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RESUMEN 
 
Este estudio, denominado Plan de Negocios del Conjunto Residencial “Villa 
Almendro”, trata de los términos particulares de diseño y planificación de un 
proyecto inmobiliario de tamaño mediano para alcanzar los objetivos del 
inversionista y de la organización. 
El proyecto comprende la construcción de un conjunto habitacional de  178 
casas de patio  con servicios y equipamiento, en Calderón. El conjunto se 
implanta en bloques continuos de casas adosadas de 2 y 3 pisos, separados 
por áreas verdes y otros espacios comunes. 
Para la operación inmobiliaria se cuenta con el aporte del terreno y la reserva 
de venta de la mitad de las viviendas.  El contenido y  conclusiones del Plan de 
Negocios viabilizarán el financiamiento de la construcción.  
En el análisis se ha enfocado desde los aspectos relacionados con el entorno 
macroeconómico del país; las condiciones del mercado inmobiliario y la 
competencia;  las particularidades urbanas del sector y del nuevo vecindario; 
hasta las características arquitectónicas y técnicas del conjunto y de las 
edificaciones. 
Con esta base se ha establecido la estructura de costos de la operación;  la 
estrategia comercial propuesta para el éxito del proyecto;  y, por medio del 
análisis financiero,  la sensibilidad y riesgos inherentes del mismo.   
Finalmente se ha considerado los requisitos de orden legal y los elementos 
sustanciales a tomar en cuenta para implementar la Dirección de Proyectos en 
este negocio. 
Como resultado de este proceso, se concluye que la construcción del Conjunto 
Residencial “Villa Almendro” es viable. 
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ABSTRACT 
This study, the Business Plan of Conjunto Residencial "Villa Almendro", talks 
about the particular terms of design and planning of this medium sizedrsidencial 
estate that will lead us to achieve the objectives of the investor and the 
organization. 
The project consists of 178 houses and parking, with services and equipment, 
located in Calderon. The set is implemented in continuous blocks of 2 or 3 
floors houses, between green and common areas. 
For the development we have the input of land and 50 percent sales 
reservation. The conclusions of Business Plan would ensure the financial 
viability of the project. 
The analysis has been focused in different aspects: from country's 
macroeconomic situation, real estate market conditions and competition; urban 
particularities of the area and new neighborhood, to architectural features and 
assembly techniques and buildings. 
With this base we can set operation structure costs, strategies to commercial 
success, and, with financial analysis, the sensitivity and inherent risks thereof.  
Finally we have considered legal requirements and substantial elements for 
Project Management implementation. 
As a result of this process, we can conclude in the viability of building Villa 
Almendro residential estate. 
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1 RESUMEN EJECUTIVO 
1.1 INTRODUCCION 
El Plan de Negocios del conjunto residencial “Villa Almendro”,  promovido por 
VILLALMENDRO S.A., y gestionado por Iberhábitat S.A.  en la parroquia 
Calderón del Distrito Metropolitano de Quito, ha sido desarrollado con el 
propósito de robustecer la factibilidad del proyecto de cara a la gestión de 
crédito al promotor para el desarrollo de las obras. 
El contenido comprende un acercamiento a la situación actual de la economía 
del país y sus proyecciones, análisis de la oferta y demanda habitacional, 
evaluación del proyecto técnico y  definición de estrategias comercial y 
financiera.    
Complementan este estudio el análisis de los aspectos legales  del 
emprendimiento y la determinación de los elementos sustanciales para 
implementar la  Dirección de Proyectos en la operación.  
1.2  ANTECEDENTES 
Iberhábitat S.A. es un promotor que ha recorrido un largo trayecto en el 
mercado de vivienda colectiva en el Distrito. Su estructura está diseñada para 
gestionar directamente los temas de suelo, planificación, construcción y venta 
de un proyecto inmobiliario.  Su experiencia en Calderón (en número de 
viviendas) supera el alcance del presente proyecto. 
“Villa Almendro” es un proyecto habitacional de tamaño mediano (178 
viviendas), planificado  y aprobado a fines de  2010 – inicios de 2011, que se 
comercializó a partir del segundo semestre de 2011 con una absorción del 
mercado superior a 8 unidades por mes. 
El proyecto original fue modificado a inicios de 2012 para responder a una 
reingeniería de la organización, que orientó el diseño técnico hacia un sistema 
de edificación de muros portantes y elementos prefabricados (losas).  
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A la fecha se cuenta con el proyecto aprobado por la Municipalidad y con el 
Permiso para ejecución de trabajos preliminares. 
1.3 ENTORNO MACROECONÓMICO 
El panorama económico actual  es positivo para la inversión en vivienda nueva. 
Indicadores económicos importantes como la variación anual del PIB Real, 
Inflación anual, Salario básico,  Riesgo país,  Tasas de interés y Plazos de 
crédito hipotecario han mantenido un comportamiento estable durante este 
año.  
El PIB Real per cápita y el PIB del sector de la Construcción se mantienen al 
alza, mientras el porcentaje de la Tasa de desempleo disminuye. 
El énfasis del Gobierno central en la inversión en obras de infraestructura en 
todo el país y el enfoque del sistema financiero hacia la promoción de 
proyectos habitacionales favorecen los emprendimientos en esta línea de 
negocios, pese a la demora en el inicio de operación de los grandes proyectos 
de minería. 
No obstante esta perspectiva podría verse afectada por el comportamiento de 
otros indicadores al que se deberá prestar atención, como son los ingresos por 
remesas (con una tendencia decreciente) y una débil inversión extranjera, 
insuficiente para impulsar mayor crecimiento. 
Además ha incidido negativamente la reducción de la participación del Estado  
en el fomento directo de la adquisición de vivienda a través del Bono de 
Vivienda nueva, que se ha limitado desde este año para unidades de valor 
menor a 20 mil dólares. 
El panorama sin embargo sigue siendo favorable. Es determinante la 
participación del BIESS, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
quien se ha afirmado  en el sistema financiero como impulsador del negocio 
inmobiliario debido al monto de recursos destinados al financiamiento de 
adquisición de vivienda nueva y por las condiciones de sus créditos 
hipotecarios: mayor plazo de pago y menor tasa de interés en el mercado. 
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1.4 ANÁLISIS DEL MERCADO INMOBILIARIO 
El grado de acercamiento de la propuesta del  proyecto “Villa Almendro” al 
mercado local, ha sido determinado mediante el análisis en detalle del Estudio 
de Demanda Inmobiliaria en Quito, elaborado por  Ernesto Gamboa y 
Asociados publicado en abril del presente año.  
Entre los aspectos más importantes que aborda este análisis en relación a la 
demanda cabe destacar los siguientes: 
 La Demanda Potencial de vivienda en el Distrito Metropolitano es 
elevada a pesar de la importante  oferta de los últimos años.  
 La proporción de hogares que arriendan su vivienda y de aquellos que 
están dispuestos a adquirir una vivienda nueva a corto plazo confirman 
el requerimiento de propuestas de nuevos vecindarios para un sector 
mayoritario de la población. 
 Hay una sustancial preferencia de este sector por casa en lugar de 
departamento. 
 Calderón es apreciado cono un sector apropiado para fijar la residencia 
de familias del segmento medio típico y medio bajo. 
 La mayoría de potenciales compradores está dispuesto a pagar un valor 
promedio de 50 mil dólares por su nueva vivienda , financiado mediante 
crédito hipotecario. 
De la comparación con Villa Almendro se concluye que este proyecto tiene Alta 
oportunidad en el mercado ya que sus características técnicas y comerciales 
corresponden a las preferencias del mercado en los segmentos medio típico y 
medio bajo. 
El mercado meta está compuesto por hogares de adultos jóvenes de hasta 
cinco miembros, con ingresos familiares en el rango de 850 a 1.400 dólares, 
dispuestos a adquirir vivienda a  corto plazo mediante crédito hipotecario. 
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Para determinar las características de la oferta habitacional, se ha recopilado 
información en el área del proyecto y su entorno inmediato, Subsectores 
Marianas-Zavala y Calderón de la parroquia Calderón. 
Al respecto  se destacan los siguientes criterios: 
 Si bien la oferta de viviendas en el Distrito Metropolitano es cuantiosa y 
diversa, en el sector de Calderón se concentra una oferta orientada 
sobre todo hacia segmentos medios. 
 La oferta habitacional de Calderón es promovida tanto por empresas 
experimentadas  como por nuevos empresarios, en proyectos pequeños 
y medianos, constituidos en su gran mayoría por casas de patio.  
 De los proyectos implantados en el barrio Utilcar, donde se localiza el 
lote del proyecto, se observa una concentración sobre los ejes viales 
principales que disponen de servicios e infraestructura. 
Una valoración ponderada de las características globales de Villa Almendro 
respecto a las  de su competencia concluye que este proyecto reúne mayores 
cualidades por precio, superficie, progresividad y servicios comunes.  
1.5 ANÁLISIS TÉCNICO ARQUITECTÓNICO 
Como un primer nivel de acercamiento al terreno del proyecto se realiza la 
caracterización de la zona de Calderón, en la que se observa inversión pública 
a través de redes viales, de servicios y de equipamientos, así como inversión 
privada en proyectos habitacionales, de comercio y servicios.  
Del terreno en particular se ha considerado sus características físicas, 
mecánicas  y topográficas,  que lo distinguen como un predio de condiciones 
idóneas para el desarrollo de proyectos habitacionales.  
Respecto al proyecto técnico de “Villa Almendro”, a nivel urbano se destaca el 
cumplimiento del objetivo del promotor de asegurar la máxima ocupación de 
suelo permitida en planta baja, con 178 casas de patio de dos o tres plantas, y 
a nivel arquitectónico el diseño técnico a partir de un sistema constructivo de 
mampostería estructural y losas prefabricadas.  
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Son importantes además la implantación modular, la eficiencia funcional y la 
capacidad de crecimiento prevista para la mayoría de las viviendas. 
La estructura de costos del proyecto se resume en el siguiente cuadro: 
Tabla 1-1. Villa Almendro: Estructura de costos 
CONCEPTO COSTO PORCENTAJE 
Terreno 998,000 17.0% 
Costos Directos 3,896,176 66.3% 
Costos Indirectos 985,668 16.8% 
SUMAN 5,879,845 100.0% 
Fuente: Iberhábitat 
Elaboración: R. de la Torre  
 MDI 2012 
 
A partir del presupuesto se ha estructurado el plan de construcción en tres  
fases similares, tomando en consideración las viviendas vendidas y los criterios 
técnicos de organización por equipos y tarea, y el cronograma general del 
proyecto que prevé la ejecución de obras, entrega de viviendas y cierre del 
proyecto en 28 meses. 
1.6 ESTRATEGIA COMERCIAL 
A partir del análisis FODA de  Villa Almendro y de los proyectos habitacionales 
que representan su competencia directa, se ha determinado una estrategia 
comercial orientada a la promoción y venta de las viviendas del proyecto. 
Ésta enfatizará en la experiencia del promotor y  desarrollador, en la calidad del 
producto y prestigio del constructor, así como en la creación de un vecindario 
para una mejor calidad de vida. 
La estrategia contempla el relanzamiento del proyecto,  con una renovada 
imagen gráfica del proyecto,  con un enfoque más natural y moderno.  
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Diseño: CÓNCLAVE Estudio de Diseño 
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Para alcanzar el objetivo de vender la mitad del proyecto en 1 año, la 
promoción  se basará en el uso de diversos medios publicitarios,  con énfasis 
en la participación en Ferias específicas y atención en Sala de ventas. 
En cuanto a la estrategia de precios, se respetará los compromisos adquiridos 
y se reconocerá las áreas reales y las ventajas de una ubicación preferente. 
1.7 ANÁLISIS FINANCIERO 
La evaluación financiera del proyecto parte del análisis del Proyecto Puro, que 
determina  una utilidad bruta del proyecto de US$ 1’235.000, con un margen 
del 17% en 28 meses y una rentabilidad del 21% en el mismo período.  
De la comparación entre ingresos y egresos acumulados se concluye que la 
inversión máxima es de $ 1´455.000 en el mes 11. 
Se complementa el análisis financiero con la determinación de los indicadores 
más relevantes. Con  una tasa de descuento del 21,51% (calculada mediante el 
modelo CAPM), se obtiene un valor actual neto  VAN de US$ 747.410. Debido 
a que se presentan 6 cambios de signo en el flujo de caja base,  no se 
considera en el análisis la tasa interna de retorno TIR.  
El comportamiento del proyecto frente al Análisis de Riesgos revela que éste: 
1. No es sensible a una variación de costos pues soporta un aumento del 
23,9%  para que el VAN  se iguale a cero. 
2. No es sensible tampoco a variación de precios  pues haría falta  una 
disminución del 13,7% para que el VAN sea cero. 
 
  Ilustración 1-1. Villa Almendro. Logotipo relanzamiento 
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3. Por último, tampoco es sensible a una variación en la velocidad de 
ventas pues el punto en que se encera el VAN se alcanza cuando las 
ventas sufren una demora de 37 meses. 
Para terminar se analiza el comportamiento del proyecto con apalancamiento 
financiero (crédito de un millón de dólares a dos años plazo), que mejora el 
nivel del VAN (en $164.400) y la Rentabilidad (en 2,75%), aunque la Utilidad 
contable disminuya (en 76 mil dólares), al igual que el Margen (-1,07%). 
1.8 ASPECTOS LEGALES 
Como en toda actividad económica, la construcción del conjunto residencial 
Villa Almendro debe observar la normativa y legislación vigente en cuanto a 
procedimientos, normas y ordenanzas municipales. 
El punto de partida del análisis de los aspectos legales de la operación lo 
constituye la estructura Promotor – Desarrollador – Constructor, basada en la 
delegación de responsabilidades mediante contratación directa: la empresa 
Villalmendro S.A. contrata a Iberhábitat S.A. para diseño, fiscalización  y ventas 
del proyecto, y a Ecuacanelos S.A. para la construcción del conjunto. 
Se complementa esta evaluación con la definición de los trámites sustanciales 
del proyecto inmobiliario, a través del proceso de trabajo por fases: informes y 
otros trámites municipales en la fase de Planificación; contrato de construcción, 
garantías, control y entrega de obras en la fase de Construcción; trámites de 
propiedad horizontal, escrituras, y gestión de créditos en la fase de Ventas y 
transferencia; y liquidaciones en la fase de Cierre. 
1.9 DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
Con la finalidad de mejorar las posibilidades de éxito del proyecto, se ha 
considerado la implementación de la Dirección de Proyectos en la construcción 
del conjunto residencial Villa Almendro, que consiste en la aplicación de 
conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas  a las actividades del 
mismo. 
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Con esta orientación, se ha desarrollado los contenidos de las principales áreas 
de conocimiento de esta especialidad, a partir de la Guía de los Fundamentos 
para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) y del Programa de 
Formación TenStep: 
 Alcance del proyecto 
 Tiempo 
 Costo 
 Calidad 
 Riesgos 
Para obtener una visión integral del proyecto se ha desarrollado previamente el  
Acta de Constitución del Proyecto, que contiene: 
 Objetivos 
 Alcance 
 Estructura de Desglose de Trabajo 
 Entregables 
 Esfuerzo 
 Costo 
 Duración 
 Supuestos 
 Riesgos 
 Enfoque 
 Organización  
 Organigrama 
1.10 CONCLUSIONES 
Del Análisis del Entorno Macroeconómico se ha concluido que el panorama 
actual es propicio para inversión en proyectos inmobiliarios de tipo habitacional. 
Si la demanda de vivienda nueva en el DMQ es elevada, con preferencia por 
una casa de patio que cueste 50 mil dólares en promedio  y la oferta de los 
competidores cercanos al proyecto Villa Almendro no supera las cualidades de 
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éste,  se concluye que Villa Almendro tiene una oportunidad alta de ser 
seleccionado por los compradores. 
La parroquia de Calderón tiene una dinámica de crecimiento intenso desde 
hace varios años. Dada la magnitud de la inversión pública en el sector, es 
oportuna la inversión privada pues aprovecha los vecindarios en condición de 
habitabilidad con servicios completos. 
En cuanto a los aspectos técnicos y de arquitectura, el análisis revela una 
propuesta de calidad por diseño urbano y arquitectónico, con diseño funcional 
eficiente que aprovecha al máximo las áreas internas y brinda generosas áreas 
exteriores. 
La estrategia comercial se enfoca en el potencial de las ventajas competitivas 
del proyecto, como la experiencia de promotor, desarrollador y constructor y las 
cualidades que se han mencionado en los puntos anteriores.  
En el Análisis Financiero se ha determinado los resultados favorables del 
desarrollo de este proyecto, que son superados al considerar financiamiento. 
Por todo lo analizado, se concluye que la oportunidad es propicia para la 
inversión en el proyecto residencial “Villa Almendro”, como se aprecia en el 
cuadro resumen de los aspectos analizados en este Plan de Negocios. 
 
Tabla 1-2. Conclusiones del Plan de Negocios 
ANÁLISIS PANORAMA OPORTUNIDAD 
ENTORNO MACROECONÓMICO FAVORABLE MEDIA - ALTA 
ANÁLISIS DEL MERCADO INMOBILIARIO FAVORABLE ALTA 
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA FAVORABLE MEDIA - ALTA 
ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN FAVORABLE MEDIA - ALTA 
ANÁLISIS TÉCNICO ARQUITECTÓNICO FAVORABLE ALTA 
ESTRATEGIA COMERCIAL FAVORABLE ALTA 
ANÁLISIS FINANCIERO FAVORABLE ALTA 
CONCLUSIÓN FAVORABLE ALTA 
Fuente: Iberhábitat 
Elaboración: R. de la Torre  
 MDI 2012 
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2 ENTORNO MACROECONÓMICO 
2.1 ANTECEDENTES 
La gestión inmobiliaria habitacional trata del aprovechamiento de la 
edificabilidad de un terreno  urbano dotado de infraestructura y servicios 
públicos mediante la construcción de edificaciones para vivienda,  que son 
adquiridas por terceros. 
Este proceso, que se inicia con una inversión previa en Estudios y Análisis, se 
caracteriza por un desarrollo paulatino y progresivo de obras desde 
cimentación y estructura hasta acabados e instalaciones. 
Se diferencia de otros procesos de producción por el tiempo que demanda la 
ejecución de las obras, durante el que se requiere una estabilidad de la 
economía del país hasta culminar  el proceso exitosamente con la adquisición y 
entrega de los productos inmobiliarios listos para su utilización. 
El propósito de este análisis es valorar las condiciones y características 
actuales de nuestra economía en la medida que constituyen  el entorno 
específico para una inversión de tipo inmobiliario.   
2.1.1 CENSO 2010 
La disponibilidad de los resultados generales del Censo 2010 es oportuna para 
el propósito del presente estudio pues aporta información actualizada. El 
procesamiento de ella arroja no sólo datos y cifras sino también cruces 
interesantes de datos con los cuales se va a operar. Para el efecto se utilizará 
cifras nacionales, regionales o locales, según la disponibilidad específica. 
2.1.2 DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
Según datos del Censo 2010, el DMQ ha superado los 2.2 millones de 
habitantes con una tasa de crecimiento anual que ha descendido dos puntos en 
30 años (del 4.19 % en 1982 al 2.18% en 2010).  
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Tabla 2-1. D.M.Quito. Población total y tasa de crecimiento 2010 
Censos 1982, 1990, 2001, 2010 
CENSO 1982 1990 2001 2010 
Población total 1,116,035 1,409,845 1,839,853 2,239,191 
Tasa de crecimiento 4.19 2.92 2.42 2.18 
Fuente: INEC Censo 2010 
Elaboración: R. de la Torre 
 MDI 2012 
 
La participación poblacional de Quito respecto al total del país no ha cambiado 
en el período 2001 – 2010, mientras que el índice de personas por hogar en el 
mismo período registra un decremento de 4,2 a 3,8. Al aplicar este índice a la 
población total del Distrito, se concluiría que el DMQ está conformado por casi 
590.000 hogares. 
 
Tabla 2-2. Ecuador - Quito: Número de hogares 2001, 2010 
Censos 2001, 2010 
RESULTADOS CENSO POBLACIÓN PERS/HOGAR HOGARES PORCENT. 
2001.  Nacional 12,156,608 4.2 2,879,935 100% 
2001. D. M. Quito 1,839,853 4.2 438,060 15.21% 
2010 .Nacional 14,483,499 3.8 3,810,548 100% 
2010 . D.M.Quito 2,239,191 3.8 589,261 15.46% 
Fuente: INEC Censo 2010 
Elaboración: R. de la Torre 
 MDI 2012 
 
En el Anuario Estadístico 2012 actualizado, el INEC informa que, dentro de la 
provincia de Pichincha,  la mitad de la población dispone de vivienda propia. 
(51%), sea totalmente pagada, en proceso de pago o adquirida por otras 
formas; el 37% arrienda la vivienda que habita,  mientras que el 12% usa la 
vivienda en préstamo, por servicios o en anticresis.  
  
El Estudio de Demanda Inmobiliaria de Gamboa y Asociados (Gamboa E. , 
2012) aporta datos específicos del D.M. Quito:  los propietarios de vivienda son 
el 44%, son arrendatarios el 51% y el 5% dispone de vivienda en préstamo, 
anticresis o familiar. 
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Gráfico 2-1. Quito. Tenencia de la vivienda 2012 
Fuente: Estudio de Demanda Inmobiliaria, Gamboa & Asoc 
Elaboración: R. de la Torre  
 
MDI 2012 
2.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO 
El Producto Interno Bruto es el valor total de producción de bienes finales, a 
precio de mercado, en un período anual. Para evaluar el comportamiento de 
nuestra economía se utilizará  los valores del PIB Real, que es el PIB a precios 
constantes (Maiguashca, 2011), durante los últimos diez años.  
Según las cifras del Banco Central del Ecuador, la producción de bienes finales 
de nuestro país creció a un ritmo constante desde el año 2002 hasta el 2008, 
con una media de 5,5%, en un rango del 2,0 al 8,8%. Las cifras indican que en 
este lapso el PIB Real pasó de $16,283 a $ $24,032, diferencia que representa 
un incremento del 48%. 
 Este comportamiento positivo constante se corta en el año 2009 cuando se 
presenta “una marcada desaceleración de la economía ecuatoriana debido a 
los efectos globales de la crisis internacional”, que se refleja en una tasa de 
crecimiento de 0,36%. (España, 2010). 
 
Posee vivienda 
propia; 
 258.096 
No posee 
vivienda| 
331,165 
Total =  589.261 hogares 
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Gráfico 2-2. Ecuador. PIB Real 2002 - 2012 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
Durante 2010 se registra un porcentaje de variación anual positivo en el orden 
del 3.6%. Para 2011 y 2012 las previsiones del Banco Central marcan una 
recuperación de la media de crecimiento registrada en la década pasada: 6,5% 
y 5,3% respectivamente. 
La tendencia en el período analizado es de un crecimiento constante, con ritmo 
sostenido; aunque el comportamiento anual sea variable,  la línea de tendencia 
es horizontal, lo que refleja una estabilidad de la economía. 
2.3 PIB PER CÁPITA 
Una idea más precisa del bienestar económico se puede obtener si se enfoca 
en el PIB Real anual de un período determinado y se lo distribuye para el 
número de habitantes, operación que resulta en el  PIB Real per cápita anual 
(Maiguashca, 2011). 
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Al analizar el comportamiento del PIB Real per cápita durante el período 2008 – 
2012, se observa  una contracción en el año 2009 y una recuperación a partir 
de 2010. 
La crisis internacional de 2008 – 2009 produjo una variación negativa del valor 
per cápita, que pasó de $1,741  a $ 1,722 . Sin embargo, los índices previstos 
para 2011 y 2012 confirmarían una recuperación al prever una tasa de 
variación positiva de 4,5 puntos de promedio. 
Tabla 2-3. Ecuador. PIB Real per cápita 2008 – 2012 
Dólares de 2000 
      
P I B  PER CAPITA 
2008 2009 2010 2011 2012 
(p) (p) (p) (prev) (prev) 
Población miles habit. (*) 13,805 14,005 14,205 14,404 14,602 
Dólares de 2000 1,741 1,722 1,759 1,847 1,920 
Tasas de variación 5.7 -1.1 2.1 5.0 3.9 
      
Fuente: Banco Central del Ecuador  / INEC (*) proyecciones oficiales del INEC 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Si bien el crecimiento del PIB Real per cápita es ligeramente menor al del PIB 
Real, es positivo y demuestra la superación definitiva de la contracción de 
2009.  Es por lo tanto un indicador de la estabilidad  de la economía 
ecuatoriana. 
2.4 PIB CONSTRUCCIÓN 
El desempeño del sector de la Construcción es relevante para la economía del 
país por su contribución directa al Producto Interno Bruto y por la generación 
de negocios para el sector de Actividades Inmobiliarias al que está tan 
estrechamente vinculado.  
Al relacionar  las cifras de PIB Real y PIB Construcción de los últimos 4 años, 
tomando en cuenta las previsiones que el Banco Central ha hecho para 2011 y 
2012, se determinará cuantitativamente dicha relevancia. 
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De confirmarse las previsiones antes mencionadas, la economía ecuatoriana 
habrá pasado de un PIB 2008 de 24,032 millones de dólares a uno de 28,227 
millones de dólares en 2012. Este incremento de más de 4,000 millones de 
dólares representa un 16,6% de incremento. 
 
En el mismo período, el PIB Construcción habrá pasado de 2,124 a 3,055 
millones de dólares, con un incremento de 931 millones de dólares que 
representa el 43.8%. Es decir que el sector de la Construcción habrá crecido a 
una tasa dos veces y media mayor que el PIB Real. 
Tabla 2-4. Ecuador. PIB Real y PIB Construcción 2008 – 2012 
Millones de dólares de 2000 
      
AÑO 
2008 2009 2010 2011 2012 
(p) (p) (p) (p) (prev) 
PIB Real 24.032 24.119 24.983 26.928 28.227 
Tasas de variación 7,24 0,36 3,58 7,78 4,82 
PIB Construcción 2.124 2.238 2.387 2.888 3.055 
Tasas de variación 13,85 5,37 6,65 20,98 5,80 
PIB Construcción / PIB Real 8,84% 9,28% 9,55% 10,72% 10,82% 
Fuente : Banco Central del Ecuador  /            (p) = provisional  / (prev) = previsión 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Similar comportamiento se observa en la tasa de variación anual. Mientras la 
del PIB Real  se sitúan en el rango de 0.36% a 7.78%, con una media de 
4,76%, la de PIB Construcción se encuentran en el rango de 5.37% a 20.98%, 
con una media de 10.53%, más del doble de la primera. 
 
Por último, la participación del sector Construcción en el total del PIB muestra 
un constante  incremento anual que posiciona cada vez mejor a esta actividad 
económica como puntal o soporte  de la economía del país: la previsión 2012 
indica que el sector aportaría casi con el 11% al Producto Interno Bruto de este 
año. 
 Villa Almendro MDI 2012 
 
17 
 
 
 
Gráfico 2-3. Ecuador. PIB Real y PIB Construcción. 2008 - 2012 
Fuente : Banco Central del Ecuador 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Este comportamiento del sector está relacionado con la inversión pública en 
infraestructura vial y de servicios que el Estado ha emprendido con gran 
empuje durante los últimos años  y con la respuesta  de la inversión privada a 
través de la promoción de proyectos inmobiliarios que reciben el  impulso del 
BIESS y del BEV.  
 
En suma, la tendencia de crecimiento del PIB Real y la participación creciente 
del sector de la Construcción en el PIB Real consolidan las condiciones 
favorables para la inversión inmobiliaria. 
2.5 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
Como se observa en el Gráfico 2-4, la dolarización  implementada en el 
gobierno del Dr. Mahuad en el año 2000 modificó sustancialmente el 
comportamiento de los precios al consumidor.  
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La inflación, que en ese año alcanzó casi el 100%, descendió casi 60 puntos en 
un año y 25 puntos más en los siguientes doce meses. Un año más tarde 
descendió por debajo de la barrera del 10% de variación anual, límite que no 
ha sido sobrepasado desde entonces. (Tomalá, 2009). 
 
Como comportamiento excepcional, se observa una variación alta en 2008 
(8.8%), como resultado de la crisis internacional y del alza internacional de  
precios. (Tomalá, 2009). 
 
Gráfico 2-4. Ecuador. IPC variación anual 2000-2009 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
A partir de 2010, el IPC se ha mantenido estable con una variación anual 
promedio de 4,4%, y  un valor mensual promedio nunca superior al 0.36%. El 
rango de variación anual se sitúa entre el 3.17% y 6.12%.   
 
Durante el presente año se registra un promedio de 5.3% de inflación anual, 
cifra que se mantiene desde el segundo semestre de 2011.La variación más 
notoria se presenta en marzo de 2012, cuando la variación mensual llega a 
0,90%, que se ve compensada en los meses siguientes con variaciones 
menores y hasta negativas. 
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Gráfico 2-5. Ecuador: Inflación mensual y anual 2010 – 2012 
Fuente : Banco Central del Ecuador 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
La evolución del Índice de precios al consumidor durante los últimos diez años 
es estable, sin variaciones sustanciales aunque presente altibajos razonables. 
Esta estabilidad en un rango de variación anual de cifras bajas favorece las 
inversiones, sobre todo la del comprador de vivienda que corre menos riesgo 
para endeudarse a largo plazo (15 – 20 años). 
2.6 SALARIO BÁSICO UNIFICADO  
Durante la Administración del Econ. Rafael Correa, es decir desde el año 2007, 
se producen incrementos sostenidos al salario mínimo vital que se han 
estabilizado desde el 2009 con un aumento anual del 10% (Olmedo, 2011), 
cifra superior al valor de inflación que se ha revisado en el punto inmediato 
anterior.  
 
El salario mínimo para el presente año es de 292 dólares mensuales, que 
representa un alza de 10.61% (28 dólares) respecto al 2011. Según 
declaración del Ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, al diario El 
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Mercurio de Cuenca, del 29 de diciembre de 2011, este último aumento  estuvo 
determinado por la inflación proyectada para 2012 y por el índice de 
productividad, casi en partes iguales. 
Tabla 2-5. Ecuador. Salario mínimo 2007 – 2011 
CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 
Salario mínimo/mes (corriente) 170 200 218 240 264 
Incremento salarial (dólares) 10 30 18 22 24 
Porcentaje incremento 5.9% 17.6% 9.0% 10.1% 10.0% 
Fuente:  Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
El hecho de que el incremento anual del salario básico unificado sea previsible 
favorece la decisión de iniciar emprendimientos de tipo inmobiliario. El 
comportamiento de este indicador en los últimos tres años es estable, pese al 
incremento. 
2.7 EMPLEO Y DESEMPLEO 
En cuanto al mercado laboral, en los últimos cinco años se observa un 
panorama estable en términos generales, con tendencias positivas en lo que se 
refiere a empleo y desempleo.  
 
El nivel de empleo ha mejorado, por lo que se aprecia en las cifras de inicio y 
fin del período de 5 años que se analiza: en 2007 la tasa de empleo era de 
34.2% y a 2011 se ha elevado a más del 40%. 
 
Este incremento de 6 puntos en el porcentaje de empleo, se complementa con 
una reducción de las tasas de subempleo y desempleo durante este lustro: la 
primera ha bajado 5 puntos (de 59.8% a 54.7%) y la segunda casi 1 un punto 
(de 5.0% a 4.2%). 
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Gráfico 2-6. Ecuador. Empleo, desempleo y subempleo. 2007-2011 
Fuente: INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 201 
2.8 RIESGO PAÍS 
El riesgo país (EMBI Ecuador) es un concepto económico que se define 
como un índice de bonos en mercados emergentes, que refleja el 
movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda 
extranjera. Se expresa como un índice o como margen de rentabilidad 
sobre la rentabilidad implícita en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. 
(BCE, 2012). 
 
Para evaluar el comportamiento del Riesgo País, se ha tomado datos de dos 
instancias del presente año: 4 semanas del I trimestre (desde la 3ª semana de 
febrero hasta la 2ª semana de marzo; y 4 semanas del III trimestre (desde la 3ª 
semana de agosto hasta la 2ª semana de septiembre). 
 
En el primer tramo se observa un índice EMBI promedio de 792, mientras que 
en el segundo tramo el promedio es 779. La variación porcentual en estos 6 
meses ha sido de -1,6%. 
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Gráfico 2-7. Ecuador: Riesgo País. Feb-Mar / Ago-Sep 2012 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
En general se afirma que el riesgo país se ha reducido. Según Walter Spurrier, 
esta mejora se puede atribuir a varias acciones del gobierno central, entre otras 
la seguridad de pago que tendrían los inversores de bonos 2015, la 
contratación de  financiamiento externo (créditos del gobierno chino),  el cierre 
de  renegociaciones con las empresas petroleras y el inicio de  la firma de 
contratos con empresas mineras. (Spurrier, 2011). 
 
Para los potenciales emprendedores inmobiliarios, la tendencia descendente 
del índice EMBI contribuye a generar confianza en los inversionistas, sobre 
todo en aquellos que proceden del exterior.  
2.9 REMESAS 
Las remesas familiares enviadas por trabajadores ecuatorianos desde varios 
países, sobre todo Estados Unidos, España e Italia, están marcadas por un 
ritmo irregular (crecimientos y decrecimientos mensuales alternados) que no 
obstante trazan una recta estable desde el primer trimestre de 2009 hasta el 
primer trimestre de 2012,con un valor promedio de 655 millones de dólares. 
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El comportamiento de este indicador tiene en realidad una base de 600 
millones de dólares recibidos en el país como remesas de ecuatorianos 
residentes en el exterior durante estos últimos tres años.  
Se recibe esta suma en el primer trimestre de 2009, al igual que el primer 
trimestre de 2010 y que el primer trimestre de 2012. Los valores de los 
trimestres restantes son superiores, pero el valor de remesas regresa al valor 
base. 
Este valor promedio es muy similar al promedio trimestral desde 2009 hasta el 
tercer trimestre de 2011,  lo cual revela una estabilidad a lo largo de estos casi 
tres últimos años. 
 
 
Gráfico 2-8. Ecuador. Remesas IT 2009 - IT 2012 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
A partir del II trimestre de 2011, se advierte un descenso importante en 
términos absolutos del valor de ingresos al país por remesas.  
Según  el Banco Central del Ecuador, esta caída del flujo de remesas (…) se 
atribuye a la coyuntura económica de los principales países (Estados Unidos, 
España. Italia, entre otros) en donde se encuentran residiendo los emigrantes 
ecuatorianos,  y a la agravación de la crisis económica mundial observada a 
inicios del tercer trimestre de 2011. (BCE, 2011). 
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Se refleja en estas cifras el hecho de que la crisis de 2009 no ha sido superada 
todavía en general; algunos países lo han logrado pero no todos. 
2.10   SISTEMA FINANCIERO 
El Negocio inmobiliario se desarrolla con la participación activa del sistema 
financiero, a través de la emisión de garantías, créditos para construcción y 
créditos hipotecarios, entre otros productos, que  facilitan recursos para las 
fases de ejecución y transferencia de bienes.  
 
El propósito de este análisis es determinar a qué entidades financieras recurren 
los constructores y compradores de vivienda para solventar su necesidad de 
recursos para proyectos de vivienda, y para ello se enfoca en la 
descomposición de la Cartera de dichas entidades en un período específico, en 
este caso  enero y febrero del presente año. 
 
Los Bancos registran a junio 2012 una cartera para vivienda de 1.355 millones 
de dólares, que representa el 9.1 % de su cartera total (14.815 mill. usd).  
 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito  han destinado 235 millones de dólares 
de su cartera para vivienda, lo que equivale al 8% de un total de 2.870 mill. 
usd, mientras que las Mutualistas demuestran mayor concentración de su 
cartera en vivienda, ya que el 50% (171 mill.usd) del total de su cartera de 350 
mill. usd ha sido destinado para este fin. 
 
La suma total de cartera para vivienda alcanza en junio 2012 los 1.761 mill. 
usd, que representan el 10% de una cartera total de 18.035 mill. Usd.. 
 
En resumen, de las entidades supervisadas por la Superintendencia de 
Bancos,  éstos manejan el 77% de la cartera de vivienda, las cooperativas el 
13%, y las mutualistas el 10%. 
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Tabla 2-6. Ecuador. Cartera del Sistema financiero privado. Junio 2012 
Millones de dólares 
CARTERA 
BANCOS COOPERATIVAS MUTUALISTAS 
junio julio junio julio mayo junio 
SUBTOTAL 14.815 14.955 2.870 2.925 339 350 
Comercial 6.720 6.800 84 86 59 60 
De consumo 5.432 5.492 1.430 1.467 110 113 
Para vivienda 1.355 1.361 235 236 165 171 
Microempresarial 1.309 1.301 1.121 1.136 6 7 
Fuente: Superintendencia de Bancos., Reporte macroeconómico semanal julio.12 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
 
Gráfico 2-9.Ecuador. Sistema financiero privado: destino de cartera 
Fuente: Superintendencia de Bancos., Reporte macroeconómico semanal julio.12 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
El aumento de cartera de un mes a otro revela la suma de créditos para 
vivienda concedidos en ese período, que según la Tabla 2-6, alcanza los 13 
millones de dólares (6+1+6). Por inferencia podríamos concluir que las 
entidades financieras apoyan con créditos hipotecarios la construcción mensual 
de 260 viviendas de US$ 50.000 cada una (3.120 viviendas anuales). 
En conclusión, el sistema financiero privado destina fondos importantes para 
compradores de unidades habitacionales a través de créditos hipotecarios. 
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2.10.1 TASAS DE INTERÉS 
 
La tasa de interés es el costo de oportunidad de la utilización de una 
suma determinada de dinero; es el precio que una  persona debe pagar 
por tomar prestado  o cobrar  por prestar  un monto determinado de 
dinero. (Araoz, 2007).   
 
Por tratarse de un tema de interés general,  la tasa de interés es fijada por el 
Banco Central de cada país a los otros bancos, para su operación en 
préstamos o depósitos. 
 
Cuando la tasa de interés es alta, como la que predominó en el Ecuador en los 
años 90 del siglo pasado (antes de la dolarización), se promueve el ahorro. 
Cuando la tasa es baja se incentiva  el consumo y la inversión.  Si la tasa varía 
constantemente el entorno se vuelve impredecible y esto genera desconfianza 
en quienes desean invertir. Por el contrario, una tasa estable promueve la 
inversión.  
 
La política económica y las herramientas de la Administración del Economista 
Correa han conseguido mantener las tasas de interés en un marco de 
estabilidad que año a año ha derivado en una constante baja. Como un 
mecanismo específico para la promoción de la inversión inmobiliaria 
habitacional, el Gobierno ha fijado una tasa activa efectiva de menor costo para 
quien requiere crédito hipotecario de primera vivienda. 
 
Esta tasa, que en el año 2007 superaba el 12%, bajó a 11.68% el año 2008, a 
11.07% el 2009 y se ha situado entre 10.75% y 10.50% durante 2010 y 2011 
respectivamente.  
 
Las cifras durante 2011 y lo que va de 2012 expresan una estabilidad de las 
tasas de interés con un valor promedio de 10.5%. 
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Gráfico 2-10. Ecuador: Tasas de interés anual, sector Vivienda 
Fuente: Superintendencia de Bancos 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
2.10.2 BANCO DEL IESS 
En mayo de 2009 se aprobó la creación del Banco del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social como una Institución Financiera pública, con autonomía 
administrativa, técnica y financiera, con finalidad social y de servicio público. 
 
Se constituye para canalizar el ahorro nacional de afiliados hacia el desarrollo 
productivo, con el propósito de dinamizar la economía del país. 
 
Entre sus funciones más importantes están brindar servicios financieros a 
afiliados mediante créditos hipotecarios y operaciones de redescuento de 
cartera hipotecaria de instituciones financieras. (Biess, 2012). 
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El Banco inició sus operaciones en octubre de 2009. Un año después superó 
los 21 millones de dólares mensuales en transferencia de préstamos 
hipotecarios a sus afiliados. El valor más alto de transferencia mensual por este 
concepto lo alcanza doce meses más tarde, en octubre de 2011, con 87,5 
millones de dólares, cifra que no ha sido superada hasta la fecha. (Biess, 2012) 
 
Según el Reporte estadístico Agosto 2012  del Biess, el valor mensual 
promedio de transferencia de créditos hipotecarios durante el cuarto trimestre 
de 2010 fue de 38 mill. usd, mientras que el promedio de 2011 subió a 64 
millones de dólares. 
 
En los ocho primeros meses de 2012 se ha alcanzado un promedio mensual de 
76 millones de dólares de valor transferido neto por préstamos hipotecarios del 
Biess. 
 
 
Gráfico 2-11. Biess: Destino de créditos para vivienda 
Fuente : Biess 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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En cuanto al objeto del crédito, las operaciones de octubre 2010 estuvieron 
orientadas en un 90% para vivienda nueva, el 9% para vivienda en 
construcción y el 1% para remodelación. 
 
A agosto 2012, el porcentaje de créditos para vivienda nueva se redujo al 82%, 
se conserva el 10% para vivienda en construcción, se orienta un 5% de 
créditos para terrenos y construcción (tipo de operación que antes no existía), y 
un 3% para otras operaciones. 
 
En los dos meses iniciales de este año, se registra un 83% de operaciones de 
crédito para vivienda nueva, el 11% para construcción de vivienda, un 4% de 
créditos para terrenos y construcción y un 3% para otras operaciones. 
 
2.10.3 OPCIONES DE FINANCIAMIENTO 
La presencia del BIESS en el escenario financiero no ha pasado desapercibida. 
Probablemente la razón de su creación obedece al escaso interés de la banca 
privada en el programa de construcción de vivienda social impulsado por el 
Gobierno desde 2007. 
 
Pese a la gran disponibilidad de fondos destinados para vivienda, a través de 
Bonos de Vivienda Nueva (gestionados a través del MIDUVI) y de Créditos 
para Constructores (gestionados por el Banco de la Vivienda), fueron pocos los 
proyectos importantes que se promovieron hasta 2008. 
 
Durante el primer año de funcionamiento, el BIESS reclamó una importante 
porción del mercado de créditos hipotecarios: 42% de un total de 1.178 
millones de dólares. 
 
Este  logro importante será ampliamente superado en 2011 con el desembolso 
de más de 700 millones de dólares en créditos hipotecarios, que representan 
prácticamente  el 67% del total de operaciones de esta índole. 
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Tabla 2-7. Ecuador: Montos para créditos de vivienda 
Millones de dólares 
 INSTITUCIÓN FINANCIERA 2010 2011 
Banca privada (ABPE) 688.9 408.5 
Biess 489.2 701.1 
Total 1178.1 1109.6 
Fuente: BCE e Informe Revista Líderes 27.feb.12 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
 
Gráfico 2-12. Ecuador. BIESS - ABPE. Montos crédito vivienda 2010-2011 
Fuente: BCE e Informe Revista Líderes 27.feb.12 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
El BIESS va adquiriendo mayor dominio del mercado de créditos a lo largo de 
2011. Según reporte de agosto 2012 de la Asociación de Bancos Privados del 
Ecuador (ABPE, 2012), la evolución de la cartera de vivienda de sus asociados 
registra tasas de variación negativas desde mayo 2011 y llega a su índice más 
bajo ( -10%) un año después.  
 
Entre junio y agosto de 2012 se aprecia un cambio en el comportamiento, con 
tasas positivas de variación (10%), que representan una recuperación del 
sector: el monto de cartera de crédito de vivienda se ha incrementado en 131 
millones de dólares entre agosto 2011 y agosto 2012. (ABPE, 2012) 
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Para concluir esta evaluación de cifras Biess – ABPE, podemos indicar que, de 
mantenerse el actual ritmo mensual de créditos para vivienda, el Biess 
superará en este año los 900 millones de dólares de monto anual destinado a 
este fin, y los Bancos Privados contribuirán con 130 millones más. 
 
De ser así, el monto anual para créditos de vivienda con fondos Biess y de 
bancos privados de los últimos tres años habrá superado  los 1.000 mill. usd. 
   
La competencia entre instituciones financieras ha derivado en una oferta amplia 
de productos  para quienes postulan por una vivienda nueva.  El interesado 
puede escoger la mejor por tasa de interés, monto, cobertura y plazo. 
 
Tabla 2-8. Ecuador. Opciones de financiamiento Agosto 2012 
ENTIDAD 
FINANCIERA 
NOMBRE DEL 
CRÉDITO 
DESDE $ HASTA $ 
% 
FINANCIAMIENTO 
PLAZO 
MÁXIMO 
TASA 
INTERÉS 
B. Bolivariano 
Plan Visión 
Vivienda 
10.000 250.000 70% de avalúo 15 años 10,50% 
B. de Guayaquil Casa Fácil 14.000 200.000 70% de avalúo 15 años 9,98% 
B. Internacional 
Crédito inter 
Casa 
35.000 400.000 80% de avalúo 15 años 10,00% 
B. del Pacífico 
Mi primera 
casa 
2.500 175.000 70% de avalúo 12 años 9,50% 
Hipoteca 
Pacífico 
2.500 200.000 80% de avalúo 15 años 8,75% 
B. del Pichincha Crédito Habitar 3.000 150.000 70% de avalúo 20 años 10,75% 
Biess 
Crédito 
hipotecario 
10.000 200.000 
100% avalúo < 
100.000 
25 años 
7,90 a 
8,56% 80% avalúo > 
125.000 
Produbanco 
Crédito 
hipotecario 
… 150.000 75% de avalúo 15 años 10,78% 
Mut. Pichincha 
Crédito 
hipotecario 
Sin 
límite 
200.000 85% de avalúo 15 años 10,78% 
C. 29 de 
octubre 
Crédito de 
vivienda 
Sin 
límite 
100.000 70% de avalúo 15 años 10,78% 
B.G. Rumiñahui BGR tu casa 10.000 150.000 90% de avalúo 20 años 10,78% 
B. Promérica 
Crédito 
inmobiliario 
10.000 Sin límite 70% de avalúo 15 años 10,78% 
Fuente: Investigación Revista Ekos Negocios, Julio 2012 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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3 MERCADO INMOBILIARIO 
3.1 ANTECEDENTES 
Con la finalidad de determinar el comportamiento del mercado inmobiliario de 
vivienda, se  desarrolla este análisis que considera dos fuentes principales: la 
investigación realizada en Quito por Ernesto Gamboa y Asociados  y la 
investigación sobre la oferta habitacional en el sector de emplazamiento del 
proyecto Villa Almendro (Calderón, barrios Utilcar y Collas, subsector Marianas 
– Zavala). 
El objeto de este análisis  es determinar el comportamiento de la demanda, las 
características de la competencia de Villa Almendro, y el perfil del cliente al que 
se orienta el proyecto. 
3.1.1 POBLACIÓN DE QUITO 
Según el Censo 2010, (Equipo Técnico de Análisis del Censo 2010, 2012), EL 
Distrito Metropolitano de Quito cuenta con una población de 2´240.00 
habitantes y una tasa de 3.8 personas por hogar, de lo que se desprende que 
el Mercado Potencial de la ciudad es de 589.200 hogares.  
La tasa de crecimiento anual ha descendido 2 puntos en los últimos 30 años, 
desde  4.19 hasta 2.18 en 2010.  Con esta información vale decir que 
anualmente se incorporan al mercado potencial 12.844 hogares. 
3.1.2 ESTUDIO SOBRE DEMANDA INMOBILIARIA. QUITO – 2012 
En abril de presente año, los consultores Ernesto Gamboa & Asociados han 
publicado el Estudio de la demanda de vivienda con una muestra de  500 
encuestas a hombres y mujeres del casco urbano de la ciudad, de 25 a 60 
años de edad, con intención de compra de vivienda en los próximos tres años. 
Para la investigación los Consultores han empleado una metodología 
cuantitativa mediante entrevistas personales y han cubierto el universo de 
encuestados considerando un equilibrio por sexo, por edad y por nivel socio – 
económico. 
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El nivel de confianza es de 95,5% y su margen de error máximo de ± 4,47%. 
Dado el nivel de confianza y la homogeneidad de la muestra, se considera que 
los resultados del Estudio son confiables. 
Como una de sus conclusiones, el Estudio señala que el 31% de los 
entrevistados considera adquirir una vivienda nueva en un horizonte máximo de 
tres años, lo que constituiría una Demanda potencial de 183 mil hogares. 
3.1.3 TENENCIA DE LA VIVIENDA EN QUITO  
Las formas de tenencia de la vivienda a nivel del Distrito han sido detalladas en 
el numeral 2.1.2. de este Plan de Negocios (p.12-13),  a partir de la información 
del  Estudio de Gamboa & Asociados. (Gamboa E. y., Abril 2012).  
En dicho análisis se concluye que del Mercado Potencial de Quito, que es el 
total de hogares de la ciudad (589.261 hogares), más de la mitad no posee 
vivienda propia. (331.165 h.). 
Si se considera la tendencia mundial de concentración en las urbes y el 
crecimiento poblacional anual, que incidirán en un aumento de la demanda 
actual, es oportuno el apoyo a todo proyecto que facilite el acceso a una 
vivienda  a quienes la necesitan, pues contribuirá a reducir el déficit. 
Si clasificamos a quienes no poseen vivienda por nivel socio – económico 
(NSE), se evidencia que la necesidad es mayor mientras más bajo es el 
segmento. 
 
Gráfico 3-1. Quito. Hogares sin vivienda propia por NSE. 2012 
Fuente: Estudio de Demanda Inmobiliaria, Gamboa & Asociados 
Elaboración: R. de la Torre / MDI 2012 
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3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA DE VIVIENDA EN QUITO 
3.2.1 PREFERENCIA DEL TIPO DE VIVIENDA 
Durante las últimas décadas se ha extendido en la ciudad de Quito la oferta de 
edificaciones en altura con departamentos de una sola planta. No obstante, en 
la obra construida aún se evidencia el predominio de la casa sobre el 
departamento. 
El estudio que sirve de fuente de información del Mercado Inmobiliario ha 
medido la preferencia potencial por casa o departamento de aquellos hogares 
que planean adquirir vivienda, detallando el nivel socio económico de los 
potenciales compradores. (Gamboa, 2012). 
 
Gráfico 3-2. Quito. Preferencia de tipo de vivienda. 2012 
Fuente: Estudio de Mercado Inmobiliario, Gamboa y Asoc. 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012\ 
 
Los estratos de nivel socio económico Medio típico, Medio bajo y Bajo se 
pronuncian por una preferencia hacia casa en proporción de 7 por cada 8 
encuestados. 
En el otro extremo, el estrato de nivel Alto prefiere casa a departamento, pero 
en una proporción menor: 3 de cada 5 encuestados.  
Dado que el proyecto Villa Almendro oferta casas unifamiliares, es importante 
la conclusión del Estudio citado que indica que el quiteño que planea adquirir 
vivienda prefiere casa a departamento en proporción de 5 a 1. 
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3.2.2 PREFERENCIA DE LOCALIZACIÓN  
El Estudio mencionado identifica además el lugar en el que las familias 
desearían se localice la vivienda que están dispuestos a adquirir. 
Las parroquias urbanas de Quito han sido seleccionadas como el sector en el 
que quisieran encontrar la casa para su familia por 2 de cada 3 cabezas de 
hogar que planean adquirir vivienda, con predominio en un 70% de aquellos 
que seleccionan el Norte de la ciudad sobre los del Centro y Sur de la ciudad. 
Por los cuatro valles cercanos a Quito se pronuncia el tercio restante, donde 
Calderón mantiene en forma regular un porcentaje de 8% de preferencia.  
Tabla 3-1. Quito. Preferencia de localización de vivienda. 2012 
SECTOR % TOTAL ALTO 
MEDIO 
ALTO 
MEDIO 
TÍPICO 
MEDIO 
BAJO 
BAJO 
Norte 44.4 43.5 43.0 49.0 43.8 38.8 
Sur 13.6 0 3.5 9.2 25.4 17.4 
Centro 6.6 0 4.7 3.1 6.9 15.3 
Los Chillos 15.0 30.4 16.3 17.8 14.6 6.1 
Tumbaco-Cumbayá 9.2 26.1 20.8 9.2 2.3 4.1 
Calderón 7.8 0 7.0 8.0 6.2 12.2 
Pomasqui 3.4 0 4.7 3.7 0.8 6.1 
Total 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Estudio de Mercado Inmobiliario, Gamboa y Asoc. 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Respecto a la preferencia por sector socio económico, es notorio que los 
estratos Alto y Medio alto concentran su preferencia en el Norte, y luego en los 
valles de Los Chillos y Tumbaco – Cumbayá. 
Los sectores Medio típico, Medio bajo y Bajo también tienen preferencia por el 
Norte de la ciudad, pero sus preferencias secundarias se dispersan en forma 
irregular por el resto de opciones. 
Todos los sectores de la ciudad gozan de preferencia mayor o menor de uno o 
varios niveles socio -económicos. El pronunciamiento por Calderón es regular 
en todos los estratos, excepto el nivel Alto, y en promedio,  1 de cada 12 
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encuestados espera encontrar vivienda en esta parroquia de Quito, lo que 
representa una base de demanda  relativamente pequeña.  
3.2.3 VALORACION DE CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
La familia que busca una nueva vivienda pone énfasis en que el sector cumpla 
con ciertas características que considera son importantes para un nivel 
aceptable de calidad de vida.   
El Estudio sobre Mercadeo Inmobiliario que se analiza (Gamboa, 2012), reporta 
sobre los atributos y la preferencia e importancia  que los entrevistados valoran 
respecto al sector en el que se desarrollan las propuestas habitacionales 
ofertadas. 
 
 
Gráfico 3-3. Quito. Valoración de características del Sector. 2012 
Fuente: Estudio de Mercado Inmobiliario, Gamboa y Asoc. 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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Para los niveles socioeconómicos Alto y Medio Alto los aspectos que 
consideran más importantes son:   Cercanía a centralidad, Seguridad del sector 
y Plusvalía; mientras que los niveles Medio Típico, Medio bajo y Bajo dan una 
superior importancia a la Seguridad del sector, complementada con Transporte 
público, Cercanía a hospitales y Cercanía a planteles. 
Si vinculamos esta información con la del punto precedente, podemos concluir 
que Calderón ha sido considerado como un lugar preferente de localización de 
las familias que buscan nueva vivienda ya que su ubicación es buena y se lo 
asocia como lugar seguro. 
El requerimiento de transporte público y de equipamiento (hospitales y 
planteles educativos) revela una preocupación por resolver las necesidades 
familiares de salud y educación en una condición de comodidad. 
3.2.4 PREFERENCIA DE PRECIO.   
Es importante conocer cuál es el precio que las familias están dispuestas a 
pagar por su próxima vivienda.  
Según el Estudio del Mercado Inmobiliario (Gamboa, 2012),  el 64% preferiría 
pagar 50 mil dólares o menos, el 29% preferiría un precio de 50 a 100 mil 
dólares y el 7% podría pagar más de 100 mil dólares por su vivienda nueva. 
 
Gráfico 3-4. Quito. Preferencia de precio de vivienda. 2012 
Fuente: Estudio de Mercado Inmobiliario, Gamboa y Asoc. 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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Con el detalle de preferencia de precio por NSE se establece que los estratos 
Medio bajo y Medio típico  consideran viable pagar  un precio situado entre 
45.000 y 53.000 dólares por su próxima vivienda. 
 
Gráfico 3-5. Quito. Preferencia de precio por NSE. 2012 
Fuente: Estudio de Mercado Inmobiliario, Gamboa y Asoc. 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
De lo expuesto se concluye que la oferta habitacional para los sectores de nivel 
socio económico Medio típico, Medio bajo y Bajo debe considerar la preferencia 
del cliente por un precio de vivienda situado desde el rango alto de 17.501 a 
35.500 dólares hasta el tope del rango de 35.501 a 50.500 dólares. 
3.2.5 PREFERENCIA DE FORMA DE PAGO 
Debido al monto de inversión, una vivienda en la generalidad de los casos se 
adquiere mediante financiamiento con una línea de crédito. Los programas de 
vivienda que se hicieron en Quito desde mediados del siglo XX mediante 
promoción de la Caja del Seguro, consideraban el financiamiento a los 
postulantes con créditos hipotecarios a los afiliados al IESS. 
El Estudio en el que nos basamos para el análisis de este capítulo  (Gamboa, 
2012) aporta el detalle de cuántos preferirían pagar su próxima vivienda al 
contado (3%) y cuántos a crédito (97%). 
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Solamente  en el caso de los encuestados de nivel socio económico Alto se 
encuentra un mayor porcentaje que preferiría pagar al contado: 13%. 
 
Gráfico 3-6. Quito. Preferencia por forma de pago por NSE. 2012 
Fuente: Estudio de Mercado Inmobiliario, Gamboa y Asoc. 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
3.2.6 PREFERENCIA DE CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO 
El sistema financiero opera a través de créditos hipotecarios para atender las 
necesidades de quienes necesitan recursos para adquirir vivienda nueva y lo 
hace a través de instrumentos específicamente diseñados, como se ha podido 
observar en el  Análisis Económico precedente. 
En dicho capítulo se observa  que el Banco del IESS ha entrado con paso firme 
en el sistema financiero desde su creación en 2008, y ha tomado una parte 
importante del mercado.   
La preferencia que se presenta a continuación corresponde al Estudio de 
Demanda Inmobiliaria que se realiza mediante encuestas a potenciales 
compradores de vivienda, quienes probablemente aún no han gestionado 
crédito hipotecario alguno. 
Las entidades preferidas por los encuestados para realizar este tipo de 
operaciones financieras se detalla en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 3-7. Quito. Preferencia por entidad de crédito. 2012 
Fuente: Estudio de Mercado Inmobiliario, Gamboa y Asoc. 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
La preferencia de uno de cada tres potenciales compradores de vivienda 
confirma la confianza de los afiliados en el Banco del Instituto de Seguridad 
Social para efectos de obtener el crédito hipotecario para adquirir su vivienda.  
Respecto a la preferencia por un valor de cuota de entrada para su próxima 
residencia, el pronunciamiento de 1 de cada 2 interesados es por una cuota 
situada en el rango de 501 a 5.000 dólares.  
Del resto de interesados, 1 de cada 4 prefiere una cuota que se encuentre en el 
rango de 5.001 a 12.000 dólares; 1 de cada 6 la prefiere en el rango de 12.001 
a 30.000 dólares;  y los demás prefieren cuotas más altas porque su interés 
está centrado en viviendas de precio más alto. 
 
Gráfico 3-8. Quito. Preferencia por cuota de entrada. 2012 
Fuente: Estudio de Mercado Inmobiliario, Gamboa y Asoc. 
Elaboración: R. de la Torre / MDI 2012 
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Para terminar el acercamiento a las condiciones de financiamiento preferidas 
por los potenciales compradores de vivienda, el Estudio que nos sirve de base 
para este análisis (Gamboa, 2012) nos informa que las preferencias respecto al 
plazo de crédito para vivienda se sitúa en el rango de 10 a 20 años, con una 
preferencia predominante de quienes prefieren un plazo de 15 años (2 de cada 
5), seguida por quienes prefieren 10 años de plazo ( 1 de cada 3) y luego por 
quienes prefieren 20 años de plazo ( 1 de cada 5). 
 
Gráfico 3-9. Quito. Preferencia de plazo de crédito. 2012 
Fuente: Estudio de Mercado Inmobiliario, Gamboa y Asoc. 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Esta preferencia está directamente relacionada con el monto de cuota mensual 
que está dispuesta a pagar la familia por compra de vivienda. 
Un segmento importante (10%) considera que su cuota mensual no debería 
exceder los 120 dólares, o sea 1 de cada 10 encuestados.  
En el rango de 121 a 250 dólares, 3 de cada 10 encuestados podrían 
comprometerse a pagar una cuota mensual de hasta 200 dólares, a los que se 
sumaría uno más de cada 10 que podría pagar hasta 250 dólares de cuota 
mensual . 
En la franja de cuota mensual de 251 a 450 dólares, 2 de cada 10 encuestados 
se han pronunciado por  una cuota que no rebase los 340 dólares, y un tercero 
de cada 10 esperaría que la cuota no rebase los 450 dólares. 
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Gráfico 3-10. Quito. Preferencia de cuota mensual. 2012 
Fuente: Estudio de Mercado Inmobiliario, Gamboa y Asoc. 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
En conclusión, las condiciones de financiamiento preferidas por el 75% de 
encuestados son: 
Monto de cuota de entrada: Se concentra en dos grupos: Hasta 5.000 dólares 
(50%);  y entre 5.000 y 12.000 dólares el 25% restante. 
Plazo de crédito:  Se presenta un comportamiento similar de concentración en 
2 grupos: quienes prefieren plazo de 10 años (33%) y quienes lo prefieren de 
15 años (42%). 
Monto de cuota mensual:  Los valores se dispersan en una escala de 
variaciones pequeñas de monto mensual preferido: el 70% prefiere cuotas 
menores a 340 dólares mensuales, pero dentro de este grupo, un 15% espera 
pagar no más de 120 $/mes, un 45% espera pagara máximo 200 $/mes y un 
15% no más de 250 $/mes. 
Con estos elementos se definirá más adelante cuál sería el valor del crédito y 
cuál el de la vivienda que podrían adquirir. 
3.2.7 MEDIOS DE  INFORMACION SOBRE OFERTA DE VIVIENDA 
Como una información a considerar en la elaboración de un Plan de Medios, el 
Estudio sobre Demanda Inmobiliaria (Gamboa, 2012) detalla los Medios de 
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información a los que acude el potencial comprador de vivienda para conocer 
las características de los proyectos habitacionales que los desarrolladores 
inmobiliarios tienen en marcha y compararlas entre sí para tomar una decisión. 
 
Gráfico 3-11. Quito. Medio de información sobre oferta de vivienda. 2012 
Fuente: Estudio de Mercado Inmobiliario, Gamboa y Asoc. 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Es a través de la Prensa como se informa 1 de cada 2 potenciales 
compradores, sea por medio de la televisión (26.42%), prensa escrita (18.44%) 
o radio (7.28%). 
Otro grupo importante es el de quienes buscan personalmente la información:  
1 de cada 3 encuestados la busca directamente en las Ferias de Vivienda 
(7.28%),  en las Inmobiliarias (13.86%), o a través de amigos o vecinos 
(6.68%). 
Según lo expuesto, la información de la oferta habitacional que se transmite por 
medio de la Prensa es  efectivamente recibida por quienes se proponen 
adquirir vivienda, ya que más de la mitad de los encuestados han manifestado 
que se informan a través de ella. No obstante, la gestión directa del comprador 
en ferias especializadas y salas de venta es también efectiva. 
26 
18 
14 
7 7 7 
21 
0
5
10
15
20
25
30
P
o
rc
e
n
ta
je
 
MEDIO DE INFORMACIÓN 
 Villa Almendro MDI 2012 
 
45 
 
 
3.3 DEMANDA :  VARIABLES, MAGNITUD, COMPOSICIÓN  
3.3.1 DEMANDA POTENCIAL  
En los Antecedentes de esta evaluación del Mercado, se definió el Mercado 
Potencial de Quito en 589.200 hogares, dato que se confirma con el contenido 
del Capítulo II del Estudio de Demanda Inmobiliaria (Gamboa, 2012), que 
además detalla que la demanda potencial estimada es de 182.890 hogares, 
esto es el 31% de la primera cifra. 
“La demanda potencial es el volumen máximo que podría alcanzar un 
producto o servicio en un horizonte temporal establecido. …constituye un 
límite superior que alcanzaría la suma de las ventas de todas las 
empresas concurrentes en el mercado para un determinado producto y 
servicio, y bajo unas determinadas condiciones establecidas.” (Cámara de 
comercio e Industria de Madrid, 2012). 
En  un horizonte de tres años, el Estudio citado divide a la demanda potencial 
por período de intención de compra:   
 
 
Gráfico 3-12. UIO Demanda potencial: período de intención de compra.  
Fuente: Estudio de Mercado Inmobiliario, Gamboa y Asoc. 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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Al considerar el nivel socio económico de los interesados en adquirir vivienda, 
el Estudio citado divide la demanda potencial como se observa en el siguiente 
gráfico: 
 
Gráfico 3-13. UIO Demanda potencial por NSE. 2012 
       Fuente: Estudio de Mercado Inmobiliario, Gamboa y Asoc. 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Tomando en consideración los elementos antes expuestos se concluye que, si 
se aplica un enfoque hacia los niveles Medio,  Medio bajo y Bajo, la demanda 
potencial sería de  169.000 hogares. 
Si consideramos que un proyecto ya en marcha como Villa Almendro 
entregaría las viviendas a 12 y 24 meses, se descartaría al primer grupo de 
interesados en adquirir vivienda hasta en un año, lo que reduciría el mercado 
potencial en un 30%. 
Por lo tanto, el mercado potencial para el proyecto Villa Almendro sería de 
118.000 hogares, con un período de intención de compra de uno a tres años. 
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3.3.2 DEMANDA POTENCIAL CALIFICADA TOTAL 
Según el Estudio de Demanda Inmobiliaria (Gamboa, 2012), la Demanda 
potencial calificada total de la ciudad de Quito sería de 21.581 hogares. 
La Demanda potencial calificada es el volumen máximo de hogares que están 
en la edad apropiada para la adquisición de una vivienda y que tienen 
suficientes ingresos disponibles para asignar un estimado del 30% para la 
cuota mensual de pago. 
 
 
 
Gráfico 3-14. UIO. DP Calificada Total: preferencia de precio. 2012 
Fuente: Estudio de Mercado Inmobiliario, Gamboa y Asoc. 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
En cuanto a la preferencia de precio de la demanda potencial calificada total, el 
Estudio nos indica que cerca de 10.000 hogares (46%) consideran que el rango 
de precio de su próxima vivienda se encuentra entre 17.500 y 50.000 dólares. 
Por  el siguiente rango, de 50.000 a 70.800 dólares, se pronuncian cerca de 
4.400 hogares (20.3%), mientras que en el rango de 70.800 a 100.000 dólares 
se ubica el 15,3% de hogares (cerca de 3.300). 
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3.3.3 DEMANDA POTENCIAL CALIFICADA: COMPRA A CRÉDITO 
Como resultado final relativo a la demanda potencial calificada, el Estudio de 
Gamboa & Asociados (2012) estima que del total de 21.581 hogares, son 
potenciales compradores de vivienda a crédito 15.362 hogares (71,2%). 
 
Gráfico 3-15. UIO. DPC compradores a crédito: precio vivienda 
Fuente: Estudio de Mercado Inmobiliario, Gamboa y Asoc. 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
De esta demanda (potencial calificada para compradores a crédito), el 43% 
(6.584 h.) considera como rango de precio preferido para su próxima vivienda 
el de 17.500 a  50.000 dólares, porcentaje  similar al obtenido en el caso de la 
demanda potencial calificada total.   
Por los otros tres rangos de precio (50.000 a 70.800, 70.800 a 100.000 y más 
de 100.000) se pronuncian en partes iguales el resto de encuestados (19.05% 
cada rango). 
Una vez que se aplica a esta demanda (potencial calificada para compradores 
a crédito) la división por período de intención de compra se obtiene las 
siguientes cifras: 
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Gráfico 3-16. DPC. Compra a crédito por período de intención de compra 
Fuente: Estudio de Mercado Inmobiliario, Gamboa y Asoc. 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Para completar la información referente a este tipo de demanda potencial 
(calificada para compradores a crédito), el Estudio de Demanda Inmobiliaria 
divide a los potenciales compradores en tres rangos de edad: 
 
Gráfico 3-17.DPC. Compra a crédito por edad de comprador. 2012 
Fuente: Estudio de Mercado Inmobiliario, Gamboa y Asociados. 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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3.3.4 D. P. CALIFICADA: COMPRA A CRÉDITO VILLA ALMENDRO 
A partir de la información analizada, se aplica a la cifra determinada por 
Gamboa y Asociados respecto a Demanda potencial calificada para 
compradores a crédito,  de 15.363 hogares, varios filtros que deriven en la 
definición de la demanda potencial aplicable al proyecto Villa Almendro:  
 
Tabla 3-2. Villa Almendro. Demanda potencial calificada compra a crédito 
CONCEPTO PORCENTAJE HOGARES 
Demanda potencial calificada para  compra a crédito 100,0% 15.363 
Enfoque en NSE Medio, Medio bajo y Bajo 92,6% 14.226 
Enfoque en intención de compra de 1 a 3 años 71,6% 10.186 
Enfoque en edad de comprador de 25 a 50 años 87,4% 8.903 
Fuente: Estudio de Mercado Inmobiliario, Gamboa y Asociados. 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Como se aprecia en la Tabla 3-2, el procedimiento consiste en concentrar el 
esfuerzo en aquellos potenciales compradores que responderían a la oferta de 
casas de patio de Villa Almendro, que por superficie construida y valor por M2 
se orientarían hacia segmentos Medio, Medio bajo y Bajo y que se calcula 
estarían listas para entrega en un plazo estimado de 18 a 28 meses. 
Con los filtros propuestos, la Demanda potencial calificada para compradores a 
crédito, aplicable al proyecto Villa Almendro sería  de 8.901 hogares. 
No se aplica el filtro de preferencia de localización de la vivienda en Calderón 
debido a que el proyecto espera promover sus productos a nivel distrital y 
motivar a la compra a los que tienen preferencia por Calderón y a los que no la 
tienen; la estrategia apropiada será determinada más adelante en la Evaluación 
Comercial.    
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3.4 PERFIL DEL CLIENTE 
3.4.1 NÚCLEO FAMILIAR 
En  la información que difunde el INEC en relación al Censo 2010, a través de 
Anuarios Estadísticos, encontramos la conformación de las familias del país, 
divididas en área urbana y área rural.  
Al comparar los resultados 2010 con los de los dos censos anteriores, el INEC 
advierte un crecimiento mayor en los hogares con 3 y 4 miembros, y un 
crecimiento mayor en el área urbana. 
 
 
 
Gráfico 3-18. Ecuador. No. de hogares por miembros por hogar. 2010 
Fuente: Anuario estadístico 2012 INEC 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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En términos generales se puede concluir  que de cada cinco hogares, uno está 
conformado por 3 miembros y otro por 4 miembros (43,6%); y de cada seis 
hogares, uno está conformado por 2 miembros y otro por 5 miembros (30,4%). 
Es decir que las tres cuartas partes de los hogares están conformados por 2, 3, 
4 ó 5 miembros. 
Los hogares con menos de 2 miembros o más de 5 completan la unidad y 
representan el 25% del total. 
La demanda espacial de aquellas familias de 2 a 5 miembros tiene respuesta 
en la oferta de viviendas de 2 y 3 dormitorios. 
3.4.2 PRECIO POR VIVIENDA 
Al enfocarse el proyecto Villa Almendro en los clientes de nivel socio 
económico Medio típico, Medio bajo y Bajo, se condiciona a considerar como 
precios de venta ideales a aquellos que el Estudio de Mercado Inmobiliario nos 
informa son los preferidos por los encuestados de dichos niveles. 
Los precios mencionados se observan en el Gráfico 3-5. Preferencia de precio 
de próxima vivienda por NSE,  que se puede resumir en que el cliente potencial 
preferirá un precio de vivienda situado desde el rango alto de 17.501 a 35.500 
dólares hasta el tope del rango de 35.501 a 50.500 dólares, esto es de 30.000 
a 50.000 dólares. 
 
Gráfico 3-19. Villa Almendro. Franja de precios de vivienda 
Fuente: Iberhábitat S.A. 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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3.4.3 INGRESOS FAMILIARES Y CAPACIDAD DE PAGO MENSUAL 
Para definir el Ingreso familiar se parte de la definición de la cuota de entrada 
(de la próxima vivienda) preferida por los encuestados del Estudio de Mercado 
Inmobiliario (Gamboa, 2012), que se resume así: 
 El 80% de los potenciales clientes prefiere una cuota de entrada menor 
a 12 mil dólares. 
 De ese porcentaje, dos tercios prefieren una cuota del rango de 500 a 5 
mil dólares, y un tercio del rango de 5 mil a 12 mil dólares. 
Para definir el porcentaje de entrada se considerará que las opciones se sitúen 
en una franja de 10% a 20% del precio de la vivienda. 
Por otro lado, se considerará que el rango de precio preferido es de 30 mil a 50 
mil dólares. 
Con estas directrices, veremos que, en el caso de la vivienda más económica 
(30 mil dólares), la cuota de entrada (10%) sería de 3 mil a 6 mil. Si la vivienda 
es la de precio más alto (50 mil dólares), la cuota sería de 5 mil a 10 mil. Por lo 
tanto, una cuota de entrada  de 3 mil a 10 mil dólares  corresponde a la 
preferencia del el cliente. 
El caso más crítico de compra a crédito sería el de la casa más costosa: $ 
50.000. Se ejemplifica a continuación este caso: 
 
Tabla 3-3. Villa Almendro: Cálculo de cuotas de pago 
Precio de vivienda = $ 50.000 
CONCEPTO   VALOR PORCENTAJE 
Valor de la vivienda $50,000 100% 
    Entrada   $5,000 10% 
Crédito directo 
 
$10,000 20% 
      Cuota mensual 
 
$1,250   
Crédito hipotecario   $35,000 70% 
      Cuota mensual   $420   
    Ingresos familiares $1,400   
Fuente: Iberhábitat S.A. 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 Villa Almendro MDI 2012 
 
54 
 
 
Este monto de crédito a 15 años plazo, con un interés de 12% anual, sería 
pagado con una cuota mensual de $420; si éste valor representa el 30% de los 
ingresos familiares, éstos deberían situarse en un valor mínimo de $1.400. 
Siguiendo el mismo procedimiento, en el caso de la casa más económica con 
la cuota de entrada más baja el valor del crédito ascendería a 21 mil dólares, a 
pagar en 15 años mediante  una cuota mensual de $ 252, con un ingreso 
familiar mínimo de $840. 
Para terminar, si una  casa de precio intermedio (40.000 dólares)  fuese 
adquirida con una cuota de entrada de 5 mil dólares,  con crédito directo de 
5.000 dólares, el crédito hipotecario sería por  30 mil dólares, la cuota mensual 
sería de $360 y el ingreso familiar mínimo requerido de $1.200.  
Se concluye entonces que  el ingreso familiar mínimo del cliente potencial de 
Villa Almendro se sitúa en el rango de 850 dólares hasta 1.400 dólares. 
3.5 CARACTERIZACIÓN DE LA COMPETENCIA 
3.5.1 ANTECEDENTES 
En la parroquia Calderón se destaca una creciente inversión privada en 
proyectos inmobiliarios, sobre todo de tipo habitacional, impulsada por  una 
importante inversión pública en infraestructura y redes viales que la 
Municipalidad del Distrito Metropolitano ha realizado en los últimos cinco años. 
La oferta de vivienda en Calderón es notoria en los medios de comunicación 
(prensa escrita, radio) y sobre todo a través de vallas, anuncios y volantes en el 
sector. 
El objeto de este análisis es determinar las características de la oferta 
inmobiliaria de esta zona,  con el propósito de definir la estrategia de mercadeo 
más apropiada para enfrentar con éxito a esta competencia. 
Para ello  se propone identificar las características de cada proyecto respecto a 
factores como tipo y acabados de vivienda, condiciones de venta, promotor – 
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constructor, y otros, que permitan una comprensión cabal del usuario al que 
están dirigidos y si son o no una competencia directa.  
3.5.2 EJES DE ANÁLISIS 
La zona de intervención, área de expansión de Calderón hacia Marianitas - 
Zavala, está determinada por ejes viales muy claros:  
 Calle 9 de agosto, hacia el Este, que conecta Calderón con Marianitas,. 
 Calle Cacha, eje longitudinal de sentido E - O, que conecta Calderón con 
San José de Morán. 
 Avenida Giovanni Calles, desde Carapungo  termina en Marianitas. 
 
Ilustración 3-1. Localización competencia 
Fuente: investigación de campo 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012 
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A partir de la ubicación del proyecto Villa Almendro en el solar esquinero de 
calles Vencedores y La Unión, se realiza un recorrido de observación por la 
zona para detectar los proyectos habitacionales cercanos que se puedan 
considerar como competencia directa para el proyecto. 
De esta exploración se evidencia que el desarrollo de conjuntos habitacionales 
se ha concentrado a la fecha a lo largo de dos ejes perpendiculares: la calle 
Vencedores, (sentido S-N) , lindero suroriental del lote de Villa Almendro, y la 
calle Cacha (sentido E-O), que se encuentra a 100m. del lote del proyecto.  
Los Conjuntos habitacionales a tomar en cuenta en este análisis son: 
Eje calle Vencedores: 
 Pumamaqui, Jardines de Calderón 1, La Finca 3 y Portón de Versalles. 
Eje calle Cacha: 
 Karolina del Norte, Cozy Homes y Alcántara 
3.5.3 PROCEDIMIENTO 
Para alcanzar el objetivo propuesto, en términos generales se ha seguido el 
siguiente procedimiento: 
 Recopilación de información en los estands del XIII Salón de la Vivienda 
y su Financiamiento, que se desarrolló entre 24.02.12 y 04.03.12, y en la 
Feria Mi Casa Clave, realizada del 13 al 22 de abril de 2012. 
 Recopilación de información en medios públicos: prensa escrita, radio, 
publicaciones especializadas. 
 Investigación de campo en la zona (marzo y abril 2012), para: 
o identificar proyectos a iniciar o  en desarrollo. 
o Verificar información sobre  terrenos y obras en ejecución. 
 Verificación de datos mediante entrevista en salas de venta o casas 
modelo,  contacto telefónico, y contacto en página web, durante los 
meses de marzo y abril de 2012.  
 Análisis de la información y conclusiones. (Ver Anexo 10.4. Fichas 
Técnicas de Proyectos Competidores) 
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3.5.4 LA COMPETENCIA 
3.5.4.1 CONJUNTO HABITACIONAL PUMAMAQUI (PM) 
 
Ilustración 3-2. Calderón. Conjunto H. Pumamaqui 
Fuente y Elaboración: Andino & Asociados 
MDI 2012 
 
LOCALIZACIÓN:  Pasaje Arbolito y Vencedores, barrio Collas, sector 
Cementerio. Acceso mediante vía adoquinada, con todos los servicios básicos, 
sector en consolidación.  
PROMOTOR - CONSTRUCTOR:  Andino & Asociados. Empresa de trayectoria 
amplia en el campo habitacional, con proyectos de vivienda social en el mismo 
sector y otros de la ciudad.  
PROPUESTA INMOBILIARIA:  Conjunto de 44 viviendas tipo unifamiliar 
pareada.  Casas de estructura esqueletal de hormigón armado, con capacidad 
de crecimiento desde 42 m2 (1 piso) hasta 116 m2 (3 pisos). Diseño 
contemporáneo. 
AVANCE:  Casa modelo y bodega terminadas, 4 casas en ejecución 
estructura, definidas plataformas en el resto del terreno. 
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3.5.4.2 CONJUNTO HABITACIONAL  JARDINES DE CALDERÓN 1 (JC1) 
 
 
LOCALIZACIÓN:   Calle Vencedores, entre Progreso y P. Arbolito. Sector en 
consolidación, cuenta con agua, luz y alcantarillado. Vía de acceso de tierra, 
sin aceras.  
PROMOTOR - CONSTRUCTOR:  IBERHÁBITAT S.A., empresa reconocida en 
el medio como promotor de vivienda económica durante más de 15 años. Con 
este proyecto su intervención  en Calderón sobrepasa las 200 unidades 
habitacionales. 
PROPUESTA INMOBILIARIA:  Conjunto de 56 casas unifamiliares de dos 
pisos dispuestos en hilera (continua). Las viviendas tienen capacidad de 
crecimiento en patio posterior. Estructura tradicional de hormigón armado, con 
revestimiento parcial de fachaleta. 
AVANCE:  En fase final de construcción. 
Foto 3-1.Calderón. Conjunto H. Jardines de Calderón 
Fuente: Iberhábitat S.A. 
MDI 2012 
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3.5.4.3 CONJUNTO HABITACIONAL  LA FINCA 3 (LF3) 
 
 
LOCALIZACIÓN:  Calle Vencedores y Progreso, esquina. Sector en 
consolidación, cuenta con agua, luz y alcantarillado. Vía de acceso 
adoquinada, sin aceras.  
PROMOTOR - CONSTRUCTOR:  CONSTARQ, empresa con 10 años de 
presencia en el mercado de vivienda. Ha construido ya 110 viviendas en 
Calderón desde 2008. 
PROPUESTA INMOBILIARIA:  Cuatro bloques de 26 casas adosadas, 
dispuestas paralelamente a los linderos del predio rectangular. Estructura de 
hormigón armado, con bloques de segunda planta en voladizo. 
AVANCE:  Cerramiento y valla. 
Foto 3-2. Calderón. Conjunto  H. La Finca 3 
Fuente: CONSTARQ, Sala de ventas 
MDI 2012 
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3.5.4.4 CONJUNTO HABITACIONAL  PORTÓN DE VERSALLES  (PV) 
 
 
 
LOCALIZACIÓN:  Calle Cacha y Vencedores, esquina. Sector en 
consolidación, cuenta con agua, luz y alcantarillado. Vía principal adoquinada, 
sin aceras; vía secundaria de tierra.  
PROMOTOR - CONSTRUCTOR:  INMOBILIARIA RICASENETH, empresa 
familiar con experiencia de más de 5 años en el sector., primero como 
urbanizador (más de 600 lotes) y luego como constructor y promotor de cerca 
de 100 viviendas. 
PROPUESTA INMOBILIARIA:  Seis bloques de 117 casas adosadas, cuatro 
bloques perimetrales y dos intermedios, con espacio central para áreas 
comunales. Estructura de hormigón armado. 
AVANCE:  Cerramiento existente, limpieza de terreno y valla. 
Ilustración 3-3. Conjunto H. Portón de Versalles 
Fuente: Inm. Ricaseneth, sala de ventas 
MDI 2012 
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3.5.4.5 CONJUNTO RESIDENCIAL KAROLINA DEL NORTE  (KN) 
 
 
 
LOCALIZACIÓN: Calle Cacha y 9 de agosto, esquina. Sector consolidado, 
cuenta con agua, luz y alcantarillado. Vías adoquinadas, con aceras. Parada de 
buses de transporte urbano. 
PROMOTOR – CONSTRUCTOR:  MACSA – Crear Vivienda Constructora, con 
antecedentes de construcción y promoción de proyecto habitacional en 
Marianitas. 
PROPUESTA INMOBILIARIA:  Dos bloques de 6 casas adosadas cada uno, 
con bloque adicional de 4 departamentos,  oficinas, y locales comerciales en 
planta baja. Espacio central entre casas para parqueo y áreas comunales. 
Estructura de hormigón armado. 
AVANCE:  Proyecto terminado. 
 
 
Foto 3-3. Calderón. Conjunto H. Karolina del Norte 
Fuente: Investigación de campo 
MDI 2012 
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3.5.4.6 COZY HOMES  (CZ) 
 
 
 
LOCALIZACIÓN:  Calle Cacha y Av. Giovani Calles.  Sector consolidado, 
cuenta con agua, luz y alcantarillado. Vías adoquinadas, con aceras. Parada de 
buses de transporte urbano a 100 metros. 
PROMOTOR – CONSTRUCTOR:  GEOSINCONST, con antecedentes de 
construcción y promoción de proyectos habitacionales en Calderón 
PROPUESTA INMOBILIARIA:  Hilera de 20 casas adosadas, con bloque 
delantero de oficinas y locales comerciales en planta baja. Cancha, parqueo y 
áreas comunales. Estructura de hormigón armado. 
AVANCE:  Proyecto terminado. 
Foto 3-4. Calderón.  Conjunto Cozy Homes 
Fuente: Investigación de campo 
MDI 2012 
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3.5.4.7 CONJUNTO PRIVADO ALCANTARA (AL) 
 
LOCALIZACIÓN:   Calle E y Elías Godoy.  Sector en consolidación, cuenta 
con agua, luz y alcantarillado. Vías adoquinadas, sin aceras. Parada de buses 
de transporte urbano a 100 metros( calle Cacha y av. G. Calles). 
PROMOTOR – CONSTRUCTOR:  VICO Constructora Inmobiliaria, empresa con 
trayectoria destacada en proyectos de vivienda de mediana inversión 
(alrededor de 40 viviendas) con calidad de diseño en el sector (Calderón, Llano 
Grande). 
PROPUESTA INMOBILIARIA:  5 bloques de 38 casas adosadas, cuatro de 
ellos perimetrales y uno central. Estructura de hormigón armado. Propuesta de 
diseño contemporáneo. 
AVANCE:  Cerramiento y valla. 
Ilustración 3-4.  Calderón. Conjunto H. Alcántara 
Fuente: VICO Constructora Inmobiliaria 
MDI 2012 
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3.5.5 PROYECTO VILLA ALMENDRO 
3.5.5.1 LOCALIZACIÓN 
El Proyecto Villa Almendro se desarrolla en una zona de expansión de 
Calderón hacia el norte, en dirección a Marianitas, Zavala y Bellavista de 
Calderón. Esta zona de antigua producción agrícola  ha sido dividida por el 
viario en grandes supermanzanas de una extensión inusual: 6, 8, 12, 14 
hectáreas. 
 
Ilustración 3-5.  V. Almendro: Ubicación proyecto  
Fuente: Municipio M. de Quito 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012 
 
La gran manzana, de la cual el terreno para el proyecto Villa Almendro ocupa 
una cuarta parte, tiene una superficie estimada de 8 Hás. Está  delimitada 
hacia el sur por la calle Cacha, eje longitudinal, la calle La Unión  por el Norte, 
calle Vencedores al Este y calle Patria al Oeste. 
De ella, el cuadrante NORTE  es el único construido, donde se ha desarrollado 
el Conjunto El Pedregal promovido por Mutualista Pichincha hace cerca de 4 
años. 
Villa Almendro 
Calderón 
Marianas - Zavala 
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Los tres restantes son de diferentes propietarios, y de ellos nos interesan los 
dos cuadrantes orientales: en el cuadrante ESTE se implantará el proyecto en 
estudio Villa Almendro, y en el cuadrante SUR se ha iniciado obras del 
Conjunto Portón de Versalles (4.PV), proyecto analizado como parte  de la 
competencia a tener en cuenta en el estudio.  
3.5.5.2 IMPLANTACION GENERAL 
La propuesta inmobiliaria está constituida por 178 casas de 2 y 3 pisos, de 
adosamiento continuo, en bloques de dos casas de fondo. Se genera espacios 
centrales entre bloques para recreación, áreas verdes y áreas comunales. 
 
Ilustración 3-6. V. Almendro: Implantación 
Fuente: Iberhábitat S. A. 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012 
 
Hacia la calle La Unión se ha dispuesto las viviendas de 3 pisos con 
estacionamiento directo. En los linderos interiores (que dan hacia los terrenos 
vecinos) se han dispuesto viviendas de 3 y 2 pisos creando un bloque paralelo 
al lindero. 
 
En el interior del lote están emplazadas las viviendas de mayor demanda: dos 
pisos, dos dormitorios, 60 m2 de área útil, que son al mismo tiempo las de 
menor precio de venta. 
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3.5.5.3 VISTA DEL PROYECTO 
 
 
Ilustración 3-7 . Villa Almendro: Vista interna del conjunto 
Fuente: Iberhábitat S.A. 
MDI 2012 
 
3.5.5.4 PROMOTOR - CONSTRUCTOR 
El proyecto Villa Almendro es promovido por Villalmendro S.A., quien contrata a 
la empresa Iberhábitat S.A. para diseño, promoción y venta. Esta empresa 
cuenta con una trayectoria destacada en el medio por sus emprendimientos 
inmobiliarios de vivienda económica. En el Distrito Metropolitano ha entregado 
más de 3000 viviendas. 
En Calderón ha desarrollado otros proyectos que superan las 500 viviendas 
entregadas.  Sus proyectos son de tamaño mediano (más de 100 viviendas), 
en suelo estratégicamente ubicado.   
El Promotor ha previsto contratar a la empresa Ecua – Canelos como 
constructor del conjunto residencial. Ésta es una empresa  importante en el 
medio inmobiliario por sus  resultados. 
3.5.5.5 AVANCE 
No se reporta avance de obras a la fecha de la evaluación. (Abril 2012) 
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3.5.5.6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA COMPETENCIA 
Tabla 3-4. Competencia: Resumen de características generales  
 
Fuente: Iberhábitat S.A. e Investigación de campo FEB-MAR 2012 / Elaboración: R. de la Torre  /  MDI 2012 
CONJUNTO HABITACIONAL PROMOTOR TIPO CANTIDAD
INICIO
VENTAS
VENDIDAS
DISPO-
NIBLES
AREA
/VIV
PRECIO 
VENTA
PRECIO 
/M2
CARACTERISTICAS ALTURA
AVANCE
ABR.12
ENTREGA OBSERVACIONES
1 PUMA MAQUI ANDINO & ASOC. CASAS 44 ago-11 11 33 78 50.525 697 4% 18 MESES CASA PAREADA
A1 12 4 8 43 38.200 888 2D/1B/CP 1P PROGRESIVA
A2 20 5 15 64 48.900 764 2D/1BS.1B/CP 2P
A3 8 2 6 88 52.700 599 2D+E/1BS.1B/CP 2P
A4 4 0 4 116 62.300 537 3D+E/1BS,2B/CP 3P
2 JARDINES DE CALDERÓN 1 HABITAT ECUADOR CASAS 56 jul-10 50 6 78 39.000 500 97% ABR.12 CASA ADOSADA
A 42 39 3 72 36.000 500 3D/1BS,1B/CP 2P PROGRESIVA
B 14 11 3 84 42.000 500 3D+E/1BS,1B/CP 2P
3 LA FINCA 3 CONSTARQ CASAS 26 oct-11 10 16 99 47.995 486 0% 6-12 MES. CASA ADOSADA
A 4 0 4 90 44.990 500 3D/1BS,1B/CP 2P PROGRESIVA
B 22 10 12 108 51.000 472 3D/1BS,2B/CP 2P
4 PORTON DE VERSALLES INM. RICASENETH CASA A 117 ene-12 5 112 95 62.518 658 3D/1BS,2B/CP 2P 1% 12 MESES CASA ADOSADA
5 KAROLINA DEL NORTE CREAR VIVIENDA CASAS 12 jul-10 5 7 117 73.500 628 100% INM CASA ADOSADA
A 6 1 5 117 72.000 615 3D+E/1BS,2B/CP 3P
B 6 4 2 117 75.000 641 3D+E/1BS,2B/CP 3P
6 COZY HOMES GEOSINCONST C.L. CASA A 20 dic-10 19 1 118 65.000 551 3D/1BS,2B/CP 2P 100% INM CASA ADOSADA
7 ALCÁNTARA VICO. CONS. INMOB. CASAS 38 oct-11 17 21 99 55.000 556 0% 18 MESES CASA ADOSADA
A 20 17 3 95 53.000 558 2D+E/2B/TE/CP 2P PROGRESIVA
B 18 0 18 102 57.000 559 3D/3B/CP 2P
8 VILLA ALMENDRO HABITAT ECUADOR CASAS 178 jun-11 95 83 78 39.911 517 0% 24 MESES CASA ADOSADA
A 22 10 12 88 44.000 500 3D/1BS,2B/TE/CP 3P PROGRESIVA
B 118 79 39 60 33.120 552 2D/1BS,1B/CP 2P
C 14 6 8 72 39.744 552 3D/1BS,1B/CP 2P
D 24 0 24 92 42.780 465 3D/1BS,2B/CP 3P
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3.6 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
Con la información recabada  durante la investigación, se realiza una 
evaluación cuantitativa de los proyectos cuya oferta es considerada 
competencia para Villa Almendro, a partir de la definición de las características 
principales de cada conjunto habitacional.   
3.6.1 PROMOTOR 
Se considera 6 características valoradas cada una con 5 puntos: Presencia en 
el mercado, Intervenciones anteriores en el sector norte, Proyectos simultáneos 
en marcha, Cobertura, Sala de ventas, y Promoción. El  total sobre 30 puntos 
es representado con su equivalencia sobre cinco puntos. 
3.6.2 UBICACIÓN 
Son 6 las características consideradas: Distancia a la calle Cacha, Cercanía a 
planteles avícolas, Distancia al Sistema Metropolitano de Transporte, Cercanía 
al Cementerio, Estado de consolidación del sector, y Estado de vías y aceras. 
El puntaje final sobre 5 puntos representa el total obtenido sobre un total de 30. 
3.6.3 PRODUCTO 
El procedimiento es similar y las características son: Organizacional funcional, 
Superficie de vivienda predominante, Tipología de la edificación, Relación área 
de vivienda / número de personas por vivienda, Relación número de 
dormitorios / número de baños, y Posibilidad de crecimiento. 
3.6.4 PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO 
Las características a valorar son: Imagen urbana, Diversidad tipológica, 
Localización de áreas comunitarias, Relación flujos internos/área comunal, 
flujos peatonal/vehicular, y Densidad (viviendas / Há.) 
3.6.5 CONDICIONES DE VENTA Y ENTREGA 
Se consideran las siguientes características para su valoración sobre 5 puntos: 
Área vivienda promedio, Precio de venta, Precio por metro cuadrado, Velocidad 
de venta, Avance de obras y Plazo de ejecución de obras. 
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3.6.6 SERVICIOS COMUNITARIOS 
Se han considerado 10 características que se valoran cada una con un punto si 
es que el conjunto dispone del servicio. Para los conjuntos que superan la 
dotación mínima de áreas verdes se considera un premio de un punto 
adicional. 
A continuación se presenta las Tablas correspondientes. 
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Tabla 3-5. Competencia: Análisis del Promotor 
Datos febrero - marzo 2012 
               
  
PROMOTOR 
PRESENCIA EN EL 
MERCADO 
INTERVENCIONES 
ANTERIORES EN EL 
SECTOR  
PROYECTOS 
SIMULTÁNEOS EN 
MARCHA 
COBERTURA SALA DE VENTAS 
PROMOCIÓN: 
FOLLETOS,  
MAQUETA,  PG. 
WB 
PUNTAJE 
SOBRE 5 
1 
ANDINO & 
ASOCIADOS 
+ 15 años 5 2 conj. 3 3 proy. 3 distrital 5 casa modelo 5 
feria/valla/ 
folletos/web 
5 4.3 
2 HABITAT ECUADOR + 15 años 5 3 conj. 4 + de 10 pr. 5 distrital 5 oficina central 5 valla/obra 2 4.3 
3 CONSTARQ + 10 años 4 2 conj. 3 1 proy. 1 varis zonas 4 
proyecto 
cercano 
4 
sector/valla/ 
volantes 
3 3.2 
4 INM. RICASENETH + 6 años 3 2 conj. 3 1 proy. 1 zona norte 3 
proyecto 
cercano 
4 valla 1 2.5 
5 CREAR VIVIENDA + 4 años 2 1 conj. 1 2 proy. 2 Calderón 2 obra 2 obra 1 1.7 
6 GEOSINCONST C.L. + 4 años 2 1 conj. 1 1 proy. 1 Calderón 2 obra 2 obra 1 1.5 
7 
VICO 
CONSTRUCTORA 
+ 6 años 3 5 conj. 5 + de 10 pr. 5 distrital 5 oficina central 5 
feria/valla/ 
folletos/web 
5 4.7 
8 HABITAT ECUADOR + 15 años 5 3 conj. 4 + de 10 pr. 5 distrital 5 oficina central 5 valla/obra 2 4.3 
Fuente: Iberhábitat S.A. e Investigación de campo 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012
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Tabla 3-6. Competencia: Análisis de Ubicación 
Datos febrero - marzo 2012 
  
      
          
CONJUNTO  HABITACIONAL  
DISTANCIA A 
EJE 
LONGITUDINAL 
C. CACHA (m) 
CERCANÍA A 
PLANTELES 
AVÍCOLAS 
DISTANCIA (m) 
A SISTEMA DE 
TRANSPORTE 
METROPOLITA
NO  
CERCANÍA AL 
CEMENTERIO 
PARQUES DEL 
RECUERDO 
(radio m) 
ESTADO DE 
CONSOLIDACIÓN 
DEL SECTOR 
ESTADO DE VÍAS 
Y ACERAS 
PUNTAJE 
SOBRE 5 
1 PUMA MAQUI  900 1 100 1 220 4 330 1 medio 3 bueno 5 2.5 
2 JARDINES DE CALDERÓN 1  750 2 100 1 400 3 500 2 bajo 1 regular 2 1.8 
3 LA FINCA 3  550 3 200 2 260 4 600 3 bajo 1 bueno 5 3.0 
4 PORTON DE VERSALLES  0 5 700 4 250 4 1000 4 avanzado 5 bueno 5 4.5 
5 KAROLINA DEL NORTE  0 5 900 4 0 5 1100 4 avanzado 5 bueno 5 4.7 
6 COZY HOMES  0 5 900 4 250 4 1500 4 medio 3 bueno 5 4.2 
7 ALCÁNTARA  150 4 1200 5 230 4 1700 5 medio 3 bueno 5 4.3 
8 VILLA ALMENDRO  150 4 600 4 250 4 900 4 medio 3 regular 2 3.5 
Fuente: Iberhábitat S.A. e Investigación de campo 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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Tabla 3-7. Competencia: Análisis del Producto 
Datos febrero - marzo 2012 
               
  
CONJUNTO HABITACIONAL 
ORGANIZACIÓN  
FUNCIONAL POR 
PISO 
SUPERFICIE DE 
LA VIVIENDA 
PREDOMINANTE 
TIPOLOGÍA DE 
LA 
EDIFICACIÓN 
RELACIÓN ÁREA  
VIV / No. 
PERSONAS 
(M2X PERS) 
RELACIÓN No. 
DORMITORIO
S / No. BAÑOS 
POSIBILIDAD 
DE 
CRECIMIENT
O 
PUNTAJE SOBRE 5 
1 PUMA MAQUI 75% 4 56.1 5 Pareada 5 18.29 4 1.38 4 SI 5 4.5 
2 JARDINES DE CALDERÓN 1 100% 5 72.0 4 Adosada 3 15.60 3 2.00 2 SI 5 3.7 
3 LA FINCA 3 100% 5 108.0 1 Adosada 3 20 5 1.50 3 SI 5 3.7 
4 PORTON DE VERSALLES 100% 5 95.0 3 Adosada 3 19 5 1.20 5 NO 0 3.5 
5 KAROLINA DEL NORTE 100% 5 117.0 1 Adosada 3 20 5 1.20 5 NO 0 3.2 
6 COZY HOMES 100% 5 118.0 1 Adosada 3 20 5 1.20 5 NO 0 3.2 
7 ALCÁNTARA 100% 5 98.3 3 Adosada 3 20 5 1.20 5 SI 5 4.3 
8 VILLA ALMENDRO 100% 5 60.0 5 Adosada 3 16 3 1.38 4 SI 5 4.2 
Fuente: Iberhábitat S.A. e Investigación de campo 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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Tabla 3-8. Competencia: Análisis de Planteamiento Urbanístico 
Datos febrero - marzo 2012 
               
  
CONJUNTO  HABITACIONAL IMAGEN URBANA 
DIVERSIDAD 
TIPOLÓGICA 
LOCALIZACIÓN DE 
AREAS 
COMUNITARIAS 
RELACIÓN FLUJOS  
INTERNO / AREA 
COMUNAL 
FLUJOS PEATONAL / 
VEHICULAR 
DENSIDAD 
Viv / Há. 
PUNTAJE 
SOBRE 5 
1 PUMA MAQUI 
Permeable 
Actual 
5 
1 tipología, 
4 versiones 
5 Central 4 Interferencia 2 
Predominio  
peatonal 
5 73 4 4.2 
2 
JARDINES DE CALDERÓN 
1 
Cerrrada 
Texturas 
4 2 tipologías 5 Lateral posterior 2 Interferencia 2 
Cruce de 
circulaciones 
2 83 3 3.0 
3 LA FINCA 3 
Profundidad 
Texturas 
3 
1 tipología 
predominante 
4 Central 3 Interferencia 2 
Cruce de 
circulaciones 
2 67 5 3.2 
4 PORTON DE VERSALLES 
Cerrada 
Ritmo 
3 1 tipología 2 Central 3 Interferencia 2 
Predominio  
vehicular 
1 64 5 2.7 
5 KAROLINA DEL NORTE Textura 2 1 tipología 3 Central 3 Interferencia 2 
Predominio  
vehicular 
1 100 2 2.2 
6 COZY HOMES 
Ritmo 
Profundidad 
2 1 tipología 3 Posterior 2 Interferencia 2 
Predominio  
vehicular 
1 167 1 1.8 
7 ALCÁNTARA 
Ritmo 
Actual 
5 2 tipologías 5 
Central  
Acceso 
5 Independencia 5 
Cruce de 
circulaciones 
2 76 4 4.3 
8 VILLA ALMENDRO 
Permeable 
Tradicional 
4 3 tipologías 5 
Central  
Acceso 
5 Independencia 5 
Predominio  
peatonal 
5 93 3 4.5 
Fuente: Iberhábitat S.A. e Investigación de campo 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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Tabla 3-9. Competencia: Análisis de condiciones de Venta y entrega 
Datos febrero - marzo 2012 
               
CONJUNTO  HABITACIONAL 
AREA VIVIENDA 
PROMEDIO 
PRECIO DE 
VENTA 
PRECIO POR 
M2 
VELOCIDAD DE 
VENTA 
AVANCE DE 
OBRAS 
PLAZO EJECUCIÓN 
OBRAS 
PUNTAJE 
SOBRE 5 
1 PUMA MAQUI 78 5 50525 3 697 2 1.4 2 4% 3 18 meses 3 3.0 
2 JARDINES DE CALDERÓN 1 78 5 39000 5 500 4 2.4 3 97% 5 1 mes 5 4.5 
3 LA FINCA 3 99 3 47995 4 486 5 1.7 2 0% 3 6 - 12 meses 4 3.5 
4 PORTON DE VERSALLES 95 3 62518 2 658 3 1.7 2 1% 3 12 meses 4 2.8 
5 KAROLINA DEL NORTE 117 1 73500 1 628 3 0.6 1 100% 5 1 mes 5 2.7 
6 COZY HOMES 118 1 65000 2 551 4 0.9 1 100% 5 1 mes 5 3.0 
7 ALCÁNTARA 99 3 55000 3 558 4 2.8 3 0% 3 18 meses 3 3.2 
8 VILLA ALMENDRO 78 5 39911 5 517 4 9.5 5 0% 3 
12 - 24 
meses 
4 4.3 
Fuente: Iberhábitat S.A. e Investigación de campo 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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Datos febrero - marzo 2012 
                  
  
SERVICIO 
COMUNITARIO 
1. 
PUMA MAQUI 
2. 
JARDINES DE 
CALDERÓN 1 
3. 
LA FINCA 3 
4. 
PORTON DE 
VERSALLES 
5. 
KAROLINA DEL 
NORTE 
6. 
COZY HOMES 
7. 
ALCÁNTARA 
8. 
VILLA 
ALMENDRO 
a AREA VERDE 
Supera el 
mínimo 
2 
Supera el 
mínimo 
2 Mínima 1 Mínima 1 Mínima 1 Mínima 1 Mínima 1 
Supera el 
mínimo 
2 
b AREA INFANTIL SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 
c SALA COMUNAL SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 
d GUARDIANÍA SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 
e AREA BBQ NO   NO   NO   SI 1 NO   NO   NO   SI 1 
f CANCHAS NO   SI   NO   SI 1 NO   NO   NO   SI 1 
g GIMNASIO NO   NO   NO   SI 1 NO   NO   NO   SI 1 
h PISCINA NO   NO   NO   SI 1 NO   NO   NO   NO   
i HIDROMASAJE NO   NO   NO   SI 1 NO   NO   NO   NO   
j SAUNA  - TURCO NO   NO   NO   SI 1 NO   NO   NO   NO   
  
SUMA 
  
5 
  
5 
  
4 
  
10 
  
4 
  
4 
  
4 
  
8 
  
PUNTAJE SOBRE 5 
  
2.5 
  
2.5 
  
2 
  
5 
  
2 
  
2 
  
2 
  
4 
Fuente: Iberhábitat S.A. e Investigación de campo 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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Tabla 3-11. Competencia: Resumen de Valoración de Características sustanciales 
Datos febrero - marzo 2012 
  
  
CONCEPTO 
  
1. 
PUMA 
MAQUI 
2. 
JARDINES 
DE  
CALDERÓN 
1 
3. 
LA FINCA 3 
4. 
PORTON DE  
VERSALLES 
5. 
KAROLINA  
DEL NORTE 
6. 
COZY HOMES 
7. 
ALCÁNTARA 
8. 
VILLA 
ALMENDRO 
1 PROMOTOR 
  
4.3 4.3 3.2 2.5 1.7 1.5 4.7 4.3 
2 UBICACIÓN 
  
2.5 1.8 3.0 4.5 4.7 4.2 4.3 3.5 
3 PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO 
  
4.2 3.0 3.2 2.7 2.2 1.8 4.3 4.5 
4 PRODUCTO 
  
4.5 3.7 3.7 3.5 3.2 3.2 4.3 4.2 
5 AREA PROMEDIO 
  
5.0 5.0 3.0 3.0 1.0 1.0 3.0 5.0 
6 PRECIO 
  
3.0 5.0 4.0 2.0 1.0 2.0 3.0 5.0 
7 PRECIO POR M2 
  
2.0 4.0 5.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 
8 SERVICIOS 
  
2.5 2.5 2.0 5.0 2.0 2.0 2.0 4.0 
9 VELOCIDAD DE ABSORCIÓN 
  
2.0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0 5.0 
  SUMAN 
  
30.0 32.3 29.0 28.2 19.7 20.7 32.7 39.5 
  
PUNTAJE SOBRE 5 
  
3.3 3.6 3.2 3.1 2.2 2.3 3.6 4.4 
Fuente: Iberhábitat S.A. e Investigación de campo 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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3.6.7 CALIFICACION:  PUNTAJE PONDERADO 
Tabla 3-12. Competencia: Resultado ponderado Características sustanciales 
Datos febrero - marzo 2012 
  
  
CONCEPTO 
FACTOR DE  
PONDERACIÓN 
1. 
PUMA 
MAQUI 
2. 
JARDINES 
DE  
CALDERÓN 
1 
3. 
LA FINCA 3 
4. 
PORTON DE  
VERSALLES 
5. 
KAROLINA  
DEL NORTE 
6. 
COZY 
HOMES 
7. 
ALCÁNTARA 
8. 
VILLA 
ALMENDRO 
1 PROMOTOR 12% 0.52 0.52 0.38 0.30 0.20 0.18 0.56 0.52 
2 UBICACIÓN 20% 0.50 0.37 0.60 0.90 0.93 0.83 0.87 0.70 
3 
PLANTEAM. 
URBANÍSTICO 
4% 0.17 0.12 0.13 0.11 0.09 0.07 0.17 0.18 
4 PRODUCTO 16% 0.72 0.59 0.59 0.56 0.51 0.51 0.69 0.67 
5 AREA PROMEDIO 8% 0.40 0.40 0.24 0.24 0.08 0.08 0.24 0.40 
6 PRECIO 8% 0.24 0.40 0.32 0.16 0.08 0.16 0.24 0.40 
7 PRECIO POR M2 16% 0.32 0.64 0.80 0.48 0.48 0.64 0.64 0.64 
8 SERVICIOS 8% 0.20 0.20 0.16 0.40 0.16 0.16 0.16 0.32 
9 
VELOCIDAD DE 
ABSORCIÓN 
8% 0.16 0.24 0.16 0.16 0.08 0.08 0.24 0.40 
  PUNTAJE SOBRE 5 100% 3.23 3.47 3.37 3.31 2.61 2.71 3.81 4.23 
Fuente: Iberhábitat S.A. e Investigación de campo 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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Para realizar la calificación final se ha considerado las características 
primordiales de cada conjunto, con el criterio de que sean las de mayor peso a 
vista del cliente y de quien analiza. 
En unos casos se ha tomado la calificación final de toda una Tabla, como en el 
caso de Promotor, Ubicación, Planteamiento urbanístico , Producto y Servicios.  
En otros se ha extraído ciertas características de las Tablas, como son Área 
promedio, Precio, Precio por m2 y Velocidad de Absorción. 
La Tabla 3-12 resume la calificación parcial de cada característica en las 
Tablas precedentes y las totaliza sobre 45 puntos (9 características). El 
resultado es relativo debido a que todas las características reciben el mismo 
peso sobre el total al calificarse cada una sobre 5 puntos. 
Para corregir esta deformación (ya que no todas las características tienen igual 
importancia), se introduce un factor de ponderación que otorga mayor peso a la 
Ubicación, Producto, Precio por m2 y Promotor, y reduce la importancia del 
Planteamiento urbanístico en el total. 
La distribución de importancia para la ponderación se realiza conforme el 
siguiente detalle: 
 
  Gráfico 3-20 . Análisis de la Competencia: Factor de ponderación 
Fuente: Iberhábitat S.A. e Investigación de campo 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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Los resultados de esta calificación ponderada se observan en la Tabla 3-12. 
Finalmente se resume esta calificación final en el Gráfico 3-21, donde se 
aprecia que el Conjunto Villa Almendro tiene características sobresalientes 
respecto a su competencia directa, pues alcanza la calificación más alta de 
todos. 
Le siguen el proyecto Alcántara, el Conjunto Jardines de Calderón (proyecto 
también promovido por Iberhábitat S.A. que está prácticamente terminado y 
vendido), el proyecto La Finca 3 y el conjunto Portón de Versalles.  
 
Gráfico 3-21. Competencia: Calificación final ponderada de 8 conjuntos 
Fuente: Iberhábitat S.A. e Investigación de campo 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Los resultados de los cuatro conjuntos con mejor calificación han sido 
distribuidos en una Matriz de posicionamiento de cada competidor frente a Villa 
Almendro, respecto a las características antes mencionadas. 
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Gráfico 3-22. Competencia: Matriz de Posicionamiento 4 conjuntos 
Fuente: Iberhábitat S.A. e Investigación de campo 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Con la finalidad de profundizar en el conocimiento de las características de la 
Competencia directa de Villa Almendro, en la Evaluación de la Estrategia 
Comercial se analizará en detalle a estos cuatro conjuntos. 
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4 ANÁLISIS TÉCNICO ARQUITECTÓNICO 
4.1 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN 
4.1.1 CALDERÓN 
El proyecto Villa Almendro está ubicado en la parroquia Calderón del Distrito 
Metropolitano de Quito, ubicada al NorOriente de Quito, en la meseta de 
Guangüiltagua.  (Quito, 2012) 
Tiene una superficie total  de 7 mil hectáreas de uso predominantemente 
agrícola, favorecido por una topografía casi plana de la meseta que constituye 
la mayor área de la parroquia. 
El clima es cálido y seco, favorecido por una altitud de 2.600 m.s.n.m. Se 
estima una población aproximada de 160.000 habitantes (Censo 2010). 
Las parroquias colindantes de Calderón son:  
Norte:  San Antonio de Pichincha.  
Sur:  Llano Chico y Zámbiza;  
Este:  Guayllabamba, Tababela y Puembo   
Oeste:  Cotocollao y Pomasqui. 
 
 
Ilustración 4-1. Calderón: Ubicación geográfica 
Fuente: Municipio M. de Quito 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012  
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Carapungo fue el nombre primitivo de esta zona.  Esta palabra compuesta del 
quechua significa  la entrada o puerta de los Caras. 
El 9 de agosto de 1897, durante la presidencia del General Eloy Alfaro, se  
eleva a Carapungo a la categoría de Parroquia con el nombre de Calderón, en 
honor al héroe militar de la Batalla de Pichincha, Abdón Calderón. 
Por su ubicación al Noreste del Distrito, se considera la puerta de la ciudad 
hacia el norte.  La dedicación agrícola del suelo ha ido cambiando 
paulatinamente debido a la introducción de planes de vivienda estatales de los 
años 70 y 80 y a la dotación de infraestructura desde 2005.   
 Es una parroquia con gran actividad cultural popular, diversa gastronomía 
típica, producción agrícola y de artesanías. Su administración política está a 
cargo de la Junta Parroquial de Calderón. 
 
 
Ilustración 4-2. Calderón: Relación con parroquias urbanas del DMQ 
Fuente: Municipio M. de Quito 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012 
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4.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 
 
Ilustración 4-3.  Calderón: Meseta de Guangüiltagua 
Fuente: Google Maps 2012 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
4.1.2.1 SUELO 
Está conformado por suelos arenosos y de cangagua, con   propiedades 
mecánicas suficientes para edificaciones de  dos o tres pisos sin condiciones 
especiales de cimentación. No se ha detectado sistemas de corrientes de agua 
subterránea; la topografía es regular hasta llegar a la quebrada del río Monjas y 
las laderas que descienden al río  Guayllabamba. 
4.1.2.2 CLIMA 
Calderón es reconocido como la “Tierra de la Convalecencia”  por su clima 
cálido seco; en la zona abundan especies como la cabuya negra, el guarango, 
el molle, la chilca, entre otros.  Se destaca  su excelente producción de maíz. 
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4.1.2.3 GEOGRAFÍA 
Es una amplia meseta cercada por accidentes geográficos, como el Río Monjas 
y su sistema de quebradas en el Noroccidente; mientras hacia el Este y el 
Norte, desciende en fuertes pendientes hacia el río Guayllabamba. 
4.1.2.4 USO DE SUELO 
Inicialmente agrícola, donde la vida común se mezclaba entre lo productivo, 
cultural y lo religioso. A partir del fraccionamiento de haciendas en lotes, 
empieza a disminuir paulatinamente el uso agrícola, tomando fuerza la 
industria, los proyectos de vivienda, las viviendas unifamiliares, negocios del 
tipo barrial, educación,  y muy escasos servicios financieros y sociales. 
De las 6.988,5 Hás. de la parroquia, la información municipal identifica como 
superficie urbana el 58% del suelo: 4.036,6 Hás. 
Según información municipal, de los 356 barrios legalizados en el período 2001 
– 2008, el 15% (53 barrios) pertenecen a la parroquia Calderón; mientras que, 
de los 357 asentamientos informales que subsisten en el Distrito, 72 están 
ubicados en esta parroquia (20%). (Quito, quito.gob.ec, 2012) 
4.1.2.5 POBLACIÓN 
Según el Censo 2010, la parroquia Calderón registró a ese año 168.198 
habitantes, que comparada con los 93.989 habitantes registrados en el censo 
anterior (2001), implica un incremento del 73%, la variación positiva más alta  
del Distrito Metropolitano. (Quito, quito.gob.ec, 2012) 
Le corresponde además a esta parroquia la tasa de crecimiento poblacional 
más elevada del Distrito: 6,3%. 
La densidad poblacional total es de 23,3 habitantes por hectárea,  mientras que 
la densidad urbana es de 40,3 hab./Há., índices que se ubican entre los más 
bajos del Distrito. 
A 2010, la población de Calderón representó el 7,3% de la población total del 
DMQ. En base a las proyecciones que presenta la información municipal, la 
población de Calderón a 2022 sería de 254.044 habitantes, que representaría 
el 9,1% del total del DMQ, un incremento de 1.8 puntos en 12 años. 
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4.1.3 SITUACIÓN ACTUAL 
4.1.3.1 ACCESIBILIDAD 
La infraestructura vial existente  en la zona de Calderón se organiza a partir de 
la Panamericana Norte o Av. Galo Plaza, eje vial de conexión con el norte de la 
provincia. Esta vía hace de columna vertebral en el sector pues hacia ella 
confluyen los ejes viales, como la Av. Simón Bolívar, por los que se accede a la 
meseta de Guangüiltagua. 
Desde la Av. Galo Plaza, sector La Bota (al sur), se proyecta la Av. Giovanni 
Calles, eje que atraviesa la meseta  hasta llegar a Marianas – Zavala al norte. 
La accesibilidad a la zona mejorará una vez que se construyan la extensión de 
la Av. Simón Bolívar hacia Calacalí, y la conexión de ésta con la calle Cacha, 
eje que cruza transversalmente la meseta. 
 
Ilustración 4-4. Calderón. Accesibilidad 
Fuente: Municipio M. de Quito 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012 
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La construcción de la ampliación de la Panamericana Norte (E35) para acceder 
al Nuevo Aeropuerto Metropolitano de Tababela tiene carácter estratégico para 
esta parroquia pues será la vía más corta para conectar la urbe con el Terminal 
Aéreo.  
También será determinante la vía Troncal que el Ministerio de Obras Públicas 
ha planificado construir desde la Av. Rumiñahui, a través de Lumbisí, Nayón, 
Zámbiza, Llano Chico y Llano Grande hasta conectar con la E35, pues aliviará 
a la Av. Plaza del transporte pesado hacia el Nuevo Aeropuerto y el norte del 
país. 
 
4.1.3.2 CONECTIVIDAD  
La zona se caracteriza por una intensa relación  con la zona norte de Quito, 
que se conduce por las arterias viales, Av. Plaza y la Av. S. Bolívar, y con los 
flujos que provienen de las concentraciones urbanas del norte. 
En la meseta es notorio el crecimiento de la cabecera parroquial, donde se 
concentra sobre todo la actividad comercial y financiera.  
Su expansión e influencia hacia  Carapungo, San José de Morán y Marianitas - 
Zabala van configurando una zona más urbana, donde los desarrollos 
habitacionales se complementan con equipamientos públicos y privados. 
Este crecimiento va tejiendo las nuevas relaciones entre los distintos sectores, 
donde la construcción de la nueva avenida Giovanni Calles ha adquirido gran 
trascendencia por su carácter articulador. 
La conectividad de la meseta con Pomasqui no es buena.  Está determinada 
por los asentamientos informales que han ocupado las laderas de la meseta 
hacia el río Monjas y por la escasa inversión pública en vías y servicios. 
La oportuna gestión municipal con el desarrollo de Ciudad Bicentenario puso fin 
a la ocupación de tierras sin urbanizar, y ha promovido la regularización de este 
sector. 
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  Ilustración 4-5. Calderón. Conectividad entre sub-sectores 
Fuente: Municipio M. de Quito 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012 
 
La ampliación de la Av. Simón Bolívar hacia Calacalí, cruzando Ciudad 
Bicentenario, será determinante para priorizar la construcción de vías entre 
esta ciudadela y San José de Morán, último tramo de la conexión entre 
Pomasqui y Calderón. 
La conectividad con Llano Grande y Llano Chico está determinada por la Av. 
Plaza, que, por sus características de importante eje vial, divide las dos zonas 
a pesar de las facilidades a desnivel que se han implementado. 
La nueva infraestructura vial ha facilitado la dotación de servicios y la 
circulación del sistema metropolitano de transporte al interior de la meseta.  
La ubicación estratégica de los nuevos equipamientos en construcción 
(Unidades educativas, Hospital) también favorece el desarrollo complementario 
de todos los sectores y su integración como centralidad del Distrito.  
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4.1.4 ENTORNO URBANO  
4.1.4.1 LOCALIZACIÓN 
El terreno está ubicado en el barrio Utilcar, antigua fábrica de carrocerías que 
recuerda el tradicional uso industrial que le había sido asignado por la 
Municipalidad. Es parte del subsector Marianitas-Zavala. 
 
     Ilustración 4-6. Localización del proyecto Villa Almendro 
Fuente: Municipio M. de Quito 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012 
 
Se encuentra privilegiadamente cerca de las vías conectoras y sistemas de 
transporte público más importantes del sector, con una distancia suficiente que 
le permite no exponerse directamente a los agentes negativos que causan el 
ruido y la contaminación por tránsito vehicular, y  sin embargo beneficiarse de 
la proximidad a los puntos de interés del usuario en lo relacionado con 
movilidad, comercio y servicios. 
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El sector es zona de transición entre Calderón consolidado y Marianitas – 
Zavala, donde la imagen urbana está conformada por  construcciones nuevas y 
terrenos que conservan el  uso agrícola. 
4.1.4.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ANÁLISIS 
Para facilitar la caracterización del entorno del proyecto Villa Almendro, se 
determinará en primer lugar el área de análisis mediante un polígono. 
A partir del reconocimiento de los tres ejes viales importantes (9 de Agosto, 
Cacha y Giovanni Calles), se establece una zona que abarque los elementos 
urbanos necesarios para destacar los privilegios de su ubicación en un 
contexto de usos del suelo, infraestructura pública, de servicios, comercio, 
proyectos de vivienda afines, servicios, actividad económica y  transporte. 
 
  IIustración 4-7. Calderón. Delimitación de área de análisis 
Fuente: Municipio M. de Quito e Investigación de campo 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012  
Marianas - Zavala 
Calderón 
Calle Cacha 
Av. G. Calles 
VILLA ALMENDRO 
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4.1.4.3 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ANÁLISIS 
4.1.4.3.1 TOPOGRAFÍA 
La zona presenta una topografía regular, con pendientes moderadas que 
permiten su lectura como área urbana de gran amplitud, con límite bien 
marcado hacia el oriente por la ladera. 
El punto más alto está ubicado al norte, en el cementerio Parque de los 
Recuerdos con una altitud estimada de 2.720 msnm. Desde este punto hacia la 
c. Giovanni Calles desciende con una pendiente leve del 2,5%, mientras que 
hacia la calle Cacha desciende con pendiente del 4%. 
La c. G. Calles es prácticamente plana en su recorrido por el polígono, al igual 
que la c. Cacha. 
4.1.4.3.2 ACCESIBILIDAD 
Al sector se accede a través de vías existentes de buena calidad.  Se llega 
directamente desde el centro de Calderón por la calle 9 de agosto, o por la 
calle Giovani Calles cuya construcción está en la fase final. Por estas  dos vías 
principales hay conexión directa  a la Panamericana Norte y por ésta a la Av. 
Simón Bolívar.  
Los sistemas de transporte público hacen recorridos longitudinales por la zona 
y se conectan a la zona central de la ciudad, con buenas frecuencias y 
distancias adecuadas desde los puntos más desfavorables a sus rutas de 
recorrido.  Adicionalmente es fácil acceder al Terminal Terrestre de Carcelén 
donde puede abordarse transporte  interprovincial. 
La calle Cacha es en la actualidad un buen eje transversal de conexión con 
San José de Morán. 
A futuro, la accesibilidad mejorará por el beneficio de la inversión pública en 
vías como la ampliación de la Panamericana Norte, la extensión de la Av. 
Simón Bolívar y la conexión de San José de Morán a Pomasqui y San Antonio 
de Pichincha.  
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4.1.4.3.3 DISTANCIAS Y TIEMPOS 
Gracias a su buena conectividad, la movilización en vehículos livianos y 
transporte público en el sector es fácil y se puede recorrer en tiempos 
razonables.  
Por sus características topográficas se presta para la circulación en vehículos 
menores, como bicicletas y motonetas. 
 Las horas pico sin embargo son críticas para quien requiere circular hacia 
Quito y para quien se traslada al sector por trabajo, por el encuentro no 
resuelto de dos grandes cauces vehiculares: el de la Panamericana Norte y la 
Av. Simón Bolívar. 
La enorme pérdida de tiempo de los usuarios exige celeridad a la Municipalidad 
en la inversión en las facilidades para cruce a desnivel y la ampliación de la Av. 
S. Bolívar. 
 
Ilustración 4-8. Calderón: Distancias y tiempos 
Fuente: Municipio M. de Quito e Investigación de campo 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012  
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4.1.4.3.4 SERVICIOS PÚBLICOS 
4.1.4.3.4.1 VÍAS Y ACERAS 
Las vías de la zona se encuentran adoquinadas en un 50%, mientras un 40%  
aún son de tierra. Hay contadas vías asfaltadas, como la G. Calles (en 
construcción) y  el Pasaje Arbolito.  
El estado de las calles adoquinadas y asfaltadas es bueno, mientras que el de 
las calles de tierra es aceptable  mientras no llueve.  La zona se caracteriza por 
vientos fuertes sobre todo en verano, que generan contaminación al levantar 
polvo de las calles. 
 
 
  Ilustración 4-9.  Área de análisis: Vías 
Fuente: Municipio M. de Quito e Investigación de campo 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012  
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El sistema de vías longitudinales estará completo cuando se termine la c. G. 
Calles; por ahora se evidencia  la falta de vías transversales terminadas; al sur 
la calle Cacha es una vía amplia con gran capacidad de circulación. 
La inversión en vías no ha sido acompañada todavía por la correspondiente 
inversión en aceras, que implica una coordinación de la Municipalidad con los 
propietarios de lotes servidos, una buena parte baldíos o con uso agrícola; por 
ahora el peatón aprovecha la calzada adoquinada para circular. 
 
    Ilustración 4-10.  Área de análisis: Aceras 
Fuente: Municipio M. de Quito e Investigación de campo 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012  
En las aceras construidas se observa la falta de  arborización. Es por tanto 
oportuno coordinar con la Municipalidad para incorporar especies nativas 
ornamentales en las aceras, como se aprecia en Llano Grande.  
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4.1.4.3.4.2 ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 
 
Gracias a una importante inversión de la Empresa Pública Metropolitana de 
Agua Potable y Saneamiento, iniciada en 2007 con fondos provenientes del 
préstamo BID al Cabildo quiteño,  la zona está dotada de las principales redes 
públicas de Alcantarillado. 
Con esta dotación lista la Empresa Pública Metropolitana de Obras Públicas ha 
realizado el adoquinado de las principales vías. 
 
  
   
  Ilustración 4-11. Área de análisis: Alcantarillado 
Fuente: Municipio M. de Quito e Investigación de campo 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012  
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Con cargo a los mismos fondos antes mencionados (BID al Municipio 
Metropolitano de Quito), la EPMAPS ha construido también las redes 
principales de agua potable de todo el sector. 
Las tuberías  cubren toda la zona, y la calidad de servicio es óptima tanto en 
calidad de líquido como en calidad de presión. 
 
 
 
 
 Ilustración 4-12. Calderón. Área de análisis: Agua potable 
Fuente: Municipio M. de Quito e Investigación de campo 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012  
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4.1.4.3.4.3 ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELEFONÍA 
 
Al igual que en  prácticamente todo el Distrito Metropolitano, la Empresa 
Eléctrica Quito S.A. ha invertido en la construcción de redes de Media tensión y 
Alumbrado público en toda la zona de Calderón. 
En el área analizada se aprecia también una inversión en las redes principales 
de telefonía por parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
 
  Ilustración 4-13. Área de análisis: Luz y telefonía 
Fuente: Municipio M. de Quito e Investigación de campo 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012  
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4.1.4.3.4.4 RECOLECCIÓN DE BASURA 
 
El sector que está siendo analizado dispone de servicio de recolección de 
basura  con una frecuencia igual a la del resto de la ciudad, esto es, de dos 
veces por semana. 
El recorrido del servicio metropolitano es exhaustivo, ya que no deja calle sin 
servicio de recolección.  
 
 
Ilustración 4-14. Área de análisis: Recolección de basura  
Fuente: Municipio M. de Quito e Investigación de campo 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012  
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4.1.4.3.4.5 MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
La disponibilidad de vías sin duda ha contribuido a que la zona esté bien 
servida por transporte público, así como  de estaciones de taxis y camionetas. 
La conexión con el sistema metropolitano de transporte se realiza a través de la 
vía Calles, para el sistema Trolebús, y a través de la 9 de agosto para la 
Ecovía, en los dos casos  por medio de buses alimentadores. 
El sistema se complementa con el recorrido de líneas de transporte urbano que 
cruzan Calderón para llegar por la 9 de agosto a la calle Cacha, por donde 
circulan hasta alcanzar la C. Giovani  Calles y circular por ella hacia La 
Esperanza y Sta. Catalina, al norte. 
Ilustración 4-15. Área de análisis: Movilidad y Transporte 
Fuente: Municipio M. de Quito e Investigación de campo 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012  
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4.1.4.3.4.6 USO DEL SUELO Y EQUIPAMIENTO  
En la superficie del polígono de estudio predomina el uso habitacional, seguido 
de lotes baldíos que han dejado de ser productivos para el uso agrícola, y lotes 
que mantiene este tipo de producción. 
En la zona central del polígono se encuentra  algunos lotes de área diversa, 
desde tamaño mediano (3 mil metros cuadrados) a grande (2 hectáreas), en los 
que se conserva el uso industrial o de producción  y planteles educativos.  
 
 
 
 
Ilustración 4-16. Área de análisis: Uso de suelo y Equipamiento 
Fuente: Municipio M. de Quito e Investigación de campo 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012  
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Destaca en una esquina del polígono el uso del cementerio Parque de los 
Recuerdos. 
El uso comercial y de servicios de alimentación se concentra a lo largo de las 
vías principales, Av. Giovanni Calles y calle 9 de agosto, con una presencia 
débil  a lo largo de la calle Cacha. 
4.1.5 CONCLUSIONES 
El suelo de la meseta de Calderón presenta ventajas para el desarrollo de 
proyectos de construcción: calidad razonable, no se detecta nivel freático alto, y 
sobre todo se trata de una meseta casi plana, ideal para construcciones 
económicas.   
A estas ventajas naturales se añade la inversión pública reciente, que le ha 
dotado a la zona de los servicios públicos necesarios para emprendimientos de 
tipo habitacional: vías, redes de servicios básicos y servicios de transporte, y la 
más reciente inversión en equipamientos de salud y educación que asegurarán 
su funcionamiento como una moderna centralidad del Distrito. 
La prioridad que el Estado ha asignado a la conexión al Nuevo Aeropuerto, le 
ha favorecido a la zona porque su ubicación puede ser considerada estratégica 
para los negocios que deben estar en la ciudad pero muy cerca de la terminal 
aérea.  
Por las razones anotadas, el sector de Calderón se ha convertido en un nicho 
concentrado de inversiones inmobiliarias, a través de una oferta  amplia y 
diversa de casas y departamentos, así como de terrenos para nuevos 
proyectos. 
En cuanto a la zona específica de implantación del proyecto  (barrio Utilcar), se 
caracteriza como suelo idóneo para proyectos habitacionales por tratarse de 
terrenos de suficiente superficie para emprendimientos de vivienda en serie, 
por la condición de suelo plano,  por la dotación suficiente de servicios de 
infraestructura y equipamiento y por la expectativa de la demanda en adquirir 
vivienda en Calderón.  
 
 MDI 2012 
 
102 
 
 
4.2 PROYECTO TECNICO  
4.2.1 EL TERRENO 
 
Foto 4-1. Terreno: c. Vencedores 
Fotografía: R. de la Torre 
MDI 2012        
 
 Foto 4-2. Terreno: Vista interna 
Fotografía: R. de la Torre 
MDI 2012 
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4.2.1.1 ASOLEAMIENTO Y VIENTOS 
Como se ha anotado previamente, el solar esquinero tiene forma regular,  con 
una dimensión por lado de aproximadamente 135m,  y  una superficie cercana 
a los 20.000 m2. 
 
 
 Ilustración 4-17. Terreno: Asoleamiento y vientos 
Fuente: Iberhábitat S.A. 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012 
 
La disposición del cuadrante es tal que las diagonales casi se orientan hacia 
los cuatro puntos cardinales. Esto da ventaja a las edificaciones a la hora de 
aprovechar el sol, ya que las edificaciones siempre tendrán asoleamiento 
suficiente pero  no excesivo, porque éste se verá atenuado por el ángulo de 
incidencia. 
No obstante,  los bloques dispuestos perpendicularmente hacia la calle La 
Unión  tendrán más horas de asoleamiento  por una ligera ventaja de 
orientación.  
 MDI 2012 
 
104 
 
 
Los vientos predominantes provienen desde el Noreste y Noroeste, lo cual 
puede ser contrarrestado con una disposición de bloques continuos hacia estos 
linderos. 
4.2.1.2 TOPOGRAFÍA Y VISTAS 
En cuanto a topografía, el solar tiene una pendiente mínima en el sentido E-O, 
que en promedio es del 2%. No hay accidentes importantes en el terreno. Por 
su ligera pendiente el terreno no presenta vistas de gran interés, pero desde la 
zona más alta habrá perspectiva del horizonte montañoso. 
Hacia la calle La Unión, el terreno presenta un límite casi plano, mientras que 
hacia la c. Vencedores hay un leve descenso, de una pendiente mínima (2%). 
El lote lindera hacia el N-O con el conjunto habitacional El Pedregal, de 
viviendas de 2 y 3 pisos, construido hace varios años. Por su altura no 
representa obstáculo visual alguno. En el lindero S-O aún no se encuentran 
edificaciones. 
 
 
    Ilustración 4-18. Terreno. Topografía 
Fuente: Iberhábitat S.A.  
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012 
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4.2.2 EL PROYECTO VILLA ALMENDRO 
4.2.2.1 BLOQUES  DE VIVIENDA POR ZONA DE OCUPACIÓN 
La forma regular del lote  y su condición de terreno  define dos tipos de bloques 
de vivienda: bloques de borde, que se dividen en externos e internos, y bloques 
internos. 
Bordes externos:  
 c. La Unión: bloques de casas con frente directo a la vía. Sentido 
predominante de bloques de vivienda para aprovechar asoleamiento. 
 c. Vencedores: No se dispone bloque de viviendas. Frente permeable. 
Bordes internos: 
 Oeste: bloque de casas adosadas de 3 pisos para cortar vientos de N-O. 
 Sur: bloque de casas adosadas de 2 pisos para no obstruir las vistas. 
 
 
  Ilustración 4-19. V. Almendro: Bloques por zona de ocupación 
Fuente: Iberhábitat S.A.  / 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012 
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4.2.2.2 ACCESOS Y CIRCULACIONES 
Se dispone el ingreso principal peatonal en el frente hacia la c. La Unión, que 
da inicio al eje peatonal estructural de la propuesta. Está previsto de forma que 
no se cruce con flujos vehiculares por seguridad de niños y ancianos. 
Hacia la calle Vencedores se dispone los ingresos vehiculares hacia playas 
internas y el flujo de visitantes a la Sala Comunal. Este último dispone de 
acceso directo desde el exterior para limitar la circulación de personas 
visitantes en el interior del conjunto. 
Los depósitos de basura se encuentran ubicados hacia la c. Vencedores, en la 
zona pública de remate de las playas de estacionamiento. Están equidistantes 
para todas las viviendas y son accesibles por los senderos internos del 
conjunto. Tienen un mínimo cruce con los vehículos.  
 Ilustración 4-20. V. Almendro: Accesos y circulaciones 
Fuente: Iberhábitat S.A. 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012   
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4.2.2.3 OCUPACION DEL SOLAR 
Con estos antecedentes, los bloques de edificaciones se han dispuesto en 
forma paralela a la calle La Unión , excepto hacia el lindero NorOeste donde se 
dispone de bloques perpendiculares a los primeros. 
Por medio de estos conjuntos de casas en hilera se conforman los espacios 
comunitarios  internos. De ellos se distinguen dos:  
 Un eje de circulación peatonal que recorre el proyecto desde el ingreso 
peatonal más importante en la calle La Unión  hasta el bloque más bajo 
en el lindero SurOeste. 
 El espacio comunitario central que ocupa una franja importante  de suelo  
desde el ingreso peatonal de la calle Vencedores hasta el eje peatonal 
antes indicado. 
 
Ilustración 4 21. V. Almendro: Ocupación del solar 
Fuente: Iberhábitat S.A. 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012   
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Hacia la c. La Unión se define un frente continuo de edificaciones de tres pisos 
de altura, con estacionamiento vehicular frontal. 
Por el contrario, hacia la calle Vencedores se define un frente permeable, con  
pocas edificaciones. Las playas de estacionamiento aprovechan los espacios 
longitudinales creados entre los bloques de vivienda. 
Por último, se conforma un gran espacio central de carácter recreativo, donde 
se ubica la sala comunal directamente hacia la calle Vencedores, y  otros 
servicios complementarios como: gimnasio, zona de asados, parque infantil, 
cancha múltiple, área de juegos. 
La dotación de áreas verdes supera en un 25% el mínimo previsto por la 
normativa municipal vigente. Además se prevé una profusa arborización en los 
estacionamientos que atenúe la temperatura en las horas de mayor insolación. 
4.2.2.4 ALTURA DE LA EDIFICACION 
Las edificaciones hacia los límites NorEste y NorOeste, que es de donde 
provienen los vientos dominantes, están previstas en tres pisos de altura, 
mientras el resto de edificaciones al interior del conjunto están consideradas en 
dos pisos, excepto la edificación comunal del sector central que está prevista 
en un piso de altura. 
Debido a la distancia dispuesta entre bloques, las casas orientadas hacia el 
SurOeste dispondrán de vistas desde la segunda planta. 
Por el requisito de capacidad de crecimiento de las tipologías 1 y 2, se prevé la 
ocupación de una  parte del patio de la casa desde planta baja hasta los pisos 
superiores. 
Por lo tanto las viviendas no crecerán en altura, con lo cual se preservará la 
imagen urbana del conjunto. 
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4.2.2.5 UNIDAD MODULAR DE OCUPACIÓN DEL SUELO 
Debido al tamaño del proyecto (mediano), y a los requerimientos de la 
demanda, se concluye que el proyecto tendrá varias tipologías. Esta diversidad 
es importante por razones de imagen del conjunto, ya que de esta forma se 
evita la monotonía y repetición, pero por razones constructivas se propone una 
Unidad modular de ocupación de suelo, que consista en un superficie por 
vivienda de 50 m2 de terreno, de los cuales se destinen para patio posterior y 
crecimiento 18 m2, y la superficie restante para construcción de planta baja. 
  Ilustración 4-21. V. Almendro: Unidad Modular de terreno 
Fuente: Iberhábitat S.A. 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012   
4.2.2.6 SISTEMA CONSTRUCTIVO 
Un proyecto de tamaño mediano como es Villa Almendro, de 178 viviendas, 
brinda una oportunidad para desarrollar alternativas al sistema constructivo 
tradicional, que favorezcan  una semi-industrialización de la construcción a 
través de la estandarización de elementos, partes y piezas y la reducción de 
procesos mediante el uso de prefabricados de hormigón de mejor acabado 
superficial que limiten la inversión en procesos de acabado. 
No obstante, se debe considerar que el uso de un  sistema de muros portantes 
condiciona al diseño arquitectónico tanto por la estricta modulación en planta y 
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alzado, por la conformación de vanos y llenos donde se prioriza la función 
estructural, y por  la conformación de volúmenes tipo “cajas cerradas”.  
Además, para alcanzar una eficiencia estructural los muros deben estar 
dispuestos de forma que se alcance rigidez en los dos sentidos. 
Con este enfoque el proyecto contempla la  utilización  de un sistema de muros 
portantes o mampostería estructural   basado en : a)  bloques de hormigón de 
alta capacidad de carga,  unidos con mortero y armadura que se ancla tanto en 
losa de piso como en losa superior de cada nivel;  y b) un sistema de losas 
prefabricadas basado en viguetas tipo FERT y bovedillas de alivianamiento.  
Las partes de este sistema son: 
a. Bloques de 20 cm de altura y 12,5 cm. (M) de profundidad, en 4 
versiones : 50 cm (4M),  25 cm. (2M), 12, 5 cm (M), y un esquinero  de 
50/25 cm (4M/2M). 
 
   Ilustración 4-22. Ecuacanelos: Bloques modulares de hormigón 
Fuente y Elaboración: : Ecuacanelos  
MDI 2012 
 
b. Dinteles de 20 cm de altura y 12,5 cm. (M) de profundidad, en 2 
versiones : 25 cm. (2M), y 12, 5 cm (M). Se usan para formar vanos. 
 Ilustración 4-23. Mampostería estructural: dinteles 
Fuente y Elaboración: : Ecuacanelos  
MDI 2012 
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c. Vigas prefabricadas tipo FERT y  Bovedillas de alivianamiento 
   
Ilustración 4-24. Losas prefabricadas: vigas y bovedillas 
Fuente y Elaboración: : Ecuacanelos  
MDI 2012 
 
Según Ecua – Canelos, el proceso constructivo contempla las fases que se 
aprecian en la tabla siguiente: 
Tabla 4-1. Ecuacanelos: Proceso constructivo 
1 
Excavación y fundición de cimientos de hormigón 
ciclópeo, y mejoramiento de suelo mediante 
compactación, hasta alcanzar el grado de ensayo 
95% próctor estándar. 
 
 
 
2 
Contrapiso  de hormigón de 210 kg/cm2, reforzado 
con malla 20 x 6 y armadura para muros. 
 
3 
Conformación de muros armados en base a 
bloques de resistencia 70 Kg/cm2 y armadura 
vertical en columnetas @  60 – 75 cm.  y 
horizontal a nivel de antepechos. Primera hilada 
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4 
En la última hilada se disponen bloques sobre los 
“llenos” y dinteles armados sobre los “vacíos”, con 
la finalidad de cerrar las “cajas”. La armadura 
vertical debe prolongarse para asegurar su 
continuidad en la losa (tapa). 
 
5 
Disposición de vigas prefabricadas y bovedillas; 
encofrado y armadura de vigas de borde 
 
6 
Fundición de capa de compresión de losa, de 
espesor 5 cm., con hormigón de 210 Kg/cm2. 
 
7 
En el siguiente piso se repite el proceso desde la 
colocación de la primera hilada de bloques sobre 
la losa, asegurando la continuidad de armadura 
vertical de muros. 
 
Fotografías y fuente: Ecuacanelos 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
  
 
 Foto 4-3. Ecuacanelos. Proceso constructivo: Casa  terminada 
Fuente: Ecuacanelos 
MDI 2012 
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4.2.2.7 SISTEMA VEGETAL 
Los  ejes peatonales se conformarán como ejes de arborización, que 
complementarán la vegetación de las áreas verdes y jardinería. 
Las playas de estacionamiento vehicular estarán separadas de los bloques de 
vivienda mediante una pantalla vegetal continua de árboles. 
Además se dispondrá de arborización en las zonas centrales de recreación, en 
los jardines frontales de las casas orientadas hacia la c. La Unión, y en las 
zonas ajardinadas de las casas orientadas  hacia la c. Vencedores y de la sala 
comunal. 
Se utilizará especies nativas para arborización y jardinería, provenientes del 
sector de Llano Grande, en Calderón, tales como molle, guarango y cabuya 
negra. 
 
Ilustración 4-25. Villa Almendro: Sistema de vegetación 
Fuente: Iberhábitat S.A. /  
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012 
 
 MDI 2012 
 
114 
 
 
4.2.2.8 IMPLANTACIÓN  GENERAL 
En base a los criterios antes citados, el conjunto habitacional se implanta en el 
terreno de la forma siguiente: 
Tabla 4-2. Villa Almendro. Resumen de productos 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENT. 
Unidades de vivienda   178 u. 100% 
Tipologías  4     
T1 Casa de patio, de 90 m2, 3 pisos 22 u. 12% 
T2 Casa de patio, de 60 m2, 2 pisos 118 u. 66% 
T3 Casa de patio, de 99 m2, 3 pisos 14 u. 8% 
T4 Casa de patio, de 70 m2, 2 pisos 24 u. 14% 
Estacionamientos 196 u.   
P Privados 178 u.   
V Visitas 18 u.   
Fuente: Iberhábitat S.A / 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012  
 
Ilustración 4-26. Villa Almendro. Implantación general 
Fuente: Iberhábitat / 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012 
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4.2.2.9 TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA 
4.2.2.9.1 TIPOLOGÍA 1 
La Tipología 1 se implanta como una hilera de casas adosadas  en el límite del 
proyecto hacia la calle La Unión (vivienda de borde externo). La continuidad del 
bloque se interrumpe para generar el ingreso peatonal principal. 
Tabla 4-3. Villa Almendro. Características Tipología 1 
Área útil (redondeada) = 90 m2 
CARACTERÍSTICAS 
  
    
DETALLE DE 
ÁREAS 
ETAPA 
INICIAL 
DIFE-
RENCIA 
AREA 
FINAL 
TIPOLOGÍA Casa adosada 
 
ÁREA ÚTIL 90.30 27% 115.00 
No. VIVIENDAS 22   
 
Planta Baja 28.60 29% 36.80 
No. PISOS 3 
  
1er. P. Alto 30.85 27% 39.10 
No. DORMITORIOS 3   
 
2do. P. Alto 30.85 27% 39.10 
No. BAÑOS 2,5 
  
A. EXTERIORES 50.97 16% 42.77 
CRECIMIENTO SI   
 
Jardín frontal 19.37 0% 19.37 
ADICIONALES Estudio 
  
Patio posterior 17.60 47% 9.40 
  Acceso  directo   Estacionamiento 14.00 0% 14.00 
Fuente:Iberhábitat / 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
 
Ilustración 4-27. Tipología 1: Plantas arquitectónicas 
 
Fuente: Iberhábitat / 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012 
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La tipología ocupa el espacio de terreno previsto como módulo básico, pero 
aprovecha el retiro frontal y la relación directa con la vía para generar el 
aparcamiento privado de cada vivienda y un espacio ajardinado delantero. 
 La planta baja de la vivienda se organiza en un solo ambiente, con el medio 
baño social que aprovecha el espacio bajo escalera.  En el primer piso alto se 
disponen un dormitorio doble, uno simple y el baño familiar, mientras en el 
segundo piso alto se ubica el estar familiar, dormitorio y baño master. 
La organización de la vivienda por zonas se detalla en la  siguiente tabla: 
Tabla 4-4. Tipología 1: Superficie de vivienda por zonas 
Área útil (redondeada) = 90 m2 
ZONA SOCIAL SERVICIOS DESCANSO FAMILIAR CIRCULACIÓN LÍMITES 
TOTAL 
LOCALES 
SALA 
COMEDOR 
COCINA 
BAÑOS 
DORMITORIOS ESTAR 
ESCALERAS 
PASILLOS 
MUROS 
DUCTO 
Vivienda T1 
17.25  17.14  28.40  6.00  13.12  8.39  90.30  
19% 19% 31% 7% 15% 9% 100% 
Fuente: Iberhábitat  / 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
En él se observa que del total de área vendible (90 m2), la circulación, muros y 
ductos representa el 24%. Del área restante, la mitad (38%) se destina a 
dormitorios y estar familiar; y la otra mitad (38%) a sala, comedor, cocina y 
baños. 
El crecimiento de esta unidad está previsto en el patio, dando continuidad a la 
zona húmeda (cocina); sobre la cocina se amplía un dormitorio simple, y sobre 
éste otro dormitorio simple. Así, la vivienda  se amplía en un 27% respecto al 
área inicial (90m2), y alcanza los 115 m2 de área útil.  
Una vez ampliada, la relación de área construida contra áreas exteriores 
privadas es de 2,7 a 1, que representa  3,7 m2 de área exterior privada por 
cada 10 m2 de área construida. 
Si se considera que en su fase final esta vivienda alcanza los 115 m2, y que en 
ella se alojará  cómodamente una familia de 7 personas, se obtiene  un índice 
de 16,43 m2 por persona. 
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4.2.2.9.2 TIPOLOGÍA 2 
Esta tipología está implantada en el interior del conjunto, conformando bloques 
dobles de casas adosadas en los dos sentidos. También se complementa con 
la Tipología 1 para conformar un bloque doble hacia la calle La Unión. 
Los bloques internos se disponen tanto en sentido paralelo al bloque T1/T2 
como perpendicularmente a éste para relacionarse con el lindero Noroeste. 
Tabla 4-5. Tipología 2: Características generales 
Área útil (redondeada) = 60 m2 
        
CARACTERÍSTICAS 
  
    
DETALLE DE 
ÁREAS 
ETAPA 
INICIAL 
DIFE-
RENCIA 
AREA 
FINAL 
TIPOLOGÍA Casa adosada 
 
ÁREA ÚTIL 59.55 28% 76.00 
No. VIVIENDAS 118   
 
Planta Baja 29.05 28% 37.30 
No. PISOS 2 
  
1er. P. Alto 30.50 27% 38.70 
No. DORMITORIOS 2   
 
2do. P. Alto - - - 
No. BAÑOS 1,5 
  
A. EXTERIORES 32.96 25% 24.71 
CRECIMIENTO SI   
 
Jardín frontal 3.86 0% 3.86 
ADICIONALES Ninguno 
  
Patio posterior 17.60 47% 9.35 
        Estacionamiento 11.50 0% 11.50 
Fuente: Iberhábitat / 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Ilustración 4-28.  Tipología 2: Plantas arquitectónicas 
 
Fuente: Iberhábitat / 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012 
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La tipología ocupa la superficie de terreno prevista como módulo básico.   
La planta baja de la vivienda se distribuye de forma casi idéntica a la de T1, 
salvo por un desplazamiento del eje transversal hacia atrás con el objeto de 
generar un dormitorio más ancho en planta alta. 
En el piso alto se disponen un dormitorio master, uno doble y un baño familiar.   
La vivienda está conformada por zonas según se detalla en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 4-6. Tipología 2: Área de vivienda por zonas 
Área útil (redondeada) = 60 m2 
ZONA SOCIAL SERVICIOS DESCANSO FAMILIA CIRCULACIÓN LÍMITES 
TOTAL 
LOCALES 
SALA 
COMEDOR 
COCINA 
BAÑOS 
DORMITORIOS ESTAR 
ESCALERAS 
PASILLOS 
MUROS 
DUCTO 
Vivienda 
T2 
19.00  11.86  17.80  0.00  7.28  3.61  59.55  
32% 20% 30% 0% 12% 6% 100% 
 
 
En esta tipología de dos plantas, la incidencia de circulación, muros  y ductos 
en el área total (60 m2) es menor en 6 puntos que en T1: 18%. El peso 
porcentual de las áreas de dormitorios y cocina – baños se mantiene (30% y 
20% respectivamente), mientras que  sala y comedor representan un 32% del 
área total.  
Al igual que en T1, se prevé la adición de un espacio en la planta baja donde 
se trasladará la cocina de la vivienda; en planta alta, sobre la losa de cocina, se 
adicionará un dormitorio simple. Con estos aumentos, la vivienda  crece en 16 
m2 (28%) respecto al área inicial (60m2), para alcanzar 76m2 de área útil.  
Una vez ampliada, la relación de área construida contra áreas exteriores 
privadas es de 3 a 1 (3,25 m2 de área exterior privada por cada 10 m2 de área 
construida). 
La relación de metros cuadrados de área útil de la vivienda T2 ampliada para 
número de habitantes por vivienda es de 15,2 m2 por persona:  76 m2 dividido 
para 5 personas. 
Fuente: Iberhábitat/ 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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4.2.2.9.3 TIPOLOGÍA 3 
La vivienda tipo 3 corresponde a la tipología de borde interno NorOeste del 
proyecto. Es la unidad de mayor superficie entre las viviendas vendidas, ya que 
en planta baja se expande hacia el  patio para alojar la cocina de la vivienda 
como un local independiente; este local se adosa al cerramiento Noroeste en 
planta baja, sin posibilidades de crecimiento en los otros pisos. 
Tabla 4-7. Tipología 3: Características generales 
Área útil (redondeada) = 99 m2 
CARACTERÍSTICAS 
  
    
DETALLE DE 
ÁREAS 
ETAPA 
INICIAL 
DIFE-
RENCIA 
AREA 
FINAL 
TIPOLOGÍA Casa adosada 
 
ÁREA ÚTIL 99.45 0% 99.45 
No. VIVIENDAS 14   
 
Planta Baja 37.95 0% 37.95 
No. PISOS 3 
  
1er. P. Alto 30.75 0% 30.75 
No. DORMITORIOS 3   
 
2do. P. Alto 30.75 0% 30.75 
No. BAÑOS 2,5 
  
A. EXTERIORES 25.05 0% 25.05 
CRECIMIENTO NO   
 
Jardín frontal 3.95 0% 3.95 
ADICIONALES A. Máquinas 
 
Patio posterior 9.60 0% 9.60 
        Estacionamiento 11.50 0% 11.50 
Fuente: Iberhábitat / 
Elaboración: R. de la Torre  
MDI 2012 
 
Ilustración 4-29. Tipología 3: Plantas arquitectónicas 
 
Fuente: Iberhábitat  / 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012  
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La vivienda T3 está basada en la tipología 2, más un local de cocina detrás  y 
un tercer piso, por lo tanto ocupa el espacio de terreno de la unidad básica.  
En la planta baja se libera espacio por la creación del local adicional de cocina, 
que se destina a máquinas de lavado y secado, o desayunador. 
Esta planta de casi 38 m2 queda entonces conformada por sala, comedor, 
cocina independiente,  baño social y área de varios usos. 
En el Primer piso alto se distribuyen dos dormitorios dobles con un baño 
familiar, mientras en el Segundo piso alto se organiza el dormitorio y baño para 
padres, y un estar familiar. 
Por zonas la vivienda se distribuye de la siguiente manera: 
 
Tabla 4-8. Tipología 3: Área de vivienda por zonas 
Área útil (redondeada) = 99 m2 
ZONA SOCIAL SERVICIOS DESCANSO FAMILIAR CIRCULACIÓN LÍMITES 
TOTAL 
LOCALES 
SALA 
COMEDOR 
COCINA 
BAÑOS 
DORMITORIOS ESTAR 
ESCALERAS 
PASILLOS 
MUROS 
DUCTO 
Vivienda T3 
21.95  19.42  30.25  5.28  12.46  10.09  99.45  
22% 20% 30% 5% 13% 10% 100% 
Fuente: Iberhábitat / 
Elaboración: R. de la Torre  
MDI 2012 
 
Del total de área (99.45 m2),  el 23% está ocupado por muros, ductos y 
circulación. La incidencia es similar a la de T1, tipología de tres pisos de altura. 
El área familiar ocupa el 35%, mientras el 42% restante está destinado a zona 
social (sala y comedor) y zona de servicios (cocina y baños). 
Dado que se trata de una tipología de mayor superficie que las anteriores,  la 
relación entre área construida y área exterior cambia:   por cada cuatro m2 de 
la primera, hay un metro cuadrado de la segunda. 
Si tomamos en consideración que se pueden alojar una familia de seis 
personas en esta vivienda, el índice de superficie construida sería de 16,6 m2 
por persona. 
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4.2.2.9.4 TIPOLOGÍA 4 
Esta tipología  conforma el borde interno del proyecto en el límite SurOeste, 
mediante un bloque continuo de casas adosadas entre sí y adosadas al 
cerramiento del lindero. 
Tabla 4-9. Tipología 4: Características generales 
Área útil (redondeada) = 70 m2 
CARACTERÍSTICAS       DETALLE DE ÁREAS 
ETAPA 
INICIAL 
DIFE-
RENCIA 
AREA 
FINAL 
TIPOLOGÍA Casa adosada 
 
ÁREA ÚTIL 70.25 0% 70.25 
No. VIVIENDAS 24   
 
Planta Baja 38.20 0% 38.20 
No. PISOS 2 
  
1er. P. Alto 32.05 0% 32.05 
No. DORMITORIOS 3   
 
2do. P. Alto - - - 
No. BAÑOS 1,5 
  
AREAS EXTERIORES 24.12 0% 24.12 
CRECIMIENTO NO   
 
Jardín frontal 2.27 0% 2.27 
ADICIONALES Ninguno 
  
Patio posterior 10.35 0% 10.35 
        Estacionamiento 11.50 0% 11.50 
Fuente: Iberhábitat / 
Elaboración: R. de la Torre  
MDI 2012 
 
Ilustración 4-30. Tipología 4: Plantas arquitectónicas 
 
Fuente: Iberhábitat / 
Elaboración: M. Palomeque 
MDI 2012 
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La ocupación del terreno se rige a lo previsto  como unidad modular básica. Sin 
embargo, igual que en la tipología 3, la vivienda en planta baja se extiende 
hacia atrás -tomando parte de la superficie del patio- para conformar la cocina 
en este nuevo espacio. 
En cuanto a la distribución interna, la escalera se desplaza hasta quedar en el 
límite delantero del bloque, y con ello se genera suficiente área para un 
dormitorio simple. 
Con estos ajustes, en planta baja se dispone de: sala, comedor, cocina, baño 
social y dormitorio simple.  
En planta alta se habilitan un dormitorio de padres, un dormitorio doble y un 
baño familiar. 
Respecto a la ocupación por zonas, la tipología se organiza así: 
Tabla 4-10. Tipología 4: Áreas de vivienda por zonas 
Área útil (redondeada) = 70 m2 
ZONA SOCIAL SERVICIOS DESCANSO FAMILIAR CIRCULACIÓN LÍMITES 
TOTAL 
LOCALES 
SALA 
COMEDOR 
COCINA 
BAÑOS 
DORMITORIO ESTAR 
ESCALERAS 
PASILLOS 
MUROS 
DUCTO 
Vivienda T4 
17.50  12.21  26.02  0.00  7.33  7.19  70.25  
25% 17% 37% 0% 10% 10% 100% 
Fuente: Iberhábitat / 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
De un total de 70 m2, el 20% se emplea en circulación, muros y ductos, 
porcentaje cercano al de T2 que es también vivienda de dos plantas. 
Los tres dormitorios elevan el porcentaje de la zona de descanso a 37%, 
mientras las zonas social y de servicios alcanzan el 43%. 
La relación entre área construida y área exterior se asemeja a la de la tipología 
2:  por cada 10 m2 de área construida, se dispone de 3,4 m2 de áreas 
exteriores (relación 2,9 a 1). 
El índice de área construida es de 14,1 m2 por persona, resultante de dividir la 
superficie total (70m2) para 5 habitantes de la vivienda. 
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4.2.2.10 CUADRO GENERAL DE ÁREAS 
Con los criterios antes enunciados,  y de acuerdo al detalle arquitectónico de 
implantación, viviendas y áreas exteriores, se estructura la ocupación del 
terreno que se detalla en el siguiente cuadro: 
Tabla 4-11. Villa Almendro: Ocupación del suelo. Planta baja 
Área de viviendas con crecimiento 
TERRENO     19,960.00 100.0% 
PLANTA BAJA DE EDIFICACIONES  6,881.75 34.5% 
 
DE USO PRIVADO     6,659.10 33.4% 
  
Vivienda T1. Planta Baja 22 36.80 809.60 
 
  
Vivienda T2. Planta Baja 118 37.30 4,401.40 
 
  
Vivienda T3. Planta Baja 14 37.95 531.30 
 
 
  Vivienda T4. Planta Baja 24 38.20 916.80   
 
DE USO COMUNAL 
  
222.65 1.1% 
  
Guardianías     9.92 
 
  
Transformador 
  
12.00 
 
  
Sala comunal     179.00 
 
    Gimnasio     21.73   
AREAS EXTERIORES     13,084.15 65.6% 
 
DE USO PRIVADO     4,792.20 24.0% 
  
Vivienda T1.  22 42.77 940.94 
 
  
Vivienda T2.  118 24.76 2,921.68 
 
  
Vivienda T3.  14 25.05 350.70 
 
 
  Vivienda T4.  24 24.12 578.88   
 
DE USO COMUNAL 
  
8,291.95 41.5% 
  
Depósitos de basura     28.38 
 
  
Circulación peatonal 
  
1,141.96 5.7% 
  
Vías interiores     1,874.70 9.4% 
  
Estacionamiento visitas 
  
250.25 
 
  
Vehículos menores     35.00 
 
  
Área recreativa comunal     2,160.50 10.8% 
    Área verde (jardines)     2,801.16 14.0% 
Fuente: Iberhábitat / 
Elaboración:. R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Como se puede observar, las edificaciones ocupan prácticamente  el 35% del 
terreno, máximo de ocupación permitido por la normativa municipal.  
El 65% de áreas exteriores se destina en poco más de un tercio a uso privado 
(patios, jardines, estacionamientos) y lo restante (41%) a uso comunal. 
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Se ha destinado para área verde del conjunto la cantidad de 2.801 m2, que 
representa un promedio de 15.74 m2 por vivienda, índice que supera en más 
de un 30% al mínimo establecido por la legislación correspondiente. 
Si se suma a la cifra anterior la superficie recreativa comunal (canchas, área 
infantil, etc.) el índice de área verde – recreativa alcanzaría casi 28 m2 por 
vivienda. Esto se ha conseguido destinando para este fin una cuarta parte de la 
superficie del terreno (4.961,66 m2). 
Para obtener el porcentaje de  Ocupación Total del Suelo, se ha considerado la 
superficie máxima que cada vivienda puede alcanzar una vez que haya crecido 
la totalidad de área prevista en planos. 
Tabla 4-12. Villa Almendro: Coeficiente de ocupación de Suelo 
Área de viviendas con crecimiento 
TERRENO     19,960.00 100.0% 
AREA TOTAL DE EDIFICACIONES     14,798.95 74.1% 
 
DE USO PRIVADO     14,576.30 73.0% 
  
Vivienda T1 22 115.00 2,530.00 
 
  
Vivienda T2  118 76.00 8,968.00 
 
  
Vivienda T3  14 99.45 1,392.30 
 
 
  Vivienda T4  24 70.25 1,686.00   
 
DE USO COMUNAL 
  
222.65 1.1% 
  
Guardianías     9.92 
 
  
Transformador 
  
12.00 
 
  
Sala comunal     179.00 
 
    Gimnasio     21.73   
Fuente: Iberhábitat / 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Con esta consideración, el proyecto alcanza una Ocupación Total de 14.800 
m2, que representa el 74,1% de la superficie total del terreno.  Comparada esta 
cifra con lo autorizado por la Municipalidad en el IRM correspondiente (105%), 
se observa que el proyecto ocupa el 70% de lo previsto por la normativa. 
La decisión del desarrollador inmobiliario de asignar una cuarta parte del 
terreno a áreas verdes y recreativas condiciona al grado de ocupación total del 
 MDI 2012 
 
125 
 
 
proyecto, así como la decisión de ofertar una mayoría de viviendas de dos 
plantas (tipologías T2 y T4). 
Si estas 142 viviendas se ofertasen con una tercera planta, se alcanzaría un 
porcentaje de ocupación del 100%. 
La  ocupación total del suelo (viviendas) se descompone así: 
Tabla 4-13. Villa Almendro: Área útil Total por planta 
Área de viviendas con crecimiento 
           
TIP. 
No. 
VIV. 
PLANTA BAJA 1er P. ALTO 2do P. ALTO TOTAL A. ÚTIL % 
    A. Unit. A.Total A. Unit. A.Total A. Unit. A.Total A. Unit. A.Total   
T1 22 36.80 809.60 39.10 860.20 39.10 860.20 115.00 2,530.00 17% 
T2 118 37.30 4,401.40 38.70 4,566.60 0.00 0.00 76.00 8,968.00 62% 
T3 14 37.95 531.30 30.75 430.50 30.75 430.50 99.45 1,392.30 10% 
T4 24 38.20 916.80 32.05 769.20 0.00 0.00 70.25 1,686.00 12% 
TOTAL 178 46% 6,659.10 45% 6,626.50 9% 1,290.70   14,576.30 100% 
Fuente: Iberhábitat / 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Del total de área útil del proyecto correspondiente a vivienda (14.576,30 m2), 
una cuarta parte corresponde a viviendas de tres plantas (T1 y T3) y tres 
cuartas partes a viviendas de dos plantas (T2 y T4). 
De este total de área útil participa el 46% de área construida en planta baja, el 
45% en primer piso alto, y el restante 9% en segundo piso alto. 
A continuación se detalla el área útil total (vendible) por tipología: 
Tabla 4-14. Villa Almendro: Área útil vendible por vivienda 
Área de viviendas sin crecimiento 
TIPOLOGÍA No. VIV. P. BAJA 1er P. ALTO 2do P. ALTO A. VIVIENDA A. TOTAL 
Vivienda T1 22 28.60 30.85 30.85 90.30 1,986.60 
Vivienda T2 118 29.05 30.50 0.00 59.55 7,026.90 
Vivienda T3 14 37.95 30.75 30.75 99.45 1,392.30 
Vivienda T4 24 38.20 32.05 0.00 70.25 1,686.00 
TOTAL           12,091.80 
Fuente: Iberhábitat / 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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El total de área útil vendible (12.091,80 m2) representa el 83% del área útil total 
del proyecto (14.576,30 m2), lo que indica que el 17% corresponde a área útil 
de crecimiento futuro de las viviendas, bajo responsabilidad de los propietarios. 
4.2.2.11 REGULACIONES Y NORMATIVA MUNICIPAL 
Los datos más relevantes del Informe de Regulación Metropolitana son 
comparados en la siguiente tabla con los datos del proyecto Villa Almendro: 
Tabla 4-15. Villa Almendro: Regulación Municipal 
Informe de Regulación Metropolitano No. 381584 (Anexo 10.1) 
DATOS DEL IRM         PROYECTO V. ALMENDRO 
ÁREA DE TERRENO     19,960.00 
 
    
COS PB   35% 6,986.00 
 
34.48% 6,881.75 
ALTURA EDIFICACIÓN  No..pisos 3  
 
2 y 3   
COS TOTAL   105% 20,958.00 
 
74.14% 14,798.95 
RETIROS  Frontal 5 m 
 
5 m 
  
Lateral 3 m 
 
3 m 
    Bloques 6 m   6 m 
 
 
El proyecto ocupa por lo tanto el 70% de lo autorizado en la normativa vigente, 
si bien en planta baja ocupa la totalidad del coeficiente autorizado. 
Gráfico 4-1 . Comparación COS IRM - Proyecto 
Fuente: Iberhábitat / IRM NO. 381584 / 
Elaboración: R. de la Torre / MDI 2012  
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Para complementar el análisis comparativo anterior, se verifica el cumplimiento 
de áreas mínimas de locales en la tabla siguiente: 
Tabla 4-16. Villa Almendro: Verificación de áreas mínimas  
Áreas mínimas Ordenanza 0172 
        
  NORMA PROYECTO   NORMA PROYECTO 
LOCAL 
VIVIENDA  
 2 DORM. 
VA  - T2 
 
VIVIENDA  
3 DORM. 
VA - T1 VA - T3 VA - T4 
Sala - Comedor 13.00       19.00    
 
16.00     17.25        21.95        17.50    
Cocina 5.50         5.60    
 
6.50       6.65        10.14           6.75    
Dormitorio padres 9.00         9.60    
 
9.00     12.50        13.50           9.50    
Dormitorio 2 8.00         8.20    
 
8.00       8.70          8.75           9.50    
Dormitorio 3               -      
 
7.00       7.20          8.00           7.02    
Baño 2.50         4.70      2.50       4.70          4.06           3.90    
Fuente: Municipio M. de Quito 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Al analizar la tipología de dos dormitorios del proyecto (T2), se observa un 
cumplimiento de superficies mínimas en todos los locales principales. 
En el caso de Sala Comedor se destaca un superávit de la superficie propuesta 
por el proyecto, de cerca del 50%  (6 m2). En el baño, que se muestra 
generoso en el proyecto con más de 2,20 m2, la razón del superávit es que el 
baño se reducirá en esa superficie cuando la vivienda crezca debido a que 
dicho espacio se requiere para conexión horizontal con el dormitorio simple 
adicional que se edifique sobre cocina. 
Estas ventajas son buenos argumentos de venta para esta vivienda que es la 
más numerosa de la oferta. 
Los locales de las tipologías T1 y T3 superan en todos los casos la superficie 
mínima determinada por la Municipalidad en la Ordenanza 172 de Régimen de 
Suelo para el Distrito Metropolitano, aunque no sea por un amplio margen. 
En la tipología T3 se observa un superávit que va desde el 10% en dormitorios 
hasta el 50% en cocina. Se trata de la tipología de mayor superficie en la oferta 
de Villa Almendro, de la que se contempla solo 14 unidades a la venta. 
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4.2.2.12 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
Una vez definidas las características generales del conjunto habitacional y de 
las viviendas, se detalla las características constructivas de los productos 
inmobiliarios a entregar, información que facilitará la definición posterior de 
costos directos e indirectos del proyecto. 
 
Tabla 4-17. Villa Almendro:   Especificaciones Técnicas 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
Para la ejecución de todos los trabajos se empleará personal especializado con experiencia,  
materiales y equipos de calidad probada. Las obras se ejecutarán de conformidad a la 
información técnica aprobada y a la especificaciones generales y normas determinadas en el 
Código Ecuatoriano de la Construcción, normas INEN, normas de fabricación específica de 
materiales (ISO, DIN o similares), y en general conforme a la ética y buena práctica profesional. 
 
SISTEMA 
CONSTRUCTIVO 
 
De muros portantes y losas prefabricadas. Basado en bloques 
modulares de hormigón de alta resistencia, y losas construidas a 
partir de vigas tipo Fert y bovedillas prefabricadas. 
 
ESPECIFICACIONES DE LAS VIVIENDAS 
 
 
CONSIDERACIÓN 
GENERAL 
 
Todas las especificaciones están orientadas hacia la precisión de 
calidad y costos previstos por el promotor inmobiliario y ofertados 
a los compradores. No obstante el constructor está obligado a 
presentar muestras o prototipos de su trabajo para confirmar o 
reprogramar los términos de ejecución del trabajo en serie. 
Los modelos, colores y diseños corresponderán a los del Tablero 
de muestras que proporcionará el promotor. Cualquier 
modificación por limitaciones de existencia en el mercado deberá 
ser aprobada previa presentación de alternativas de costo similar. 
 
CONTRAPISO  
 
Losa sanitaria predeterminada o contrapiso H-180; e=8cm. malla 
electrosoldada 15x15x5mm. Masillado sobre  hormigón fresco y  
textura según  material de acabado del piso.  
En caso de contrapiso sobre suelo, la sub base será clase 3, 
e=15 cm, compactada al 95%, sobre polietileno gris.  
Acabados Área social y cocina. Cerámica Graiman.  
Dormitorios: Alfombra, marca ORM o similar 
LOSA DE ENTREPISO Masillado a ejecutar  sobre hormigón fresco; textura según el 
material de acabado del piso. 
Acabados Baños: Cerámica Graiman. 
Dormitorios:  Alfombra, marca ORM o similar; 
LOSA DE CUBIERTA A más de cumplir con las disposiciones  de cualquier losa ,se 
agregará una armadura de temperatura electro soldada de 
cuantía mínima de 15x15x4,5mm; aditivo impermeabilizante en el 
masillado.  
Acabados Recubrimiento bituminoso o tejuelo, con juntas bituminosas cada 
metro cuadrado. 
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PAREDES 
 
De bloque de hormigón de 70 Kg/cm2 (sistema de muros 
portantes ECUACANELOS). 
Acabados Interior: Revocado y estucado; con media caña en unión losa 
pared ó enlucido común con media caña. Aplicación de dos 
manos con pintura blanca como mínimo ó las que sean 
necesarias hasta obtener un acabado homogéneo. 
Exterior: Enlucido mortero 1:4 en volumen (cemento: arena), 
pintura supremo Premium elastomérica. 
TUMBADO 
 
Enlucido paleteado fino, listo para el acabado de pintura.  
En caso de cubierta provisional para viviendas progresivas: tipo 
EUROLIT 110 Perfil 7 Placa Nº8 con cielofalso de planchas de 
cartón yeso o gypsum. 
Acabados Dos manos de pintura blanca ó hasta obtener acabado 
homogéneo. 
COCINA 
 
Un módulo de madera de 1.20 m x 0.6m., mesón post formado, 
con fregadero simple y mezcladora.  
Instalaciones para lavadora y para calentador de agua a gas con 
ventilación directa exterior. 
Acabados Cerámica en piso  y pared . 
BAÑOS 
 
Piezas sanitarias blancas, grifería (mezcladora). Llave de control 
a la entrada de la red de agua. 
Lavamanos blanco:  Línea Económica  Roma FV ó equivalente   
Inodoro blanco Línea Económica Roma FV o equivalente 
Griferías Línea Económica Capri FV o equivalente 
Acabados Un baño completo acabado. Cerámica en área de ducha.  
LAVANDERÍA Módulo prefabricado de hormigón, con tanque incorporado 
Acabado Hormigón a la vista. 
PUERTAS Exteriores: metálicas de 90 cm x 210cm aprox., en tol de 0,9 mm., 
con tapamarco incluido.  
Dormitorio y baños: de madera contrachapada y tamborada; 80 X 
210 cm. y 70 x 210 cm. respectivamente. 
Las puertas de madera se instalarán con marcos y tapamarcos, 
pintadas. Incluye cerraduras. 
Acabado Laca de color blanco, previa aplicación de fondo y sellador. 
VENTANAS Hoja corrediza de Aluminio semi-pesado color claro, tipo 1813, 4 
perfiles, 12 piezas, MODELO 1813, con accesorios metálicos.  
Destajes de escurrimiento maquinados o matrizados 
Hoja fija de aluminio semi-pesado color claro, modelo 1813  
En caso de requerirse  rejas de seguridad se instalarán por el 
interior de la ventana. 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
 
Alcance:  red eléctrica interna de las viviendas hasta el  medidor. 
Conducción empotrada de tubería tipo manguera PVC Norma 
INEN 1869:1999 y alambre sólido de acuerdo a normas técnicas, 
marca CABLEC / PHELPS DODGE aplicando código de colores 
preestablecido para 110 y 220 volts. 
Instalación a tierra. 
Cajetines metálicos de acero galvanizado empotrados en pared.  
Número de tomacorrientes según norma municipal. 
Alimentación de tomacorrientes con cable No. 12, de 
interruptores con cable No. 14; acometidas Nº8. 
Caja de distribución de 4 puntos y breakers. Marca SQUARE D 
Placas en Tomacorrientes e Interruptores marca VETO. 
Plafones de Porcelana.  
Colocación de placas y tacos para cada salida de teléfono, tv, 
cable. 
INST. HIDROSANITARIAS  
 
Alcance: Red interna hasta conectarse con las redes públicas. 
Desagües y Ventilación: PVC reforzado, Norma INEN 1374:1994. 
Alcantarillado: PVC reforzado, Norma INEN 2059:2004. 
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o Las viviendas unifamiliares deberán tener una caja de 
revisión principal de 80x80x80 (dimensiones mínimas). 
o Proveedor Autorizado:  RIVAL ó PLASTIGAMA. 
Instalaciones de Agua: Descripción PN 16(SDR 7.4); Rango de 
presión 16 bares ó 232 PSI; aplicación agua caliente y fría: 
 Tubería y accesorio termo fusión PP-R (polipropileno 
reforzado) que dispongan de especificaciones y 
estándares de calidad ISO 15874, DIN 8077, 8078, 16962, 
16968, 1988, 2999; DVS 2207 y 2208, materia prima PP 
Tipo 3; fusión a 260°;  
 Para cumplir las especificaciones y normativa indicada se 
instalará tubería, accesorios y llaves marca VESBO ó 
equivalente, excepto en mezcladoras. 
 Las características de la tubería y su instalación, así como 
las pruebas de presión para agua fría y caliente, así como 
de estanqueidad, se someterán a los estándares y 
recomendaciones de almacenamiento e instalación del 
fabricante (garantía). 
  Instalación de agua para la implementación de un calefón 
en el exterior de las viviendas. 
 Colocación de tubería metálica para la conexión de gas 
desde el exterior a la cocina. 
 No se permiten instalaciones de agua en acero 
galvanizado. 
 Las instalaciones contra incendio se construirán conforme 
normativa y Especificaciones del Cuerpo de Bomberos y, a 
falta de éstas, rigen las establecidas en las presentes 
especificaciones. 
OTRAS INSTALACIONES 
 
 Teléfonos: mínimo 2 tomas; red instalada con tubería de 
PVC Norma INEN 1869:1999; la red tiene que llegar hasta 
la caja telefónica correspondiente. 
 Extracción mecánica en baños sin ventilación natural de 3” 
con la respectiva instalación de energía. 
 
ESPECIFICACIONES DE ÁREAS EXTERIORES 
 
 
CONSIDERACIÓN 
GENERAL 
 
Las áreas exteriores se entregarán terminadas  por completo, 
listas para el uso por los propietarios. 
 
CAMINERÍAS Adoquines de hormigón mínimo fc´300 kg/cm2, e=6 cm. Sub-
base clase 3, e= 10 cm. compactada al 95%. Arena gruesa, e=3 
cm. 
Bordillos,  en hormigón fc’180 kg/cm2, h=50 cm. Construidos en 
obra o prefabricados. 
Bermas, en hormigón fc’180 kg/cm2, h mínima 30 cm., b=15cm. 
ESTACIONAMIENTOS Adoquín. Resistencia mínimo fc’400 kg/cm2, e=8 cm. 
Incluye topes de hormigón, señalización, pintura y numeración. 
Sub-base clase 3, e= 15 cm. compactada al 95%. 
Arena gruesa, e=3 cm. 
CONSTRUCCIONES 
COMUNALES 
Las áreas verdes se entregarán encepadas. 
El depósito de basura será delimitado por muros de 2 m de altura. 
La sala comunal, cerramientos y otras construcciones se 
ejecutarán de conformidad a los planos respectivos, y sus 
acabados se asimilarán a los de las viviendas. 
Fuente: Iberhábitat S.A. 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 MDI 2012 
 
131 
 
 
4.2.2.13 VISTAS GENERALES E INTERNAS DEL PROYECTO 
 
Ilustración 4-32. V. Almendro. Vista interior T3 
Fuente: Iberhábitat 
MDI 2012 
Ilustración 4-31. V. Almendro. Vista exterior c. La Unión 
Fuente: Iberhábitat 
MDI 2012 
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Ilustración 4-33. V. Almendro. Vista área deportiva 
Fuente: Iberhábitat 
MDI 2012 
 
Ilustración 4-34. V. Almendro. Vista área infantil 
Fuente: Iberhábitat 
MDI 2012 
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Ilustración 4-37. Casa T3: zona privada 
Fuente: Iberhábitat 
MDI 2012 
 
Ilustración 4-36. Casa T3: zona de servicios 
Fuente: Iberhábitat 
MDI 2012 
 
Ilustración 4-35. Casa T3: zona social 
Fuente: Iberhábitat 
MDI 2012 
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4.3 ANÁLISIS DE COSTOS 
4.3.1 ANTECEDENTES 
El Proyecto “Villa Almendro” ha sido aprobado por la Municipalidad el 12 de 
marzo del presente año mediante Acta de aprobación de planos arquitectónicos 
No. 12-638186-2 (Anexo 10.4) y se encuentra en trámite la Licencia de 
construcción correspondiente.  
De la magnitud del proyecto (cerca de 15.000 m2 de construcción) se derivan 
dos consideraciones determinantes para los costos del proyecto: 
1. La construcción mediante un sistema de muros portantes y elementos 
prefabricados, que contribuya a la  ejecución sistemática, planificada y 
económica del proyecto. 
2. La definición de tres fases de construcción en un plazo máximo de 24 
meses, que facilite una inversión parcial y su recuperación a mediano 
plazo. 
Respecto  a la primera determinante, la empresa Iberhábitat S.A., delegada por 
el promotor del proyecto para el diseño, comercialización y venta de las 
viviendas, solicitó a la empresa Ecua – Canelos - contratista calificado- su 
participación durante el proceso de diseño de las viviendas con el objeto de 
incorporar las condiciones propias de su sistema de muros portantes (luces 
pequeñas, predominio de muros sobre vanos, tamaño de vanos, entre otros) y 
la modulación constructiva específica del sistema de Ecua - Canelos.  
El proyecto aprobado es resultado de esta acción coordinada, de la que se 
deriva la cotización de construcción de las casas  Tipo 1 y Tipo 2, preparada 
por Ecua - Canelos.(Anexo 10.6.1) 
Esta cotización o presupuesto presentado por la empresa constructora Ecua - 
Canelos considera los planos aprobados (desarrollados con su conocimiento y 
asesoría), las especificaciones técnicas detalladas en el capítulo de análisis 
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técnico, y la modalidad de contratación predeterminada que es la de Precio fijo 
sin reajuste. 
En consecuencia, el costo del constructor (suma de sus costos directos e 
indirectos, incluyendo costos administrativos, imprevistos, utilidad e IVA) se 
convierte en el costo directo del promotor de “Villa Almendro”. 
4.3.1.1 OBJETO 
El objeto de este capítulo es determinar la estructura de costos del proyecto, 
base para la definición de la estrategia comercial y financiera del proyecto.  
Se busca determinar los costos de construcción de cada tipología, los costos 
de redes de infraestructura, de obras comunales, los costos indirectos que se 
debe tomar en cuenta para alcanzar la meta propuesta (conjunto terminado en 
24 meses), el cronograma general del proyecto, entre otros aspectos. 
4.3.1.2 PROCEDIMIENTO 
Para alcanzar este objetivo, se ha procedido de la siguiente manera: 
 Definición de costo del suelo. 
 Recopilación de información de costos elaborada por Ecua - Canelos. 
 Recopilación de información de costos de construcción actualizados de 
la Cámara de la Construcción de Quito. (CCQ No. 221, marzo – abril 
2012) 
 Recopilación de información de costos de empresas especializadas en 
construcción de redes de infraestructura y obras comunales. 
 Análisis de la información 
 Conclusiones 
 
La recopilación de información se ha realizado mediante entrevistas con 
profesionales y funcionarios, y se respalda en los documentos que se anexan o 
en la bibliografía  citada. 
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4.3.2 COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 
Tomando como base la información del proyecto detallada en el capítulo de 
Análisis Técnico – Arquitectónico y la información recopilada en el medio, se 
determina que el costo total del conjunto habitacional “Villa Almendro” es de $ 
5´879.845.  (Ver anexo 10.6.6 Presupuesto General) 
 
Los componentes de este costo son: terreno, costos directos y costos 
indirectos, en una proporción aproximada de 1 – 4 – 1. 
Tabla 4-18 . V.Almendro: Costos totales del proyecto 
Junio 2012 
CONCEPTO    COSTO PORCENTAJE 
Terreno 998,000 17.0% 
Costos Directos 3,896,176 66.3% 
Costos Indirectos 985,668 16.8% 
SUMAN 5,879,845 100.0% 
Fuente: Iberhábitat S.A., Ecua - Canelos y R. de la Torre 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfico 4-2. Villa Almendro: Costos totales 
Fuente: Iberhábitat S.A., Ecua - Canelos y R. de la Torre 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
El costo del terreno está calculado en función de la superficie del predio y el 
valor unitario considerado a la adquisición del suelo. 
 
17% 
66% 
17% 
Terreno
Costos Directos
Costos Indirectos
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Los costos directos consideran todas las obras a ejecutar para alcanzar el 
objetivo del proyecto, que es el de entregar las viviendas a sus propietarios 
listas para ser usadas.  
 
Los costos indirectos incluyen todas las actividades y productos que, sin 
intervenir directamente en las obras, coadyuvan a la consecución del objetivo. 
 
Si consideramos que el área vendible total es de 12.126 m2, el costo final por 
metro cuadrado sería de 485 dólares, que es mayor al costo directo promedio 
por metro cuadrado - $ 252,33  - en un 86%.  
 
Para alcanzar el costo total se ha integrado la información de los tres 
componentes antes citados, cuyo desglose se encuentra a continuación. 
4.3.2.1 TERRENO 
El costo del terreno está determinado por el precio de adquisición, y participa 
de los costos del proyecto en un 17%, porcentaje por encima del valor 
considerado como razonable para operaciones inmobiliarias de vivienda para 
clase media: 12 – 14%. No obstante, es oportuno conocer el valor del suelo 
según el Método Residual para fines comparativos. 
Para alcanzar este objetivo se parte de dos determinantes básicas: la 
edificabilidad del predio y el valor del suelo en el sector de desarrollo del 
proyecto. 
Si bien la edificabilidad teórica está determinada por la Municipalidad a través 
del Informe de Regulación Metropolitano, que detalla la superficie total que se 
puede edificar en planta baja (mediante porcentaje) y la altura máxima de 
edificación, lo que cuenta en realidad es la edificabilidad del proyecto. 
Para el caso del terreno donde se implantará el conjunto Villa Almendro, el IRM 
No. 381584, de 29 de febrero de 2012, (ver Anexo) detalla que el predio 
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638186 tiene una superficie de 19.960 m2, COS de planta baja de 35% y  
altura máxima de edificación de 3 pisos. 
Para determinar el valor del suelo mediante método residual, se parte de la 
información recopilada en el capítulo anterior Análisis de la Competencia, 
respecto a siete proyectos en desarrollo en la zona cercana a Villa Almendro. 
De cada proyecto se detalla la oferta total de viviendas, su precio promedio, la 
fecha de inicio de ventas y la disponibilidad de viviendas a la fecha de la 
investigación, insumos con los cuales se ha elaborado la tabla que se presenta 
a continuación. 
Tabla 4-19. V. Almendro: Cálculo de valor de terreno por método residual 
Datos de la competencia: febrero – abril 2012 
A.   DATOS GENERALES DEL INMUEBLE   B.   DATOS DEL IRM   
Área del terreno (m2) 19,960   Número de predio 638186 
Dirección C. Vencedores 
 
Clave catastral 13517 06 002 
Barrio  Utilcar   COS PB 35% 
Subsector 
 
Marianas - Zavala Altura edificación 3 
Parroquia   Calderón   COS Total 105% 
C.   DATOS DE LA COMPETENCIA           
  
CONJUNTO 
HABITACIONAL 
INICIO VENTAS 
UNID. 
VENDIDAS 
VENTAS / MES PRECIO PROMEDIO 
1 Puma Maqui Agosto 2011 11 1.57 $ 697 
2 Jard. de Calderón 1 Julio 2010 50 2.38 $ 500 
3 La Finca 3 Octubre 2011 10 1.67 $ 486 
4 Portón de Versalles Enero 2012 5 1.67 $ 658 
5 Karolina del Norte Julio 2010 5 0.24 $ 628 
6 Cozy Homes Diciembre 2010 19 1.27 $ 551 
7 Alcántara Octubre 2011 17 2.83 $ 558 
D.   PRECIO DE VENTA PONDERADO POR RITMO COMERCIAL   
  
CONJUNTO 
HABITACIONAL 
PRECIO 
PROMEDIO 
VENTAS / 
MES 
PORCENTAJE 
PONDERADO 
PONDERADO X M2 
1 Puma Maqui $ 697 1.57 13.52% $ 94.23 
2 Jard. de Calderón 1 $ 500 2.38 20.48% $ 102.42 
3 La Finca 3 $ 486 1.67 14.34% $ 69.68 
4 Portón de Versalles $ 658 1.67 14.34% $ 94.35 
5 Karolina del Norte $ 628 0.24 2.05% $ 12.86 
6 Cozy Homes $ 551 1.27 10.90% $ 60.04 
7 Alcántara $ 558 2.83 24.38% $ 136.01 
    $ 583 11.62 100.00% $ 569.60 
E.   DEFINICIÓN DE FACTOR ALFA 
  Valor ALFA I 9%   Valor ALFA II 11% 
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F.   CÁLCULOS           
 
Área edificable IRM 20,958 Valor de ventas $ 8,430,034 
   
Valor de terreno con ALFA I $ 758,703.05 
 
Factor K 30% Valor de terreno con ALFA II $ 927,303.73 
   
Valor terreno ALFA promedio $ 843,003.39 
  Área proyectada 14,800 Valor de terreno por M2 $ 42.23 
Fuente: Ernesto Gamboa, Marketing Inmobiliario, MDI  
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
El valor resultante ($ 42.23 por m2) es inferior en un 15% al valor de aporte del 
promotor ($50,00), lo cual confirma lo anticipado por la relación costo terreno / 
costo total. Serán los indicadores económicos (VAN y TIR) los que permitan 
sacar conclusiones definitivas al respecto. 
4.3.2.2 COSTOS DIRECTOS 
El proyecto “Villa Almendro” está implantado en un predio de dos hectáreas 
que, contrariamente a la tendencia usual de dividir el suelo mediante vías 
vehiculares, se ha conservado como un gran lote esquinero en el que penetra 
el vehículo solo hasta las playas de estacionamiento. 
Con este antecedente, las obras que se prevé ejecutar se dividen por su 
naturaleza en obras de infraestructura, obras de vivienda y obras comunales. 
La participación de ellas en el total se observa en la tabla y gráfico siguientes. 
Tabla 4-20. Villa Almendro: Costo directo de obras 
Mayo 2012 (incluye imprevistos) 
CONCEPTO COSTO PORCENTAJE 
Infraestructura 397,743 10.2% 
Viviendas 3,059,808 78.5% 
Obras comunales 253,093 6.5% 
Subtotal 3,710,644   
Imprevistos 185,532 4.8% 
SUMAN 3,896,176 100.0% 
Fuente: Iberhábitat S.A., Ecua - Canelos y R. de la Torre 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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Gráfico 4-3. Villa Almendro: Costo directo de obras 
Fuente: Iberhábitat S.A., Ecua - Canelos y R. de la Torre 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
La incidencia de las obras de infraestructura en el total de los costos directos 
es del 10%, participación que se considera está dentro de los parámetros 
generales para este tipo de proyectos, igual que el componente de obras 
comunales, que no supera el 7% del costo total.  
4.3.2.2.1 COSTO DIRECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
El costo directo de las obras de infraestructura alcanza los 400 mil dólares y se 
desglosa así: 
Tabla 4-21. V. Almendro: Costo directo de infraestructura 
Mayo 2012 
CONCEPTO COSTO PORCENTAJE 
Red de agua potable 48,241 12.1% 
Sistema contra incendios 35,815 9.0% 
Red de alcantarillado 47,826 12.0% 
Red eléctrica 216,109 54.3% 
Red telefónica 49,752 12.5% 
SUMAN 397,743 100.0% 
Fuente: Contratistas 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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  Gráfico 4-4. V. Almendro: Costo directo de infraestructura 
Fuente: Contratistas 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
Para conocer el costo de estas obras se solicitó cotización de su especialidad a 
profesionales que conocen el proyecto, el modelo de contratación, las 
especificaciones técnicas y los objetivos del emprendimiento.  
4.3.2.2.2 COSTO DIRECTO DE OBRAS DE VIVIENDA 
En los planos aprobados se detalla el cuadro de tipo y número de viviendas del 
proyecto, que cruzado con los valores unitarios define el costo directo total de 
vivienda.  
Tabla 4-22. V. Almendro: Costo directo de obras de vivienda 
Mayo 2012 
CONCEPTO 
No. 
VIVIENDAS 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
PORCENTAJE 
Casa T1 - 3P - 3D 22 22,320 491,040 16.0% 
Casa T2 - 2P - 2D 118 15,240 1,798,320 58.8% 
Casa T3 - 3P - 3D 14 24,552 343,728 11.2% 
Casa T4 - 2P - 3D 24 17,780 426,720 13.9% 
SUMAN 178   3,059,808 100.0% 
Fuente: Iberhábitat S.A., Ecua – Canelos y R. de la Torre 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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Gráfico 4-5. V. Almendro: Costos directos de vivienda 
Fuente: Iberhábitat S.A., Ecua – Canelos y R. de la Torre 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
La decisión del promotor de que dos de cada tres casas sean de Tipo 2 ( dos 
plantas, 60 m2 de área útil) se refleja en el gráfico comparativo del peso de los 
costos de las 118 casas de este tipo frente al total de costos: los costos de T2 
representan el 59% del tota. 
El 41% restante de los costos de vivienda está dividido entre las tres tipologías 
restantes. 
4.3.2.2.3 COSTO DIRECTO POR TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 
Para definir los costos unitarios, como se indicó en los Antecedentes de este 
capítulo, se partió de los presupuestos de tipologías 1 y 2 elaborados en enero 
y febrero de 2012 por Ecua - Canelos. (Ver Anexo 10.6.1). En ellos el 
constructor presenta un costo final por metro cuadrado de construcción de 200 
dólares, que al aplicarse a la superficie útil real llega a 210 dólares por m2. 
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
Casa T1
Casa T2
Casa T3
Casa T4
16.0% 
58.8% 
11.2% 
13.9% 
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A este costo le falta sumar el valor correspondiente al Impuesto de valor 
agregado; de manera que  Ecua - Canelos define su costo para contrato en 235 
dólares por metro cuadrado de área útil. 
Con la finalidad de confirmar la idoneidad del costo propuesto por Ecua - 
Canelos, se ha reelaborado el presupuesto por rubros de las dos tipologías 
cotizadas a partir de los costos que detalla la Cámara de la Construcción de 
Quito en su reporte No. 221 de marzo – abril del presente año.( Anexo 10.6.2), 
cuyo resumen se presenta a continuación: 
Tabla 4-23. V. Almendro: Desglose de Costo directo T1 
Mayo 2012 
ÍTEM CONCEPTO COSTO TOTAL % SIN AIU % TOTAL 
A ESTRUCTURA 11,527.11 63% 52% 
1 Trabajos preliminares 262.40 1% 
 
2 Mamposterías 3,946.85 21%   
3 Hormigón 4,387.66 24% 
 
4 Prefabricados 1,472.49 8%   
5 Acero de refuerzo 1,107.04 6% 
 
6 Transporte prefabricados 350.67 2%   
B INSTALACIONES 2,873.86 16% 13% 
7 Inst. hidrosanitarias 2,018.88 11% 
 
8 Inst. eléctricas y telefónicas 854.98 5%   
C ACABADOS 4,019.95 22% 18% 
9 Recubrimientos 2,353.58 13% 
 
10 Puertas y ventanas 1,188.83 6%   
11 Muebles  296.70 2% 
 
12 Obras exteriores 180.84 1%   
D COSTO DIRECTO SIN A.I.U. 18,420.91 100%   
E A.I.U. Constructor 1,473.67   7% 
F TOTAL COSTO DIRECTO CASA T1 19,894.59     
G Impuesto al Valor Agregado 2,387.35   11% 
H COSTO DIRECTO FINAL CASA T1 22,281.94   100% 
G COSTO DIRECTO POR m2 CASA T1  247.58     
 
AIU: ADMINISTRATIVOS, IMPREVISTOS Y UTILIDAD 
  
Fuente: Iberhábitat S.A., Ecua – Canelos y R. de la Torre 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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Tabla 4-24. V. Almendro: Desglose de Costo directo T2 
Mayo 2012 
ÍTEM CONCEPTO 
COSTO 
TOTAL 
% SIN AIU % TOTAL 
A ESTRUCTURA 7,763.32 62% 51% 
1 Trabajos preliminares 208.75 2% 
 
2 Mamposterías 2545.00 20% 
 
3 Hormigón 2846.44 23% 
 
4 Prefabricados 965.62 8% 
 
5 Acero de refuerzo 971.16 8% 
 
6 Transporte prefabricados 226.34 2%   
B INSTALACIONES 1,909.74 15% 13% 
7 Inst. hidrosanitarias 1315.85 10% 
 
8 Inst. eléctricas y telefónicas 593.88 5%   
C ACABADOS 2,920.46 23% 19% 
9 Recubrimientos 1486.56 12% 
 
10 Puertas y ventanas 956.35 8% 
 
11 Muebles  296.70 2% 
 
12 Obras exteriores 180.84 1%   
D COSTO DIRECTO SIN A.I.U. 12,593.51 100%   
E A.I.U. Constructor 1,007.48   7% 
F TOTAL COSTO DIRECTO  CASA T2 13,600.99   
G Impuesto al Valor Agregado 1,632.12   11% 
H COSTO DIRECTO FINAL CASA T2 15,233.11   100% 
G COSTO DIRECTO POR m2 CASA T2  253.89     
 AIU: ADMINISTRATIVOS, IMPREVISTOS Y UTILIDAD   
Fuente: Iberhábitat S.A., Ecua – Canelos y R. de la Torre 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
En la tipología 1, que es una casa de tres pisos de altura,  se alcanza un costo 
total de $ 22.300  y en la tipología 2 de $ 15.200, que divididos para la 
superficie útil por vivienda definen un valor por metro cuadrado útil de 248 
dólares y 254 dólares respectivamente. 
El costo unitario promedio resultante es de 252 dólares, que comparado con el 
costo cotizado por Ecua - Canelos ($ 235) es superior en un 7%. 
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Dada la modalidad de contratación (a precio fijo sin reajuste) y de ejecución 
(contratación por fases) se ha decidido considerar el valor superior, resultado 
de la evaluación de este Plan de Negocios. 
De la tabla de desglose del costo de la Tipología 2 se  destaca en los 
siguientes gráficos la composición por capítulos. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4-6.  Costos: C. Directo para el constructor T2 
Fuente: Ecua- Canelos y R. de la Torre 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4-7. Costos: C. Directo contratación T2 
Fuente: Ecua- Canelos y R. de la Torre 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Gráfico  1. V. Almendro: Costo de 
contratación T2 
Elaboración:  R. de la Torre 
MDI 2012 
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4.3.2.2.4 COSTO DIRECTO DE OBRAS COMUNALES 
Como se puede observar en el cuadro y gráfico siguientes, las obras 
comunales son todas aquellas que complementarán a las viviendas y la 
infraestructura para alcanzar una eficiencia de dotaciones para los 
copropietarios del conjunto. 
Tabla 4-25 . V. Almendro: Costo directo de Obras comunales 
Mayo 2012 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Iberhábitat S.A. y R. de la Torre 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4-8. V. Almendro: Costo directo de Obras comunales 
Fuente : Iberhábitat S.A. y R. de la Torre 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
CONCEPTO COSTO PORCENTAJE 
Movimiento de tierras 16,900 6.7% 
Obras preliminares 10,180 4.0% 
Sala comunal, depósito basura 48,600 19.2% 
Estacionamientos adoquinados 71,115 28.1% 
Cerramiento definitivo 9,078 3.6% 
Cisternas, equipo hidroneumático 16,946 6.7% 
Caminerías 27,938 11.0% 
Canchas y recreación infantil 23,860 9.4% 
Encepado y arborización 18,497 7.3% 
Medidas ambientales 9,980 3.9% 
SUMAN 253,093 100.0% 
7% 
4% 
19% 
28% 
4% 
7% 
11% 
9% 
7% 
4% 
Total = $ 253.093 
Movimiento de tierras
Obras preliminares
Sala comunal, depósito basura
Estacionamientos adoquinados
Cerramiento definitivo
Cisternas, equipo hidroneumát.
Caminerías
Canchas y recreación infantil
Encepado y arborización
Medidas ambientales
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Son obras de diferente naturaleza: unas son edificaciones, como la sala 
comunal, el depósito de basura; otras son instalaciones especiales, como la 
cisterna, los equipos hidroneumáticos; otras son obras exteriores generales, 
como cerramiento, senderos, canchas, parque infantil; y otras son de jardinería, 
como encepado, arborización.  
Además se ejecutan en diversos momentos a lo largo del proyecto: unas al 
inicio, como el movimiento de tierras; otras al final, como el cerramiento 
definitivo; y otras durante la construcción de las viviendas, como los 
estacionamientos y la caminería. 
La mitad de estos costos se distribuye entre las obras de inicio de construcción 
(movimiento de tierras y obras preliminares), que suman el 11%, y las obras de 
caminería y estacionamientos adoquinados (39%). 
Un tercio (35%) de los costos de obras comunales está destinado a las 
edificaciones para uso comunal (sala comunal, ingresos, guardianías), las 
áreas recreativas (canchas y área infantil) y las obras de jardinería (7%). 
El 15% restante está destinado a obras de cerramiento definitivo, equipos del 
sistema contra incendios y medidas ambientales. 
4.3.2.3 COSTOS INDIRECTOS 
Los costos indirectos, que representan el 17% de los costos totales,  están 
determinados por el alcance del proyecto. En primer lugar, están los costos de 
pre-inversión correspondientes a los estudios, trámites y aprobaciones de 
diversa especialidad, en base a los cuales se estructura la factibilidad técnica.  
 
Luego están los derechos y acometidas de infraestructura  que deben estar 
listos para inicio de obras, y finalmente los costos de promoción y ventas; de 
administración de obra;  y de mantenimiento de obra. El detalle se aprecia en el 
cuadro siguiente: 
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Tabla 4-26. Villa Almendro: Costos indirectos 
Mayo 2012 ( incluido imprevistos) 
CONCEPTO COSTO PORCENTAJE 
Estudios 153,173 16.3% 
Impuestos y tasas 112,433 12.0% 
Mercadeo y ventas 358,801 38.2% 
Administración de obra 204,085 21.7% 
Mantenimiento de obra 110,240 11.7% 
SUMAN 938,732 100.0% 
Fuente : Iberhábitat S.A. y R. de la Torre 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
 
 
 
 
Gráfico 4-9. Villa Almendro: Costos indirecto 
Fuente : Iberhábitat S.A. y R. de la Torre 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
El 84% de estos costos está concentrado en tres capítulos:  
 Estudios, con una participación de una cuarta parte de los costos 
indirectos;  
 Mercadeo y ventas, a quien está destinado un tercio de los fondos para 
costos indirectos, y 
  Administración de obra, que participa de otra cuarta parte del total. 
Del costo de los Estudios, algo más de la mitad corresponde al Diseño 
arquitectónico, que se complementa con los estudios de diversas 
especializadas para conformar la carpeta técnica imprescindible para el éxito 
del emprendimiento. 
16% 
12% 
38% 
22% 
12% 
Total = $ 938.732 
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En Mercadeo y Ventas se considera:   
 la gestión de promoción y difusión del proyecto (ferias, folletos, 
participación en ferias, etc.)  
 la gestión integral de ventas, desde el primer contacto, hasta la 
transferencia final del crédito y entrega de escrituras al propietario, 
incluyendo toda la gestión legal, como definición de instrumentos legales 
(promesas de compra venta, escrituras), análisis legal de viabilidad 
crédito del comprador; y  
 la gestión financiera, como evaluación de la capacidad financiera del 
comprador, trámites y gestiones bancarias, entre otras. 
En el capítulo de Administración de Obra se ha considerado:  
 la Dirección Arquitectónica, mediante reuniones de obra de frecuencia 
semanal;   
 Gerencia de Proyecto, a quien se confiará la responsabilidad de 
dirección del proyecto, y 
  Fiscalización, quien representará los intereses de la empresa 
promotora. 
El detalle de los costos particulares de cada capítulo se encuentra en el 
Presupuesto General, que se presenta como Anexo 10.6.6. 
4.3.3 CONSTRUCCIÓN POR FASES 
Con la finalidad de aprovechar al máximo el capital disponible y de contar con 
un retorno confiable de fondos provenientes de los préstamos hipotecarios de 
los compradores, se ha previsto la construcción del conjunto habitacional por 
fases. 
El criterio para la división por fases considera la organización autónoma del 
primer grupo de casas, hacia el lindero NorOeste. El segundo grupo está 
conformado por las viviendas dispuestas en la esquina de Vencedores y La 
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Unión, y el tercero contempla el grupo restante de viviendas que se organizan 
hacia el lindero SurOeste. 
 
Ilustración 4-38. V. Almendro: Fases de construcción 
Fuente: Iberhábitat S.A.  
Elaboración :M. Palomeque  
MDI 2012 
 
 
Tabla 4-27 . V. Almendro: Costos directos de vivienda por fase 
Total = $ 3´059.808 
TIP 
COSTO 
DIRECTO 
UNITARIO 
No. 
VIV 
TOTAL FASE  I FASE  II FASE  III 
T1 $ 22,320 22 $ 491,040 6 $ 133,920 16 $ 357,120 
  
T2 $ 15,240 118 $ 1,798,320 34 $ 518,160 52 $ 792,480 32 $ 487,680 
T3 $ 24,552 14 $ 343,728 14 $ 343,728 
    
T4 $ 17,780 24 $ 426,720         24 $ 426,720 
SUMAN 178 $ 3,059,808 54 $ 995,808 68 $1,149,600 56 $ 914,400 
 
Fuente: Iberhábitat S.A., Ecuacanelos, R. de la Torre 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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Con esta división se organizan tres fases similares en cuanto a inversión y 
número de viviendas a construir. Además se ha considerado una división que 
favorezca el desarrollo de actividades operativas de segunda y tercera fases 
mientras el grupo de viviendas de fase I ya se encuentre habitado. 
Como se observa en la ilustración 4-38, la totalidad de las obras comunales 
ubicadas en la zona central del proyecto, se entregará en la fase II.  
Como complemento se presenta el desglose de costos directos de Vivienda: 
Tabla 4-28. Villa Almendro: Costo directo de viviendas por capítulo 
Mayo 2012 
 
CAPÍTULO C. DIRECTO PORCENTAJE 
A TRABAJOS PRELIMINARES 48,830 2% 
B ESTRUCTURA 1,216,662 40% 
C MAMPOSTERÍAS 628,516 21% 
D INSTALACIONES 467,640 15% 
E RECUBRIMIENTOS 369,320 12% 
F CARPINTERIA MET-MAD 288,664 9% 
G OBRAS EXTERIORES 40,176 1% 
  SUMAN 3,059,808 100% 
Fuente: Iberhábitat S.A., Ecuacanelos, R. de la Torre 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 212 
Gráfico 4-10. Costos: Desglose C. Directo de viviendas 
Fuente: Iberhábitat S.A.,Ecuacanelos, R. de la Torre 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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4.3.4 CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO 
Como se ha mencionado con anterioridad, el proyecto cuenta con la 
aprobación de la municipalidad al estudio arquitectónico, registrado en febrero 
pasado como estudio modificatorio de una versión anterior (2010). 
De esa versión se dispone además de los estudios complementarios e 
ingenierías, en base a los cuales se elaboraron los presupuestos de redes de 
infraestructura empleados en el análisis de costos de este capítulo. 
No obstante para el inicio de obras es preciso desarrollar los estudios 
definitivos de cada especialidad.  
Mientras tanto, la gestión de promoción y ventas avanza y se prevé que sus 
actividades sean paralelas a la ejecución de las obras, hasta la terminación y 
entrega de todas las viviendas a sus propietarios. 
Gráfico 4-11. Villa Almendro: Cronograma general del proyecto 
 
Fuente: Iberhábitat S.A., Ecuacanelos, R. de la Torre 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
Para la etapa de construcción se ha previsto un plazo de 24 meses, detallado 
en el cronograma de ejecución de obras así: un mes para movimiento de tierras 
y obras preliminares, 9 meses para ejecución de la Fase I, 10 meses para 
ejecución de la Fase II con traslape de 2 meses con Fase  I; y 8 meses para 
ejecución de la Fase III, con traslape de 2 meses con Fase II. 
Las obras de infraestructura correrán paralelamente a las de vivienda,  pero en 
forma discontinua. Se prevé su terminación a la par que las primeras, aunque 
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la recepción por las empresas responsables del servicio se ejecute pasado el 
plazo de 24 meses. 
Para las obras comunales, que son de distinta naturaleza entre sí, se registra 
en el cronograma un patrón disperso de acuerdo al momento en deberán 
ejecutarse para completar la dotación de servicios y facilidades para los 
copropietarios.  
Para el cierre del proyecto se prevé un plazo de cuatro meses finales.(Ver 
anexo 10.8 Cronograma general ). 
 
4.3.5 CONCLUSIONES 
 El costo del terreno representa un porcentaje más alto del índice 
recomendado para un proyecto inmobiliario de vivienda económica. Con 
una participación del 17 % en los costos del proyecto, podría alcanzar 
hasta un 13 – 14% del monto total de ventas, lo cual está por encima del 
índice esperado (10-12%). 
 El coeficiente de ocupación de suelo del proyecto está por debajo del 
coeficiente máximo en un 15%. Esta intensidad de ocupación, que 
determina la relación entre terreno y monto total de ventas, está 
determinada a su vez por el predominio de la tipología de menor área 
construida en la oferta. 
 El diseño de las viviendas con capacidad de ampliación facilitará la toma 
de decisiones para aumentar el nivel de ocupación del suelo, con lo cual 
se mejorarán los dos índices mencionados. 
 El sistema de mampostería estructural y de losas prefabricadas 
considerado para la ejecución facilita la constructibilidad del proyecto. 
Las fases (3) que se han planteado se dividen a su vez  en sub-fases de 
30 viviendas, que cuentan con la especialización de equipos de trabajo 
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por tareas. De esta manera se prevé un proceso continuo de trabajo con 
un mínimo de personal. 
 En forma preliminar, se considera que el equipo de trabajo estaría 
conformado por 50 personas, bajo la consideración de formar equipos 
especializados para las distintas tareas, con un equipo básico de 
comodines que equilibren los vacíos que se producen por enfermedad, 
ausentismo, etc. 
 Para asegurar los costos, se cuenta con la gestión del constructor para 
negociar descuentos por volumen en todos los rubros. Se considera que 
el volumen (178 viviendas) es suficiente para alcanzar mejores precios 
con proveedores de materiales y servicios. 
 Desde el punto de vista del desarrollador, los esfuerzos del constructor 
por asegurar sus costos evitarán que éste requiera un reajuste durante 
el proceso constructivo, reajuste que no está previsto en los términos del 
acuerdo entre las partes. De todas maneras, se dispone de un fondo de 
contingencia a favor del desarrollador, debido a la diferencia entre el 
costo unitario con el que se firmaría contrato y el costo con el que se ha 
calculado el presupuesto de obras. (7%). 
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5 ESTRATEGIA  COMERCIAL 
5.1 ANTECEDENTES 
La Estrategia Comercial ha sido elaborada a partir de la información 
proporcionada por la empresa Iberhábitat S.A. (de nombre comercial Hábitat 
Ecuador), durante el período noviembre 2011 a abril 2012. De su análisis y 
procesamiento se desprenden las conclusiones y propuestas de estrategia para 
una comercialización exitosa de la oferta de Villa Almendro. 
5.1.1 OBJETO 
El objetivo de este capítulo es seleccionar y describir al mercado meta, como 
grupo de individuos que comparten la necesidad de una vivienda determinada, 
caracterizar al Desarrollador, determinar las Ventajas Competitivas, al igual que 
la Estrategia Comercial a partir de las características de Producto, Plaza, 
Publicidad y Precios del proyecto, con un enfoque competitivo para asegurar el 
éxito del emprendimiento. 
5.2 ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES DEL MERCADO 
5.2.1 DEMANDA POTENCIAL 
En  la evaluación del Mercado Inmobiliario  se determinó que la demanda 
potencial estimada de vivienda en Quito es de 182.890 hogares, en un 
horizonte temporal de tres años. (Gamboa E. y., Abril 2012). 
Una vez calificada esta demanda potencial estimada se reduce a 21.581 
hogares en Quito, de los cuales el 46% (cerca de 10.000) ha definido como un 
precio de su preferencia aquél que esté en el rango de 17.500 a 50.000. 
De la demanda potencial calificada,  15.362 hogares son potenciales 
compradores de vivienda a crédito (71%), cifra que constituye el punto de 
partida para definir el segmento del mercado  al que se enfoca el proyecto Villa 
Almendro. 
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5.2.2 MERCADO META 
En el numeral 3.3.4. de este Plan de Negocios, se ha determinado  los filtros de 
enfoque que se aplica a la Demanda Potencial Calificada Compra a crédito 
para definir el segmento de mercado de Villa Almendro. 
La tabla 3-2 (numeral 3.3.4.) detalla el proceso y los resultados: 
CONCEPTO PORCENTAJE HOGARES 
Demanda potencial calificada para  compra a crédito 100,0% 15.363 
Enfoque en NSE Medio, Medio bajo y Bajo 92,6% 14.226 
Enfoque en intención de compra de 1 a 3 años 71,6% 10.186 
Enfoque en edad de comprador de 25 a 50 años 87,4% 8.903 
 
El resultado determina que 8.903  hogares serían los interesados específicos 
en adquirir una vivienda como las que ofrece Villa Almendro. Este es el 
segmento de mercado que nos interesa atender. 
Si se considera que están disponibles 83 viviendas de las 178 del conjunto, 
(según información de Iberhábitat S.A.), habría más de 100  compradores 
potenciales para cada casa de nuestro proyecto, lo cual sin duda es una gran 
oportunidad para alcanzar los objetivos propuestos. 
En conclusión, el mercado meta estaría constituido por:  
 Familias de 2 a 5 miembros que no poseen vivienda, residentes en 
Quito;  
 Con intención de adquirir vivienda en un plazo  corto (de 1 a 3 años); 
 Disponen de ingresos mensuales en un rango de 850 a 1.400 dólares;  
 Con disposición a contratar un crédito hipotecario para comprar su casa;  
y  
 Con una cabeza de familia de edad comprendida entre 25 y 50 años. 
Cabe señalar que se ha descartado el criterio de preferencia de ubicación 
porque se considera apropiado un enfoque más amplio dirigido al mercado 
meta antes señalado, con énfasis en las ventajas  y oportunidades que 
presenta Calderón.  
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5.2.3 LOS COMPETIDORES 
Villa Almendro disputa la preferencia de las familias que han decidido comprar 
nueva vivienda con varios competidores, a quienes se ha evaluado en el 
Estudio de la Competencia. 
Los resultados  de esta evaluación  se observan en el puntaje final de la Tabla 
3.6.7.de Calificación de la competencia, que indica que  los competidores clave 
del proyecto Villa Almendro son: 
Tabla 5-1. Villa Almendro: Competidores directos 
CONJUNTO 
HABITACIONAL 
DESCRIPCIÓN 
1 Alcántara 38 casas progresivas, emprendido por Vico Constructores en el 
sector occidental de la calle Giovanni Calles. 
2 La Finca 3 26  casas progresivas, promovido por Constarq  en la calle 
Vencedores, a 200m. del conjunto Villa Almendro 
3 Portón de Versalles 117 casas,  emprendido por Inmobiliaria Ricaseneth  junto a Villa 
Almendro, en el lote esquinero de calle Cacha y Vencedores. 
Fuente: Investigación de campo /  
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
5.2.4 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
La decisión de compra de una vivienda es un punto clave en la economía de 
una familia por el monto de inversión y por el plazo de pago que se 
compromete. Esta decisión  se facilita cuando el comprador  compara varias 
ofertas del mercado y las contrasta con las posibilidades, necesidades y 
preferencias de la familia, para lo cual hace falta definir algunos criterios:  
Tabla 5-2. Competidores: Criterios de valoración Fortalezas - Debilidades 
ASPECTO CRITERIO DE VALORACIÓN 
Promotor Presencia en el mercado, percepción de solidez 
Presencia Intervenciones anteriores en Calderón 
Ubicación Relación con los ejes de circulación principales: Av. Calles y c. Cacha 
Promoción Presencia de publicidad en ferias, página web, rótulos, folletos, vallas 
Producto Innovación y funcionalidad espacial de la vivienda predominante 
Tamaño de proyecto Si es grande, mediano o pequeño.  
Precio Relación precio de venta / promedio ponderado del mercado: $570 (*) 
Servicios comunes Oferta de servicios en relación al mínimo exigido por la normativa. 
(*)Ver Tabla 4.19. punto D. Precio de venta ponderado por ritmo comercial 
Fuente: Investigación de campo / Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012  
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A partir de estos criterios, se valora a continuación las fortalezas y debilidades 
de cada conjunto habitacional con una escala positiva y negativa de 3 puntos, 
que facilite alcanzar el propósito de   posicionar con más objetividad al proyecto 
Villa Almendro en el entorno de oferentes más cercanos:  
 
Tabla 5-3. Competidores: Fortalezas y debilidades 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
El resultado es evidente: se destaca en forma nítida el proyecto Alcántara de 
los tres restantes, por sus fortalezas. Las debilidades más importantes de Villa 
Almendro son  primero la falta de promoción, luego  la potencial preferencia del 
 FORTALEZAS  (+3)  DEBILIDADES  (-3)  
TOTAL 
1 CONJUNTO ALCANTARA 
 
  
 
 
 
 
Promotor  3 
 
Servicios comunes -1 
  
 
Presencia en Calderón 3 
 
    
  
 
Ubicación estratégica 3 
     
 
Promoción  3 
 
    
  
 
Producto 3 
     
 
Proyecto pequeño 3 
 
    
  
 
Precio promedio mercado 2           
 
TOTAL 20 
  
-1 
 
19 
2 CONJUNTO LA FINCA 3             
 
Presencia en Calderón 3 
 
Promotor  -1 
  
 
Promoción  2 
 
Ubicación  -2 
  
 
Precio bajo promedio 3 
 
Servicios comunes -3 
  
 
Proyecto pequeño 3 
 
Producto -1 
  
 
TOTAL 11     -7   4 
3 PORTAL DE VERSALLES             
 
Presencia en Calderón 3 
 
Promotor  -1 
  
 
Ubicación estratégica 3 
 
Promoción -2 
  
 
Servicios comunes 3 
 
Proyecto grande -2 
  
 
    
 
Precio sobre promedio -2 
  
    
Producto -1 
  
 
TOTAL 9     -8   1 
4 VILLA ALMENDRO             
 
Promotor  3   Ubicación -1     
 
Presencia en Calderón 3 
 
Promoción -3 
  
 
Servicios comunes 2 
 
Proyecto grande -2 
  
 
Producto 3 
 
    
  
 
Precio bajo promedio 3           
 
TOTAL 14     -6   8 
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comprador por proyectos donde convive con pocos vecinos, y por último la 
ubicación detrás del proyecto Portal de Versalles, a 100 m de la calle Cacha. 
Gráfico 5-1. Competidores: Fortalezas y debilidades 
Valoración de +3 a -3
 
Fuente:  Investigación de campo 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI  2012 
 
Para completar la evaluación se grafica la puntuación por característica de 
cada competidor. Se aprecia que Villa Almendro se desempeña muy bien y 
mejor que su competencia en la mitad de las características:   Presencia en 
Calderón, Promotor, Servicios comunes, Precio y Producto. 
Lo contrario sucede en Tamaño de proyecto, Promoción y Ubicación, donde le 
aventajan siempre al menos dos de sus competidores clave. 
A partir de lo mencionado, se concluye que en el Plan de Medios se deberá 
enfatizar en las fortalezas de Hábitat y Villa Almendro, como son su experiencia 
en general y su presencia en Calderón, y las ventajas del conjunto y de las 
viviendas, como son el precio , la calidad y los servicios adicionales que ofrece. 
Los puntos débiles son remontables puesto que está previsto relanzar el  
proyecto con una buena promoción, como veremos más adelante, en la que se 
contrarreste las observaciones a la ubicación y tamaño del proyecto. 
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5.3 CARACTERIZACIÓN DEL PROMOTOR 
5.3.1 ANTECEDENTES 
“Iberhábitat S.A. es una empresa seria que promueve la construcción y 
accesibilidad a una vivienda digna en el Ecuador desde 1998, con el 
respaldo del Grupo Inmobiliario Hábitat España. …ha construido desde 
entonces más de 2.500 viviendas en Quito.”(InmoEcuador, 2012) 
Desde 2000 la empresa ha participado como socio estratégico del Municipio de 
Quito en los emprendimientos de vivienda social en Ciudad Quitumbe, El 
Garrochal, y Ciudad Bicentenario,  proyectos urbanísticos que suman más de 
300 Hás. de suelo intervenido en el Distrito Metropolitano. 
Durante estos diez últimos años, su producción se ha centrado sobre todo en el 
desarrollo de  conjuntos habitacionales para el segmento medio típico del 
mercado.  
Las intervenciones de la empresa son de tamaño mediano (mayor a 100 
unidades), en suelo de su propiedad que supere los 10.000 m2 de superficie.  
Estos conjuntos suelen estar conformados por  una mezcla de bloques de 
departamentos  y  casas unifamiliares de patio, y se ubican tanto al  sur del 
Distrito (Quitumbe, el Garrochal, El Beaterio) como al norte (Calderón, 
Pomasqui, El Inca). 
Según información proporcionada por el Arq. Jorge Carvajal, Gerente General 
de Iberhábitat S.A., la empresa ha provisto más de tres mil soluciones 
habitacionales en el Distrito y construye a la fecha cerca  de 500 viviendas, a 
las que se incorporarán en los próximos seis meses 400 más (entre las que se 
cuentan 178 unidades del conjunto Villa Almendro). 
Si consideramos que la Oferta actual disponible en el Distrito Metropolitano es 
de 7.783 unidades (Gamboa, Abril 2012), la contribución de Iberhábitat S.A. a 
ella supera el 12%. 
Su aporte al mercado no solo debe medirse por la participación actual, que es 
muy importante, sino además por su constante presencia a lo largo de los 
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últimos 15 años, con una producción promedio anual de 200 unidades 
habitacionales. 
El Promotor tiene el conocimiento acumulado (“saber hacer”) para operar 
exitosamente en una franja del mercado que alcanza utilidades sobre todo en 
la producción por volumen.  
Su dominio de las variables del negocio le permite actuar anticipadamente en el 
mercado de suelo y asegurar buenos terrenos (de buena ubicación, extensión 
suficiente, planos o con pendiente leve); conocer con suficiencia lo que 
demanda el mercado; definir con precisión las cualidades del producto que su 
mercado objetivo espera; y desarrollar el proyecto que cumpla con las 
expectativas financieras y técnicas esperadas. 
En la gestión gerencial se observa una actuación siempre coordinada con la 
Municipalidad, con quien ha emprendido acciones estratégicas conjuntas con 
éxito. 
5.3.2 ESTRUCTURA 
5.3.2.1 REINGENIERÍA 2011 
La estructura actual de la empresa es el resultado de una reingeniería realizada 
en 2011 para reemplazar el modelo de Promotor - constructor por el de una 
empresa que contrata constructores para la ejecución de sus proyectos. 
El cambio de modelo obedeció, entre otras cosas,  a la necesidad de adecuar 
el funcionamiento de la empresa a las disposiciones que en materia laboral y 
de seguro contempla la nueva Ley Orgánica de Seguridad Social, aprobada en 
marzo de 2009, que dispone, entre otros puntos,  que todos los trabajadores, 
independientemente de la modalidad en que sean contratados o de la actividad 
laboral que desempeñen, deberán ser afiliados al IESS 
(siteresources.worldbank, 2009).  
La empresa optó por una estructura ligera y flexible, basada en la contratación 
de externos para multiplicar su capacidad operativa frente a la necesidad 
específica de un proyecto determinado, en lugar de una “legión” de 
trabajadores directos e indirectos. 
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5.3.2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
A nivel general las actividades laborales en Iberhábitat se organizan en tres 
ejes con el principio de departamentalización funcional: A. Promoción y ventas; 
B. Administración y finanzas; y C. Operaciones. 
Al interior del primer departamento las actividades se subdividen con el mismo 
principio funcional: A1. Promoción y ventas; y  A2. Asuntos legales. Los 
empleados de este departamento reportan al Gerente de área. 
En el segundo departamento se mantiene el mismo criterio de organización 
funcional de las actividades: B1. Finanzas.  B2. Administración. Sus empleados 
reportan a la Gerencia de área. 
En el departamento de Operaciones las actividades se organizan por procesos:   
C1. Coordinación técnica de Proyectos;  C2. Supervisión de Obras. Al interior 
de ésta última se organizan las tareas con el principio de departamentalización 
geográfica: C2.1. Zona Sur; C2.2. Zona Norte.  
Los empleados que se desempeñan en este tercer departamento reportan a la 
Gerencia técnica, ejercida por el Gerente General con la asistencia de la 
Gerencia Administrativa – Financiera que ejerce en la práctica una 
Coordinación Técnica Operativa. 
 
Fuente: Iberhábitat S.A. / Elaboración: R. de la Torre  / MDI 2012 
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Gráfico 5-2. Hábitat Ecuador: Estructura actual de la organización 
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Complementan esta estructura los responsables externos de la construcción de 
los conjuntos habitacionales, sean  profesionales o compañías especializadas 
La empresa dispone de su propio departamento de Promoción y Ventas con 
recursos humanos experimentados, lo cual supone una gran ventaja ya que 
éstos han capitalizado la experiencia de ofrecer vivienda económica al mercado 
durante varios años, y por lo tanto conocen al cliente. 
Esta ventaja competitiva con seguridad ha facilitado el enfoque en el cliente, en 
sus necesidades sociales y funcionales que se expresan en un conjunto de 
características cualitativas y cuantitativas de los espacios privados y comunes. 
5.3.3 IMAGEN EMPRESARIAL 
La imagen que proyecta Iberhábitat al mercado, a través de productos 
graáficos como folletos de promoción, es una imagen sencilla y directa, de una 
empresa ágil y moderna que ofrece viviendas de diseño contemporáneo. 
Ilustración 5-1. Iberhábitat S.A.: Tríptico Conjunto Triana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Iberhábitat 
MDI 2012 
 
Su oferta se ha caracterizado por  mantener esta  línea moderna, casi austera 
de elementos decorativos, que contrasta con el tratamiento estético formal de 
Villa Almendro donde la propuesta formal adopta elementos de la composición 
clásica, con un basamento, portales, molduras, remarcación de vanos con 
marcos sobresalientes y cubiertas inclinadas.  
Fuente: Hábitat Ecuador 
MDI 2012 
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Ilustración 5-2. Iberhábitat S.A.: Portada díptico C.  Villa Almendro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.3.1 LOGOTIPO  DE LA EMPRESA 
El logotipo de Hábitat Ecuador (IBERHÁBITAT) es potente, basado en el uso 
de dos elementos muy sencillos: un contenedor rectangular de color oscuro, y 
una letra “h” en contraste.  
Ilustración 5-3. Iberhábitat S.A.: Logotipo del promotor 
 
Fuente: Iberhábitat S.A. 
MDI 2012 
La tipografía es recta, (palo seco, sin serifas), moderna, y su color blanco le 
hace muy legible y de gran impacto. Bajo la letra “h” está dispuesto el texto 
“Iberhábitat S.A.” en minúsculas, de color blanco, con destaque en negrillas de 
la primera palabra. La organización del texto es simétrica y la letra distintiva se 
alinea hacia la derecha. 
Fuente: Iberhábitat 
MDI 2012 
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Para usar el logotipo sobre fondos oscuros o complejos (como es el caso de los 
dos folletos cuyas ilustraciones se presentan en la página anterior) sin perder la 
legibilidad del contenedor, se adopta una remarcación con línea delgada 
blanca. 
5.3.3.2 NOMBRE DEL PROYECTO 
El nombre del proyecto hace referencia a dos elementos muy importantes para 
la comunicación con el cliente: la villa,  que se asocia con la edificación rural 
donde predomina lo no edificado, y el almendro, que remarca la presencia de 
árboles frutales y ornamentales.  
La zona de Calderón,  vecindario en el que se implantará el conjunto Villa 
Almendro, es de clima cálido y seco, que requiere de árboles y plantas para 
atenuar la intensidad de los rayos solares, moderar la presencia de los vientos 
y fortalecer la continuidad del ciclo biológico de la zona.  
El planteamiento urbano del conjunto incorpora esta necesidad cuando prevé 
un superávit de áreas verdes - respecto al mínimo exigido por la normativo, 
derivado de una decisión de ocupar el terreno por debajo del máximo permitido 
-   y una nutrida arboleda en ellas, sobre todo en la zona de parqueos donde 
cumple el papel de pantalla para asegurar una temperatura adecuada al interior 
de las viviendas. (Ver capítulo Análisis Técnico – Arquitectónico). 
En conclusión, el nombre seleccionado refleja la importancia del componente 
natural en el hábitat de este nuevo vecindario de la ciudad.  
 
5.3.3.3 LOGOTIPO DEL PROYECTO 
El logotipo de Villa Almendro se alinea con el logotipo de la empresa solamente 
en el color de fondo y figura, en todo lo demás se contrapone con él 
Presenta en primer plano el elemento textual en dos párrafos, cada uno con 
distinta tipografía. La primera palabra enfatiza la letra inicial mayúscula y la 
segunda enfatiza la primera  letra de almendro pero con minúscula. 
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Ilustración 5-4. Villa Almendro: Logotipo 
Fuente : Iberhábitat S.A. 
MDI 2012 
 
El segundo elemento está detrás, delineado como una silueta sugerida, donde 
se dispone en forma figurativa los elementos de una casa del proyecto Villa 
Almendro, es decir se reproduce directamente el basamento de la arquitectura, 
los arcos del portal, los ventanales cuadriculados y  las molduras.  
Los elementos del logotipo de Villa Almendro no logran el objetivo que se 
espera de la imagen del proyecto inmobiliario, que debería  comunicar  el 
énfasis en lo natural y en la naturaleza,  y la modernidad de la empresa.  
El impacto visual del resultado es débil debido a que el número de elementos 
que lo conforman provoca una complejidad de lectura. 
En suma, el acierto en el nombre del conjunto no va acompañado de una 
imagen apropiada. Por lo tanto se rediseñará el logotipo del conjunto a partir de 
las observaciones realizadas. 
5.3.4 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
En forma puntualizada, se concluye que Iberhábitat S.A. es un promotor con las 
siguientes fortalezas: 
 Trayectoria importante de más de 24 años en el mercado. 
 Experiencia en la producción de vivienda (más de 3.000 unidades 
entregadas). 
 Imagen de organización moderna y dinámica, por el tipo de productos 
que ofrece y por su imagen corporativa. 
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 Estructura y modelo de gestión actualizados para operación ágil y 
eficiente. 
 Sistema computarizado de costos, presupuestos, materialistas y 
proveedores. 
 Liderazgo en gestión de compra de suelo para desarrollo de proyectos. 
 Capacidad para la asociación estratégica con la Municipalidad a través 
de empresas metropolitanas y administraciones zonales. 
 Departamento de Promoción y Ventas con experiencia. 
 Cobertura amplia de Postventa con registro sistemático de calidad. 
 Participación directa de los socios en la dirección de la empresa. 
 
Por otra parte, sus debilidades son: 
 Poco conocimiento y difusión de Misión y Objetivos al interior de la 
Empresa. 
 Escasa presencia en medios de comunicación: ferias, página web, y 
otros 
 Equipo de trabajo en formación. 
 Implementación de Sistema de calidad 
 Definición y sistematización de procedimientos y procesos 
 Deterioro de la imagen corporativa por traslado de centro principal de 
atención al público. 
 Confusión en la identificación de la empresa. Hábitat NNUU, Empresa M. 
de Hábitat,… 
 
5.4 VENTAJA COMPETITIVA 
En base a la información que se ha procesado en el  Análisis de oportunidades 
del mercado y la Caracterización del promotor,  se opta por una  ventaja 
diferencial de COSTO para que el mercado objetivo  prefiera a Iberhábitat S.A.  
y  a Villa Almendro y no a su competencia .  
Esta ventaja diferencial se origina en las siguientes decisiones: 
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1. Reingeniería:     
Hábitat ha implementado una reingeniería completa en 2011,  con lo 
cual ha dado un paso clave hacia la producción con menores costos y 
riesgos.  Este proceso implicó la redefinición de objetivos 
organizacionales  y, como consecuencia,  la operación mediante 
contratación de constructores en lugar de construir directamente. 
2. Selección de suelo:  
Asegurar un suelo apto para el desarrollo de vivienda de costo 
controlado : un terreno plano o con poca pendiente, de calidad suficiente 
para levantar edificaciones de hasta 3 pisos, y convenientemente 
ubicado por dotación de servicios y equipamientos. 
3. Innovación :    
La decisión de introducir nuevos sistemas de construcción basados en la 
prefabricación está orientada a obtener mejores resultados en calidad , 
por la optimización de calidad superficial de partes de hormigón;  en 
tiempos, por la sistematización de producción y eliminación de procesos 
como enlucido por ejemplo; y en  costos, por la producción en serie, 
estandarización de partes y piezas, reducción de procesos y agilización 
de tiempos. 
4. Diseño de producto:   
En el proyecto Villa Almendro, Hábitat ha dedicado especial atención a 
la eficiencia funcional de la vivienda  para evitar desperdicio de áreas. 
Esta atención se aprecia en el diseño de los puntos fijos: escaleras, 
cocina y baños. 
Se espera que la ventaja competitiva sea sostenible en la medida en que en las 
cuatro decisiones tomadas, es imprescindible contar con el “saber hacer” que, 
en el caso de Hábitat, es de dominio de sus socios. Por lo tanto, esta 
combinación de elementos no será tan fácil de reproducir por la competencia. 
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5.5 PRODUCTO INMOBILIARIO 
5.5.1 MEJOR CALIDAD DE VIDA 
En el proyecto Villa Almendro, Hábitat ofrece a familias de segmento medio 
típico y medio bajo, un nuevo vecindario para una mejor calidad de vida, donde 
el  espacio privado familiar se complemente con  amplias áreas verdes 
arborizadas, senderos seguros para niños y ancianos, espacios deportivos y 
recreativos de uso comunal y estacionamiento seguro del vehículo familiar. 
La localización del proyecto en el barrio Utilcar de Calderón, le asegura al 
nuevo propietario la dotación de todos los servicios públicos, accesibilidad al 
sistema metropolitano de  transporte público  y equipamiento actual y futuro 
suficiente para el normal desarrollo de actividades sin necesidad de 
desplazamientos hacia el centro administrativo de la ciudad. 
Buen ejemplo es el equipamiento de salud y educación que ha previsto 
construir la Municipalidad a menos de 2.500 metros del conjunto: un Hospital 
de 150 camas ubicado en la Urbanización Sierra Hermosa, Subsector Centro 
Administrativo, y  la Unidad Educativa Benalcázar con capacidad para 1500 
estudiantes, en el barrio Portal de Marianas, subsector Marianas – Zavala 
(información proporcionada por el Administrador  Metropolitano de la Zona 
Calderón, Eco. Luis Reina). 
Con la finalidad de valorar cuantitativamente las características del sector que 
prioriza la familia al seleccionar un conjunto habitacional, se ha elaborado una 
tabla valorada en escala de 5 a 1, - que se verá a continuación -  donde se 
ubica aquellas características cuya importancia para el potencial comprador ha 
sido detallada por Gamboa y Asociados en el Estudio de Mercado Inmobiliario  
(Gamboa, Abril 2012, pág. 10) . 
A base de esta información, se concluye que los interesados en adquirir nueva 
vivienda esperan que ésta se encuentre en un sector con las características de 
Villa Almendro: barrio seguro, cercano a una centralidad (Calderón), cercano a 
hospitales y centros educativos, con transporte público, entre otros, como se 
aprecia en la tabla y gráfico siguientes. 
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Tabla 5-4. Quito: Valoración de Características del sector  
Por Nivel Socio Económico, Abril 2012 
 
NIVEL DE  
IMPORTANCIA 
ALTO MEDIO ALTO MEDIO TÍPICO MEDIO BAJO BAJO 
5 
Imprescindible 
Cercanía a 
centralidad 
Seguridad del 
sector 
Seguridad del 
sector 
Seguridad del 
sector 
Seguridad del 
sector 
4 
Muy 
importante 
Plusvalía 
   
Transporte 
público 
3 
Importante 
Cercanía a 
hospitales 
Seguridad del 
sector 
Ubicación del 
sector 
Plusvalía 
Cercanía a 
centralidad 
Transporte 
público 
Cercanía a 
centralidad 
Ubicación del 
sector 
Cercanía a 
hospitales 
Transporte 
público 
Cercanía a 
hospitales 
Servicios públicos 
2 
Necesario 
Cercanía a 
planteles 
Cercanía a 
hospitales 
Transporte 
público 
Ubicación del 
sector 
Cercanía a 
hospitales 
Plusvalía 
Cercanía a 
planteles 
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Fuente: Estudio sobre la Demanda Inmobiliaria: Quito, Gamboa & Asoc. 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
 
Gráfico 5-3. Quito. Valoración de las características del Sector por NSE 
Abril 2012 
Fuente: Estudio sobre la Demanda Inmobiliaria: Quito, Gamboa & Asoc. 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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5.5.2 LA VIVIENDA 
La oferta habitacional está constituida en su mayoría por casas de patio para 
familias de tres, cuatro y cinco miembros, que prevén requerir más espacio a 
futuro.  
La calidad del producto está determinada por las especificaciones técnicas 
generales y específicas  previamente estipuladas  al constructor Ecua-Canelos 
para la presentación de su oferta, mismas que forman parte de la 
documentación habilitante de la compra-venta de las viviendas y que precisan 
al cliente las condiciones en que se construirá y entregará lo que ha comprado. 
El comprador de una vivienda del conjunto “Villa Almendro” adquiere por tanto 
un bien inmueble construido con calidad, a un precio razonable, que vale lo que 
paga, implantado en un conjunto moderno y amplio con todas las comodidades 
contemporáneas, y situado en un vecindario seguro, dotado de todos los 
servicios básicos y equipamientos que demanda la vida urbana moderna. 
5.5.3 EL CONSTRUCTOR 
La responsabilidad de la construcción está en manos de la empresa Ecua-
Canelos, parte de un consorcio familiar de origen catalán, constituido además 
por Prefabricados y Equipos,  productora de partes para la construcción; e 
Inmobiliaria Feliú, responsable de la gestión inmobiliaria. 
El grupo inició actividades en Quito al final de los 70´s, con una presencia 
permanente desde entonces en el mercado de provisión de prefabricados para 
la construcción y de construcción de edificaciones. 
La firma Ecua-Canelos tomó forma hacia 2007, con ocasión del desarrollo de 
proyectos de vivienda social para el Municipio de Quito, y ha construido un 
promedio de 120 casas anuales en el sur y norte del Distrito.  
5.5.4 SERVICIO DE POSTVENTA 
Previo a la entrega de las viviendas al propietario, el departamento de 
Postventa verifica las condiciones específicas de calidad de cada una hasta 
asegurarse de que el producto cumple con las especificaciones estipuladas en 
el contrato del cliente y con los parámetros de calidad de la empresa. 
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El mismo departamento es responsable del seguimiento durante el primer año 
de uso de las viviendas, para dar solución a defectos de calidad atribuibles a la 
ejecución de las obras. El sistema de registro y control de estos defectos está 
enfocado hacia  la corrección de los problemas en el origen. 
5.5.5 GARANTÍA 
Por todo lo anotado, el comprador de una vivienda en el conjunto Villa 
Almendro tiene el respaldo y garantía de: 
- Promotor experimentado y confiable: Iberhábitat S.A. 
- Calidad de diseño del conjunto y la vivienda: Departamento técnico 
Iberhábitat S.A. 
- Especificaciones de construcción precisas y claras: Contrato de compra 
venta 
- Constructor experimentado y confiable: Ecua-Canelos S.A. 
- Supervisión de calidad y atención al cliente: Departamento de Postventa 
Iberhábitat S.A.. 
La garantía para el comprador incluye la atención directa del constructor para la 
ejecución del crecimiento de su vivienda, el mismo que está especificado en los 
planos aprobados por la Municipalidad. 
5.6 PLAZA 
Para la entrega de la oferta específica al cliente, Hábitat cuenta con su  Sala de 
ventas principal ubicada en el sector centro norte de la ciudad,  barrio Belisario 
Quevedo, calle Las Casas entre Av. América y Ulloa, atendida por su equipo de 
ventas experimentado conducido por uno de los socios principales.  
La edificación, que probablemente data de los 50-60´s del siglo pasado, ha sido 
rehabilitada para el funcionamiento de las oficinas de la empresa y  es de fácil 
acceso en  transporte público. La atención se realiza desde las 9h00 hasta las 
18h00. 
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Como es política de la empresa, para completar la gestión se habilitará una 
sala de ventas en el lugar mismo del proyecto, con atención en horario 
extendido e ininterrumpido durante los fines de semana. Esta sala de ventas 
dispondrá de un espacio de juegos infantiles para entretenimiento de los niños 
que acompañen a sus padres en la visita al proyecto.  
Esta sala funcionará en la primera de dos casas modelo del tipo T2 (vivienda 
predominante del proyecto), que estará completamente terminada (incluido el 
crecimiento) y amoblada para dar idea del resultado final; la segunda casa 
modelo servirá de muestra de las condiciones de entrega, con todos los 
acabados y especificaciones técnicas del producto, haciendo visibles las 
tuberías e instalaciones mediante placas de policarbonato para demostrar el 
sistema constructivo y la calidad de los diferentes  componentes de la vivienda. 
El entorno de las casas modelo será ajardinado y arborizado, con 
estacionamiento adoquinado.  
Para motivar a los clientes a visitar la casa modelo durante los fines de semana 
y feriados, la empresa proveerá transporte desde la sede principal hasta el 
proyecto, una o dos veces diarias, según la demanda. 
Como canal alternativo o previo al contacto físico en la sala de ventas principal 
o en la casa modelo, el cliente dispondrá de la página web de la empresa, 
actualmente en rediseño. 
 
5.7 PUBLICIDAD 
En el capítulo de análisis del Mercado Inmobiliario de la presente Tesis, se 
detalla que, en base al  Estudio de Demanda Inmobiliaria de Gamboa y 
Asociados  (Abril 2012), uno de cada dos potenciales compradores de vivienda 
se informa de la oferta habitacional a través de la televisión, prensa escrita o 
radio; uno de cada siete interesados se informa directamente en la Inmobiliaria 
y uno de cada doce lo hace a través de las ferias específicas.  
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5.7.1 PRENSA 
Para alcanzar la preferencia del mercado objetivo, se selecciona en primer 
lugar a la prensa por los resultados del estudio antes citado. Sin embargo, por 
tratarse de un proyecto de vivienda de costo reducido, no se dispondrá de 
fondos para contratar publicidad en televisión o prensa escrita, sino solo radio. 
A la televisión y prensa escrita se le convocará para que conozca el avance del 
proyecto en sus distintas fases y fases de construcción y difunda, sin costo, 
esta información a la colectividad como una noticia relevante. El tamaño del 
proyecto y la orientación social del mismo dan una ventaja para alcanzar este 
objetivo. 
En cuanto a publicidad por radio, se seleccionará una emisora local, como 
Radio América Estéreo, que asegure una audiencia de los segmentos que 
interesan al proyecto, para contratar un pautaje intenso en los momentos clave 
del proyecto. Para fines presupuestarios se considerará dos meses de pautaje, 
de lunes a viernes, todo el día, cada hora una pauta de 30 segundos. 
Esto se negociará junto  con boletines de prensa y entrevistas periódicas 
(mensuales) al Gerente General para que informe a la colectividad del avance 
del proyecto y responda a las inquietudes de los consumidores. 
En lo sustancial, el mensaje se enfocará en: 
 Experiencia del promotor: MAS DE 3 MIL VIVIENDAS ENTREGADAS EN QUITO. 
 Ubicación del conjunto: EN UN SECTOR SEGURO Y SALUDABLE, CON 
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO COMPLETO DE SALUD, EDUCACIÓN Y 
RECREACIÓN; Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA COMPLETOS.  
 Atributos del conjunto: CON CANCHAS DEPORTIVAS, AREAS INFANTILES, 
GIMNASIO, AREA PARA ASADOS, AREAS VERDES Y ARBORIZACIÓN. 
 Atributos del producto: ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
 Precios de venta: DESDE 35.300 DÓLARES 
 Contacto: 2905-905 
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5.7.2 FERIAS 
La participación de la empresa en las principales Ferias de vivienda es 
constante. Se prevé que durante la ejecución de la obra (2012 – 2013- 2014) 
se presente el proyecto Villa Almendro en dos ferias: la Feria de Vivienda 
Social que se realiza en el Quicentro Sur en noviembre – diciembre; y  la feria 
Mi Casa Clave que tiene lugar en el Centro de Exposiciones Quito en abril.  
5.7.3 MATERIAL PROMOCIONAL 
Para el relanzamiento del proyecto se ha encargado al estudio especializado 
de Diseño CÓNCLAVE, la elaboración de  los elementos básicos de una nueva 
imagen del proyecto: 
 
   Ilustración 5-5. V. Almendro: Nueva Imagen: Logotipo 
Diseño y Elaboración: CÓNCLAVE Estudio de Diseño 
MDI 2012 
Ilustración 5-6. V. Almendro: Logotipo con fondo oscuro 
Diseño y Elaboración: CÓNCLAVE Estudio de Diseño 
MDI 2012 
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En el nuevo logotipo se refuerza la potencia del nombre del conjunto, con 
alusión a lo natural, a la vida rodeada de espacios verdes y coloridos,  y a la 
modernidad y dinamismo a la que aspira una familia actual. 
Para la atención directa a clientes tanto en Salas de venta como en Ferias se 
requiere material impreso, audiovisual y visual: 
 Carpeta A4 a color con los conceptos y características generales. 
 Hoja técnica de cada una de las cuatro tipologías, a color. 
 Carteles A1 con la información ampliada de carpeta y hojas técnicas. 
 Video (de 2 minutos) explicativo del sitio, proyecto, sistema constructivo, 
calidad y plan de ejecución. 
 Maquetas de las casas tipo escala 1:50  y del conjunto escala 1:150. 
Estos elementos deberán desarrollarse por un estudio especializado a partir del 
nuevo concepto y propuesta de Imagen que se presenta en el logotipo.  
En términos generales se considera que el mensaje deberá enfocarse en los 
aspectos sustanciales  mencionados en el detalle de Prensa de este mismo 
capítulo, enfatizando en la oportunidad de ser parte de un nuevo vecindario con 
una mejor calidad de vida: Villa Almendro, en Calderón. 
Para quienes desean informarse vía internet, se precisa de una página web, 
que disponga de la misma información que el personal de ventas entregará 
personalmente a quienes acudan a las salas de ventas. 
 
5.7.4 VALLAS DE IDENTIFICACIÓN Y RÓTULOS GUÍA  
Basados en la experiencia, los personeros de la empresa esperan que el 
primer contacto del cliente sea a través de la línea telefónica, que por la 
magnitud de la oferta no requiere aún de un Call Center. Este contacto está 
sugerido en la publicidad de vallas, carteles y rótulos por el destaque de su 
número telefónico principal, directriz práctica que debe conservarse. 
Mediante pequeños rótulos se identificará al conjunto y se guiará a los 
interesados hacia el proyecto: 
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Ilustración 5-7. V. Almendro: Nueva Imagen: Bandera 
Diseño y Elaboración: Cóncleve Estudio de Diseño 
MDI 2012 
 
Para la identificación del proyecto se contará con la estructura de las dos vallas 
actuales, montadas una hacia la calle Vencedores y otra hacia la calle La 
Unión.  Se elaborarán y montarán nuevas vallas, cuyo diseño se expone a 
continuación. 
 
Ilustración 5-8. V. Almendro: Nueva Imagen: Valla 
Diseño y Elaboración: CÓNCLAVE Estudio de Diseño 
MDI 2012 
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  Ilustración 5-9. V. Almendro: Vallas de obra 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: CÓNCLAVE Estudio de Diseño 
MDI 2012 
 
Como complemento se dispondrá de rótulos guía hacia el proyecto, a lo largo 
de la Av. Giovani Calles, y de las calles Cacha y La unión. Se requerirán 20 
unidades de 1,20 por 0,60 m. 
5.7.5 PUBLICACIONES IMPRESAS 
No se contratará publicidad en medios impresos. 
5.7.6 RELACIONES PÚBLICAS 
Como se ha expuesto en el punto previo, la gestión de publicidad se articula 
con las relaciones públicas en un solo programa. Los contenidos deben estar 
entrelazados para contribuir a conseguir la atención del mercado objetivo. 
5.7.7 PROMOCION DE VENTAS 
Para favorecer la decisión de compra, durante las Ferias de vivienda se 
promocionará las ventas mediante un descuento del 5% del precio de la 
vivienda. 
Para quienes ya han comprado su vivienda, se considerará como descuento el 
valor del estacionamiento en playa, es decir 2 mil dólares, que equivale a decir 
que en el precio de la vivienda básica está incluido el precio de su 
estacionamiento. 
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5.7.8 PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 
En base a lo tratado, el presupuesto de publicidad se detalla de la siguiente 
manera: 
Tabla 5-5 . Detalle de presupuesto de Publicidad 
DESCRIPCIÓN MONTO PORCENTAJE 
A SALA DE VENTAS EN SITIO 21,240  29% 
 
Mobiliario y decoración casa Modelo 15,400  
 
 
Exteriores de casas Modelo 2,000  
 
  Transporte a Calderón 3,840    
B PUBLICIDAD 7,600  10% 
 
Página web 1,000  
 
 
Radio América 6,600  
 
C FERIAS:    4 participaciones 28,800  39% 
D MATERIAL PROMOCIONAL 11,300  15% 
 
Ilustraciones y diseño 2,500  
 
 
Impresos: folletos, carpetas 5,000  
 
 
Video 1,000  
 
 
Maquetas 2,800  
 
E VALLAS Y RÓTULOS 5,000  7% 
 
Vallas     2,500  
 
  Rótulos 2,500    
  TOTAL INVERSIÓN  73,940  100% 
 
Fuente y Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Gráfico 5-4. V. Almendro: Desglose de presupuesto de Publicidad 
Fuente: y Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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5.8 PRECIOS 
El primer elemento a considerar en la estrategia de precios de venta de las 
viviendas de Villa Almendro es el precio al que se vendieron las primeras 95 
viviendas, que fueron reportados en el capítulo de Análisis de la competencia, 
esto es: 
Tabla 5-6. V. Almendro: Precios 2011 y ajuste de áreas 2012 
Abril 2012 
TIPO 
No. 
VIVIENDA
S 
AREA 
PRELIMI
NAR 
PRECIO DE 
VENTA 
VALOR POR 
M2 
AREA 
FINAL 
PRECIO 
FINAL 
AJUSTE 
T1 22 88 44,000 500 90 45,000            1,000  
T2 118 60 33,120 552 60 33,120                  -    
T3 14 92 42,780 465 99 46,035            3,255  
T4 24 72 39,744 552 70 38,640 -          1,104  
 
 
El precio por metro cuadrado promedio en este caso fue de 536,84 dólares. 
A la escrituración, los precios deberán ajustarse a la superficie definitiva de las 
viviendas, como se observa en las tres columnas finales de la tabla anterior. Si 
todas las viviendas disponibles se llegaran a vender al precio antes señalado 
se resumiría en que el metro cuadrado de vivienda se comercializaría en 534 
dólares: 
Tabla 5-7. V. Almendro: Aplicación de precios 2011 
Abril 2012 
TIPOLOGÍA 
No. 
VIVIENDAS 
AREA 
VIVIENDA 
AREA TOTAL 
VALOR POR 
M2 
PRECIO 
UNITARIO 
 TOTAL 
T1 22 90 1980 500 45,000 990,000 
T2 118 60 7080 552 33,120 3,908,160 
T3 14 99 1386 465 46,035 644,490 
T4 24 70 1680 552 38,640 927,360 
SUMAN 178   12126 534   6,470,010 
 
 
Por otro lado, el precio de venta promedio ponderado de la competencia a abril 
del presente año es de casi 570 dólares, como se aprecia en la siguiente tabla: 
Fuente: Iberhábitat 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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Tabla 5-8. Competencia: Precio de venta ponderado 
Abril 2012 
CONJUNTO  HABITACIONAL 
PRECIO 
PROMEDIO 
VENTAS / 
MES 
PORCENTAJE 
PONDERADO 
PONDERADO 
X M2 
1 Puma Maqui $ 697 1.57 13.52% $ 94.23 
2 Jard. de Calderón 1 $ 500 2.38 20.48% $ 102.42 
3 La Finca 3 $ 486 1.67 14.34% $ 69.68 
4 Portón de Versalles $ 658 1.67 14.34% $ 94.35 
5 Karolina del Norte $ 628 0.24 2.05% $ 12.86 
6 Cozy Homes $ 551 1.27 10.90% $ 60.04 
7 Alcántara $ 558 2.83 24.38% $ 136.01 
  
 TOTAL  
PROMEDIO 
$ 583 11.62 100.00% $ 569.60 
 
 
En conclusión, y tomando en cuenta que se ha optado por mantener una 
ventaja diferencial de costo con la competencia, y específicamente con los 
competidores clave como el Conjunto Portal de Versalles y Conjunto Alcántara, 
la estrategia de ventas propuesta se basa en mantener el valor promedio de 
venta por metro cuadrado en 540 dólares. 
Se diferenciará el precio unitario de las viviendas de acuerdo al número de 
pisos, así las viviendas T1 y T3, que son de tres plantas, se considerará 500 
dólares por metro cuadrado, mientras que las tipologías T2 y T4, que son de 
dos plantas, se tomará el valor de 555 dólares por metro cuadrado.  
Al precio de venta que se obtiene de multiplicar la superficie por estos valores 
unitarios, se le considerará como un precio base por la casa adosada a dos 
vecinos, con el terreno estándar: 
Tabla 5-9. Villa Almendro: Precio base final de las viviendas 
Junio 2012 
TIPOLOGÍA 
No. 
VIVIENDAS 
AREA 
VIVIENDA 
AREA 
TOTAL 
VALOR 
POR M2 
VALOR 
VIVIENDA 
TOTAL 
T1 22 90 1,980 500 45,000 990,000 
T2 118 60 7,080 555 33,300 3,929,400 
T3 14 99 1,386 500 49,500 693,000 
T4 24 70 1,680 555 38,850 932,400 
 SUMAN 178   12,126 540   6,544,800 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
 
Fuente: Iberhábitat  
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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Las viviendas que disponen de mayor superficie de patio y las que están 
adosadas a un solo vecino, tendrán un precio suplementario al de la casa 
básica más el estacionamiento en playa;  igual que las que dispongan de 
estacionamiento privado, como se observa en la tabla siguiente: 
Tabla 5-10.  V. Almendro: Cuadro final de precios 
Total ventas = $ 7´114.800 
TIPOLO
-GÍA 
No. 
VIVIEN-
DAS 
VIVIEN-
DA 
BASICA 
  INCREMENTO A PRECIO BASE   
TOTAL 
VENTA 
GARAGE 
EN 
 PLAYA 
GARAGE 
PRIVADO 
TERRENO 
ADICIONAL 
VIV. 
ESQUi
-NERA 
PRECIO 
UNIT. 
FINAL 
 <  30 
M2 
  > 30 
M2 
T1 a 18 45,000   3,000 4,000     52,000 936,000 
 
b 2 45,000   3,000 4,000   2,000 54,000 108,000 
  c 2 45,000   3,000   8,000 2,000 58,000 116,000 
T2 a 90 33,300 2,000         35,300 3,177,000 
 
b 26 33,300 2,000       2,000 37,300 969,800 
 
c 1 33,300 2,000   4,000   2,000 41,300 41,300 
  d 1 33,300   3,000 4,000   2,000 42,300 42,300 
T3 a 12 49,500 2,000         51,500 618,000 
  b 2 49,500 2,000   4,000   2,000 57,500 115,000 
T4 a 22 38,850 2,000         40,850 898,700 
 
b 1 38,850 2,000   4,000   2,000 44,850 44,850 
  c 1 38,850   3,000 4,000   2,000 47,850 47,850 
SUMAN      178              7,114,800 
Fuente: Iberhábitat 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Según la estrategia de precios planteada, el 70% de las viviendas (124 de 178 
u.) son viviendas consideradas básicas. Las restantes (54 u.)  tienen beneficios 
adicionales que reportarán ingresos al proyecto por $ 239.600, que representan 
un 3,7% del total. 
5.8.1 ESTRATEGIA DE CRÉDITO 
Para definir la estrategia de crédito se han tomado en consideración dos 
criterios:  
El valor de la cuota de entrada preferida por el 50% de los potenciales 
compradores, según el Estudio de Demanda Inmobiliaria  (Gamboa, Abril 
2012), es menor a 5.000 dólares, y un 25% la prefiere en el rango de 5.000 a 
12.000 dólares. 
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Si se observa los precios de venta definidos en el punto anterior, se establece 
que 154 viviendas (87% del total) tienen un precio de venta inferior a 50.000 
dólares, por lo cual una cuota de entrada del 10% representaría una cuota 
menor a 5 mil dólares como es la preferencia de la gran mayoría encuestada.  
Respecto al valor complementario a pagar antes de tramitar el crédito 
hipotecario, se considera que hay doble ventaja al establecer un  pago 
adicional del 20%. 
Para el proyecto es ventajoso recibir el aporte mensual del comprador porque 
esa inyección de recursos se traduce directamente en obra ejecutada, y para el 
comprador es ventajoso porque el monto de su  crédito se reduce, lo cual 
viabiliza la operación para quienes tienen un límite de pago mensual. 
El plazo de pago para completar el aporte del 20% es de 8 meses. 
Después de 90 días de recibido el último pago, se espera recibir el valor de los 
créditos hipotecarios correspondientes : 70% del valor de cada vivienda. 
5.8.2 FINANCIAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN 
Iberhábitat está interesado en gestionar un crédito para financiar la 
construcción del conjunto Villa Almendro. 
En principio se ha considerado que las condiciones de crédito que ofrece el 
BEV son convenientes para el proyecto, sobre todo  por el interés del 6,8% 
efectivo anual.  
Sin embargo, el Plan de Negocios es un expediente completo que cumple con 
los requerimientos de cualquier entidad financiera, por lo cual se sugiere 
solicitar una línea de crédito al BEV, al IESS y a la Mutualista Pichincha, y 
evaluar cuál de éstas ofrece las mejores condiciones. 
5.8.3 CRONOGRAMA DE VENTAS 
La construcción del conjunto está programada en tres fases,  con un plazo total 
de 24 meses. Las fases están organizadas para producir un estimado de 30 
viviendas, es decir que cada etapa  está constituida por dos sub-fases . 
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Las ventas se organizan en dos grupos: las ya realizadas, y las por ejecutar. 
De las primeras  se registra la cuota de entrada y se da plazo de 11 meses 
para pagar el 20% y gestionar y cobrar el crédito hipotecario por el 70%. 
De las ventas por ejecutar se programa un avance de 7 viviendas mensuales a 
partir del mes 3 del proyecto, y se programa recibir el crédito hipotecario 
correspondiente 12 meses más tarde. Se prevé este ritmo de ventas durante 12 
meses hasta concluir las ventas. 
Las entregas se programan en un período de 60 a 120 días después de la 
terminación de obras, y están organizadas en función del final de fases o sub-
fases de construcción. 
Tabla 5-11. Villa Almendro: Cronograma Construcción, Ventas y Entregas 
Total = 28 meses 
 
Fuente y Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012
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6 ANÁLISIS FINANCIERO 
En la evaluación de Costos realizada previamente se ha definido por capítulos 
lo que costaría el desarrollo del proyecto Villa Almendro, distribuido mes a mes. 
En cuanto a Ingresos, si bien en la evaluación de la  Estrategia Comercial se 
definió  un ritmo general de ventas, se detallará este contenido en el presente 
análisis para considerar la particularidad del proyecto de que más del 50% de 
las viviendas ha sido vendida antes de abril 2012.  
A base de esta información de Costos e Ingresos, se ha obtenido el Flujo de 
caja del proyecto punto de partida de la obtención de los indicadores 
financieros de  Valor Actual Neto (VAN) y  Tasa Interna de Retorno (TIR), los 
que a su vez serán la base para evaluar la capacidad de respuesta  del 
proyecto a cambios en ciertas variables críticas. Los cuadros elaborados 
consideran las cantidades en miles de dólares. 
6.1 PROYECTO PURO 
6.1.1 EGRESOS 
El detalle de Egresos corresponde al Presupuesto general elaborado, que 
considera el valor de terreno, costos directos y costos indirectos por una suma 
total de $ 5´879.845. (Anexo 10.6.6) 
Tabla 6-1. Villa Almendro: Egresos por capítulo 
CONCEPTO COSTO % 
Terreno 998.0 17% 
Obras de infraestructura 397.7 7% 
Construcción Fase I  995.8 17% 
Construcción Fase II  1,149.6 20% 
Construcción Fase III 914.4 16% 
Obras complementarias 253.1 4% 
Dirección Técnica y Administración 204.1 3% 
Costos de Ventas 284.6 5% 
Otros Costos Indirectos 450.1 8% 
Imprevistos 232.5 4% 
EGRESOS  5,879.8 100% 
Fuente: Iberhábitat S.A. y R. de la Torre / Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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Para distribuir los egresos mensualmente, se los ha organizado en primer lugar 
por capítulos de manera que se facilite la identificación de los gastos 
correspondientes a obras y a ventas, como se observa en la Tabla 6-1. 
El terreno es de propiedad del Promotor, y ha sido adquirido con anterioridad. 
6.1.1.1 COSTOS DIRECTOS 
Los costos directos de obras de construcción de las viviendas representan el 
53% del total, mientras que las obras de infraestructura y las complementarias 
suman el 11%; en suma, la construcción de obras del proyecto representa el 
64% de los costos totales. 
Estos costos se distribuyen mes a mes en función de los cronogramas 
particulares de ejecución, revisados durante la evaluación de Costos.  
Las directrices generales para esta distribución son:  
Obras comunales: Construcción de acuerdo a la necesidad de la obra y de la 
entrega de viviendas. 
 Obras preliminares en el Mes 1: cerramientos, movimiento de tierras, y 
otros. 
 Habilitación de estacionamientos, caminerías, jardines y arborización 
para el conjunto de viviendas de cada etapa. 
 Dotaciones recreacionales (cancha múltiple y recreación infantil) y sala 
comunal listas para el mes 15. 
Obras de vivienda: Construcción en tres fases:  
 Fase I, de 54 viviendas, a ejecutarse en un plazo de 9 meses. 
 Fase II, de 68 viviendas, que se construirá en un plazo de 10 meses, 
con traslape de dos meses respecto a Fase I. 
 Fase III, de 56 viviendas, a construir en 8 meses con traslape de dos 
meses respecto a Fase II. 
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Fuente: Iberhábitat S.A. y R. de la Torre  
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Obras de infraestructura: Se considera su construcción de acuerdo a la 
necesidad de la obra y de la entrega de viviendas. Se prevé la recepción final 
de redes por las empresas responsables a la terminación de las obras de 
vivienda. 
6.1.1.2 COSTOS INDIRECTOS 
Los costos indirectos se individualizan y distribuyen de la siguiente manera: 
 Costos de administración de obra, que representan el 3,5% del total y 
que suman $204.100, prorrateados  en forma mensual durante la 
ejecución de obras. 
 Costos de ventas, proporcionales a los ingresos por ventas, que suman 
$284.600 (4.8% del total), cuya distribución depende de la modalidad de 
cobranzas que se detallará más adelante; y 
 Otros costos indirectos, que suman $450.100 (7.7%), y que en un 60% 
son los costos de Estudios e Impuestos y Tasas, que se erogan antes 
del inicio de obras. El resto se distribuye mensualmente según el 
requerimiento de obra. 
No.
VIVIENDAS
ETAPA  I ETAPA  II ETAPA  III
TIPO 1 22 6 16
TIPO 2 118 34 52 32
TIPO 3 14 14
TIPO 4 24 24
SUMAN 178 54 68 56
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Gráfico 6-1. V. Almendro. Viviendas por fase 
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6.1.1.3 EGRESOS MENSUALES – EGRESOS ACUMULADOS 
El resultado de la distribución mensual de costos se aprecia en el siguiente 
gráfico, donde se observa la inversión previa, durante y después de la 
construcción por mes  y el acumulado total que alcanza la suma de $ 
5´879.845. 
Gráfico 6-2. Villa Almendro: Egresos mensuales y acumulados 
Total = $5.879.9 miles de dólares 
Fuente: Iberhábitat S.A. y R. de la Torre  
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
La programación de inversiones en obra ha logrado una distribución pareja de 
los egresos durante la ejecución, donde el monto mensual promedio llega a $ 
162.400. La mayor inversión mensual llega a $296.500 en el mes 13. 
En consecuencia, la curva de egresos acumulados también es regular, de 
avance continuo y constante, sin altibajos destacables. 
6.1.2 INGRESOS 
6.1.2.1 CONCEPTO 
Los ingresos al proyecto corresponden a la estrategia comercial analizada 
previamente y provienen de la venta de viviendas y estacionamientos, de 
conformidad al detalle de tipología, valor por metro cuadrado útil, ubicación del 
estacionamiento y terreno  adicional que resulta de la ubicación específica de 
cada vivienda.  
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El monto total de ingresos es de  $7´114.800, según se detalla en la Tabla 
5.10. Cuadro final de ingresos del Capítulo V, y es el resultado de  la  venta de 
178 viviendas con estacionamiento. 
Los valores de viviendas corresponden al tipo de vivienda, área de patio y a su 
ubicación; los de estacionamientos a su implantación en patio individual o en 
playa comunal. 
Los ingresos por tipología de vivienda se resumen en el gráfico siguiente: 
Fuente: Iberhábitat S.A. y R. de la Torre 
Elaboración: R. de la Torre  
MDI 2012 
 
 
Se observa  que el 60% de ingresos ($4´230.400) proviene de la venta de 
casas y estacionamientos de la tipología 2, casa interna de 2  plantas que se 
vende en $35.300 cada una. 
Las viviendas orientadas hacia la calle La Unión (T1) contribuyen con el 16% 
de los ingresos ($1´160.000),  mientras que las  viviendas internas perimetrales 
(T3 y T4) completan los ingresos con el 24%  ($1´724.000). 
 
16% 
60% 
10% 
14% 
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Gráfico 6-3. Villa Almendro: Ingresos por tipología de vivienda. 
Total = $ 7´114.800 
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6.1.2.2 MODALIDAD DE COBRO 
Como se ha mencionado con anterioridad, la empresa Hábitat ha vendido 95 
viviendas desde junio 2011 hasta abril 2012, lo que deja por vender la cantidad 
de 83 viviendas. 
Se dispone del registro de viviendas vendidas por tipología, por lo que una vez 
determinado el valor final de cada vivienda se ha definido el monto de lo 
vendido y de lo que queda por vender. 
La modalidad definida para el pago de las viviendas es la siguiente : 
 Cuota de entrada del 10%, que en el caso de las viviendas ya vendidas 
se registra  como ingreso recibido. 
 Aporte complementario del 20%, mediante cuotas mensuales durante 8 
meses. 
 Crédito hipotecario por el 70% del valor de la vivienda, que se considera 
sea un ingreso para  el proyecto 90 días después del último pago 
mensual. 
Las particularidades de cada caso se detallan en la Tabla siguiente: 
Tabla 6-2. Villa Almendro: Modalidades de pago 
Ingreso total = $ 7´114.800 
     
VENTAS REALIZADAS CANTIDAD DETALLE COBRANZA VALOR 
Viviendas vendidas 95 unidades 
  
Período de venta 11 meses De jun.2011 a abr.2012     
Modalidad de pago 10% Recibido antes de OCT.2012 mes 0 368,391 
 
20% 8 cuotas a partir de NOV. 2012 meses 1 a 8 736,782 
 
70% 90 d. después del último pago mes 11 2,578,737 
Monto de venta 3,683,910     3,683,910 
     
VENTAS X EJECUTAR CANTIDAD DETALLE COBRANZA VALOR 
Viviendas vendidas 83 unidades 
  
Período de venta 12 meses Desde mes 3 hasta mes 14     
Modalidad de pago 10% Cuota de entrada meses 3 a 14 343,109 
 
20% 8 cuotas mensuales meses 4 a  22 686,218 
 
70% 90 d. después del último pago mes 14 a 25 2,401,763 
Monto de venta 3,431,090     3,431,090 
Fuente: Iberhábitat S.A. y R. de la Torre 
Elaboración: R. de la Torre  
MDI 2012 
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6.1.2.3 FLUJO MENSUAL DE INGRESOS POR VENTAS 
Se distinguen por lo tanto dos “bloques” de ingresos:  
 Un bloque compacto de ingresos  que corresponde a ventas realizadas, 
donde todos los postulantes han pagado la cuota de entrada, pagarán el 
20% en 8 cuotas mensuales y gestionarán sus créditos hipotecarios por 
el 70% restante  en bloque;  y 
 El segundo grupo que se programa vender en 12 meses, a un ritmo de 7 
viviendas/mes, y que irá generando ingresos mensualmente de 
conformidad a la modalidad de pago antes indicada. 
El detalle del Flujo mensual de ingresos por ventas se encuentra en el Anexo 
No.  10.6.8 y de él se desprenden tanto el total mensual de ingresos por 
ventas, como el costo a pagar por la gestión integral de ventas. (Anexo 10.6.9) 
6.1.2.4 INGRESOS MENSUALES – INGRESOS ACUMULADOS 
El total mensual de ingresos se registra en la gráfica siguiente: 
Gráfico 6-4. Villa Almendro: Ingresos mensuales y acumulados 
Total = $ 7.114,8 miles de dólares 
Fuente: Iberhábitat S.A. y R. de la Torre 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
  
En ella se distinguen 4 “ritmos” muy claros: 
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1. Inicio: ingresos depositados correspondientes a ventas realizadas. Valor 
aproximado: 370 mil dólares.  
2. “Bloque” 1: ingresos por 1 millón de dólares distribuidos en 8 meses en 
forma ascendente, desde 92 mil hasta 156 mil dólares.  Valor promedio 
127 mil dólares. 
3. “Bloque” 2: ingresos por 3 millones de dólares, concentrados en el mes 
12 cuando se reciben los créditos hipotecarios de las viviendas ya 
vendidas.  
4. “Bloque” 3: Ingresos por 2,75 millones de dólares, distribuidos en 12 
meses en forma decreciente, desde 286 mil hasta 200 mil dólares. Valor 
promedio 229 mil dólares. 
 
La  curva resultante de los ingresos acumulados expresa con claridad los 4 
ritmos mencionados en el párrafo anterior. Destaca en la gráfica el salto que 
provoca el desembolso concentrado de créditos hipotecarios. 
6.1.3 SALDOS MENSUALES: INGRESOS - EGRESOS 
La utilidad del proyecto es de $1´234.955, resultado de la diferencia de  valor 
total previsto por  ingresos al proyecto  ($7´114.800)  menos los costos del 
proyecto ( $5´879.845). 
Gráfico 6-5. Villa Almendro: Ingresos - Egresos y Saldos mensuales 
Ingreso total = $ 7.114,8 miles de dólares 
 
Fuente: Iberhábitat S.A. y R. de la Torre 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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En el gráfico anterior se destaca el curso de la curva de Saldos mensuales, que 
en su punto más alejado de “cero” representa el valor de  $ 1´455.000, monto 
de la inversión máxima con recursos no provenientes de los clientes, que 
representa el 25% del costo total. 
6.1.4 ANÁLISIS ESTÁTICO  
6.1.4.1 INDICADORES ECONÓMICOS 1 
Con las cifras disponibles se obtienen los primeros  indicadores económicos:  
Utilidad sin apalancamiento financiero de $1´234.955; Margen estático del 
proyecto del 17% (en un plazo de 28 meses)  y Rentabilidad del Proyecto de 
21%, que se observan a continuación:  
Tabla 6-3. Villa Almendro. Indicadores económicos 
Plazo = 28 meses 
CONCEPTO VALOR 
 
COSTOS DEL PROYECTO 5.880 miles de dólares 
INGRESOS POR VENTAS 7.115 miles de dólares 
UTILIDAD 1.235 miles de dólares 
MARGEN  17,36% 
 
Margen anual 
 
7,44% 
RENTABILIDAD 21,01%   
Rentabilidad anual   9,00% 
Fuente: Iberhábitat S.A. y R. de la Torre 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
Gráfico 6-6. Villa Almendro: Margen de utilidad 
Fuente: Iberhábitat S.A. y R. de la Torre / Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
 
83% 
17% 
Total Ingresos = $ 7'115.000 
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                                          Total costos= $ 5.880.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 6-7. Villa Almendro: Rentabilidad 
Fuente: Iberhábitat S.A. y R. de la Torre 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
6.1.4.2 TASA DE DESCUENTO MÉTODO CAPM 
Como en todo proyecto de inversión, el rendimiento esperado de Villa 
Almendro está determinado por la situación económica del país al momento de 
la inversión,  las características del proyecto, y el riesgo que se asume al 
invertir en un proyecto inmobiliario. 
Este rendimiento se mide por la Tasa de descuento o costo de oportunidad del 
dinero, que será determinada mediante el modelo CAPM (Capital Assets 
Pricing Model), propuesto por  William Sharpe y otros en 1963, como una 
manera de calcular el costo de los fondos aportados por los accionistas. 
(Eliscovich, 2012). 
El rendimiento mínimo que espera el inversor equivale al valor que se 
utiliza como tasa de descuento en el cálculo del VAN. (Eliscovich, 2012) 
Como resultado de la aplicación de este modelo se define que la tasa de 
descuento para este proyecto será del 21,51% anual. El procedimiento se 
detalla a continuación. 
6.1.4.2.1 MODELO CAPM 
El modelo busca proyectar el precio justo de un activo teniendo en cuenta el 
rendimiento esperado para esa inversión en particular y su nivel de riesgo. 
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(Colombia, 2012). Se utiliza para estimar la tasa de descuento de los flujos de 
efectivos. (Eliscovich, 2012) 
Para ello parte de considerar que la rentabilidad de una acción mide la tasa de 
interés que espera el inversionista, y propone que dicha rentabilidad se 
relaciona con la tasa libre de riesgo de una economía y con  la rentabilidad del 
mercado de acciones. (Vélez Pareja, 2005) 
Esta relación se  expresa de la siguiente manera: 
Re  = rf  +   Rm  rf                Donde: 
Re  = rendimiento esperado;    
rf   =  rendimiento de un activo libre de riesgo 
   =  coeficiente de riesgo por invertir en el sector de la construcción 
Rm = rendimiento del mercado inmobiliario 
 
La  ecuación se puede interpretar como el valor esperado de la rentabilidad de 
una acción que está compuesto de la tasa libre de riesgo más una fracción del 
riesgo por invertir en acciones del sector de la construcción. (Vélez Pareja, 
2005).  
Según Eliscovich, (Formulación y evaluación de proyectos de inversión 
inmobiliaria, 2012) a esta relación se le debe añadir el factor Riesgo país para 
alcanzar una tasa competitiva, con lo cual la fórmula se expresaría así: 
Re  = rf  +   Rm  rf  + rp 
Donde :  
rp  =  Riesgo país (Índice de bonos de países emergente EMBI) 
 
En la tabla siguiente se detalla los valores considerados (que son datos 
disponibles de los Estados Unidos de Norteamérica a falta de estadísticas 
locales) y el resultado: 
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Tabla 6-4. Villa Almendro: Tasa de descuento modelo CAPM 
(Capital Assets Pricing Model) 
  DATO VALOR REFERENCIA 
 
rf    
Rendimiento de un activo libre de 
riesgo 
3.8% 
Tasa de bonos cupón cero del 
gobierno de los EEUU, valor histórico 
   
Coeficiente de riesgo por invertir 
en el sector de la construcción 
0.72 Índice de volatilidad del sector 
 
Rm  Rendimiento del mercado  17.4% 
Dato histórico para construcciones 
pequeñas 
  
rp     Riesgo país : 792 7.92% 
Superintendencia de Compañías, 
Boletín abril 2012. 
     
  Re   Rendimiento esperado  21.51% TASA DE DESCUENTO 
Fuente: Federico Eliscovich y fuentes citadas 
Elaboración: R. de la Torre   
MDI 2012 
 
6.1.5 VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO 
Para medir la potencial aceptación del proyecto se calcula el  Valor Actual Neto 
(VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), a partir del Saldo de Caja Base 
mensual (flujo de ingresos mensual menos flujo de egresos mensual) y de la 
Tasa de descuento ( 13.59%), según se observa en el Anexo 10.6.10. Los 
resultados obtenidos se detallan en la siguiente tabla: 
Tabla 6-5. Villa Almendro: VAR y TIR de Proyecto Puro 
TASA DE DESCUENTO  
21.51% anual 
      
1.79% mensual 
   
TIR 6.09% mensual 
VAN $747.410    TIR 103.3% anual 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
Según estos indicadores económicos, el proyecto es aceptable ya que: 
VAN =  747.410 $   >   0  
TIR =  6.09 % mensual   >  1.67% (rendimiento esperado) 
La Tasa Interna de Retorno no es en este caso un índice representativo  debido 
a que el Saldo de caja base presenta seis cambios de signo, por lo tanto no se 
tomará en cuenta este indicador en el análisis de sensibilidad. 
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6.1.6 ANÁLISIS DE RIESGOS 
Con la finalidad de conocer los límites del proyecto  se implementa el Análisis 
de Riesgos, que consiste en realizar una medida de la sensibilidad de los 
resultados del Análisis Estático respecto a variables críticas del proyecto 
inmobiliario (Eliscovich, 2012), como son:  
- Un aumento en los costos de obras  
- Una disminución en el nivel de precios de las viviendas, y  
- Un incremento en el tiempo previsto para la venta de las unidades 
habitacionales, o sea en la velocidad de ventas. 
Este análisis se complementará con la proyección de escenarios por cambios 
en dos variables simultáneas: el aumento de costos directos y la disminución 
de precios. 
6.1.6.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A VARIACIÓN DE COSTOS 
Villa Almendro se construirá en un plazo de dos años, por lo tanto es 
importante prever el impacto al proyecto de un aumento en los costos de 
construcción, si los precios de venta no varían. 
Los costos que se consideran sujetos a variación para este análisis son los que 
corresponden a obras de infraestructura, construcción de viviendas, obras 
comunitarias y complementarias; y costos de Dirección Técnica y 
Administración que son proporcionales a los costos directos de obras. 
El comportamiento del VAN frente a  incrementos del 4% de los Costos se 
observa en la tabla siguiente: (Ver Cuadro completo en Anexo 10.6.11) 
 
Tabla 6-6. Villa Almendro: Perfil del VAN según variación de Costos 
VARIACION  DE COSTOS 0% 4% 8% 12% 16% 20% 24% 28% 32% 
VAN RESULTANTE 747.4  622.1  496.8  371.3  246.2  120.9  4.3  129.6  255.0 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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Si se incrementan los costos en 4%, el VAN desciende en $125.30; esto quiere 
decir que por cada punto de incremento en los costos el VAN se reduce en 31 
mil 500 dólares. 
En resumen, si con los costos actuales el proyecto alcanza un VAN de 
$747.400, un incremento del 23,9% en los costos llevaría el VAN a CERO. 
Llevada esta información al gráfico, se expresa como una recta  de pendiente 
constante como se aprecia en el gráfico siguiente. 
 
 
 
        Elaboración R. de la Torre 
        MDI 2012 
 
6.1.6.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A VARIACIÓN DE PRECIOS 
Todos los proyectos  inmobiliarios están expuestos a la necesidad de adecuar, 
durante la ejecución del proyecto,  los precios de venta a las limitaciones del 
mercado para asegurar la absorción de los productos ofertados.  
Para el análisis de sensibilidad a la variación de precios, se considera una 
disminución porcentual de los valores establecidos para la venta y, como 
consecuencia, una disminución de los costos de la gestión integral de ventas 
previstos con los precios anteriores más altos. 
En la tabla siguiente se observa el comportamiento del VAN ante 
disminuciones del 2% en los precios de venta: (Ver Anexo 10.6.12) 
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Gráfico 6-8. Villa Almendro: Perfil del VAN según variación de Costos 
VAN inicial = $747.4(miles de dólares) 
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Tabla 6-7. Perfil del VAN según variación de Precios 
VARIACION de PRECIOS 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12%  -14% -16% 
VAN RESULTANTE 747.4 638.4 528.1 418.9 309.2 199.3 90.4 19.6 129.3 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Si el proyecto llega a reducir el precio de las viviendas en un 2%, el VAN 
desciende en $109.000, lo cual quiere decir que por cada punto de disminución 
de precios, el VAN desciende en 55 mil dólares. 
En resumen, si con los precios actuales el proyecto alcanza un VAN de 
$747.410, un decremento del 13.7% en los precios de venta llevaría el VAN a 
CERO. 
Llevada esta información al gráfico, se expresa como una recta  de pendiente 
constante como se aprecia en el gráfico siguiente. 
Elaboración: R. de la Torre 
 MDI 2012 
6.1.6.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A VELOCIDAD DE VENTAS 
La relación entre Velocidad de ventas e Ingresos determina la prioridad de esta 
variable en la estructura financiera del proyecto Villa Almendro, por lo que es 
importante conocer el impacto de una demora en el ritmo de ventas previsto en 
el Valor Actual Neto. (Ver Anexo 10.6.13) 
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Gráfico 6-9. V. Almendro: Perfil del VAN según variación de Precios 
VAN inicial = $ 747.4 (miles de dólares) 
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Cabe señalar que esta variable es analizada en menos del 50% de la 
capacidad habitacional de Villa Almendro debido a que Hábitat ha vendido 
previamente 95 de las 178  casas del conjunto. 
El programa de ventas prevé que las 83 viviendas restantes se vendan en un 
período de 12 meses, lo que resulta en una velocidad de ventas de 6,9 
viviendas/mes. 
Los ingresos mensuales derivados de este ritmo de ventas participan en el 
saldo de caja base, que arroja un VAN de 911.6 miles de dólares. 
El comportamiento del VAN a una demora de uno a seis meses adicionales al 
plazo de 12 meses previsto para el cierre de la venta de las viviendas restantes 
arroja los siguientes resultados: 
Tabla 6-8. V. Almendro: Perfil del VAN a variación de Velocidad de Ventas 
VARIACION  VELOCIDAD  VENTAS 0 1 2 3 4 5 6 
VAN RESULTANTE 747.4 726.2 706.3 686.1 665.6 645 627.3 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
 
Con una demora de 6 meses, el van desciende de $747.400 a  $627.300, una 
diferencia de $120.100, que implica que por cada mes de retraso en ventas 
respecto al plazo previsto (de 12 meses) el VAN desciende en 20 mil  dólares. 
 
 
 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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Gráfico 6-10. Perfil 1 del VAN a variación de Velocidad de Ventas 
VAN inicial = $747.4 (miles de dólares) 
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Dado el valor de VAN alcanzado, la demora en Velocidad de ventas debería 
llegar a 37.1 meses para que este indicador económico llegue a CERO: 
Gráfico 6-11. : Perfil 2 del VAN a variación de Velocidad de Ventas 
 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
6.1.7 MATRIZ DE ESCENARIOS VAN 
Con la ayuda de esta herramienta es posible observar el comportamiento de 
este indicador económico en una situación de cambio de dos variables 
simultáneas. (Ver tabla completa en Anexo10.6.14) 
Tabla 6-9. Matriz de escenarios VAN a variación de Costos y Precios 
VAN inicial = $ 747.4 (miles de dólares) 
    VARIACIÓN DE PRECIOS 
  519,833 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% 
V
A
R
IA
C
IÓ
N
 D
E 
C
O
ST
O
S 
0% 747,4 638,4 528,1 418,9 309,2 199,3 90,4 -19,6 -129,2 
2% 688,0 579,0 468,7 359,5 249,8 139,9 30,9 -79,0 -188,7 
4% 628,8 519,8 409,5 300,3 190,6 80,7 -28,2 -138,2 -247,8 
6% 569,5 460,5 350,2 240,9 131,2 21,3 -87,6 -197,6 -307,2 
8% 509,8 400,8 290,5 181,3 71,6 -38,3 -147,2 -257,2 -366,8 
10% 450,5 341,5 231,2 121,9 12,2 -97,7 -206,6 -316,6 -426,2 
12% 391,2 282,2 171,9 62,6 -47,1 -156,9 -265,9 -375,9 -485,5 
14% 332,0 223,0 112,7 3,5 -106,2 -216,1 -325,0 -435,0 -544,6 
16% 272,4 163,4 53,1 -56,1 -165,8 -275,7 -384,6 -494,6 -604,2 
Elaboración: R. de la T 
MDI 2012 
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La tabla anterior indica que el VAN deja (prácticamente) de ser positivo a una 
variación del 8% en precios y del 10% en costos.  
El VAN llega a CERO además ante una variación de costos del 16%  y de 
precios del 6%; o una variación de costos del 6% y de precios del 10%. 
6.1.8  CONCLUSIONES 
Los resultados del análisis de sensibilidad del proyecto puro permiten concluir 
que el proyecto no es sensible a variaciones por aumento de costos, por 
disminución de precios, ni por variación en la velocidad de ventas. 
Se observa que el proyecto soporta mejor un potencial aumento de costos que 
una disminución de precios: la disminución de precios en un 10% provoca una 
disminución del valor del VAN en 547 mil dólares, mientras que un aumento de 
costos en el mismo porcentaje afecta al valor de VAN en 300 mil dólares. 
6.2 PROYECTO FINANCIADO 
Es importante considerar la posibilidad de gestionar un crédito al promotor para 
el relanzamiento del proyecto “Villa Almendro”.  Con esta consideración se 
evalúa su comportamiento  al apalancamiento del proyecto, a través de los 
indicadores VAN y TIR. 
Si bien la inversión máxima obtenida en el análisis del proyecto puro es de $ 
1´455.000, se considera conveniente  una operación de crédito por un millón de 
dólares.  
El valor restante (455 mil dólares) sería considerado como aporte del promotor 
al proyecto.  
No forma parte de esta evaluación la evaluación de potenciales entidades de 
crédito a quienes se solicite el préstamo, pero se considera que la oferta del 
Banco de la Vivienda es la primera opción por la tasa de interés: 6.8% anual.  
Los resultados que se obtengan de la evaluación  servirán para determinar el 
monto definitivo y la forma en que se deberían realizar los desembolsos. 
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Las condiciones preliminares del crédito serían las siguientes: 
Tabla 6-10. Posible línea de Crédito BEV: Condiciones generales 
POSIBLE LÍNEA DE CRÉDITO BEV CIFRAS 
MONTO $ 1´000.000 
PLAZO 24 MESES 
TASA DE INTERÉS  6,8% ANUAL 
MONTO DE INTERESES $ 78.004 
Elaboración: R. de la T 
MDI 2012 
 
Con los datos de la Tabla de Amortización del crédito, tomando en cuenta las 
condiciones previstas en la Tabla anterior, se define un nuevo Flujo de Caja  y 
se analiza la aceptación del proyecto mediante el cálculo de VAN y TIR. V(Ver 
Flujo mensual de Caja con Apalancamiento, Anexo 10.6.15) 
 
6.2.1 INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS – SALDOS MENSUALES 
 
Gráfico 6-12. Proyecto financiado: Egresos mensuales y acumulados 
 
Elaboración: R. de la T 
MDI 2012 
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Total Egresos = $ 6'995.9 (miles de dólares) 
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En los egresos destacan el pago del terreno al inicio del proyecto y los pagos 
trimestrales de crédito, que elevan el valor de egresos cada tres meses a más 
de 300 mil dólares.  El curso de la curva es regular dentro de la sinuosidad 
producida por este ritmo de gastos trimestrales más altos y la  excepción por el 
pago antes mencionado. 
 
Gráfico 6-13. Proyecto financiado: Ingresos mensuales y acumulados 
 
Elaboración: R. de la T 
MDI 2012 
 
Para el caso de los ingresos, el ingreso del desembolso del crédito se hace 
evidente en el ritmo mensual, así como el ingreso simultáneo programado de 
los créditos hipotecarios de las viviendas reservadas. 
 El contraste de ingresos y egresos acumulados se expresa en el saldo 
correspondiente.  En este caso se observa ingresos y egresos se emparejan 
durante los primeros cuatro meses, al cabo de los cuales se recibirá el crédito 
programado de un millón de dólares.  
Con el ingreso del desembolso del crédito al promotor y otros ingresos se 
solventa el ritmo de egresos  que disminuye  a ritmo constante hasta el mes 11 
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cuando se registra el ingreso de los créditos hipotecarios de las viviendas ya 
vendidas. 
Desde este momento el proyecto mantiene un saldo positivo que se inicia en 
más de dos millones y termina al cierre con la utilidad superior a un millón de 
dólares. 
Estos detalles se observan en el gráfico que se presenta a continuación:  
 
Gráfico 6-14. Proyecto financiado: Ingresos - Egresos y Saldos mensuales 
 
 
Elaboración: R. de la T 
MDI 2012 
 
6.2.2 CUADRO DE RESULTADOS 
Con esta información  se calcula los resultados del Proyecto financiado, que 
indican que la Utilidad llega a $1´159.000, el Margen de rentabilidad en 28 
meses es del 16.29%, que equivale al 7% anual, y la Rentabilidad de los 
fondos invertidos llega al 23,76% en el mismo período, que equivale al 10,18% 
anual. 
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Tabla 6-11. Proyecto financiado: Cuadro de resultados 
CONCEPTO VALOR 
  
INVERSIÓN 4.878 miles de dólares 
INGRESO 7.115 miles de dólares 
UTILIDAD 1.159 miles de dólares 
MARGEN en 28 meses 16,29%   
Margen anual 
 
6,98% 
RENTABILIDAD 23,76%   
Rentabilidad anual   10,18% 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
6.2.3 ANÁLISIS DEL VAN Y TIR CON APALANCAMIENTO 
Con el nuevo flujo de caja se calculan los indicadores económicos con una tasa 
de descuento del 21.51%, conforme a lo resultante del cálculo según el modelo 
CAPM.  
El Valor Actual Neto alcanza el valor de $ 882.800 . La Tasa Interna de Retorno 
no será tomada en cuenta debido a que el flujo de caja presenta ocho cambios 
de signo. 
Los resultados se observan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 6-12. Proyecto financiado: Indicadores económicos 
CONCEPTO VALOR ($) 
UTILIDAD 1,159,000 
INVERSIÓN MÁXIMA 455,000 
VAN 882.800 
Elaboración: R. de la T 
MDI 2012 
 
6.2.4 COMPARACION DEL PROYECTO PURO CON EL APALANCADO 
Para finalizar se compara los resultados económicos obtenidos con el Proyecto 
Puro contra los del Proyecto financiado. Los indicadores del proyecto 
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apalancado son diferentes  a los del proyecto puro ya que la Utilidad es menor 
en 76 mil dólares, el VAN aumenta en 262 mil dólares, el margen se reduce en 
0.44%, y la Rentabilidad aumenta en 1.18%. 
 
Tabla 6-13. Comparación Proyecto Puro - Proyecto Financiado 
CONCEPTO PROYECTO PURO PROYECTO FINANCIADO 
UTILIDAD 1,235,000 1,159,000 
INVERSIÓN MÁXIMA 1,455,000 455,000 
VAN 718,400 882.800 
MARGEN 17.36% 16.29% 
RENTABILIDAD  21.01% 23.76% 
Elaboración: R. de la T 
MDI 2012 
6.2.5 CONCLUSIONES 
Las ventajas de apalancar el proyecto mediante crédito al promotor son 
evidentes. El VAN aumenta en 160 mil dólares, y la rentabilidad sube en 2,75% 
debido al uso de fondos del crédito bancario, cuya tasa efectiva de interés es 
sensiblemente menor a la tasa de descuento que se plantea el promotor. 
 
Es recomendable por lo tanto que, como se había propuesto en inicio,  el 
presente Plan de Negocios sea el instrumento para la gestión de la línea de 
crédito para apalancar el proyecto. 
 
 
 
 
  
Villa 
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Capítulo 7  
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7 ASPECTOS LEGALES 
7.1 ANTECEDENTES 
Para emprender el desarrollo del proyecto de vivienda  Villa Almendro, el 
promotor ha constituido la empresa Villalmendro S.A., una organización privada 
de capital nacional dirigida por la Eco. Montserrat Benedito Benet, propietaria 
del predio No. 638186 donde se implanta el conjunto. Es una compañía 
anónima que se comporta como una sociedad,  establecida con la finalidad de 
emprender operaciones inmobiliarias y participar de sus utilidades. (Aguirre, 
2010) 
Para todas las gestiones operativas correspondientes al diseño, promoción y 
venta  del proyecto, Villalmendro S.A. mantiene una relación contractual con la 
empresa Iberoamericana de Construcciones IBERHABITAT S.A., empresa de 
gran trayectoria y experiencia en proyectos inmobiliarios de vivienda en Quito. 
Se la considera en el mercado como una empresa especialista en Diseño, 
Construcción, Fiscalización, Administración y Venta de Conjuntos 
habitacionales. En el plano comercial se ha identificado durante los últimos 
años como HABITAT ECUADOR. 
La construcción del conjunto será directamente contratada por Villalmendro 
S.A., bajo las condiciones técnicas que determine IBERHABITAT. 
A septiembre 2012, el proyecto de Construcción del conjunto Villa Almendro 
cuenta con Planos Modificatorios aprobados y Licencia de trabajos varios, 
Presupuesto referencial  y Constructor pre-seleccionado. 
El seguimiento de los aspectos legales a tener en cuenta durante la ejecución 
del proyecto se realizará en función de las fases de desarrollo previstas en la 
Estructura de Desglose de Trabajo. 
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7.2 FASE DE INICIACIÓN 
Esta fase del proyecto de Construcción de Villa Almendro recibe un proyecto en 
marcha como se indica en los párrafos precedentes. 
Para alcanzar el producto final que se espera de esta fase, que es el Acta de 
Constitución del Proyecto, es oportuno que se formalice la delegación de la 
Dirección de Proyecto al responsable de la Supervisión de Obras Norte de 
IBERHABITAT, Ing. Víctor Chimborazo, mediante la inclusión de esta 
responsabilidad en su contrato de trabajo.  
7.3 FASE DE PLANIFICACIÓN 
Como en todo proyecto de tipo inmobiliario, la fase de Planificación se 
desarrolla a partir de la documentación técnica y legal que avala la pertinencia 
y viabilidad de un emprendimiento específico  en el inmueble determinado. 
7.3.1 INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANO 
El Informe de Regulación Metropolitano es un instrumento de información 
general emitido por la Administración Metropolitana Zonal a la que corresponde 
el terreno por su ubicación. (Quito, 2012). Contiene las especificaciones 
obligatorias para la  habilitación del suelo y edificación. En Anexo .. se 
encuentra IRM actual. 
Tabla 7-1. Requisitos Informe de Regulación Metropolitano 
     A. TIPO DE INFORMACIÓN  A RECIBIR DATOS   
a Especificaciones para fraccionar el suelo: Área de lote, frente mínimo, afectaciones. 
b Especificaciones para la edificación: Altura máxima, retiros, usos. 
c Otras regulaciones especiales: Retiros por poliductos, líneas de alta tensión, 
     B. REQUISITOS DOCUMENTO  RESPONSABLE 
1 Formulario Formulario vigente normalizado MDMQ - AZM 
2 Identificación  Cédula de ciudadanía, papeleta votación. Propietario 
    Nombramiento representante legal (p. jurídicas)   
3 Propiedad Copia de escritura del inmueble Propietario 
4 Impuestos Copia de pago impuesto predial año en curso Propietario 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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7.3.2 APROBACIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS  
Es importante señalar que el promotor registró en 2010  el proyecto Villa 
Almendro en la Administración Zonal de Calderón. Luego de una evaluación de 
su contenido,  el promotor decidió actualizarlo  y registrarlo como Planos 
Modificatorios a inicios del 2012. 
El Acta de Aprobación de Planos Arquitectónicos  es  un instrumento de control 
que registra las características proyectuales de una edificación con miras a una 
intervención constructiva. (Quito, 2012). Se adjunta Acta disponible en Anexo 
10.2. 
El proyecto arquitectónico es válido solamente si cumple con las regulaciones  
y especificaciones explícitas del IRM y las normas generales vigentes. 
 
Tabla 7-2. Requisitos Acta de Aprobación de Planos 
     TIPO DE INFORMACIÓN A ENTREGAR DATOS   
a Planos arquitectónicos: Implantación, plantas, cortes, fachadas 
b Cuadros de datos COS PB, COS total, área de construcción,  
c Memoria técnica y etapas de construcción Lineamientos y directrices de diseño 
     REQUISITOS DOCUMENTO  RESPONSABLE 
1 Formulario Formulario vigente normalizado MDMQ - AZM 
2 Identificación  Cédula de ciudadanía, papeleta votación. Propietario 
    Nombramiento representante legal (p. jurídicas)   
3 Propiedad Copia de escritura del inmueble Propietario 
4 Impuestos Copia de pago impuesto predial año en curso Propietario 
5 IRM Informe de Regulación M. actualizado MDMQ - AZM 
6 V.Bueno Bomberos Informe  V. Bueno C. de Bomberos del DMQ C. de Bomberos 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
7.3.3 LICENCIA DE VARIOS TRABAJOS 
Este es un paso opcional para el promotor.  Es la autorización de la 
Municipalidad para intervenciones constructivas menores, como limpieza de 
terreno,  movimiento de tierras, cerramiento, y otros. (Quito, 2012). El proyecto 
cuenta con esta licencia desde el segundo cuatrimestre de 2012.  
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Tabla 7-3. Requisitos Licencia de Varios trabajos 
     TIPO DE INFORMACIÓN A ENTREGAR DATOS  
a Detalle  de la intervención Esquemas gráficos de intervención y costo estimado 
     REQUISITOS DOCUMENTO  RESPONSABLE 
1 Formulario Formulario vigente normalizado MDMQ - AZM 
2 Identificación  Cédula de ciudadanía, papeleta votación. Propietario 
    Nombramiento representante legal (p. jurídicas)   
3 Propiedad Copia de escritura del inmueble Propietario 
4 Impuestos Copia de pago impuesto predial año en curso Propietario 
5 IRM Informe de Regulación M. actualizado MDMQ - AZM 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
7.3.4 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
Este documento constituye la autorización de la Municipalidad al propietario 
para una intervención constructiva mayor en su terreno. Es emitida por la 
Administración Zonal correspondiente. (Quito, 2012) 
Se trata de un requisito obligatorio para el inicio de obras y será requisito previo 
de los controles de obra que la Municipalidad implementa para verificar que lo 
construido se sujete a lo previsto en los planos aprobados y las normas 
generales de construcción, laborales y de seguridad. 
Tabla 7-4. Requisitos Licencia de Construcción 
     TIPO DE INFORMACIÓN   DATOS  
a Planos arquitectónicos aprobados Definición arquitectónica de las edificaciones 
b Planos diseño estructural Definición de estructuras de las edificaciones 
c Planos diseño inst. eléctricas Definición de inst. eléctricas de edificaciones 
d Planos diseño inst. hidrosanitarias Definición de inst. hidrosanitarias 
e Diseño de valla de construcción Definición de valla de obra   
     REQUISITOS DOCUMENTO  RESPONSABLE 
1 Formulario Formulario vigente normalizado MDMQ - AZM 
2 Identificación  Cédula de ciudadanía, papeleta votación. Propietario 
    Nombramiento representante legal (p. jurídicas)   
3 Propiedad Copia de escritura del inmueble Propietario 
4 Impuestos Copia de pago impuesto predial año en curso Propietario 
5 IRM Informe de Regulación M. actualizado MDMQ - AZM 
6 Acta Aprobación Acta de aprobación de planos MDMQ - AZM 
7 V.Bno. Bomberos Informe de V. Bueno  C. de Bomberos del DMQ C. de Bomberos 
8 Pago aprobación Comprobante de pago por aprobación de planos MDMQ - AZM 
9 Pago garantía Comprobante de pago Fondo de garantía  obras MDMQ - AZM 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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7.3.5 DISEÑO DE REDES DE SERVICIOS Y APROBACIÓN  
Dada la magnitud de Villa Almendro (proyecto habitacional de 178 viviendas), 
se requiere además  del diseño de redes de servicios y su aprobación ante las 
empresas respectivas. La empresa IBERHABITAT cuenta con los estudios de 
Villa Almendro aprobados en cada especialidad. 
En términos generales el alcance del diseño a aprobar por especialidad es el 
siguiente: 
RED ELÉCTRICA:  Red de Media Tensión y Red de Baja Tensión 
subterráneas, Alumbrado público, Tableros de distribución y obra civil, y detalle 
de equipos (Generador de emergencia, transformador). Aprobación por la 
Empresa Eléctrica Quito S.A. 
RED TELEFÓNICA:  Diseño de red general y detalle de obra civil de 
Canalización telefónica. Proyecto a ser aprobado por la Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones CNT. 
RED DE AGUA POTABLE:  Diseño de red principal y conexiones domiciliarias. 
Aprobación de Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento. 
RED DE ALCANTARILLADO:  Diseño de red principal combinada y conexiones 
domiciliarias. Aprobación de Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento. 
DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS:  Diseño de cisterna de almacenamiento, 
equipo de bombeo, red de distribución y gabinetes. Visto Bueno del Sistema 
propuesto por parte del Cuerpo de Bomberos del DMQ. 
 
7.4 FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Durante la fase de Planificación, IBERHABITAT, a través de la Coordinación de 
Proyectos, ha validado su Análisis de precios unitarios, definido el Presupuesto 
general de la obra y elaborado su cronograma valorado de gastos.   
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A partir de los planos aprobados de arquitectura e ingenierías,  y de las 
especificaciones técnicas establecidas, IBERHABITAT solicitará al constructor, 
Ecuacanelos S.A., su presupuesto general de obra. La negociación con el 
constructor se realizará  mediante análisis comparativo hasta emparejar los dos 
presupuestos y sentar la línea base del Presupuesto final, que representará el 
monto del contrato. 
Definido el alcance y el costo del contrato, se definirá el cronograma de obras 
en base a fases e hitos. Una vez determinados estos términos del contrato, se 
revisará el formato del  mismo y los documentos legales y técnicos habilitantes 
del mismo.  
7.4.1 CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 
El modelo de contrato para la construcción del conjunto habitacional completo, 
está diseñado para comprometer la ejecución de toda la obra por un precio 
único prefijado, sin lugar a reajuste por encarecimiento de jornales, materiales 
,u otros, salvo circunstancias desconocidas, como vicio oculto del suelo, o 
razones de fuerza mayor debidamente reconocidas. (Sarzosa, 2012) 
7.4.2 GARANTÍAS 
Antes de suscribir el contrato, el constructor presentará obligatoriamente 
garantías por el valor del anticipo, y por el 5% del valor de todo el contrato. La 
Garantía por anticipo se irá amortizando con el pago de cada planilla. El valor 
de la segunda garantía será progresivamente menor en función del monto de 
obra ejecutada y recibida a satisfacción por la contratante. 
La Garantía de Buena ejecución y calidad de los materiales se irá 
constituyendo con el 5% de retención del valor de cada planilla, a devolver al 
contratista a la entrega recepción definitiva. Los intereses que genere esta 
retención le corresponderán al contratista. 
7.4.3 PÓLIZAS, SEGUROS, IESS, SRI 
Es responsabilidad del constructor la contratación de los seguros que 
corresponda, en especial  de una Póliza contra todo riesgo que deberá estar 
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vigente hasta la recepción definitiva. De igual manera deberá garantizar al 
contratante la afiliación de todo el personal que labore en la obra y el 
cumplimiento de su parte de sus responsabilidades con el SRI por declaración 
de impuestos (IVA, retenciones, renta) 
7.4.4 CONTRATOS DE SERVICIOS BÁSICOS 
IBERHABITAT ha coordinado con anticipación la contratación de acometidas 
provisionales de agua y energía eléctrica para la obra, lo que asegura la 
dotación de estos servicios desde el inicio de obras. 
7.4.5 CONTROL DE OBRAS 
La Municipalidad se obliga a realizar una verificación del avance de ejecución 
de obras de conformidad a los documentos técnicos aprobados.  
REQUISITOS DOCUMENTO   RESPONSABLE 
1 Formulario Formulario vigente normalizado MDMQ - AZM 
2 Identificación  Cédula de ciudadanía, papeleta votación. Propietario 
    Nombramiento representante legal (p. jurídicas)   
3 IRM Informe de Regulación M. actualizado MDMQ - AZM 
4 Licencia construcción Informe de autorización de construcción MDMQ - AZM 
5 IESS 
Certificado de cumplimiento obligaciones 
patronales Constructor 
6 Permiso de ocupación Solo para el 3er control de finalización de obras  C. d Bomberos 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Como registro de esta información extiende un Certificado de conformidad de 
avance y control de una intervención constructiva mayor en tres instancias del 
proceso: 1. Cimentación. 2. Mamposterías. 3. Finalización de obras. 
Para extender el certificado del tercer control, la Municipalidad exige la 
presentación del Permiso de Ocupación emitido por el Cuerpo de Bomberos del 
DMQ. 
Las observaciones de los delegados institucionales son de obligado 
cumplimiento para el promotor. Estos documentos son requisito previo para el 
Permiso de Habitabilidad. 
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Una vez extendido el Certificado de Final de obras, es factible solicitar la 
devolución del Fondo de Garantía depositado en la Municipalidad para la 
emisión de la Licencia de Construcción. 
7.4.6 ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRAS 
Conforme se termina la construcción de las viviendas, se procede a suscribir el 
Acta de Entrega – Recepción de obras entre constructor y contratante. Las 
observaciones de la fase provisional deben estar corregidas para la instancia 
definitiva.  
7.5 FASE DE VENTAS Y TRANSFERENCIA 
7.5.1 DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
La subdivisión de una propiedad (terreno)  en varias propiedades inmobiliarias 
(casas, departamentos, estacionamientos, locales comerciales) se legaliza 
mediante el ingreso de datos técnicos legales y económicos de bienes 
declarados bajo el Régimen de propiedad horizontal (Quito, 2012), en la 
Dirección Metropolitana de Catastros. Como resultado de este trámite cada 
producto inmobiliario queda registrado como un bien legal y económico,  que 
puede ser transferido a terceros.  
Tabla 7-5. Requisitos Declaratoria de Propiedad Horizontal 
TIPO DE INFORMACIÓN  A PRESENTAR  DATOS   
a Plano de implantación en el terreno Plano digital georeferenciado  
b Planos  aprobados 
Carpeta de planos arquitectónicos y de 
ingenierías 
c Declaratoria de Propiedad Horizontal Copia de escritura de declaratoria 
d Pago liquidación de obras Copia de comprobante de pago 
e Registro fotográfico de obras 
Fotos interiores y exteriores de obras 
terminadas 
     REQUISITOS DOCUMENTO  RESPONSABLE 
1 Formulario Formulario vigente normalizado MDMQ - AZM 
2 Identificación  Cédula de ciudadanía, papeleta votación. Propietario 
    Nombramiento representante legal (p. jurídicas)   
3 Propiedad Copia de escritura del inmueble Propietario 
4 Impuestos Copia de pago impuesto predial año en curso Propietario 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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7.5.2 PROGRAMA DE VENTAS 
La gestión de Ventas está  bajo responsabilidad de IBERHABITAT mediante 
contrato suscrito con Villalmendro S.A.  
Todos los aspectos relacionados con el corretaje de los bienes inmuebles se lo 
ejecuta en la sede principal de IBERHABITAT, con atención de personal 
contratado por la misma empresa. 
La Programación del trabajo de Ventas está dirigida por el Sr. Román Figueras 
y por la Jefe del Departamento, Srta. Jeniffer Velásquez. Cuenta el área con el 
soporte legal del departamento dirigido por el Dr. Plutarco Vargas, quien cuenta 
con dos asistentes para su trabajo. 
7.5.3 ESCRITURAS  
Como resultado de la atención a clientes, Venta evalúa las solicitudes de 
compra de un inmueble de acuerdo a los criterios de idoneidad legal  y 
financiera del candidato.  
Las solicitudes aprobadas son procesadas por el área Legal para la 
preparación de la Escritura de Promesa de compra venta del bien inmueble, 
que le obliga al comprador a cumplir un calendario de pagos mientras se 
construye su vivienda. 
Terminado el plazo el departamento de Ventas emite un certificado de 
cumplimiento de pagos como requisito previo al inicio del trámite de crédito 
hipotecario. 
7.5.4 PERMISO DE HABITABILIDAD 
La Obtención de la habitabilidad y devolución de garantías (Quito, 2012) se 
tramita con la presentación de la Solicitud del interesado en el Formulario  
normalizado y de Copia certificada de los Certificados de conformidad 
requeridos y obtenidos en el proceso. 
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Tabla 7-6. Requisitos Permiso de Habitabilidad 
REQUISITOS DOCUMENTO   RESPONSABLE 
1 Formulario Formulario vigente normalizado MDMQ - AZM 
2 Identificación  Cédula de ciudadanía, papeleta votación. Propietario 
    Nombramiento representante legal (p. jurídicas)   
3 IRM Informe de Regulación M. actualizado MDMQ - AZM 
4 Licencia construcción Informe de autorización de construcción MDMQ - AZM 
5 Control cimentación 
Certificado de conformidad de avance y control 
de obras MDMQ - AZM 
6 Control mamposterías 
Certificado de conformidad de avance y control 
de obras MDMQ - AZM 
7 Control final 
Certificado de conformidad de avance y control 
de obras MDMQ - AZM 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
7.5.5 CREDITO HIPOTECARIO Y COBRANZA 
Una vez que el inmueble está terminado y se dispone del Permiso de 
Habitabilidad respectivo, es factible iniciar la transferencia de dominio a nombre 
del nuevo propietario.  
Casi la totalidad de compra de viviendas se realiza mediante crédito hipotecario 
al comprador. Esta modalidad de pago requiere de un proceso previo de 
elaboración de escrituras de hipoteca  del bien a favor de la institución 
financiera,  y culmina con el desembolso del crédito a favor del promotor. 
La entrega de la vivienda al propietario se realiza previa revisión del inmueble y 
mediante la suscripción del documento formal de entrega – recepción. 
IBERHABITAT no adquiere ninguna responsabilidad de administración del 
conjunto, por lo cual entregará oportunamente la administración del conjunto al 
representante de los copropietarios. La entrega se realizará por etapas de 
construcción. 
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7.6 FASE DE CIERRE 
7.6.1 LIQUIDACIONES 
La relación contractual con el constructor se termina a la suscripción del Acta 
Definitiva de Entrega – Recepción previa suscripción de la Liquidación de Obra  
que preparará oportunamente el constructor, y de la presentación de las 
liquidaciones respectivas  a sus empleados, subcontratistas, al IESS y al SRI. 
La Liquidación entre IBERHABITAT y Villalmendro S.A. se suscribirá una vez 
que la primera liquide todos los contratos que hubiere suscrito con ocasión del 
desarrollo de la construcción del conjunto residencial Villa Almendro. 
En este cierre es necesario liquidar las Cuentas de Ventas, que llegan al punto 
final con ocasión del desembolso del crédito hipotecario de cada comprador y 
pagos por comisión de ventas; los Asuntos legales y los Temas financieros. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Villa 
Almendro 
Capítulo 8        
Dirección de Proyectos 
Roberto de la Torre Neira 
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8 DIRECCION DE PROYECTOS 
8.1 ALCANCE DEL PROYECTO  
8.1.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
Definición de la totalidad del Alcance del Proyecto 
 
DENTRO DEL 
ALCANCE 
Construcción de 12.348 m2 de obra nueva, distribuida en 
edificaciones de uso privado (178 casas) y edificaciones de uso 
comunal (guardianía, sala comunal, gimnasio), listas para su pleno 
funcionamiento. 
 
Construcción y entrega en pleno funcionamiento de áreas exteriores 
del conjunto:   estacionamientos, áreas recreacionales y áreas 
verdes, ingresos y senderos,   según detalle de planos 
arquitectónicos aprobados. 
 
Provisión de servicios de energía eléctrica, agua potable, 
alcantarillado, canalización telefónica, depósito de basura y  
aparcamiento de vehículos menores. 
  
Promoción y venta de los productos inmobiliarios del conjunto, 
iniciada en julio de 2011, que culminará con la entrega de las 
viviendas a sus propietarios. 
 
FUERA DEL ALCANCE 
Modificaciones en aspectos sustanciales a las viviendas, como  
cambio de superficie o calidad de acabados de las viviendas o 
estacionamientos. 
 
Financiamiento directo a los compradores de vivienda o 
modificación a la forma de pago establecida en escrituras de 
promesa de compraventa y escrituras definitivas. 
 
Mantenimiento posterior a la entrega de la vivienda al comprador  
mediante Acta de Entrega Recepción del bien. 
  
Administración del conjunto residencial, que será entregado al 
Administrador delegado por los condóminos. 
 
8.1.2  REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 
Definición de los entregables inherentes al tipo de negocio, que contempla la 
conformación progresiva del conjunto residencial mediante la construcción por 
capítulos. 
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OBRAS 
PRELIMINARES 
Obras a ejecutar antes del inicio de construcción de cimentaciones: 
cerramiento provisional, dotación de servicios provisionales de 
energía eléctrica, agua potable y alcantarillado,  guardianía, bodega, 
comedor, oficina y servicios sanitarios para personal. 
PLATAFORMAS 
Movimiento de tierras general, desalojo y compactación, que se 
ejecutará previo replanteo aprobado por el Director de proyecto, y 
de acuerdo al plano respectivo  y recomendaciones de Estudio de 
suelos.  
CIMENTACIONES 
Obras consistentes en cimientos de hormigón ciclópeo, 
mejoramiento y compactación de suelo, y contrapisos reforzados, 
según diseño  de estructura previsto por la empresa Ecuacanelos, 
registrado en los planos estructurales aprobados. 
MAMPOSTERÍA  
ESTRUCTURAL 
Muros portantes construidos con bloque de hormigón vibro-
prensado de alta resistencia, reforzado con armadura horizontal y 
vertical según diseño estructural aprobado. El entregable incluye 
enlucido exterior y revocado - estucado interior, con definición de 
vanos (puertas y ventanas).  
ESTRUCTURA 
Elementos de la estructura de hormigón armado de las 
edificaciones, consistente en columnetas, dinteles y losas de todos 
los pisos. Al igual que en cimentaciones, se llevará registro 
específico de la calidad de los elementos de estructura. 
ACABADOS 
Terminado de las unidades habitacionales y espacios comunales en 
los términos de habitabilidad y confortabilidad establecidos en las 
especificaciones correspondientes. Todos los sistemas (de energía, 
de provisión y evacuación de aguas, de seguridad) serán motivo de 
revisión minuciosa a la entrega recepción. 
REDES DE 
SERVICIOS 
Construcción de obras civiles, tendido de tuberías y cables e 
instalación de equipos que conecten las instalaciones domiciliarias a 
las redes generales de servicio de la ciudad, de energía eléctrica, 
agua potable, alcantarillado y canalización telefónica. 
EDIFICACIONES 
 COMUNALES 
Construcción de sala comunal, cuarto de transformadores, depósito 
de basura, cerramiento perimetral, guardianía e ingresos. Los 
locales deberán estar totalmente terminados y listos para su uso. 
AREAS EXTERIORES 
Construcción de parqueaderos individuales y en playa, senderos, 
jardines, arborización, áreas deportivas  y recreacionales. 
Terminados al 100% y listos para ser utilizados 
ACTAS DE ENTREGA 
Documento final de cierre de obras en dos instancias: provisional y 
definitiva. Las observaciones a lo construido en la primera instancia 
serán corregidas para proceder a la entrega definitiva. 
PLANOS DE FINAL 
 DE OBRA 
Documento técnico que registra las variaciones que se hubieren 
presentado durante la ejecución de obras para su entrega a la 
Administración del conjunto terminado. 
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Los términos en que se ha previsto construir y entregar las edificaciones del 
conjunto residencial deben enmarcarse en el cumplimiento de las expectativas 
del patrocinador respecto a:  
COSTO 
Las obras deben ejecutarse dentro del presupuesto previsto para 
ello, de manera que el objetivo de alcanzar el margen de utilidad 
esperado se cumpla. 
PLAZO 
Para que se alcance el margen planificado, las obras deben 
ejecutarse dentro del tiempo previsto.  
 
8.1.3 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) 
 
 
 
AÑO CODIGO CODIGO
2012 12 07
IN PN CN VS CR
0100 0100 0100  
0200 0200
0110
0300 0300
0120
0400 0400
0130
0500 0500
0140
0200 0600
0300 1207 PN 0131 01
TERMINOS DE REFERENCIA
0400 CÁLCULO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS
INGENIERÍAS
0500 PLANIFICACIÓN
7mo. PROYECTO DEL AÑO  (V.ALMENDRO)
0600 AÑO 2012
CIERRE CIERRE
PROYECTO CONSTRUCCIÓN 
CONJ. RESID. VILLA ALMENDRO
TRÁMITES MUNICIPALES
PROGRAMACIÓN DE 
OBRAS
VENTAS Y 
TRANSFERENCIA
LEGALIZACIÓN DEL 
CONJUNTO
PROMOCIÓN
VENTAS
CRÉDITOS HIPOTECARIOS
ENTREGA DE VIVIENDAS
EJEMPLO:
PLAN PROMOCIÓN Y 
VENTAS
PROGRAMACIÓN 
FINANCIERA
PROGRAMACIÓN 
ADMINISTRAT.-
CONSTRUCCIÓN
OBRAS PRELIMINARES
OBRA GRIS
ACABADOS
OBRAS EXTERIORES
CONTROL DE OBRAS Y 
HABITABILIDAD
ENTREGA DE OBRAS
PLANIFICACION
PLANIFICACIÓN TÉCNICA
ESTUDIOS PRELIMINARES
ARQUITECTURA
INGENIERÍAS
ESTUD. 
COMPLEMENTARIOS
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8.1.4 DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
Consiste en la descomposición de los paquetes de trabajo en actividades, que 
serán aquellas que se consideren en el Cronograma del proyecto. 
DESCOMPOSICIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEPARTAMENTO RESPONSABLE 
      1 
 
INICIACIÓN 
      
  1.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN 
DIRECCIÓN DE 
PROYECTO 
VÍCTOR 
CHIMBORAZO 
2 
 
PLANIFICACIÓN 
     
 
2.1 PLANIFICACIÓN TÉCNICA COORD. DE PROYECTOS MARCO VÁSCONEZ 
  
2.1.1 ESTUDIOS PRELIMINARES 
  
  
2.1.2 ARQUITECTURA 
  
  
2.1.3 INGENIERÍAS 
  
  
2.1.4 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
  
 
  2.1.5 DIRECCIÓN DE PROYECTO 
DIRECCIÓN DE 
PROYECTO 
VÍCTOR 
CHIMBORAZO 
 
2.2 TRÁMITES MUNICIPIO DE QUITO COORD. DE PROYECTOS EDISON QUEVEDO 
  
2.2.1 V. BUENO BOMBEROS 
  
  
2.2.2 APROBACIÓN DE PLANOS 
  
  
2.2.3 LICENCIA TRABAJOS PRELIMINARES 
  
  
2.2.4 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
  
 
2.3 PROGRAMACIÓN DE OBRAS COORD. DE PROYECTOS MARCO VÁSCONEZ 
  
2.3.1 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
  
  
2.3.2 PRESUPUESTO INTEGRAL 
  
  
2.3.3 CRONOGRAMA VALORADO GASTOS 
  
 
  2.3.4 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS   
 
2.4 PROMOCIÓN Y VENTAS 
PROMOCIÓN Y VENTAS 
JENNIFER 
VELÁSQUEZ 
  
2.4.1 ESTUDIO DE LA COMPETENCIA 
  
  
2.4.2 ESTRATEGIA COMERCIAL 
  
  
2.4.3 CRONOGRAMA DE VENTAS 
  
 
2.5 PROGRAMACIÓN FINANCIERA GER. FINANCIERA MONTSERRATE 
BENEDITO 
  
2.5.1 ANÁLISIS PROYECTO PURO 
 
  
2.5.2 ANÁLISIS PROYECTO FINANCIADO 
  
 
  2.5.3 GESTIÓN DE CRÉDITO   
 
2.6 
PROGRAMACIÓN ADMINISTRATIVA-
COMERCIAL GER. ADMINISTRATIVA MONTSERRATE 
BENEDITO 
  
2.6.1 CONTRATACIONES 
     2.6.2 COMPRAS MATERIALES Y SERVICIOS   
3 
 
CONSTRUCCIÓN 
     
 
3.1 OBRAS PRELIMINARES DIR.PROYECTO / 
CONSTRUCTOR 
V.CHIMBORAZO / 
ECUACANELOS 
  
3.1.1 REPLANTEO 
  
3.1.2 PLATAFORMAS Y TALUDES 
  
  
3.1.3 CERRAMIENTO 
  
  
3.1.4 REDES PROVISIONALES 
  
 
 3.1.5 CONSTRUCCIONES MENORES   
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3.2 OBRA GRIS DIR.PROYECTO / 
CONSTRUCTOR 
V.CHIMBORAZO / 
ECUACANELOS 
  
3.2.1 CIMENTACIÓN 
  
3.2.2 ESTRUCTURA 
  
  
3.2.3 MAMPOSTERÍA 
  
  
3.2.4 INSTALACIONES 
  
 
3.3 ACABADOS DIR.PROYECTO / 
CONSTRUCTOR 
V.CHIMBORAZO / 
ECUACANELOS 
  
3.3.1 REVESTIMIENTOS 
  
3.3.2 PUERTAS EXTERNAS Y VENTANAS 
  
  
3.3.3 MUEBLES Y PUERTAS INTERNAS 
  
  
3.3.4 INST. Y PIEZAS HIDROSANITARIAS 
  
 
 3.3.5 INST. Y EQUIPOS ELECTR. Y TELEFÓNICOS  
 
3.4 OBRAS EXTERIORES DIR.PROYECTO / 
CONSTRUCTOR 
V.CHIMBORAZO / 
ECUACANELOS 
  
3.4.1 REDES 
  
3.4.2 PISOS DE ÁREAS DURAS 
  
  
3.4.3 EDIFICACIONES COMUNALES 
  
  
3.4.4 ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 
  
  
3.4.5 ÁREAS VERDES 
  
  
3.4.6 CERRAMIENTO DEFINITIVO 
  
 
3.5 CONTROL DE OBRAS Y HABITABILIDAD COORD. DE PROYECTOS EDISON QUEVEDO 
 
3.6 ENTREGA DE OBRAS 
DIR.PROYECTO / 
CONSTRUCTOR 
V.CHIMBORAZO / 
ECUACANELOS 
4 
 
VENTAS Y TRANSFERENCIA 
 
  
 
4.1 LEGALIZACIÓN DEL CONJUNTO  GER. PROMOCIÓN Y 
VENTAS 
ROMÁN FIGUERAS 
 
4.2 PROMOCIÓN 
 
 
4.3 VENTAS 
  
 
4.4 GESTIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS 
    4.5 ENTREGA DE VIVIENDA A PROPIETARIO   
5 
 
CIERRE 
       
 
5.1 LIQUIDACIONES 
D.PROYECTO / 
CONSTRUCTOR 
  
V.CHIMBORAZO / 
ECUACANELOS 
  
5.1.1 CUENTAS DE OBRA 
  
5.1.2 CUENTAS DE VENTAS 
GER. PROMOC. Y 
VENTAS ROMÁN FIGUERAS 
  
5.1.3 ASUNTOS LEGALES ASUNTOS LEGALES PLUTARCO VARGAS 
 
 5.1.4 TEMAS FINANCIEROS GER. FINANCIERA M. BENEDITO 
 
5.2 INFORMES FINALES TODAS LAS ÁREAS 
   5.3 ARCHIVO TODAS LAS ÁREAS  
 
8.2 TIEMPO 
A partir de la estructura de paquetes de trabajo y actividades determinada en el 
Alcance se elabora el Cronograma del Proyecto que determina el tiempo que 
se prevé para cada Fase y actividad, la relación entre actividades y la 
conclusión del proyecto que termina con el Cierre del proyecto. 
Este documento se encuentra como Anexo 10.8 
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8.3 COSTO 
El Presupuesto del proyecto se detalla en el Anexo 10.6.6. 
8.4 CALIDAD 
8.4.1 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
Consiste en la identificación productos relevantes, criterios de productos 
completos y correctos, actividades de control de calidad y de garantía de 
calidad. 
Consiste en la descripción de cómo asegurar que los requerimientos de calidad 
del cliente sean alcanzados. Describe procesos y actividades para asegurar la 
calidad de los entregables, plazos y fechas de entrega de los mismos y cómo 
se demostrará que están correctos. 
8.4.1.1 ENFOQUE DE ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD 
SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 
El Patrocinador  determina la Calidad del proyecto. Uno de los 
propósitos de la Gestión de Calidad es determinar si las 
expectativas y requerimientos del cliente han sido satisfechos 
con el proyecto y sus entregables. 
PREVENCIÓN E 
INSPECCIÓN 
Si bien la inspección de calidad permite la detección de errores y 
defectos, una gestión preventiva es más efectiva porque se 
anticipa a los errores al enfocarse en los procesos empleados 
para producir los entregables.  
MEJORA CONTINUA 
La revisión reflexiva y continua de procesos, procedimientos y 
resultados deriva en una mejora permanente de la calidad, ya 
que descarta actividades que no agregan valor al producto. 
RESPONSABILIDAD DE 
TODOS 
Una Gestión exitosa de la Calidad se consigue con el esfuerzo y 
participación de todos los miembros del equipo.  
COSTOS Y BENEFICIOS 
La Administración de Calidad se basa en la confianza de que los 
beneficios de la Calidad compensan los costos y esfuerzos que 
su implementación  agrega al proyecto.  
 
8.4.1.2 CRITERIOS DE TERMINACIÓN Y VALIDEZ 
Se considerará que una vivienda está correctamente ejecutada y terminada 
cuando cumpla con los siguientes criterios: 
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DOCUMENTOS 
TÉCNICOS 
Las características de implantación, estructura, superficie, 
distribución y altura de las viviendas  corresponden a lo  indicado 
en los planos y documentos técnicos aprobados y vigentes. 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
Las características de los materiales y procesos con los que se 
ha construido las viviendas  corresponden a  las especificaciones 
técnicas estipuladas en las escrituras de transferencia. 
PRUEBAS Y ENSAYOS 
Los informes de pruebas (de funcionamiento de redes, de 
presión de agua,...) y ensayos (de calidad de compactación, de 
hormigones,…) que se hayan realizado durante la fase de 
ejecución de la vivienda que se analiza no reportan defectos 
constructivos. 
INSPECCIÓN FINAL 
La revisión final de la vivienda y de sus componentes no revela 
defectos o errores atribuibles a materiales defectuosos o 
procesos incorrectos. 
 
8.4.1.3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
ENFOQUE 
Las actividades de Aseguramiento de la Calidad se enfocan en 
los procesos que se han usado para gestionar y producir los 
entregables. 
RESPONSABLE 
En el proyecto Villa Almendro, la responsabilidad del 
Aseguramiento de Calidad se la delegará al Director de Proyecto, 
con el apoyo operativo de un asistente (profesional de la 
ingeniería) con dedicación parcial. 
ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 
Verificación de uso de información y documentación técnica 
vigente 
Validación de normas técnicas empleadas (dosificaciones, 
mezclas,..) 
Verificación de cumplimiento de políticas  de la organización. 
Validación de condiciones de funcionamiento de maquinaria y 
equipos. 
Verificación de cumplimiento de procedimientos de aprobación 
 
8.4.1.4 CONTROL DE CALIDAD 
ENFOQUE 
Se enfoca en validar el cumplimiento de los criterios de 
terminación y validez en los entregables 
RESPONSABLE 
La responsabilidad es del Director de Proyecto, con el apoyo de 
todos los miembros del equipo. El Director designará un asistente 
a tiempo parcial. 
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ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 
Revisión de entregables parciales y productos finales,  y registro 
de resultados 
Medición de productos y verificación de cumplimiento de 
estándares. 
Comprobación de cumplimiento de objetivos por los entregables. 
Ejecución de pruebas de aceptación, confiabilidad, fiabilidad y  
constancia del producto y sus partes. 
Verificar las  características de los productos mediante listas de 
comprobación. 
 
8.4.1.5 ESTÁNDARES Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD 
Se utilizará los estándares y herramientas de Calidad que usa actualmente la 
organización. 
 
8.4.1.6 PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 
ENFOQUE 
El mejoramiento de procesos está orientado por el criterio de 
mejora continua, que representa una búsqueda permanente del 
aprovechamiento de recursos y eficiencia operativa. 
RESPONSABLE 
Los miembros del equipo son los responsables del Plan de 
mejora de procesos 
PROCEDIMIENTO 
Delimitación del proceso 
Determinación de la oportunidad de mejora 
Recopilación de información sobre el proceso 
Análisis y evaluación de la información 
Definición de acciones para mejora de proceso 
Aplicación de acciones correctivas 
Verificación de eficiencia y efectividad de acciones correctivas 
Registro y estandarización de las mejoras logradas 
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8.5 RIESGOS 
8.5.1 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
El objeto de la gestión de Riesgos es examinar los eventos de mayor riesgo 
dentro del proyecto y establecer un plan para disminuir la probabilidad de que 
interfiera con la consecución de los objetivos planteados. 
 
8.5.1.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
La identificación se realiza considerando cuales son los riesgos comunes a los 
proyectos de tipo inmobiliario que se desarrollan en el Distrito Metropolitano de 
Quito, y los que son propios del proyecto Villa Almendro en particular. 
RIESGOS INHERENTES 
1. Ralentización de las ventas por efecto del año electoral 2013 
2. Demora mayor a 3 meses en gestión de crédito al constructor 
3. Demora mayor a 3 meses en gestión y desembolso de créditos 
hipotecarios a compradores. 
4. Accidentes de trabajo del personal de obra. 
5. Demora en Visto bueno y/o Habitabilidad de Cuerpo de Bomberos 
Metropolitano. 
6. Demora en Catastro e Inscripción de bienes  en Registro de la 
Propiedad. 
 
RIESGOS PROPIOS 
1. Falta de capital propio para iniciar el proyecto 
2. Deserción de compradores y exigencia de devolución de valores 
abonados por demora en inicio de obras. 
 
8.5.1.2 TABLA DE RIESGOS 
Es la evaluación de cada evento de riesgo tomando en cuenta su impacto y 
probabilidad generales. 
 MDI 2012 
 
232 
 
 
Tabla 8-1. Tabla de Riesgos 
ÁREA DE RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 
NIVEL GENERAL DE 
RIESGO 
1 
Ralentización de ventas por 
efecto del año electoral 2013 
30% Mediana 0,20 Medio 0,06 MEDIO/BAJO 
2 
Demora > a 3 meses en 
gestión de crédito al 
constructor 
50% Mediana 0,20 Medio 0,10 MEDIO/BAJO 
3 
Demora > a 3 meses en 
gestión y desembolso de 
créditos hipotecarios 
67% Alta 0,20 Medio 0,13 MEDIO 
4 
Accidentes de trabajo del 
personal de obra. 
35% Mediana 0,05 Bajo 0,02 BAJO 
5 
Demora en Visto bueno y/o 
Habitabilidad de C. de 
Bomberos  
30% Mediana 0,10 Bajo 0,03 BAJO 
6 
Demora en Catastro e 
Inscripción de bienes  en R. 
de la Propiedad 
30% Mediana 0,20 Medio 0,06 MEDIO/BAJO 
7 
Falta de capital propio para 
iniciar el proyecto 
50% Mediana 0,50 Alto 0,25 ALTO 
8 
 Deserción de compradores y  
devolución de valores 
abonados. 
30% Mediana 0,50 Alto 0,15 ALTO 
  Nivel general de Riesgo del Proyecto 0,80   
Fuente: PMP & TenStep   
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Del análisis cualitativo se concluye que hay dos eventos con un nivel general 
de riesgo Alto,  que por lo tanto requieren de un Plan de respuesta, y tres 
eventos de Riesgo Medio, a los que se debe poner atención para medir 
modificaciones en el nivel de riesgo y actuar en consecuencia. 
El nivel general de Riesgo del Proyecto resulta del producto de los índices de 
Probabilidad por los de Impacto, y la sumatoria  de valores por evento. Servirá 
para medir el nivel de riesgo entre diversos proyectos de la organización. 
8.5.1.3 TABLA DE PROBABILIDAD DE RIESGO 
Un análisis complementario a mayor detalle se realiza con la Tabla de 
probabilidad de Riesgo, que, en una escala de 5 puntos, califica el nivel de 
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impacto desde 0% hasta más de 10% de probabilidad de impacto al 
presupuesto, costo o tiempo del proyecto. 
Tabla 8-2. Tabla de Probabilidad de Riesgo 
ÁREA DE RIESGO NIVEL IMPACTO 
OBJETIVO 
EN RIESGO 
RESPUESTA 
1 
Ralentización de ventas por efecto 
del año electoral 2013 
5 > 10% Tiempo 
Promoción 
intensiva 
2 
Demora > a 3 meses en gestión de 
crédito al constructor 
4 8 - 10% Tiempo Crédito puente 
3 
Demora > a 3 meses en gestión y 
desembolso de créditos hipotecarios 
3 5 - 7% Costo Crédito puente 
4 
Accidentes de trabajo del personal de 
obra. 
1 0 - 1% Presupuesto 
Póliza contra 
todo riesgo 
5 
Demora en Visto bueno y/o 
Habitabilidad de C. de Bomberos M. 
2 2 - 4% Tiempo 
Delegación a 
especialista 
6 
Demora en Catastro e Inscripción de 
bienes  en Registro de la Propiedad 
4 8 - 10% Presupuesto 
Delegación a 
especialista 
7 
Falta de capital propio para iniciar el 
proyecto 
5 > 10% Presupuesto 
Asociación con 
capitalista 
8 
 Deserción de compradores y  
devolución de valores abonados  
5 > 10% Presupuesto 
Asociación con 
capitalista 
Fuente: PMP & TenStep  
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
 
Los eventos de niveles 4 y 5 deben ser administrados y el de nivel 3 debe ser 
monitoreado de cerca para decidir sobre su administración.  
 
8.5.1.4 PLAN DE RESPUESTAS Y CONTINGENCIAS 
 Como resultado del análisis cualitativo, se prioriza los riesgos y se define el 
Plan de Acciones que la Dirección de Proyectos debe implementar para 
enfrentar los Riesgos identificados. Es importante la definición del plan de 
contingencias que prevé lo que se debe realizar si el riesgo del evento aumenta 
o se convierte en restricción.  
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Tabla 8-3. Calidad. Plan de Respuestas y Contingencias 
  
ÁREA DE RIESGO 
NIVEL 
(A/M/
B) 
  PLAN DE ACCIONES RESPONSABLE 
1 
Ralentización de las 
ventas por efecto del 
año electoral 2013 
M/B 
1.1 Seguimiento cercano al flujo de ventas R. Figueras 
1.2 Definición de plan alternativo de ventas con 
promoción intensiva y descuento de precios  
R. Figueras 
1.3 Definición del punto crítico de ventas a partir 
del cual se debe parar la obra. 
R. Figueras 
2 
Demora mayor a tres 
meses en gestión de 
crédito al constructor 
M/B 
2.1 Seguimiento cercano a gestión de crédito M. Benedito 
2.2 Gestión de crédito puente alternativo por 
valor suficiente para resolver hasta 3 meses 
de demora. 
M. Benedito 
3 
Demora mayor a tres 
meses en gestión y 
desembolso de 
créditos hipotecarios 
a compradores 
M 
3.1 Seguimiento cercano a gestiones de créditos 
hipotecarios. 
R. Figueras 
3.2 Disponibilidad de línea de crédito alternativo 
(crédito puente) para resolver demoras de 
hasta 3 meses. 
M. Benedito 
4 
Accidentes de trabajo 
del personal de obra 
B 
4.1 Alta exigencia del cumplimiento de  medidas 
de Seguridad Industrial. 
Constructor 
4.2 Capacitación al personal sobre medidas 
preventivas. 
Constructor 
4.3 Afiliación al IESS de todo el personal de  obra. Constructor 
4.4 Contratación de póliza contra todo riesgo Constructor 
5 
Demora en Visto 
bueno y/o 
Habitabilidad de 
Cuerpo de Bomberos 
Metropolitano 
B 
5.1 Seguimiento cercano a gestiones ante C. de 
Bomberos. 
M. Vásconez 
5.2 Preparación de un profesional que se 
especialice en la legislación municipal, y en 
especial de aquella contra incendios. 
M.Vásconez 
5.3 Priorización de las actividades del profesional 
especialista 
M. Vásconez 
6 
Demora en Catastro e 
Inscripción de bienes  
en Registro de la 
Propiedad 
M/B 
6.1 Seguimiento cercano a gestiones ante DM 
Catastros y Registro  de la Propiedad. 
P. Vargas 
6.2 Delegación a experto legal en este tipo de 
gestión 
P. Vargas 
6.3 Intervención directa de socios ante Dir. M. de 
Catastros si demora es superior a 60 días 
R. Figueras 
M/ Benedito 
7 
Falta de capital propio 
para iniciar el 
proyecto 
A 
7.1 Revisión semanal del plan de fondos para el 
proyecto. 
M. Benedito 
7.2 Definición de fecha límite para disponer de 
los fondos mínimos para inicio de obras. 
M. Benedito 
7.3 Definición de plan alternativo de asociación 
con capitalista 
M. Benedito 
7.4 Selección y asociación con capitalista Socios 
8 
Deserción de 
compradores y  
devolución de valores 
abonados  
A 
8.1 Revisión semanal del estado de clientes R. Figueras 
8.2 Definición de fecha límite para disponer de 
los fondos mínimos para inicio de obras. 
M. Benedito 
8.3 Definición de plan alternativo de asociación 
con capitalista 
M. Benedito 
8.4 Selección y asociación con capitalista Socios 
Fuente: PMP & TenStep  
Elaboración: R. de la Torre 
MDI 2012 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
9.1 CONCLUSIONES 
En el transcurso del año 2012 se han presentado eventos que repercuten en la 
percepción de oportunidad que hay en el medio respecto a los proyectos 
inmobiliarios. 
El más importante de ellos es seguramente la crisis en varios países europeos 
que la prensa identifica como crisis del euro. La situación de la economía en 
España se considera muy grave y se asegura consecuencias negativas para la 
economía mundial. 
El contraste entre la situación actual en España y la de hace pocos años, 
cuando se vivía una época de grandes inversiones inmobiliarias, es una alerta 
para nuestros banqueros, constructores y promotores en el sentido de evaluar 
y estar siempre atentos a las consecuencias de comportamientos que forzan al 
negocio inmobiliario a producir grandes rendimientos, con la mira centrada en 
la utilidad económica. 
Es nuestro propósito destacar los aspectos y características del entorno, de la 
ciudad y los ciudadanos, de los emprendimientos, del barrio y del proyecto, que  
contribuyen al criterio de viabilidad del proyecto Villa Almendro. 
9.1.1 ENTORNO MACROECONÓMICO.  
Los principales indicadores económicos generales, como PIB, Inflación, Tasas 
de interés, Plazos de crédito, entre otros, se han comportado con estabilidad en 
2012, mientras que PIB Real y PIB Construcción mantienen una tasa de 
crecimiento positiva. 
La capacidad financiera del Biess y otras entidades financieras para otorgar 
crédito destinado a vivienda se ha mantenido por sobre los mil millones de 
dólares durante los últimos 3 años lo cual promueve la inversión en nuevos 
proyectos de vivienda. 
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9.1.2 MERCADO INMOBILIARIO 
La necesidad de nuevas viviendas es mayoritaria en el Distrito Metropolitano de 
Quito y es mayor entre las familias de segmentos Medio y Bajo que en los de 
segmento Alto. 
Según Gamboa (Gamboa E. , 2012), el mercado potencial calificado con 
interés de compra a crédito en el Distrito es de 15.363 hogares, de los que el 
58% (8.903) representan el potencial comprador de vivienda en Villa Almendro 
por su interés de compra en 1 a 3 años, por ser del segmento Medio, Medio 
Bajo y Bajo, y por edad (25 a 50 años). 
Estas familias prefieren contratar un crédito para adquirir su vivienda, que de 
preferencia debe ser una casa, cuyo precio no sea mayor a 50 mil dólares. Este 
mercado meta está compuesto por hogares de adultos jóvenes de hasta cinco 
miembros, con ingresos familiares en el rango de 850 a 1.400 dólares. 
De la comparación de las preferencias del potencial comprador con la oferta de 
Villa Almendro se concluye que este proyecto tiene alta oportunidad en el 
mercado ya que sus características técnicas y comerciales corresponden a las 
preferencias de los segmentos antes indicados. 
9.1.3 LA COMPETENCIA 
Con los antecedentes mencionados, se ha promovido una intensa y diversa 
oferta habitacional, que en Calderón se ha concentrado en conjuntos 
residenciales de casas de patio, de precio alrededor de 50 mil dólares. 
Una valoración ponderada de las características globales de Villa Almendro 
respecto a las  de su competencia y la comparación de sus fortalezas y 
debilidades concluye que este proyecto reúne mayores cualidades por precio, 
superficie, progresividad y servicios comunes.  
Se destaca además la experiencia y prestigio del promotor, desarrollador y 
constructor del conjunto. 
9.1.4 LOCALIZACIÓN 
El potencial comprador de vivienda distingue a Calderón entre los sectores en 
los que preferiría fijar su residencia. 
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Esta percepción tiene un sustento objetivo cuando se observa las condiciones 
de accesibilidad, clima, vialidad, servicios públicos y equipamientos que 
construye la Municipalidad, lo que ha derivado en una profusa actividad 
inmobiliaria privada. 
Esta potencialidad es un factor importante que ratifica la idoneidad de 
localización del nuevo vecindario proyectado. 
9.1.5 EL PROYECTO 
La propuesta técnica consigue un equilibrio en varios aspectos. 
El primero se relaciona con el planteamiento de circulaciones peatonal y 
vehicular de copropietarios y visitantes, ya que se preserva la privacidad de los 
primeros y la circulación segura de niños y ancianos, al tiempo que asigna a los 
vehículos el espacio funcional que requieren. 
En segundo lugar está la ocupación del suelo, que en planta baja alcanza el 
100% de lo autorizado por la normativa municipal. No obstante, el diseño 
preserva un superávit de área verde respecto al mínimo exigido. 
Otro aspecto importante es que si bien ofrece una diversidad de tipologías, 
todas se implantan en un módulo de terreno de similar superficie y su diseño 
constructivo está basado en mampostería estructural y elementos 
prefabricados. 
Son importantes además la eficiencia funcional y la capacidad de crecimiento 
prevista para la mayoría de las viviendas. 
Por último, para facilitar el desarrollo de las obras y la entrega de viviendas se 
ha estructurado un plan de construcción en tres  fases de similar alcance, 
tomando en consideración las viviendas vendidas y los criterios técnicos de 
organización por equipos y tarea. 
9.1.6 ESTRATEGIA COMERCIAL 
La estrategia comercial propuesta responde al análisis FODA de  Villa 
Almendro y de los proyectos habitacionales que representan su competencia 
directa.  
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Está orientada a la promoción y venta de las viviendas del proyecto, con 
énfasis en la experiencia del promotor y desarrollador, en la calidad del 
producto y prestigio del constructor, así como en la creación de un vecindario 
para una mejor calidad de vida. 
La estrategia contempla el relanzamiento del proyecto, con una renovada 
imagen gráfica del proyecto, con un enfoque más natural y moderno. 
Para alcanzar el objetivo de vender la mitad del proyecto en un año, se ha 
estructurado una promoción basada en la ventaja competitiva de costos: la 
oferta de Villa Almendro se sitúa en 540 dólares de precio de venta por metro 
cuadrado, mientras que la competencia está en promedio 30 dólares más alta. 
En consecuencia, los precios de las viviendas se sitúan en el rango de 30 a 50 
mil dólares, franja de precios que la demanda considera asequibles por cuota 
de entrada, cuota mensual y plazo de pago. 
9.1.7 ANALISIS FINANCIERO 
Los resultados del Análisis Financiero son positivos ya que alcanzan una 
utilidad bruta importante ($1’235.000) con un margen (17%) y una rentabilidad 
(21%) razonables. 
Además, con  una tasa de descuento del 21,51% (calculada mediante el 
modelo CAPM), se obtiene un valor actual neto  VAN de US$ 747.410. 
Si, como se espera, se contrata un crédito para la construcción por un millón de 
dólares, equivalente al 17% del costo total del proyecto, mejoran la 
Rentabilidad y el VAN. 
Estos indicadores revelan una fortaleza del proyecto para responder a las 
expectativas de quienes invertirán recursos con el objetivo de obtener un rédito 
por ello. 
 
A lo largo del presente Plan de Negocios se ha revisado con detenimiento los 
diferentes aspectos que inciden en el éxito o fracaso de un emprendimiento 
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inmobiliario de tipo habitacional, y se ha aplicado el análisis de estos factores al 
Proyecto Villa Almendro.  
Por ello se considera que es viable el proyecto de construcción del Conjunto 
Residencial Villa Almendro ya que el panorama es favorable en todos los 
aspectos analizados para alcanzar  los objetivos del promotor y desarrollador, 
como se aprecia en el cuadro resumen siguiente: 
 
Tabla 9-1. Conclusiones del Plan de Negocios 
ANÁLISIS PANORAMA OPORTUNIDAD 
ENTORNO MACROECONÓMICO FAVORABLE MEDIA - ALTA 
ANÁLISIS DEL MERCADO INMOBILIARIO FAVORABLE ALTA 
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA FAVORABLE MEDIA - ALTA 
ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN FAVORABLE MEDIA - ALTA 
ANÁLISIS TÉCNICO ARQUITECTÓNICO FAVORABLE ALTA 
ESTRATEGIA COMERCIAL FAVORABLE ALTA 
ANÁLISIS FINANCIERO FAVORABLE ALTA 
CONCLUSIÓN FAVORABLE ALTA 
Elaboración: R. de la Torre  
 MDI 2012 
 
9.2 RECOMENDACIONES 
A mi criterio, el negocio inmobiliario debe recuperar un enfoque más integral 
donde no se pierda de vista el propósito fundamental de la vivienda, que es la 
satisfacción de una necesidad vital para el ser humano, el alojamiento.  
En la vivienda se desarrolla la vida familiar, modelo de la sociedad, y se forja la 
personalidad de los futuros ciudadanos. 
Los vecindarios bien diseñados, con suficientes áreas verdes, que toman en 
cuenta a los ancianos y niños a la hora decidir ingresos y circulaciones, que 
cuentan con equipamiento para el desarrollo de actividades sociales en un 
marco de respeto y solidaridad, fomentan el desarrollo de jóvenes respetuosos 
que comprenden la necesidad del otro y los límites de lo personal. 
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Las casas bien construidas son el mejor modelo de patrimonio familiar, que 
perdura en el tiempo y se convierte en un buen modelo de inversión, de 
canalización del ahorro y de trabajo y esfuerzo para alcanzar la meta de su 
casa propia. 
Y esto me parece que se consigue, entre otras cosas, con una dedicación 
primordial al buen diseño urbano y arquitectónico, y a la planificación de todos 
los aspectos que intervienen para materializar lo proyectado: aspectos de tipo 
financiero, legal, administrativo, ambiental y técnico. 
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11.4 . FICHAS TÉCNICAS DE PROYECTOS COMPETIDORES 
Análisis de la competencia. Ficha Proyecto Pumamaqui 
Datos febrero - marzo 2012 
      
1 
INFORMACIÓN 
GENERAL 
    FECHA 24-Mar-12 
 
PROYECTO PUMAMAQUI 
 
CODIGO 1-PM 
 
PROMOTOR Andino & Asociados 
 
DIRECCIÓN P. Arbolito y Vencedores 
 
BARRIO Collas 
 
SECTOR Calderón 
  TELÉFONO 
2542-506 / 092-870-
013 
  WEB  www.mifuturacasa.com 
 
 
 
 
    
      
      
      
      
      
      
      
      
            
2 CONJUNTO HABITACIONAL 
   
2.1 TERRENO   
 
FORMA Regular 
 
SUPERFICIE (m2) 6000 
 
PENDIENTE Moderada (7,0%) 
 
DENSIDAD (Viv/Há.) 73 
 
FRENTES Dos (esquinero) 
2.2 VIVIENDAS 
 
  
  
 
TIPO DE EDIFICACIÓN Casas pareadas 
 
No. DE TIPOLOGÍAS Una 
 
TOTAL UNIDADES 44 
 
INICIO DE VENTAS Agosto 2011 
 
UNIDADES VENDIDAS 11 
 
TIEMPO VENTAS 
(mes) 
8 
 
U. DISPONIBLES 33 
 
VENTAS POR MES 1.38 
 
INICIO DE OBRAS Abril 2012 
 
AVANCE DE OBRAS 4% 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 18 meses   ENTREGA Mayo 2013 
 
ESPECIFICACIONES 
    
 
SISTEMA 
CONSTRUCTIVO 
Hormigón armado 
 
PAREDES Bloque prensado 
 
ACABADOS 
    
 
PISOS Cerámica - p.flotante 
 
PAREDES Estucado y pintado 
 
MUEBLES COCINA Bajos y altos 
 
CLOSETS MDF lacado 
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  VENTANAS Aluminio   PUERTAS ACCESO Metal 
Análisis de la competencia. Ficha Proyecto Pumamaqui                                2 de 2 
            
2.3 SERVICIOS COMUNITARIOS       
 
AREA VERDE Mayor al mínimo 
 
CANCHAS NO 
 
AREA INFANTIL SI   GIMNASIO NO 
 
SALA COMUNAL SI 
 
PISCINA NO 
 
GUARDIANÍA SI   HIDROMASAJE NO 
  AREA BBQ NO 
 
SAUNA  - 
TURCO 
NO 
3 TIPOLOGÍAS         
3.1 CARACTERÍSTICAS         
 
CASA TIPO  A1 A2 A3 A4 
 
CANTIDAD 12 20 8 4 
 
AREA CONSTRUIDA 
(m2) 
43 64 88 116 
 
ALTURA 2P 2P 2P 3P 
 
PATIO ( m2) 9 - 41 10 - 41 11 - 41 12 - 41 
 
PARQUEADERO 1 1 1 1 
  BODEGA 0 0 0 0 
3.2 PROGRAMA 
    
 
DORMITORIOS 2 3 3 4 
 
BAÑOS 1 1 1/2 2 1/2 2 1/2 
 
COCINA Cerrada Abierta Abierta Abierta 
 
SALA COMEDOR Un ambiente Un ambiente Un ambiente Un ambiente 
 
PORCHE NO NO NO NO 
 
ESTUDIO NO NO SI SI 
 
ALTILLO NO NO NO NO 
 
TERRAZA NO NO NO SI 
  CRECIMIENTO SI SI SI NO 
3.3 VENTAS 
    
 
CASA MODELO       SI 
 
PRECIO VENTA (T)                  38,200                  48,900                 52,700                  62,300 
 
PRECIO / m2                       888                       764                      599                       537 
 
RESERVA                    2,000                    2,000                    2,000                    2,000 
 
CREDITO DIRECTO  Hasta completar 30% (18m)      
  CREDITO HIPOTECARIO  70%  BIESS o instituciones financieras    
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Análisis de la competencia. Ficha Proyecto Jardines de Calderón 1 
Datos febrero - marzo 2012 
      
1 
INFORMACIÓN 
GENERAL 
    FECHA 24-Mar-12 
 
PROYECTO JARDINES DE CALDERÓN 1 
 
CODIGO 3-JC1 
 
PROMOTOR HABITAT ECUADOR S.A. 
 
DIRECCIÓN Vencedores, y Progreso  
 
BARRIO Collas 
 
SECTOR Calderón 
  TELÉFONO 2905-905   WEB  www.habitatecuador.com  
 
 
 
   
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
2 CONJUNTO HABITACIONAL       
2.1 TERRENO     FORMA Regular 
 
SUPERFICIE (m2) 6770 
 
PENDIENTE Leve a moderada (3,7%) 
  DENSIDAD (Viv/Há.) 83   FRENTES Uno 
2.2 VIVIENDAS         
 
TIPO DE EDIFICACIÓN Casas adosadas 
 
No. DE TIPOLOGÍAS Dos 
 
TOTAL UNIDADES 56 
 
INICIO DE VENTAS Julio 2010 
 
UNIDADES VENDIDAS 50 
 
TIEMPO VENTAS (mes) 21 
 
U. DISPONIBLES 6 
 
VENTAS POR MES 2.38 
 
INICIO DE OBRAS Oct-10 
 
AVANCE DE OBRAS 97% 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 18 meses 
 
ENTREGA Abril 2012 
 
ESPECIFICACIONES         
 
SISTEM. CONSTRUCTIVO Hormigón armado 
 
PAREDES Bloque prensado 
 
ACABADOS   
   
 
PISOS Cerámica - alfombra 
 
PAREDES Estucado y pintado 
 
MUEBLES COCINA Bajos y altos 
 
CLOSETS Duraplac 
  VENTANAS Aluminio   PUERTAS ACCESO Metal 
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Análisis de la competencia. Ficha Proyecto Jardines de Calderón 1                               2 de 2 
            
2.3 SERVICIOS COMUNITARIOS       
 
AREA VERDE Sobre el mínimo   CANCHAS SI 
 
AREA INFANTIL SI 
 
GIMNASIO NO 
 
SALA COMUNAL SI   PISCINA NO 
 
GUARDIANÍA SI   HIDROMASAJE NO 
  AREA BBQ NO   SAUNA  - TURCO NO 
3 TIPOLOGÍAS         
3.1 PROGRAMA         
 
CASA TIPO  A   B   
 
CANTIDAD 42 
 
14 
 
 
AREA CONSTRUIDA (m2) 56   72   
 
ALTURA 2P 
 
2P 
 
 
PATIO ( m2) 15   18   
 
PARQUEADERO 1   1   
  BODEGA 0   0   
3.2 PROGRAMA 
    
 
DORMITORIOS 2   3   
 
BAÑOS 1 1/2 
 
1 1/2 
 
 
COCINA Abierta   Cerrada   
 
SALA COMEDOR Un ambiente 
 
Un ambiente 
 
 
PORCHE NO   NO   
 
ESTUDIO NO 
 
NO 
 
 
ALTILLO NO   NO   
 
TERRAZA NO   NO   
 
CRECIMIENTO SI 
 
SI 
 
3.3 VENTAS         
 
CASA MODELO NO   NO   
 
PRECIO VENTA (T)  $                 33,000  
 
 $                 40,500  
 
 
PRECIO / m2  $                      589     $                      563    
 
RESERVA  $                   1,000  
 
 $                   1,000  
 
 
CONTADO  Hasta completar 10% - 20%   Hasta completar 10% - 20%  
  CREDITO HIPOTECARIO 
 90% BIESS o 80% Inst. 
financiera  
 90% BIESS o 80% Inst. 
financiera  
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Análisis de la competencia. Ficha Proyecto La Finca 3 
Datos febrero - marzo 2012 
      
1 INFORMACIÓN GENERAL     FECHA 24-Mar-12 
 
PROYECTO LA FINCA 3 
 
CODIGO 3-LF3 
 
PROMOTOR CONSTARQ 
 
DIRECCIÓN Vencedores y Progreso 
 
BARRIO Collas 
 
SECTOR Calderón 
  TELÉFONO 
244-7622 / 087-772-
700 
  WEB  www.conarq_ec.com 
 
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
2 CONJUNTO HABITACIONAL       
2.1 TERRENO 
  
FORMA Regular 
 
SUPERFICIE (m2) 3900 
 
PENDIENTE Leve (1,5%) 
 
DENSIDAD (Viv/Há.) 67 
 
FRENTES Dos (esquinero) 
2.2 VIVIENDAS         
 
TIPO DE EDIFICACIÓN Casas adosadas 
 
No. DE 
TIPOLOGÍAS 
Dos 
 
TOTAL UNIDADES 26 
 
INICIO DE VENTAS Octubre 2011 
 
UNIDADES VENDIDAS 10 
 
TIEMPO VENTAS (mes) 6 
 
U. DISPONIBLES 16 
 
VENTAS POR MES 1.67 
 
INICIO DE OBRAS Marzo 2012 
 
AVANCE DE 
OBRAS 
0% 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 6 - 12 meses 
 
ENTREGA Octubre 2012 - Marzo 2013 
 
ESPECIFICACIONES         
 
SISTEM. CONSTRUCTIVO 
Hormigón 
armado  
PAREDES Bloque prensado 
 
ACABADOS   
 
    
 
PISOS 
Cerámica - 
alfombra  
PAREDES Estucado y pintado 
 
MUEBLES COCINA Bajos y altos 
 
CLOSETS MDF lacado 
  VENTANAS Aluminio   PUERTAS ACCESO Madera 
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Análisis de la competencia. Ficha Proyecto La Finca 3                               2 de 2 
            
2.3 SERVICIOS COMUNITARIOS       
 
AREA VERDE Mínima   CANCHAS NO 
 
AREA INFANTIL Mínima 
 
GIMNASIO NO 
 
SALA COMUNAL SI   PISCINA NO 
 
GUARDIANÍA SI   HIDROMASAJE NO 
  AREA BBQ NO   SAUNA  - TURCO NO 
3 TIPOLOGÍAS 
    
3.1 CARACTERÍSTICAS         
 
CASA TIPO  A   B   
 
CANTIDAD 4 
 
22 
 
 
AREA CONSTRUIDA (m2) 90   108   
 
ALTURA 2P 
 
2P 
 
 
PATIO ( m2) 12   18   
 
PARQUEADERO 1 
 
1 
 
 
BODEGA 0   0   
3.2 PROGRAMA 
    
 
DORMITORIOS 3   3   
 
BAÑOS 1 1/2 
 
2 1/2 
 
 
COCINA Abierta   Abierta   
 
SALA COMEDOR Un ambiente 
 
Un ambiente 
 
 
PORCHE NO   NO   
 
ESTUDIO NO 
 
NO 
 
 
ALTILLO NO   NO   
 
TERRAZA NO   NO   
  CRECIMIENTO SI   SI   
3.3 VENTAS 
    
 
CASA MODELO NO   NO   
 
PRECIO VENTA (T)  $                 44,990  
 
 $                 51,000  
 
 
PRECIO / m2  $                      500     $                      472    
 
RESERVA  $                   2,000  
 
 $                   2,000  
 
 
CREDITO DIRECTO  Hasta completar 20% (7-8m)   Hasta completar 20% (7-8m)  
 
 
 MDI 2012 
 
261 
 
 
Análisis de la competencia. Ficha Proyecto Portón de Versalles 
Datos febrero - marzo 2012 
      
1 INFORMACIÓN GENERAL     FECHA 24-Mar-12 
 
PROYECTO 
PORTÓN DE 
VERSALLES  
CODIGO 4-PV 
 
PROMOTOR Inmobiliaria Ricaseneth  DIRECCIÓN Cacha y Vencedores 
 
BARRIO Utilcar 
 
SECTOR Calderón 
  TELÉFONO 
2542-686 / 092-715-
231 
  WEB  www.ricaseneth.com 
 
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
2 CONJUNTO HABITACIONAL       
2.1 TERRENO 
  
FORMA Regular 
 
SUPERFICIE (m2) 18400 
 
PENDIENTE Leve (2,3%) 
 
DENSIDAD (Viv/Há.) 64 
 
FRENTES Dos (esquinero) 
2.2 VIVIENDAS         
 
TIPO DE EDIFICACIÓN Casas adosadas 
 
No. DE TIPOLOGÍAS Una 
 
TOTAL UNIDADES 117 
 
INICIO DE VENTAS Enero 2012 
 
UNIDADES VENDIDAS 5 
 
TIEMPO VENTAS (mes) 3 
 
U. DISPONIBLES 112 
 
VENTAS POR MES 1.67 
 
INICIO DE OBRAS Abril 2012 
 
AVANCE DE OBRAS 1% 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 12 meses 
 
ENTREGA Mayo 2013 
 
ESPECIFICACIONES   
 
    
 
SIST. CONSTRUCTIVO Hormigón armado 
 
PAREDES Bloque prensado 
 
ACABADOS   
 
    
 
PISOS Cerámica - p.flotante 
 
PAREDES Estucado y pintado 
 
MUEBLES COCINA Bajos y altos 
 
CLOSETS MDF lacado 
  VENTANAS Aluminio   PUERTAS ACCESO Madera 
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Análisis de la competencia. Ficha Proyecto Portón de Versalles                               2 de 2 
            
2.3 SERVICIOS COMUNITARIOS       
 
AREA VERDE Superior al mínimo CANCHAS SI 
 
AREA INFANTIL SI   GIMNASIO SI 
 
SALA COMUNAL SI 
 
PISCINA SI 
 
GUARDIANÍA SI   HIDROMASAJE SI 
 
AREA BBQ SI 
 
SAUNA  - TURCO SI 
3 TIPOLOGÍAS         
3.1 PROGRAMA         
 
CASA TIPO    A     
 
CANTIDAD 
 
117 
  
 
AREA CONSTRUIDA (m2)   95     
 
ALTURA 
 
2P 
  
 
PATIO ( m2)   18     
 
PARQUEADERO   1     
  BODEGA   0     
3.2 PROGRAMA 
    
 
DORMITORIOS   3     
 
BAÑOS 
 
2 1/2 
  
 
COCINA   Cerrada     
 
SALA COMEDOR 
 
Un ambiente 
  
 
PORCHE   NO     
 
ESTUDIO   NO     
 
ALTILLO   NO     
 
TERRAZA         
 
CRECIMIENTO 
 
NO 
  
3.3 VENTAS         
 
CASA MODELO   NO     
 
PRECIO VENTA (T) 
 
 $                 62,518  
  
 
PRECIO / m2    $                      658      
 
RESERVA 
 
 $                   1,000  
  
 
CREDITO DIRECTO    Hasta completar 30% (12m)    
  CREDITO DIRECTO    70%  a 4 años, 10.75% interés anual    
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Análisis de la competencia. Ficha Proyecto Karolina del Norte 
Datos febrero - marzo 2012 
      
1 INFORMACIÓN GENERAL     FECHA 24-Mar-12 
 
PROYECTO KAROLINA DEL NORTE 
 
CODIGO 5-KN 
 
PROMOTOR Crear Vivienda - MACSA 
 
DIRECCIÓN Cacha y 9 de agosto 
 
BARRIO Utilcar 
 
SECTOR Calderón 
  TELÉFONO 2278-342 / 2255-025   WEB  www.casaenecuador.ec 
 
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
2 CONJUNTO HABITACIONAL       
2.1 TERRENO 
  
FORMA Regular 
 
SUPERFICIE (m2) 1600 
 
PENDIENTE Moderada (7,0%) 
 
DENSIDAD (Viv/Há.) 100 
 
FRENTES Dos (esquinero) 
2.2 VIVIENDAS         
 
TIPO DE EDIFICACIÓN Casas pareadas 
 
No. DE TIPOLOGÍAS Tres 
 
TOTAL UNIDADES 16 
 
INICIO DE VENTAS Julio 2010 
 
UNIDADES VENDIDAS 5 
 
TIEMPO VENTAS (mes) 8 
 
U. DISPONIBLES 11 
 
VENTAS POR MES 0.63 
 
INICIO DE OBRAS Octubre 2010 
 
AVANCE DE OBRAS 100% 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 18 meses 
 
ENTREGA Marzo 2012 
 
ESPECIFICACIONES   
 
    
 
SIST.CONSTRUCTIVO Hormigón armado 
 
PAREDES Bloque prensado 
 
ACABADOS   
 
    
 
PISOS Cerámica - p.flotante 
 
PAREDES Estucado y pintado 
 
MUEBLES COCINA Bajos y altos 
 
CLOSETS MDF lacado 
  VENTANAS Aluminio   PUERTAS ACCESO Metal 
 
 
 MDI 2012 
 
264 
 
 
 
Análisis de la competencia. Ficha Proyecto Karolina del Norte                               2 de 2 
            
2.3 SERVICIOS COMUNITARIOS       
 
AREA VERDE Mínimo   CANCHAS NO 
 
AREA INFANTIL SI 
 
GIMNASIO NO 
 
SALA COMUNAL SI   PISCINA NO 
 
GUARDIANÍA SI   HIDROMASAJE NO 
  AREA BBQ NO   
SAUNA  - 
TURCO 
NO 
3 TIPOLOGÍAS 
    
3.1 PROGRAMA         
 
CASA TIPO  A1 A2 SUITE B DEPARTAMENTO C 
 
CANTIDAD 6 6 2 2 
 
AREA CONSTRUIDA 
(m2) 
117 117 65 80 
 
ALTURA 3P 3P 1 1 
 
PATIO ( m2) 14 14 0 0 
 
PARQUEADERO 1 1 1 1 
  BODEGA 0 0 0 0 
3.2 PROGRAMA 
    
 
DORMITORIOS 3 3 3 3 
 
BAÑOS 2 1/2 2 1/2 2 2 1/2 
 
COCINA Abierta Abierta Abierta Abierta 
 
SALA COMEDOR Un ambiente Un ambiente Un ambiente Un ambiente 
 
PORCHE NO NO NO NO 
 
ESTUDIO SI SI SI SI 
 
ALTILLO NO NO NO NO 
 
TERRAZA SI SI NO NO 
 
CRECIMIENTO N0 NO NO NO 
3.3 VENTAS         
 
CASA MODELO       SI 
 
PRECIO VENTA (T)  $              71,990   $              75,000   $              52,700   $                 62,300  
 
PRECIO / m2  $                   615   $                   641   $                   811   $                      779  
 
RESERVA  $                2,000   $                2,000   $                2,000   $                   2,000  
 
CONTADO  Hasta completar 10% - 20%      
  
CREDITO 
HIPOTECARIO 
 90% BIESS o 80% Inst. financiera      
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Análisis de la competencia. Ficha Proyecto COZY Homes 
Datos febrero - marzo 2012 
      
1 
INFORMACIÓN 
GENERAL 
    FECHA 24-Mar-12 
 
PROYECTO COZY Homes 
 
CODIGO 6-CZ 
 
PROMOTOR GEOSINCONST CIA. LTDA. DIRECCIÓN Cacha y Giovanni Calles 
 
BARRIO Utilcar 
 
SECTOR Calderón 
  TELÉFONO 2822-477 / 069 762 653   CORREO ventas@geosinconst.com 
 
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
2 CONJUNTO HABITACIONAL       
2.1 TERRENO 
  
FORMA Regular 
 
SUPERFICIE (m2) 1200 
 
PENDIENTE Ninguna (0,6%) 
 
DENSIDAD (Viv/Há.) 167 
 
FRENTES Uno  
2.2 VIVIENDAS         
 
TIPO DE EDIFICACIÓN Casas adosadas 
 
No. DE TIPOLOGÍAS Una 
 
TOTAL UNIDADES 20 
 
INICIO DE VENTAS Julio 2010 
 
UNIDADES VENDIDAS 19 
 
TIEMPO VENTAS (mes) 21 
 
U. DISPONIBLES 1 
 
VENTAS POR MES 0.90 
 
INICIO DE OBRAS Octubre 2010 
 
AVANCE DE OBRAS 96% 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 18 meses 
 
ENTREGA Abril 2012 
 
ESPECIFICACIONES   
 
    
 
SIST. CONSTRUCTIVO Hormigón armado 
 
PAREDES Bloque prensado 
 
ACABADOS   
 
    
 
PISOS Cerámica - p.flotante 
 
PAREDES Estucado y pintado 
 
MUEBLES COCINA Bajos y altos 
 
CLOSETS MDF lacado 
  VENTANAS Aluminio   PUERTAS ACCESO Madera 
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2.3 SERVICIOS COMUNITARIOS       
 
AREA VERDE Mínima   CANCHAS NO 
 
AREA INFANTIL Mínima 
 
GIMNASIO NO 
 
SALA COMUNAL SI   PISCINA NO 
 
GUARDIANÍA SI   HIDROMASAJE NO 
  AREA BBQ NO   SAUNA  - TURCO NO 
3 TIPOLOGÍAS 
    
3.1 CARACTERÍSTICAS         
 
CASA TIPO    A     
 
CANTIDAD 
 
20 
  
 
AREA CONSTRUIDA (m2)   118     
 
ALTURA 
 
2P 
  
 
PATIO ( m2)   18     
 
PARQUEADERO   1     
  BODEGA   0     
3.2 PROGRAMA 
    
 
DORMITORIOS   3     
 
BAÑOS 
 
2 1/2 
  
 
COCINA   Cerrada     
 
SALA COMEDOR 
 
Un ambiente 
  
 
PORCHE   NO     
 
ESTUDIO 
 
NO 
  
 
ALTILLO   NO     
 
CRECIMIENTO 
 
NO 
  
3.3 VENTAS         
 
CASA MODELO   SI     
 
PRECIO VENTA (T) 
 
 $                 65,000  
  
 
PRECIO / m2    $                      551      
 
RESERVA 
 
 NO  
  
 
CONTADO   10%     
 
CREDITO HIPOTECARIO 
 
 90%  BIESS o inst. financiera  
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Análisis de la competencia. Ficha Proyecto Alcántara 
Datos febrero - marzo 2012 
      
1 INFORMACIÓN GENERAL     FECHA 24-Mar-12 
 
PROYECTO ALCÁNTARA 
 
CODIGO 7-AL 
 
PROMOTOR VICO CONS.INMOBILIARIA DIRECCIÓN Calle e y Elías Godoy 
 
BARRIO Collas 
 
SECTOR Calderón 
 
  
 
TELÉFONO 282 4704 / 094 337 511   WEB  www.vicoarquitectos.com 
 
 
 
   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
2 CONJUNTO HABITACIONAL       
2.1 TERRENO 
  
FORMA Regular 
 
SUPERFICIE (m2) 5000 
 
PENDIENTE Leve (3,5%) 
 
DENSIDAD (Viv/Há.) 76 
 
FRENTES 
Tres (doble 
esquinero) 
2.2 VIVIENDAS         
 
TIPO DE EDIFICACIÓN Casas adosadas 
 
No. DE TIPOLOGÍAS Dos 
 
TOTAL UNIDADES 38 
 
INICIO DE VENTAS Octubre 2011 
 
UNIDADES VENDIDAS 17 
 
TIEMPO VENTAS (mes) 6 
 
U. DISPONIBLES 21 
 
VENTAS POR MES 2.83 
 
INICIO DE OBRAS Abril  2012 
 
AVANCE DE OBRAS 0% 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 18 meses 
 
ENTREGA Septiembre 2013 
 
ESPECIFICACIONES   
 
    
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO Hormigón armado 
 
PAREDES Bloque prensado 
 
ACABADOS   
 
    
 
PISOS 
Cerámica - 
alfombra  
PAREDES Estucado y pintado 
 
MUEBLES COCINA Bajos y altos 
 
CLOSETS MDF lacado 
  VENTANAS Aluminio   PUERTAS ACCESO Madera 
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Análisis de la competencia. Ficha Proyecto Alcántara                             2 de 2 
            
2.3 SERVICIOS COMUNITARIOS       
 
AREA VERDE Mínima   CANCHAS NO 
 
AREA INFANTIL Mínima 
 
GIMNASIO NO 
 
SALA COMUNAL SI   PISCINA NO 
 
GUARDIANÍA SI   HIDROMASAJE NO 
  AREA BBQ NO   SAUNA  - TURCO NO 
3 TIPOLOGÍAS 
    
3.1 CARACTERÍSTICAS         
 
CASA TIPO  A   B   
 
CANTIDAD 20 
 
18 
 
 
AREA CONSTRUIDA (m2) 95   102   
 
ALTURA 2P 
 
2P 
 
 
PATIO ( m2) 18   18   
 
PARQUEADERO 1   1   
  BODEGA 0   0   
3.2 PROGRAMA 
    
 
DORMITORIOS 2   3   
 
BAÑOS 2 
 
3 
 
 
COCINA Abierta   Abierta   
 
SALA COMEDOR Un ambiente 
 
Un ambiente 
 
 
PORCHE NO   NO   
 
ESTUDIO SI 
 
NO 
 
 
ALTILLO NO   NO   
 
TERRAZA SI   NO   
 
CRECIMIENTO SI 
 
SI 
 
3.3 VENTAS         
 
CASA MODELO NO   NO   
 
PRECIO VENTA (T)  $                 53,000  
 
 $                 57,000  
 
 
PRECIO / m2  $                      558     $                      559    
 
RESERVA  $                   2,000  
 
 $                   2,000  
 
 
CREDITO DIRECTO  Hasta completar 20% (7-8m)   Hasta completar 20% (7-8m)  
  CREDITO HIPOTECARIO  80% BIESS o Inst. financiera   80% BIESS o Inst. financiera  
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Análisis de la competencia. Ficha Proyecto Villa Almendro 
Datos febrero - marzo 2012 
      
1 
INFORMACIÓN 
GENERAL 
    FECHA 24-Mar-12 
 
PROYECTO VILLA ALMENDRO 
 
CODIGO 0-VA 
 
PROMOTOR HABITAT ECUADOR 
 
DIRECCIÓN Vencedores  y Progreso 
 
BARRIO Collas 
 
SECTOR Calderón 
  TELÉFONO 2905 905   WEB  www.habitatecuador.com  
 
 
 
 
 
   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
2 CONJUNTO HABITACIONAL       
2.1 TERRENO 
  
FORMA Regular 
 
SUPERFICIE (m2) 19100 
 
PENDIENTE Leve (3,8%) 
 
DENSIDAD (Viv/Há.) 93 
 
FRENTES Dos (esquinero) 
2.2 VIVIENDAS         
 
TIPO DE EDIFICACIÓN Casas pareadas 
 
No. DE TIPOLOGÍAS Tres 
 
TOTAL UNIDADES 178 
 
INICIO DE VENTAS Junio 2011 
 
UNIDADES VENDIDAS 95 
 
TIEMPO VENTAS (mes) 10 
 
U. DISPONIBLES 83 
 
VENTAS POR MES 9.50 
 
INICIO DE OBRAS Mayo 2012 
 
AVANCE DE OBRAS 0% 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 24 meses 
 
ENTREGA Abril 2014 
 
ESPECIFICACIONES   
 
    
 
SIST. CONSTRUCTIVO Muros portantes  PAREDES Bloque prensado 
 
ACABADOS   
 
    
 
PISOS Cerámica - alfombra 
 
PAREDES Estucado y pintado 
 
MUEBLES COCINA Bajos  
 
CLOSETS Duraplac 
  VENTANAS Aluminio   PUERTAS ACCESO Metal 
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Análisis de la competencia. Ficha Proyecto Villa Almendro                             2 de 2 
            
2.3 SERVICIOS COMUNITARIOS       
 
AREA VERDE mayor al mínimo   CANCHAS SI 
 
AREA INFANTIL SI 
 
GIMNASIO SI 
 
SALA COMUNAL SI   PISCINA NO 
 
GUARDIANÍA SI 
 
HIDROMASAJE NO 
  AREA BBQ SI   SAUNA  - TURCO NO 
3 TIPOLOGÍAS         
3.1 CARACTERÍSTICAS         
 
CASA TIPO  A B1 B2 C 
 
CANTIDAD 22 118 14 24 
 
AREA CONSTRUIDA 
(m2) 
90 60 101 71 
 
ALTURA 3P 2P 3P 2P 
 
PATIO ( m2) 17 17 9 10 
 
PARQUEADERO 1 1 1 1 
  BODEGA 0 0 0 0 
3.2 PROGRAMA 
    
 
DORMITORIOS 3 2 3 3 
 
BAÑOS 2 1/2 1 1/2 2 1/2 1 1/2 
 
COCINA Abierta Abierta Cerrada Cerrada 
 
SALA COMEDOR Un ambiente Un ambiente Un ambiente Un ambiente 
 
VESTIBULO NO SI SI NO 
 
ESTUDIO NO NO SI NO 
 
ALTILLO NO NO NO NO 
 
TERRAZA NO NO NO NO 
 
CRECIMIENTO SI SI NO NO 
3.3 VENTAS         
 
CASA MODELO NO NO NO NO 
 
PRECIO VENTA (T)  $              51,750   $             36,000   $               58,075   $               42,600  
 
PRECIO / m2  $                   575   $                   600   $                    575   $                    600  
 
RESERVA  $                2,000   $                2,000   $                 2,000   $                 2,000  
 
CREDITO DIRECTO  Hasta completar 30% (18m)      
  
CREDITO 
HIPOTECARIO 
 70%  BIESS o instituciones financieras    
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11.5 . NUEVA IMAGEN DEL PROYECTO 
Idea, concepto, diseño y desarrollo: CÓNCLAVE Estudio de Diseño 
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11.6 . PRESUPUESTOS 
11.6.1 PRESUPUESTO ECUA-CANELOS S.A. VIVIENDA TIPO 2 
 
PROYECTO: 9 de enero de 2012
VILLA ALMENDRO
CASA PAREADA DE 2 PISOS TIPO 2
CONTIENE:
PRESUPUESTO TOTAL   /ESTRUCTURA
REALIZADO POR: AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 124.52
ECUACANELOS S.A. AREA POR CASA 62.26
ÍTEM CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD COSTO COSTO
   UNITARIO TOTAL
1 TRABAJOS PRELIMINARES
  Limpieza superficial del terreno 101.72           m2 0.65            66.12               
  Desbanque y desalojo de material 10.17             m3 3.39            34.48               
  Replanteo 62.26             m2 0.61            37.92               
  Excavación de cimientos,  5.35               m3 0.71            3.82                 
 Polietileno 62.26             m2 0.26            16.04               
 Relleno y compactación de cimentación y base 62.26             m2 0.65            40.47               
 Encofrado lateral de losa de cimentación 6.90               m2 13.13          90.60               
 
2 MAMPOSTERÍAS   
Mampostería Estructural 237.32           m2 8.46            2,007.72           
Bloque 9cm 48.28             m2 3.24            156.27             
Grout 1.75               m3 78.00          136.41             
Mortero de pega 1.88               m3 78.00          146.36             
Borde de losas 19.58             m2 8.46            165.67             
12 MANO DE OBRA TOTAL 1.00               glb 5,727.92     5,727.92           
3 HORMIGÓN   
  Hormigón  en cadena de cimentación 5.51               m3 82.55          455.14             
  Hormigón en losa de cimentación 5 cm 3.21               m3 82.55          264.67             
  Hormigón en losa de entrepiso 1er piso 2.30               m3 82.55          189.78             
  Hormigón en losa de entrepiso cubierta 2.87               m3 82.55          236.79             
  Hormigón en viguetas 1.51               m3 82.55          124.81             
 Hormigón en dinteles 0.49               m3 82.55          40.18               
 Hormigón sobre muros 2.13               m3 82.55          176.10             
 Hormigón en pendientado 2.26               m3 82.55          186.36             
 Encofrado lateral de losa 11.95             m2 13.13          156.90             
 Hormigón en escaleras 1.49               m3 82.55          122.99             
 Hormigón en cadenas de humedad (cubierta) 0.39               m3 66.00          25.50               
4 PREFABRICADOS
  Bovedillas 681.63           U 0.89            606.65             
Viguetas
VT212        3,06 68.89             m 7.82            538.73             
VT212       3,69 74.67             m 7.82            583.88             
Alfeizar en ventanas rectas 0.06               m3 270.06        15.60               
ACERO DE REFUERZO
  Acero de refuerzo vertical 211.18           Kg. 1.42            299.87             
  Acero de refuerzo  dinteles 118.70           Kg. 1.42            168.55             
  Acero de refuerzo negativo 59.64             Kg. 1.42            84.69               
  Acero de refuerzo escaleras 29.81             Kg. 1.42            42.34               
Acero de refuerzo en cimentación 80.40             Kg. 1.42            114.17             
Acero de refuerzo cabeza de muro 115.70           Kg. 1.42            164.29             
 Escalerilla 263.53           m 0.66            173.35             
 Malla electrosoldada cimentación 124.52           m2 1.79            222.96             
  Malla electrosoldada cubierta 276.43           m3 1.79            494.98             
5 TRANSPORTE
 Transporte mampostería 2,720.00         U 0.11            299.20             
 Transporte viguetas 143.56           m 0.11            15.79               
 Transporte bovedillas 681.63           U 0.15            102.24             
COSTO DIRECTO TOTAL 14,536.30     
EQUIPOS 1% 145.36             
HERRAMIENTA Y ENCOFRADOS 3% 436.09             
AIU 8% 1,162.90           
TOTAL 16,280.66
TOTAL POR CASA 8,140.33
COSTO DIRECTO /m2 116.74
COSTO TOTAL ESTRUCTURA/m2 130.75
EL PRESUPUESTO NO INCLUYE 12%IVA
                                  PRESUPUESTO         ECUACANELOS S.A. 
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PROYECTO: 9 de enero de 2012
VILLA ALMENDRO
CASA PAREADA DE 2 PISOS TIPO 2
CONTIENE:
PRESUPUESTO TOTAL   /INST. ELECTRICAS /SANITARIAS
REALIZADO POR: AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 124.52
ECUACANELOS S.A. AREA POR CASA 62.26
ÍTEM CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD COSTO COSTO
   UNITARIO TOTAL
6 INSTALACIONES SANITARIAS  
 Tubería 1/2" HIIDRO 3 74.74 m 2.48 185.36
 Puntos de fría 21.21 U 18.93 401.51
 Puntos de agua cliente 6.36 U 18.93 120.39
 Llave de paso 3/4" 2.12 U 8.15 17.28
 Llave de paso 1/2" 6.36 U 7.48 47.57
Mano de obra 74.74 m 2.50 186.85
AGUAS SERVIDAS
 Tubería PVC-D 100mm 31.50 m 4.18 131.67
 Tubería PVC-D 50mm 10.07 m 1.61 16.21
 Cajas de revisión 60x60 4.24 U 27.40 116.18
 Puntos de aguas servidas 10.60 U 7.50 79.50
 Sumideros de piso 2" 4.24 U 6.51 27.62
Mano de obra 41.57 m 3.00 124.71
AGUAS LLUVIAS
 Tubería PVC-D 75mm 25.45 m 3.33 84.83
 Puntos de aguas lluvias 4.24 U 13.66 57.91
Mano de obra 25.45 m 3.00 76.35
APARATOS SANITARIOS   
 Inodoros 2.00 U 54.28 108.56
 Lavamanos 2.00 U 47.29 94.58
 Duchas 2.00 U 38.91 77.82
 Fregadero de cocina 2.00 U 94.03 188.06
 Rejillas de piso 2.00 U 6.57 13.14
  
7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS   
 Puntos de iluminación 36.00 U 13.80 496.80
 Boquilla de porcelana 18.00 U 0.74 13.32
 Salida para timbre en manguera 2.00 U 13.80 27.60
Alimentador en manguera 3/4" 10.00 ml 4.14 41.40
Interruptor doble 8.00 U 0.96 7.68
Interruptor simple 10A-120V 10.00 U 0.59 5.89
Toma -interruptor 10A-120V 2.00 U 1.50 3.00
Tomacorriente doble 10A-120V 16.00 U 1.01 16.13
Pulsador de timbre 2.00 U 0.74 1.48
Timbre tipo zumbador 2.00 U 3.52 7.04
Tablero bifasico 4 puntos 2.00 U 34.80 69.60
 Breaker enchufable 1 polo 15-50A 6.00 U 13.18 79.06
Tablero de medidor anti-hurto con breakers 0.00 U 53.35 0.00
Salida TV CABLE (solo manguera y cajas) 2.00 U 7.50 15.00
Toma para Sistema de TV-CABLE 0.00 U 4.34 0.00
 Salida Telefónica en manguera 2.00 U 12.96 25.92
 Toma Telefónica 2.00 U 7.50 15.00
Salida para pulsador de alarma comunitaria 0.00 U 7.90 0.00
Colocación caja medidor luz 2.00 U 27.56 55.12
SUB TOTAL 3,036.13
IVA 0% 0.00
SUB TOTAL 3,036.13
AIU 8% 242.89
TOTAL 3,279.02
TOTAL POR CASA 1,639.51
COSTO DIRECTO /m2 24.38
COSTO DIRECTO/m2-INCLUYE IVA 24.38
COSTO TOTAL/m2  INST.ELECTRICAS/SANITARIAS 26.33
EL PRESUPUESTO NO INCLUYE 12%IVA
                                  PRESUPUESTO         ECUACANELOS S.A. 
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PROYECTO: 9 de enero de 2012
VILLA ALMENDRO
CASA PAREADA DE 2 PISOS TIPO 2
CONTIENE:
PRESUPUESTO TOTAL/ OBRAS COMPLEMENTARIAS
REALIZADO POR: AREA TOTAL DE CONSTRUCCION 124.52
ECUACANELOS S.A. AREA POR CASA 62.26
ÍTEM CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD COSTO COSTO
   UNITARIO TOTAL
8 RECUBRIMIENTOS   
 Bordillo H.S. En tineta de baño 3.10 ml 8.80 27.27
PAREDES
 Enlucido en Paredes exteriores 139.25 m2 2.20 306.34
 Microenlucido en Paredes interiores y pintura 288.80 m2 3.16 912.60
 Enlucido en Tumbados 119.91 m2 2.32 278.19
  Pintura en paredes exteriores 139.25 m2 2.46 342.94
 Cerámica para pared 4.99 m2 12.23 60.98
PISOS  
 Cerámica para pisos 30.67 m2 12.23 375.10
Alfombra dormitorios y gradas 27.94 m4 8.78 245.26
9 PUERTAS Y VENTANAS  
  Ventanas 8.72 m2 39.00 339.89
Mampara 3.15 m2 42.00 132.30
  Puertas principal 2.00 U 120.00 240.00
  Puertas interiores 8.00 U 96.56 772.48
  
CERRAJERÍA  
Cerradura para entrada principal 2.00 U 16.00 32.00
Cerradura para baño 4.00 U 4.42 17.68
Cerradura para dormitorio 4.00 U 5.42 21.68
10 MUEBLES  
Mueble de cocina bajo + desayunador 2.00 U 230.00 460.00
Gypsum 0.00 m2 0.00 0.00
11 OBRAS EXTERIORES  
Piedra de lavar 2.00 U 86.34 172.68
Cimentación de cerramiento posterior 1.89 m3 100.00 189.00
SUB TOTAL 5,162.68
AIU 8% 413.01
TOTAL 5,575.70
TOTAL POR CASA 2,787.85
COSTO DIRECTO /m2 41.46
COSTO DIRECTO/m2-INCLUYE IVA 41.46
COSTO TOTAL /m2 OBRAS COMPLEMENTARIAS 44.78
COST O T OT AL
EST RUCT URA 8,140.33
INST ALACIONES 1,639.51
ACABADOS 2,787.85
TOTAL VALOR POR CASA 12,567.69
NOT A: NO INCLUYE IVA
EL PRESUPUESTO NO INCLUYE 12%IVA
                                  PRESUPUESTO         ECUACANELOS S.A. 
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11.6.2 REFORMULACIÓN PRESUPUESTOS VIVIENDAS T. 1 Y 2 
PROYECTO: VILLA ALMENDRO TIPOLOGÍA: CASA T1 PAREADA 
CONTIENE: PRESUPUESTO TOTAL CAPÍTULOS ESTRUCTURA / INSTALACIONES / ACABADOS
ELABORACIÓN: ECUACANELOS S.A. FECHA: FEBRERO 5, 2012
REVISIÓN: R. DE LA TORRE MAYO 3, 2012
DATOS GENERALES AREA DE CONSTRUCCIÓN PRESUPUESTADA: 187.44 M2
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN POR CASA: 93.72 M2
AREA UTIL POR CASA 90.00 M2
A.  ESTRUCTURA  DOS CASAS T1 T1. 1 DE 4
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL PORCENTAJE
1 524.80 2.28%
101.72 m2 0.86 87.48
10.17 m3 3.45 35.09
101.72 m2 1.49 151.56
5.61 m3 1.37 7.69
101.72 m2 1.22 124.10
6.90 m2 17.23 118.89
2 7,893.71 34.24%
369.03 m2 17.41 6,424.81
78.87 m2 7.92 624.65
2.57 m3 134.28 345.10
28.67 m2 17.41 499.14
3 8,775.32 38.06%
5.77 m3 246.57 1,422.71
3.25 m3 286.75 931.94
2.69 m3 286.75 771.36
2.69 m3 286.75 771.36
3.37 m3 286.75 966.35
2.27 m3 134.28 304.82
0.73 m3 134.28 98.02
3.2 m3 209.23 669.54
2.36 m3 219.69 518.47
28.67 m2 17.23 493.98
5.96 m3 293.53 1,749.44
0.39 m3 198.31 77.34
4 2,944.97 12.77%
1022.44 U 1.15 1,175.81
103.34 m 7.99 825.69
112.00 m 7.99 894.88
9.00 m 5.40 48.60
5 2,214.07 9.60%
316.77 Kg. 1.56 494.16
178.05 Kg. 1.56 277.76
89.46 Kg. 1.56 139.56
59.63 Kg. 1.56 93.02
100.5 Kg. 1.56 156.78
173.55 Kg. 1.56 270.74
395.3 m 0.73 288.57
63.06 m2 1.97 124.23
187.44 m2 1.97 369.26
6 701.34 3.04%
4266 U 0.12 511.92
215.33 m 0.12 25.84
1022.4 U 0.16 163.58
RESUMEN A. T1
SUBTOTAL COSTO DIRECTO  ESTRUCTURA 23,054.21 100.00%
ADMINISTRATIVOS, IMPREVISTOS Y UTILIDAD CONSTRUCTOR 8% 1,844.34
TOTAL COSTO DIRECTO  ESTRUCTURA 24,898.55
COSTO DIRECTO ESTRUCTURA T1 POR CASA 12,449.27
COSTO DIRECTO ESTRUCTURA/m2 138.33
EL PRESUPUESTO NO INCLUYE 12%IVA
Transporte viguetas
Transporte bovedi l las
Esca leri l la
Mal la  electrosoldada
Mal la  electrosoldada cubierta
Transporte mampostería
Acero de refuerzo dinteles
Acero de refuerzo negativo
Acero de refuerzo esca leras
Acero de refuerzo en cimentación
Acero de refuerzo cabeza  de muro
VT212        3,06
VT212       3,69
Al féizar en ventanas  rectas
Acero de refuerzo vertica l
Hormigón en esca leras  y Encofrado
Hormigón en cadenas  de humedad (cubierta)
Encofrado latera l  de losa  de cimentación
MAMPOSTERÍAS
Bovedi l las
ACTUALIZACIÓN:
CONCEPTO
TRABAJOS PRELIMINARES
Limpieza  superficia l  del  terreno
Desbanque y desa lojo de materia l
Replanteo
Excavación de cimientos
Rel leno y compactación de cimentación y base
Viguetas
Hormigón en viguetas
Hormigón en dinteles
Hormigón sobre muros
Hormigón en pendientado
Encofrado latera l  de losa
PRESUPUESTO GENERAL
Mampostería  Estructura l
Bloque 9cm
Grout
Borde de losas
HORMIGÓN
PREFABRICADOS
ACERO DE REFUERZO
TRANSPORTE PREFABRICADOS
Hormigón en cadena de cimentación
Hormigón en losa  de cimentación 5 cm
Hormigón en losa  de entrepiso 1er piso
Hormigón en losa  de entrepiso 2° piso
Hormigón en losa  de entrepiso cubierta
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B.  INSTALACIONES  DOS CASAS T1 T1. 2 DE 4
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL PORCENTAJE
7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 4,037.76 70.25%
112.11 m 8.45 947.33
24 U 22.72 545.28
16 U 22.72 363.52
2 u 8.71 17.42
12 u 7.48 89.76
43.5 m 4.49 195.10
22.07 m 2.57 56.61
4 U 60.00 240.00
12 U 13.63 163.56
10 U 6.51 65.10
31.45 m 4.58 144.04
4 U 13.89 55.56
6 U 62.76 376.56
6 U 55.77 334.62
4 U 44.56 178.24
2 U 99.68 199.36
10 u 6.57 65.70
8 1,709.96 29.75%
54 u 20.17 1,089.18
10 mi 4.29 42.86
12 U 3.87 46.38
15 U 3.87 57.98
4 U 3.87 15.46
24 U 3.87 92.76
2 U 8.26 16.52
2 U 34.80 69.60
8 u 13.18 105.44
4 u 7.50 30.00
4 u 12.96 51.84
4 u 9.21 36.83
2 u 27.56 55.12
RESUMEN B.T1
SUBTOTAL COSTO DIRECTO INSTALACIONES 5,747.72 100.00%
ADMINISTRATIVOS, IMPREVISTOS Y UTILIDAD CONSTRUCTOR 8% 459.82
TOTAL COSTO DIRECTO  INSTALACIONES 6,207.53
COSTO DIRECTO INSTALACIONES  T1 POR CASA 3,103.77
COSTO DIRECTO INSTALACIONES /m2 34.49
EL PRESUPUESTO NO INCLUYE 12%IVA
Colocación ca ja  medidor luz
Tablero bi fás ico 4 puntos
Breaker enchufable 1 polo 15-50A
Sal ida  TV CABLE (solo manguera  y ca jas )
Sa l ida  Telefónica  en manguera
Toma Telefónica
Puntos  de i luminación
Al imentador en manguera  3/4"
Interruptor doble
Interruptor s imple 10A-120V
Toma -interruptor 1 0A-1 20V
Tomacorriente doble 10A-120V
Pulsador de timbre
APARATOS SANITARIOS
Inodoros
Lavamanos
Duchas
Fregadero de cocina
Reji l las  de piso
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Cajas  de revis ión 60x60
Puntos  de aguas  servidas
Sumideros  de piso 2"
AGUAS LLUVIAS
Tubería  PVC-D 75mm
Puntos  de aguas  l luvias
Puntos  de fría
Puntos  de agua cl iente
Llave de paso 3/4"
Llave de paso 1/2"
AGUAS SERVIDAS
Tubería  PVC-D 100mm
Tubería  PVC-D 50mm
CONCEPTO
Tubería  1/2" HIIDRO 3
 MDI 2012 
 
280 
 
 
 
 
 
C.  ACABADOS  DOS CASAS T1 T1. 3 DE 4
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL PORCENTAJE
9 4,707.16 58.55%
6.2 mi 8.82 54.68
208.87 m2 2.71 566.04
433.19 m2 3.66 1,585.48
179.87 m2 2.92 525.22
208.87 m2 2.46 513.82
18.02 m2 13.86 249.76
39.13 m2 12.92 505.56
55.88 m2 12.65 706.60
10 2,377.66 29.57%
8.72 m2 55.17 481.08
0 m2
2 U 120.00 240.00
12 U 106.56 1,278.72
2 U 110.00 220.00
2 U 20.85 41.70
6 U 9.27 55.62
6 U 10.09 60.54
11 593.40 7.38%
2 U 296.70 593.40
0 m2
12 361.68 4.50%
2 U 86.34 172.68
1.89 m3 100.00 189.00
RESUMEN C.T1
SUBTOTAL COSTO DIRECTO ACABADOS 8,039.90 100.00%
ADMINISTRATIVOS, IMPREVISTOS Y UTILIDAD CONSTRUCTOR 8% 643.19
TOTAL COSTO DIRECTO  ACABADOS 8,683.09
COSTO DIRECTO ACABADOS  T1 POR CASA 4,341.55
COSTO DIRECTO ACABADOS /m2 48.24
EL PRESUPUESTO NO INCLUYE 12%IVA
RESUMEN COSTOS DIRECTOS T1 (CON INDIRECTOS CONSTRUCTOR)
A. ESTRUCTURA 12,449.27 63%
B. INSTALACIONES 3,103.77 16%
C. ACABADOS 4,341.55 22%
TOTAL COSTO DIRECTO POR CASA T1 19,894.59 100%
COSTO DIRECTO  /m2 (ANTES DE IVA) 221.05
 
MUEBLES
Mueble de cocina  bajo + desayunador
Gypsum
OBRAS EXTERIORES
Piedra  de lavar
Cimentación de cerramiento posterior
Puertas  principa l
Puertas  interiores
Puerta  posterior
CERRAJERÍA
Cerradura  para  entrada principa l
Cerradura  para  baño
Cerradura  para  dormitorio
Cerámica  para  pared
PISOS
Cerámica  para  pisos
Al fombra dormitorios  y gradas
PUERTAS Y VENTANAS
Ventanas
Mampara
RECUBRIMIENTOS
Bordi l lo H.S. En tineta  de baño
PAREDES
Enlucido en Paredes  exteriores
Microenlucido en Paredes  interiores  y pintura
Enlucido en Tumbados
Pintura  en paredes  exteriores
CONCEPTO
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RESUMEN COSTOS DIRECTOS T1 POR CAPÍTULO T1. 4 DE 4
ÍTEM COSTO TOTAL % SIN AIU % TOTAL
A 11,527.11 63% 52%
1 262.40 1%
2 3,946.85 21%
3 4,387.66 24%
4 1,472.49 8%
5 1,107.04 6%
6 350.67 2%
B 2,873.86 16% 13%
7 2,018.88 11%
8 854.98 5%
C 4,019.95 22% 18%
9 2,353.58 13%
10 1,188.83 6%
11 296.70 2%
12 180.84 1%
D 18,420.91 100%
E A.I.U. CONSTRUCTOR 8% 1,473.67  7%
F TOTAL COSTO DIRECTO POR CASA T1 19,894.59
G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 12% 2,387.35 11%
H COSTO DIRECTO FINAL CASA T1 22,281.94 100%
G COSTO DIRECTO FINAL POR m2 CASA T1 247.58
AIU: ADMINISTRATIVOS, IMPREVISTOS Y UTILIDAD
SUBTOTAL COSTO DIRECTO SIN A.I.U.
INSTALACIONES
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFÓNICAS
ACABADOS
RECUBRIMIENTOS
PUERTAS Y VENTANAS
MUEBLES 
OBRAS EXTERIORES
ESTRUCTURA
TRABAJOS PRELIMINARES
MAMPOSTERÍAS
HORMIGÓN
PREFABRICADOS
ACERO DE REFUERZO
TRANSPORTE PREFABRICADOS
CONCEPTO
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PROYECTO: VILLA ALMENDRO TIPOLOGÍA: CASA T2 PAREADA 
CONTIENE: PRESUPUESTO TOTAL CAPÍTULOS ESTRUCTURA / INSTALACIONES / ACABADOS
ELABORACIÓN: ECUACANELOS S.A. FECHA: ENERO 9, 2012
REVISIÓN: R. DE LA TORRE ACTUALIZACIÓN: MAYO 12, 2012
DATOS GENERALES AREA DE CONSTRUCCIÓN PRESUPUESTADA: 124.52 M2
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN POR CASA: 62.26 M2
AREA UTIL POR CASA 60.00 M2
A.  ESTRUCTURA  DOS CASAS T2 T2. 1 DE 4
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL PORCENTAJE
1 417.51 2.69%
101.72 m2 101.72 0.86 87.48
10.17 m3 10.17 3.45 35.09
62.26 m2 62.26 1.49 92.77
5.35 m3 5.35 1.37 7.33
62.26 m2 62.26 1.22 75.96
6.90 m2 6.90 17.23 118.89
2 5,090.00 32.78%
237.32 m2 237.32 17.41 4,131.74
48.28 m2 48.28 7.92 382.38
1.75 m3 1.75 134.28 234.99
19.58 m2 19.58 17.41 340.89
3 5,692.88 36.67%
5.51 m3 5.51 246.57 1,358.60
3.21 m3 3.21 286.75 920.47
2.3 m3 2.3 286.75 659.53
2.87 m3 2.87 286.75 822.97
1.51 m3 1.51 134.28 202.76
0.49 m3 0.49 134.28 65.80
2.13 m3 2.13 209.23 445.66
2.26 m3 2.26 219.69 496.50
11.95 m2 11J55 17.23 205.90
1.49 m3 1.49 293.53 437.36
0.39 m3 0.39 198.31 77.34
4 1,931.24 12.44%
681.63 U 681.63 1.15 783.87
68.89 m 68.89 7.99 550.43
74.67 m 74.67 7.99 596.61
0.06 m3 0.06 5.4 0.32
5 1,942.32 12.51%
211.18 Kg. 211.18 1.56 329.44
118.7 Kg. 118.7 1.56 185.17
59.64 Kg- 59.64 1.56 93.04
29.81 Kg. 29.81 1.56 46.50
80.4 Kg. 80.4 1.56 125.42
115.7 Kg. 115.7 1.56 180.49
263.53 m 263.53 0.73 192.38
124.52 m2 124.52 1.97 245.30
276.43 m3 276.43 1.97 544.57
6 452.69 2.92%
2,720.00 U 2,720.00 0.12 326.40
143.56 m 143.56 0.12 17.23
681.63 U 681.63 0.16 109.06
RESUMEN A. T2 6,293.24
SUBTOTAL COSTO DIRECTO  ESTRUCTURA 15,526.64 100.00%
ADMINISTRATIVOS, IMPREVISTOS Y UTILIDAD CONSTRUCTOR 8% 1,242.13
TOTAL COSTO DIRECTO  ESTRUCTURA 16,768.77
COSTO DIRECTO ESTRUCTURA T2 POR CASA 8,384.38
COSTO DIRECTO ESTRUCTURA/m2 139.74
EL PRESUPUESTO NO INCLUYE 12%IVA
Hormigón en pendientado
Encofrado latera l  de losa
Hormigón en esca leras
TRANSPORTE
Transporte manipostería
Transporte viguetas
Transporte bovedi l las
Borde de losas
HORMIGÓN
CONCEPTO
TRABAJOS PRELIMINARES
Acero de refuerzo cabeza  de muro
Esca leri l la
Mal la  electrosoldada cimentación
Mal la  electrosoldada cubierta
Acero de refuerzo vertica l
Acero de refuerzo dinteles
Acero de refuerzo negativo
Acero de refuerzo esca leras
Acero de refuerzo en cimentación
VT212        3,06
VT212       3,69
Al féizar en ventanas  rectas
ACERO DE REFUERZO
Hormigón en cadenas  de humedad (cubierta)
PREFABRICADOS
Bovedi l las
Viguetas
Hormigón en dinteles
Hormigón sobre muros
Limpieza  superficia l  del  terreno
Deshanque y desa lojo de materia l
Replanteo
PRESUPUESTO GENERAL
Excavación de cimientos ,
Rel leno y compactación de cimentación y base
Encofrado latera l  de losa  de cimentación
MAMPOSTERÍAS
Manipostería  Estructura l
Bloque 9cm
Grout 
Hormigón en cadena de cimentación
Hormigón en losa  de cimentación 5 cm
Hormigón en losa  de entrepiso 1er piso
Hormigón en losa  de entrepiso cubierta
Hormigón en viguetas
 MDI 2012 
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B.  INSTALACIONES  DOS CASAS T2 T2. 2 DE 4
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL PORCENTAJE
7 2,631.70 68.90%
74.74 m 74.74 8.45 631.55
21.21 U 21.21 22.72 481.89
6.36 U 6.36 22.72 144.50
2.12 U 2.12 8.71 18.47
6.36 U 6.36 7.48 47.57
31.5 m 31.5 4.49 141.28
10.07 m 10.07 2.57 25.83
4.24 U 4.24 60.00 254.40
10.6 U 10.6 13.63 144.48
4.24 U 4.24 6.51 27.60
25.45 m 25.45 4.58 116.56
4.24 U 4.24 13.89 58.89
25.45 m 25.45
2 U 2 62.76 125.52
2 U 2 55.77 111.54
2 U 2 44.56 89.12
2 U 2 99.68 199.36
2 U 2 6.57 13.14
8 1,187.77 31.10%
36 U 36 20.17 726.12
10 mi 10 4.29 42.86
8 U 8 3.87 30.92
10 U 10 3.87 38.65
2 U 2 3.87 7.73
16 u 16 3.87 61.84
2 u 2 8.26 16.52
2 u 2 34.80 69.60
6 u 6 13.18 79.08
2 u 2 7.50 15.00
2 u 2 12.96 25.92
2 u 2 9.21 18.41
2 u 2 27.56 55.12
RESUMEN B.T2
SUBTOTAL COSTO DIRECTO INSTALACIONES 3,819.47 100.00%
ADMINISTRATIVOS, IMPREVISTOS Y UTILIDAD CONSTRUCTOR 8% 305.56
TOTAL COSTO DIRECTO  INSTALACIONES 4125.03
COSTO DIRECTO INSTALACIONES  T1 POR CASA 2062.52
COSTO DIRECTO INSTALACIONES /m2 34.38
EL PRESUPUESTO NO INCLUYE 12%IVA
Sal ida  Telefónica  en manguera
Toma Telefónica
Colocación ca ja  medidor luz
Tablero bi fás ico 4 puntos
Breaker enchufable 1 polo 1 5-50 A
Sal ida  TV CABLE (solo manguera  y ca jas )
Interruptor s imple 1 0A-1 20V
Toma -interruptor 10 A-120V
Tomacomente doble 10A-120V
Pulsador de timbre
Puntos  de i luminación
Ai imentador en manguera  3/4"
Interruptor doble
Duchas
Fregadero de cocina
Reji l las  de piso
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Mano de obra
APARATOS SANITARIOS
Inodoros
Lavamanos
AGUAS LLUVIAS
Tubería  PVC-D 75mm
Puntos  de aguas  l luvias
Tubería  PVC-D 1 0Omm
Tubería  PVC-D 50mm
Cajas  de revis ión 60x60
Puntos  de aguas  servidas
Sumideros  de piso 2"
Llave de paso 3/4"
Llave de paso 1/2"
AGUAS SERVIDAS
CONCEPTO
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Tubería  1/2" HIIDRO 3
Puntos  de fría
Puntos  de agua cl iente
 MDI 2012 
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C.  ACABADOS  DOS CASAS T2 T2. 3 DE 4
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL PORCENTAJE
9 2973.13 50.90%
3.10 m 3.1 8.82 27.34
139.25 m2 139.25 2.71 377.37
288.80 m2 288.8 3.66 1057.01
119.91 m2 119.91 2.92 350.14
139.25 m2 139.25 2.46 342.56
4.99 m2 4.99 13.86 69.16
30.67 m2 30.67 12.92 396.26
27.94 m2 27.94 12.65 353.30
10 1912.70 32.75%
8.72 m2 8.72 55.17 481.08
3.15 m2 3.15
2.00 U 2 120.00 240.00
8.00 U 8 106.56 852.48
2 U 110.00 220.00
2.00 U 2 20.85 41.70
4.00 U 4 9.27 37.08
4.00 U 4 10.09 40.36
11 593.40 10.16%
2.00 U 2 296.70 593.40
0.00 m2 0
12 361.68 6.19%
2.00 U 2 86.34 172.68
1.89 m3 1.89 100.00 189.00
RESUMEN C.T2
SUBTOTAL COSTO DIRECTO ACABADOS 5,840.91 100.00%
ADMINISTRATIVOS, IMPREVISTOS Y UTILIDAD CONSTRUCTOR 8% 467.27
TOTAL COSTO DIRECTO  ACABADOS 6,308.18
COSTO DIRECTO ACABADOS  T1 POR CASA 3,154.09
COSTO DIRECTO ACABADOS /m2 52.57
EL PRESUPUESTO NO INCLUYE 12%IVA
RESUMEN COSTOS DIRECTOS T2 (CON INDIRECTOS CONSTRUCTOR)
A. ESTRUCTURA 8,384.38 62%
B. INSTALACIONES 2,062.52 15%
C. ACABADOS 3,154.09 23%
TOTAL COSTO DIRECTO POR CASA T2 13,600.99 100%
COSTO DIRECTO  /m2 (ANTES DE IVA) 226.68
OBRAS EXTERIORES
Piedra  de lavar
Cimentación de cerramiento posterior
MUEBLES
Mueble de cocina  bajo + desayunador
Gypsum
CERRAJERÍA
Cerradura  para  entrada principa l
Cerradura  para  baño
Cerradura  para  dormitorio
Ventanas
Mampara
Puertas  principa l
Puertas  interiores
Puerta  posterior
PISOS
Cerámica  para  pisos
Al fombra dormitorios  y gradas
PUERTAS Y VENTANAS
Microenlucido en Paredes  interiores  y pintura
Enlucido en Tumbados
Pintura  en paredes  exteriores
Cerámica  para  pared
RECUBRIMIENTOS
Bordi l lo H.S. En tíñela  de baño
PAREDES
Enlucido en Paredes  exteriores
CONCEPTO
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RESUMEN COSTOS DIRECTOS T2 POR CAPÍTULO
ÍTEM COSTO TOTAL % SIN AIU % TOTAL
A 7,763.32 62% 51%
1 208.75 2%
2 2545.00 20%
3 2846.44 23%
4 965.62 8%
5 971.16 8%
6 226.34 2%
B 1,909.74 15% 13%
7 1315.85 10%
8 593.88 5%
C 2,920.46 23% 19%
9 1486.56 12%
10 956.35 8%
11 296.70 2%
12 180.84 1%
D 12,593.51 100%
E A.I.U. CONSTRUCTOR 8% 1,007.48 7%
F TOTAL COSTO DIRECTO POR CASA T2 13,600.99
G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 12% 1,632.12 11%
H COSTO DIRECTO FINAL CASA T2 15,233.11 100%
G COSTO DIRECTO FINAL POR m2 CASA T2 253.89
AIU: ADMINISTRATIVOS, IMPREVISTOS Y UTILIDAD
PUERTAS Y VENTANAS
MUEBLES 
OBRAS EXTERIORES
SUBTOTAL COSTO DIRECTO SIN A.I.U.
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFÓNICAS
ACABADOS
RECUBRIMIENTOS
PREFABRICADOS
ACERO DE REFUERZO
TRANSPORTE PREFABRICADOS
INSTALACIONES
ESTRUCTURA
TRABAJOS PRELIMINARES
MAMPOSTERÍAS
HORMIGÓN
CONCEPTO
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11.6.3 COSTOS DIRECTOS DE VIVIENDA POR FASE (ETAPA) 
 
 
CRONOGRAMA VALORADO ETAPA I
DISTRIBUCIÓN DE COSTOS POR CAPÍTULO
ETAPA I
6 VIVIENDAS T1 6
1 TRABAJOS PRELIMINARES 262.40 318 1,908
3 HORMIGÓN 4,387.66 5,316 31,896
4 PREFABRICADOS 1,472.49 1,784 10,704
5 ACERO DE REFUERZO 1,107.04 1,341 8,046
6 TRANSPORTE PREFABRICADOS 350.67 425 2,550
2 MAMPOSTERÍAS 3,946.85 4,782 28,692
7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 2,018.88 2,446 14,676
8 INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFÓNICAS 854.98 1,036 6,216
9 RECUBRIMIENTOS 2,353.58 2,852 17,112
10 PUERTAS Y VENTANAS 1,188.83 1,440 8,640
11 MUEBLES 296.70 360 2,160
12 OBRAS EXTERIORES 180.84 220 1,320
18,420.91 22,320 133,920
34 VIVIENDAS T2 34
1 TRABAJOS PRELIMINARES 208.75 253 8,602
3 HORMIGÓN 2,846.44 3,444 117,096
4 PREFABRICADOS 965.62 1,169 39,746
5 ACERO DE REFUERZO 971.16 1,175 39,950
6 TRANSPORTE PREFABRICADOS 226.34 274 9,316
2 MAMPOSTERÍAS 2,545.00 3,080 104,720
7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 1,315.85 1,592 54,128
8 INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFÓNICAS 593.88 719 24,446
9 RECUBRIMIENTOS 1,486.56 1,799 61,166
10 PUERTAS Y VENTANAS 956.35 1,157 39,338
11 MUEBLES 296.70 359 12,206
12 OBRAS EXTERIORES 180.84 219 7,446
12,593.51 15,240 518,160
14 VIVIENDAS T3 14
1 TRABAJOS PRELIMINARES 262.40 350 4,900
3 HORMIGÓN 4,387.66 5,848 81,872
4 PREFABRICADOS 1,472.49 1,963 27,482
5 ACERO DE REFUERZO 1,107.04 1,475 20,650
6 TRANSPORTE PREFABRICADOS 350.67 467 6,538
2 MAMPOSTERÍAS 3,946.85 5,260 73,640
7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 2,018.88 2,691 37,674
8 INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFÓNICAS 854.98 1,140 15,960
9 RECUBRIMIENTOS 2,353.58 3,137 43,918
10 PUERTAS Y VENTANAS 1,188.83 1,585 22,190
11 MUEBLES 296.70 395 5,530
12 OBRAS EXTERIORES 180.84 241 3,374
18,420.91 24,552 343,728
995,808
CONSTRUCTOR 
C.DIRECTO 
VIVIENDA 
M
Ó
D
U
LO
 1
, E
TA
P
A
 I 
: 6
 V
IV
. T
1
M
Ó
D
U
LO
 3
, E
TA
P
A
 I 
: 1
4
 V
IV
. T
3
M
Ó
D
U
LO
 2
, E
TA
P
A
 I 
:3
4
 V
IV
. T
2
COSTO UNITARIO
CAPITULOS 
CONSTRUCTOR 
C. DIRECTO
CONSTRUCTOR 
C. TOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO 54 VIVIENDAS ETAPA  I
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CRONOGRAMA VALORADO ETAPA II
DISTRIBUCIÓN DE COSTOS POR CAPÍTULO
ETAPA  II
16 VIVIENDAS T1 16
1 TRABAJOS PRELIMINARES 262.40 318 5,088
3 HORMIGÓN 4,387.66 5,316 85,056
4 PREFABRICADOS 1,472.49 1,784 28,544
5 ACERO DE REFUERZO 1,107.04 1,341 21,456
6 TRANSPORTE PREFABRICADOS 350.67 425 6,800
2 MAMPOSTERÍAS 3,946.85 4,782 76,512
7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 2,018.88 2,446 39,136
8 INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFÓNICAS 854.98 1,036 16,576
9 RECUBRIMIENTOS 2,353.58 2,852 45,632
10 PUERTAS Y VENTANAS 1,188.83 1,440 23,040
11 MUEBLES 296.70 360 5,760
12 OBRAS EXTERIORES 180.84 220 3,520
18,420.91 22,320 357,120
52 VIVIENDAS T2 52
1 TRABAJOS PRELIMINARES 208.75 253 13,156
3 HORMIGÓN 2,846.44 3,444 179,088
4 PREFABRICADOS 965.62 1,169 60,788
5 ACERO DE REFUERZO 971.16 1,175 61,100
6 TRANSPORTE PREFABRICADOS 226.34 274 14,248
2 MAMPOSTERÍAS 2,545.00 3,080 160,160
7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 1,315.85 1,592 82,784
8 INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFÓNICAS 593.88 719 37,388
9 RECUBRIMIENTOS 1,486.56 1,799 93,548
10 PUERTAS Y VENTANAS 956.35 1,157 60,164
11 MUEBLES 296.70 359 18,668
12 OBRAS EXTERIORES 180.84 219 11,388
12,593.51 15,240 792,480
1,149,600
COSTO UNITARIO
CAPITULOS 
CONSTRUCTOR 
C. DIRECTO
CONSTRUCTOR 
C. TOTAL
CONSTRUCTOR 
C. DIRECTO 
VIVIENDA
M
Ó
D
U
LO
 1
, E
TA
PA
 II
 : 
16
 V
IV
. T
1
M
Ó
D
U
LO
 2
, E
TA
PA
 II
 : 
52
 V
IV
. T
2
TOTAL COSTO DIRECTO 68 VIVIENDAS ETAPA II
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CRONOGRAMA VALORADO ETAPA III
DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZO SEMANAL POR CAPÍTULO
ETAPA III
32 VIVIENDAS T2 32
1 TRABAJOS PRELIMINARES 208.75 253 8,096
3 HORMIGÓN 2,846.44 3,445 110,208
4 PREFABRICADOS 965.62 1,169 37,408
5 ACERO DE REFUERZO 971.16 1,175 37,600
6 TRANSPORTE PREFABRICADOS 226.34 274 8,768
2 MAMPOSTERÍAS 2,545.00 3,080 98,560
7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 1,315.85 1,592 50,944
8 INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFÓNICAS 593.88 719 23,008
9 RECUBRIMIENTOS 1,486.56 1,799 57,568
10 PUERTAS Y VENTANAS 956.35 1,157 37,024
11 MUEBLES 296.70 359 11,488
12 OBRAS EXTERIORES 180.84 219 7,008
12,593.51 15,240 487,680
24 VIVIENDAS T4 24
1 TRABAJOS PRELIMINARES 208.75 295 7,080
3 HORMIGÓN 2,846.44 4,019 96,456
4 PREFABRICADOS 965.62 1,363 32,712
5 ACERO DE REFUERZO 971.16 1,371 32,904
6 TRANSPORTE PREFABRICADOS 226.34 320 7,680
2 MAMPOSTERÍAS 2,545.00 3,593 86,232
7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 1,315.85 1,858 44,592
8 INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFÓNICAS 593.88 838 20,112
9 RECUBRIMIENTOS 1,486.56 2,099 50,376
10 PUERTAS Y VENTANAS 956.35 1,350 32,400
11 MUEBLES 296.70 419 10,056
12 OBRAS EXTERIORES 180.84 255 6,120
12,593.51 17,780 426,720
914,400
CAPITULOS 
CONSTRUCTOR 
C. DIRECTO 
ETAPA
COSTO UNITARIO
CONSTRUCTOR 
C. DIRECTO
CONSTRUCTOR 
C. TOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO 56 VIVIENDAS ETAPA  I I I
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11.6.4 CRONOGRAMA VALORADO (C. DIR. DE VIV.) POR FASE 
CRONOGRAMA VALORADO MENSUAL ETAPA I
COSTO DIRECTO 54 VIVIENDAS 
FASE TOTAL PORCENT. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
A TRABAJOS PRELIMINARES 15,410 2% $ 8,221 $ 7,189
B ESTRUCTURA 395,846 40% $ 20,296 $ 89,053 $ 70,092 $ 43,990 $ 28,941 $ 79,169 $ 64,305
C MAMPOSTERÍAS 207,052 21% $ 5,522 $ 77,993 $ 16,565 $ 15,184 $ 46,238 $ 31,058 $ 14,493
D INSTALACIONES 153,100 15% $ 8,166 $ 25,007 $ 35,747 $ 19,880 $ 20,923 $ 15,310 $ 23,626 $ 4,441
E RECUBRIMIENTOS 122,196 12% $ 6,517 $ 32,584 $ 13,034 $ 18,736 $ 28,514 $ 11,405 $ 11,405
F CARPINTERIA MET-MAD 90,064 9% $ 10,997 $ 31,346 $ 5,687 $ 9,623 $ 27,433 $ 4,978
G OBRAS EXTERIORES 12,140 1% $ 1,296 $ 5,184 $ 1,132 $ 4,528
SUMAN $ 995,808 100.0% $ 42,204 $ 192,053 $ 139,918 $ 151,470 $ 120,006 $ 153,897 $ 158,370 $ 21,957 $ 15,933
DESCOMPOSICION EN PORCENTAJES
FASE TOTAL PORCENT. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
A TRABAJOS PRELIMINARES 15,410 100% 53% 47%
B ESTRUCTURA 395,846 100% 5% 22% 18% 11% 7% 20% 16%
C MAMPOSTERÍAS 207,052 100% 3% 38% 8% 7% 22% 15% 7%
D INSTALACIONES 153,100 100% 5% 16% 23% 13% 14% 10% 15% 3%
E RECUBRIMIENTOS 122,196 100% 5% 27% 11% 15% 23% 9% 9%
F CARPINTERIA MET-MAD 90,064 100% 12% 35% 6% 11% 30% 6%
G OBRAS EXTERIORES 12,140 100% 11% 43% 9% 37%
SUMAN 995,808
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRONOGRAMA VALORADO MENSUAL ETAPA II
COSTO DIRECTO 68 VIVIENDAS 
FASE TOTAL PORCENT. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
A TRABAJOS PRELIMINARES 18,244 2% $ 9,733 $ 8,511
B ESTRUCTURA 457,080 40% $ 18,283 $ 41,719 $ 57,120 $ 90,077 $ 55,365 $ 37,988 $ 92,536 $ 63,991
C MAMPOSTERÍAS 236,672 21% $ 6,312 $ 77,317 $ 28,401 $ 12,622 $ 71,786 $ 28,400 $ 11,834
D INSTALACIONES 175,884 15% $ 9,381 $ 26,970 $ 35,790 $ 14,045 $ 27,554 $ 35,936 $ 21,106 $ 5,102
E RECUBRIMIENTOS 139,180 12% $ 7,423 $ 27,371 $ 14,845 $ 21,341 $ 21,342 $ 20,877 $ 12,991 $ 12,991
F CARPINTERIA MET-MAD 107,632 9% $ 13,142 $ 26,908 $ 10,553 $ 6,796 $ 11,501 $ 32,784 $ 5,949
G OBRAS EXTERIORES 14,908 1% $ 1,592 $ 6,367 $ 1,390 $ 5,560
SUMAN $ 1,149,600 100.0% $ 28,016 $ 57,411 $ 181,972 $ 210,138 $ 115,941 $ 171,832 $ 189,715 $ 150,592 $ 25,432 $ 18,551
DESCOMPOSICION EN PORCENTAJES
FASE TOTAL PORCENT. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
A TRABAJOS PRELIMINARES 18,244 100% 53% 47%
B ESTRUCTURA 457,080 100% 4% 9% 12% 20% 12% 8% 20% 14%
C MAMPOSTERÍAS 236,672 100% 3% 33% 12% 5% 30% 12% 5%
D INSTALACIONES 175,884 100% 5% 15% 20% 8% 16% 20% 12% 3%
E RECUBRIMIENTOS 139,180 100% 5% 20% 11% 15% 15% 15% 9% 9%
F CARPINTERIA MET-MAD 107,632 100% 12% 25% 10% 6% 11% 30% 6%
G OBRAS EXTERIORES 14,908 100% 11% 43% 9% 37%
SUMAN 1,149,600
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11.6.5 CRONOGRAMA VALORADO (C. DIR.) DE OBRAS 
VILLA ALMENDRO
CRONOGRAMA VALORADO DE COSTOS DIRECTOS
COSTO DIRECTO DE VIVIENDAS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
ETAPA I : 54 VIVIENDAS
A TRABAJOS PRELIMINARES 15,410 2% $ 8,221 $ 0 $ 0 $ 7,189 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
B ESTRUCTURA 395,846 40% $ 20,296 $ 89,053 $ 70,092 $ 43,990 $ 28,941 $ 79,169 $ 64,305 $ 0 $ 0
C MAMPOSTERÍAS 207,052 21% $ 5,522 $ 77,993 $ 16,565 $ 15,184 $ 46,238 $ 31,058 $ 14,493 $ 0 $ 0
D INSTALACIONES 153,100 15% $ 8,166 $ 25,007 $ 35,747 $ 19,880 $ 20,923 $ 15,310 $ 23,626 $ 4,441 $ 0
E RECUBRIMIENTOS 122,196 12% $ 0 $ 0 $ 6,517 $ 32,584 $ 13,034 $ 18,736 $ 28,514 $ 11,405 $ 11,405
F CARPINTERIA MET-MAD 90,064 9% $ 0 $ 0 $ 10,997 $ 31,346 $ 5,687 $ 9,623 $ 27,433 $ 4,978 $ 0
G OBRAS EXTERIORES 12,140 1% $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,296 $ 5,184 $ 0 $ 0 $ 1,132 $ 4,528
SUMAN $ 995,808 100.0% $ 42,204 $ 192,053 $ 139,918 $ 151,470 $ 120,006 $ 153,897 $ 158,370 $ 21,957 $ 15,933
ETAPA II: 68 VIVIENDAS
A TRABAJOS PRELIMINARES 18,244 2% $ 9,733 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8,511
B ESTRUCTURA 457,080 40% $ 18,283 $ 41,719 $ 57,120 $ 90,077 $ 55,365
C MAMPOSTERÍAS 236,672 21% $ 0 $ 6,312 $ 77,317 $ 28,401 $ 12,622
D INSTALACIONES 175,884 15% $ 0 $ 9,381 $ 26,970 $ 35,790 $ 14,045
E RECUBRIMIENTOS 139,180 12% $ 0 $ 0 $ 7,423 $ 27,371 $ 14,845
F CARPINTERIA MET-MAD 107,632 9% $ 0 $ 0 $ 13,142 $ 26,908 $ 10,553
G OBRAS EXTERIORES 14,908 1% $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,592 $ 0
SUMAN $ 1,149,600 100.0% $ 28,016 $ 57,411 $ 181,972 $ 210,138 $ 115,941
ETAPA III: 56 VIVIENDAS
A TRABAJOS PRELIMINARES 15,176 2%
B ESTRUCTURA 363,736 40%
C MAMPOSTERÍAS 184,792 20%
D INSTALACIONES 138,656 15%
E RECUBRIMIENTOS 107,944 12%
F CARPINTERIA MET-MAD 90,968 10%
G OBRAS EXTERIORES 13,128 1%
SUMAN 914,400 100%
RESUMEN
 FASE C. DIRECTO PORCENTAJE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
A TRABAJOS PRELIMINARES 48,830 2% $ 8,221 $ 0 $ 0 $ 7,189 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9,733 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8,511
B ESTRUCTURA 1,216,662 40% $ 20,296 $ 89,053 $ 70,092 $ 43,990 $ 28,941 $ 79,169 $ 64,305 $ 18,283 $ 41,719 $ 57,120 $ 90,077 $ 55,365
C MAMPOSTERÍAS 628,516 21% $ 5,522 $ 77,993 $ 16,565 $ 15,184 $ 46,238 $ 31,058 $ 14,493 $ 0 $ 6,312 $ 77,317 $ 28,401 $ 12,622
D INSTALACIONES 467,640 15% $ 8,166 $ 25,007 $ 35,747 $ 19,880 $ 20,923 $ 15,310 $ 23,626 $ 4,441 $ 9,381 $ 26,970 $ 35,790 $ 14,045
E RECUBRIMIENTOS 369,320 12% $ 0 $ 0 $ 6,517 $ 32,584 $ 13,034 $ 18,736 $ 28,514 $ 11,405 $ 11,405 $ 7,423 $ 27,371 $ 14,845
F CARPINTERIA MET-MAD 288,664 9% $ 0 $ 0 $ 10,997 $ 31,346 $ 5,687 $ 9,623 $ 27,433 $ 4,978 $ 0 $ 13,142 $ 26,908 $ 10,553
G OBRAS EXTERIORES 40,176 1% $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,296 $ 5,184 $ 0 $ 0 $ 1,132 $ 4,528 $ 0 $ 1,592 $ 0
SUMAN 3,059,808 100% $ 42,204 $ 192,053 $ 139,918 $ 151,470 $ 120,006 $ 153,897 $ 158,370 $ 49,973 $ 73,344 $ 181,972 $ 210,138 $ 115,942
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VILLA ALMENDRO
CRONOGRAMA VALORADO DE COSTOS DIRECTOS
COSTO DIRECTO DE VIVIENDAS
MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23
ETAPA I : 54 VIVIENDAS
A TRABAJOS PRELIMINARES 15,410 2%
B ESTRUCTURA 395,846 40%
C MAMPOSTERÍAS 207,052 21%
D INSTALACIONES 153,100 15%
E RECUBRIMIENTOS 122,196 12%
F CARPINTERIA MET-MAD 90,064 9%
G OBRAS EXTERIORES 12,140 1%
SUMAN $ 995,808 100.0%
ETAPA II: 68 VIVIENDAS
A TRABAJOS PRELIMINARES 18,244 2% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
B ESTRUCTURA 457,080 40% $ 37,988 $ 92,536 $ 63,991 $ 0 $ 0
C MAMPOSTERÍAS 236,672 21% $ 71,786 $ 28,400 $ 11,834 $ 0 $ 0
D INSTALACIONES 175,884 15% $ 27,554 $ 35,936 $ 21,106 $ 5,102 $ 0
E RECUBRIMIENTOS 139,180 12% $ 21,341 $ 21,342 $ 20,877 $ 12,991 $ 12,991
F CARPINTERIA MET-MAD 107,632 9% $ 6,796 $ 11,501 $ 32,784 $ 5,949 $ 0
G OBRAS EXTERIORES 14,908 1% $ 6,367 $ 0 $ 0 $ 1,390 $ 5,560
SUMAN $ 1,149,600 100.0% $ 171,832 $ 189,715 $ 150,592 $ 25,432 $ 18,551
ETAPA III: 56 VIVIENDAS
A TRABAJOS PRELIMINARES 15,176 2% $ 8,096 $ 0 $ 0 $ 7,080 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
B ESTRUCTURA 363,736 40% $ 29,562 $ 92,741 $ 71,681 $ 25,872 $ 81,154 $ 62,726 $ 0 $ 0
C MAMPOSTERÍAS 184,792 20% $ 4,928 $ 78,848 $ 14,784 $ 4,312 $ 68,986 $ 12,935 $ 0 $ 0
D INSTALACIONES 138,656 15% $ 7,395 $ 29,581 $ 32,374 $ 11,072 $ 25,882 $ 28,330 $ 4,022 $ 0
E RECUBRIMIENTOS 107,944 12% $ 0 $ 5,757 $ 28,784 $ 11,514 $ 16,551 $ 25,188 $ 10,075 $ 10,075
F CARPINTERIA MET-MAD 90,968 10% $ 0 $ 11,107 $ 31,661 $ 5,744 $ 9,720 $ 27,708 $ 5,028 $ 0
G OBRAS EXTERIORES 13,128 1% $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,402 $ 5,606 $ 0 $ 1,224 $ 4,896
SUMAN 914,400 100% $ 49,981 $ 218,034 $ 179,284 $ 66,995 $ 207,898 $ 156,887 $ 20,350 $ 14,971
RESUMEN
 FASE C. DIRECTO PORCENTAJE MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23
A TRABAJOS PRELIMINARES 48,830 2% $ 0 $ 0 $ 0 $ 8,096 $ 0 $ 0 $ 7,080 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
B ESTRUCTURA 1,216,662 40% $ 37,988 $ 92,536 $ 63,991 $ 29,562 $ 92,741 $ 71,681 $ 25,872 $ 81,154 $ 62,726 $ 0 $ 0
C MAMPOSTERÍAS 628,516 21% $ 71,786 $ 28,400 $ 11,834 $ 4,928 $ 78,848 $ 14,784 $ 4,312 $ 68,986 $ 12,935 $ 0 $ 0
D INSTALACIONES 467,640 15% $ 27,554 $ 35,936 $ 21,106 $ 12,498 $ 29,581 $ 32,374 $ 11,072 $ 25,882 $ 28,330 $ 4,022 $ 0
E RECUBRIMIENTOS 369,320 12% $ 21,341 $ 21,342 $ 20,877 $ 12,991 $ 18,747 $ 28,784 $ 11,514 $ 16,551 $ 25,188 $ 10,075 $ 10,075
F CARPINTERIA MET-MAD 288,664 9% $ 6,796 $ 11,501 $ 32,784 $ 5,949 $ 11,107 $ 31,661 $ 5,744 $ 9,720 $ 27,708 $ 5,028 $ 0
G OBRAS EXTERIORES 40,176 1% $ 6,367 $ 0 $ 0 $ 1,390 $ 5,560 $ 0 $ 1,402 $ 5,606 $ 0 $ 1,224 $ 4,896
SUMAN 3,059,808 100% $ 171,832 $ 189,715 $ 150,592 $ 75,413 $ 236,584 $ 179,284 $ 66,995 $ 207,898 $ 156,887 $ 20,350 $ 14,971
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VILLA ALMENDRO
CRONOGRAMA VALORADO DE COSTOS DIRECTOS
COSTO DIRECTO DE OBRAS COMUNALES
FASE C. DIRECTO PORCENTAJE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
M MOVIMIENTO DE TIERRAS $ 16,900 100% 100%
N OBRAS PRELIMINARES $ 10,179 100% 100%
O SALA COMUNAL,GARITA, DEPOS. BASURA $ 48,600 100% 50%
P ESTACIONAMIENTOS ADOQUINADOS $ 71,115 100% 15% 15%
Q CERRAMIENTO DEFINITIVO $ 9,078 100%
R CISTERNAS, EQ. HIDRONEUMÁTICO $ 16,946 100% 50% 30% 20%
S CAMINERÍAS $ 27,938 100% 15% 15%
T CANCHAS Y RECREACIÓN INFANTIL $ 23,860 100% 50%
U ENCEPADO Y ARBORIZACIÓN $ 18,497 100% 15% 15%
V MEDIDAS AMBIENTALES $ 9,980 100% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
SUMAN $ 253,093 100%
COSTO DIRECTO DE OBRAS COMUNALES
FASE C. DIRECTO PORCENTAJE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
M MOVIMIENTO DE TIERRAS $ 16,900 7% $ 16,900
N OBRAS PRELIMINARES $ 10,179 4% $ 10,179
O SALA COMUNAL,GARITA, DEPOS. BASURA $ 48,600 19% $ 24,300
P ESTACIONAMIENTOS ADOQUINADOS $ 71,115 28% $ 10,667 $ 10,667
Q CERRAMIENTO DEFINITIVO $ 9,078 4%
R CISTERNAS, EQ. HIDRONEUMÁTICO $ 16,946 7% $ 8,473 $ 5,084 $ 3,389
S CAMINERÍAS $ 27,938 11% $ 4,191 $ 4,191
T CANCHAS Y RECREACIÓN INFANTIL $ 23,860 9% $ 11,930
U ENCEPADO Y ARBORIZACIÓN $ 18,497 7% $ 2,775 $ 2,775
V MEDIDAS AMBIENTALES $ 9,980 4% $ 998 $ 998 $ 998 $ 998 $ 998 $ 998
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VILLA ALMENDRO
CRONOGRAMA VALORADO DE COSTOS DIRECTOS
COSTO DIRECTO DE OBRAS COMUNALES
FASE C. DIRECTO PORCENTAJE MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
M MOVIMIENTO DE TIERRAS $ 16,900 100%
N OBRAS PRELIMINARES $ 10,179 100%
O SALA COMUNAL,GARITA, DEPOS. BASURA $ 48,600 100% 30% 20%
P ESTACIONAMIENTOS ADOQUINADOS $ 71,115 100% 20% 20% 15% 15%
Q CERRAMIENTO DEFINITIVO $ 9,078 100% 50% 50%
R CISTERNAS, EQ. HIDRONEUMÁTICO $ 16,946 100%
S CAMINERÍAS $ 27,938 100% 20% 20% 15% 15%
T CANCHAS Y RECREACIÓN INFANTIL $ 23,860 100% 30% 20%
U ENCEPADO Y ARBORIZACIÓN $ 18,497 100% 20% 20% 15% 15%
V MEDIDAS AMBIENTALES $ 9,980 100% 10% 10% 10% 10%
SUMAN $ 253,093 100%
COSTO DIRECTO DE OBRAS COMUNALES
FASE C. DIRECTO PORCENTAJE MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
M MOVIMIENTO DE TIERRAS $ 16,900 7%
N OBRAS PRELIMINARES $ 10,179 4%
O SALA COMUNAL,GARITA, DEPOS. BASURA $ 48,600 19% $ 14,580 $ 9,720
P ESTACIONAMIENTOS ADOQUINADOS $ 71,115 28% $ 14,223 $ 14,223 $ 10,667 $ 10,667
Q CERRAMIENTO DEFINITIVO $ 9,078 4% $ 4,539 $ 4,539
R CISTERNAS, EQ. HIDRONEUMÁTICO $ 16,946 7%
S CAMINERÍAS $ 27,938 11% $ 5,588 $ 5,588 $ 4,191 $ 4,191
T CANCHAS Y RECREACIÓN INFANTIL $ 23,860 9% $ 7,158 $ 4,772
U ENCEPADO Y ARBORIZACIÓN $ 18,497 7% $ 3,699 $ 3,699 $ 2,775 $ 2,775
V MEDIDAS AMBIENTALES $ 9,980 4% $ 998 $ 998 $ 998 $ 998
SUMAN $ 253,093 100% $ 22,736 $ 14,492 $ 998 $ 23,510 $ 24,508 $ 998 $ 22,172 $ 22,172
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VILLA ALMENDRO
CRONOGRAMA VALORADO DE COSTOS DIRECTOS
COSTOS DIRECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
FASE C. DIRECTO PORCENTAJE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
H RED DE AGUA POTABLE $ 48,241 100% 15% 8% 10%
I SISTEMA CONTRA INCENDIOS $ 35,815 100% 25% 15% 10%
J RED DE ALCANTARILLADO $ 47,826 100% 25% 15% 10%
K RED ELÉCTRICA $ 216,109 0%
M ED IA  TEN SION 42% $  90,844 100% 30% 20% 30%
B A JA  TEN SION 28% $  59,828 100% 10% 10%
P OZOS, C A N A LIZA C ION , OTR OS 30% $  65,437 100% 10% 10%
L RED TELEFÓNICA $ 49,752 100% 15% 15%
$ 397,743 100%
COSTOS DIRECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
FASE C. DIRECTO PORCENTAJE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
H RED DE AGUA POTABLE $ 48,241 12% $ 7,236 $ 3,859 $ 4,824
I SISTEMA CONTRA INCENDIOS $ 35,815 9% $ 8,954 $ 5,372 $ 3,582
J RED DE ALCANTARILLADO $ 47,826 12% $ 11,957 $ 7,174 $ 4,783
K RED ELÉCTRICA $ 216,109 54%
M ED IA  TEN SION 42% $  90,844 23% $ 27,253 $ 18,169 $ 27,253
B A JA  TEN SION 28% $  59,828 15% $ 5,983 $ 5,983
P OZOS, C A N A LIZA C ION , OTR OS 30% $  65,437 16% $ 6,544 $ 6,544
L RED TELEFÓNICA $ 49,752 13% $ 7,463 $ 7,463
$ 397,743 100% $ 27,253 $ 42,652 $ 23,653 $ 56,185 $ 20,651
 
 
VILLA ALMENDRO
CRONOGRAMA VALORADO DE COSTOS DIRECTOS
COSTOS DIRECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
FASE C. DIRECTO PORCENTAJE MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23
H RED DE AGUA POTABLE $ 48,241 100% 15% 8% 10% 15%
I SISTEMA CONTRA INCENDIOS $ 35,815 100% 25% 15% 10%
J RED DE ALCANTARILLADO $ 47,826 100% 25% 15% 10%
K RED ELÉCTRICA $ 216,109 0%
M ED IA  TEN SION 42% $  90,844 100%
B A JA  TEN SION 28% $  59,828 100% 10% 10% 10% 10% 10%
P OZOS, C A N A LIZA C ION , OTR OS 30% $  65,437 100% 10% 10% 10% 10% 10%
L RED TELEFÓNICA $ 49,752 100% 20% 20% 15%
$ 397,743 100%
COSTOS DIRECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
FASE C. DIRECTO PORCENTAJE MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23
H RED DE AGUA POTABLE $ 48,241 12% $ 7,236 $ 3,859 $ 4,824 $ 7,236
I SISTEMA CONTRA INCENDIOS $ 35,815 9% $ 8,954 $ 5,372 $ 3,582
J RED DE ALCANTARILLADO $ 47,826 12% $ 11,957 $ 7,174 $ 4,783
K RED ELÉCTRICA $ 216,109 54%
M ED IA  TEN SION 42% $  90,844 23%
B A JA  TEN SION 28% $  59,828 15% $ 5,983 $ 5,983 $ 5,983 $ 5,983 $ 5,983
P OZOS, C A N A LIZA C ION , OTR OS 30% $  65,437 16% $ 6,544 $ 6,544 $ 6,544 $ 6,544 $ 6,544
L RED TELEFÓNICA $ 49,752 13% $ 9,950 $ 9,950 $ 7,463
$ 397,743 100% $ 12,527 $ 24,483 $ 26,140 $ 28,932 $ 23,139 $ 12,527 $ 12,527 $ 14,699
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11.6.6 PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 
 
NÚMERO DE VIVIENDAS 178
PLAZO DE CONSTRUCCIÓN (MESES) 24
I COSTO TERRENO $ 998,000.00
Superficie del  terreno en m2 19,960.00
Costo por m2 (ava luo metodo res idual ) $ 50.00
II COSTO DIRECTO DE OBRAS $ 3,710,644.09
II.1 COSTO DIRECTO  INFRAESTRUCTURA $ 397,743.09
Red de agua potable: Red principa l  178 viviendas $ 271.02 $ 48,240.75
(oferta Ing. Chávez revisión RdelaT) Conexiones  domici l iarias
Sis tema contra  incendios (oferta Ing. Chávez revisión RdelaT)) 178 viviendas $ 201.21 $ 35,815.42
Red de a lcantari l lado: Red principa l  combinada 178 viviendas $ 268.69 $ 47,826.08
(oferta Ing. Chávez revisión RdelaT) Conexiones  domici l iarias  
Red eléctrica  combinada: Media  tens ión aérea 178 viviendas $ 1,214.10 $ 216,109.15
(oferta Ing. Sánchez revisión RdelaT) Baja  tens ión subterránea
Alumbrado públ ico aéreo  
Obra  civi l
Red telefónica: Obra  civi l 178 viviendas $ 279.50 $ 49,751.69
II.2 COSTO DIRECTO CONJUNTO HABITACIONAL $ 3,312,901.00
COSTO DIRECTO VIVIENDAS
TIPOLOGÍA ÁREA UNIT. No.VIVIENDAS ÁREA TOTAL UNIDAD COSTO DIRECTO /M2 COSTO DIRECTO TOTAL
Casa T1 - 3P - 3D 90.00 22 1,980.00 m2 $ 248.00 $ 491,040.00
Casa  T2 - 2P - 2D 60.00 118 7,080.00 m2 $ 254.00 $ 1,798,320.00
Casa  T3 - 3P - 3D 99.00 14 1,386.00 m2 $ 248.00 $ 343,728.00
Casa  T4 - 2P - 3D 70.00 24 1,680.00 m2 $ 254.00 $ 426,720.00
Suma o promedio 68.12 178 12,126.00 m2 $ 252.33 $ 3,059,808.00
COSTO DIRECTO OTROS LOCALES
OFICINAS ÁREA UNIT. No.LOCALES ÁREA TOTAL UNIDAD COSTO DIRECTO /M2 COSTO DIRECTO TOTAL
LOCALES COMERCIALES
Subtota l  Costo Directo Otros
COSTO DIRECTO OBRAS COMUNALES
Movimiento de tierras (Precios Hábitat Ecuador) 3,380.00 m3 $ 5.00 $ 16,900.00
Obras  prel iminares  (cerram.) (PPTO EMHV ene/12+factor 70%) 19,960.00 m2 $ 0.51 $ 10,179.60
Sala  comunal , depós i to basura REF este presupuesto 270.00 m2 $ 180.00 $ 48,600.00
Estacionamientos  adoquinados (oferta Ing. Vivanco revis RdelaT) 3,800.00 m2 $ 18.71 $ 71,115.00
Cerramiento defini tivo (PPTO EMHV ene/12+factor 70%) 178.00 viviendas $ 51.00 $ 9,078.00
Cis ternas , equipo hidroneumát. (PPTO EMHV ene/12+factor 70%) 178.00 viviendas $ 95.20 $ 16,945.60
Caminerías (oferta Ing. Vivanco revis RdelaT) 1,660.00 m2 16.83 $ 27,937.80
Canchas  y recreación infanti l (oferta Ing. Vivanco revis RdelaT) 575.00 m2 $ 41.50 $ 23,860.00
Encepado y arborización (oferta Ing. Vivanco revis RdelaT) 4,230.00 m2 $ 4.37 $ 18,497.00
Medidas  ambienta les Tanqueros, bobcat, volquetas 19,960.00 m2 $ 0.50 $ 9,980.00
Subtota l  Costo Directo Obras  comunales $ 253,093.00
III COSTOS INDIRECTOS $ 938,731.65
$ 3,710,644.09 CDO
III.1 ESTUDIOS $ 153,172.62 4.13% CDO
Levantamiento topográfico - Estudio de suelos $ 3,710.64 0.10% CDO
Estudio de impacto de tráfico $ 0.00 0.00% CDO
Estudio ambienta l $ 19,295.35 0.52% CDO
Diseño Arquitectónico $ 81,634.17 2.20% CDO
Cálculo y diseño de estructura $ 18,553.22 0.50% CDO
Diseño redes  eléctricas  y telefónicas $ 11,131.93 0.30% CDO
Diseño redes  hidrosanitarias  y s i s t. contra  incendios $ 11,131.93 0.30% CDO
Ingeniería  de costos $ 3,265.37 4.00% C.Dis . Arquitect.
Propiedad horizonta l  Al ícuotas  y l inderos $ 4,450.00 178 $25 por a l ícuota
III.2 IMPUESTOS Y TASAS $ 112,432.52 1.03% CDO
Impuestos  de aprobación $ 74,212.88 2.00% CDO
Declaratoria  de Propiedad Horizonta l $ 18,553.22 0.50% CDO
Derechos  Andinatel $ 3,710.64 0.10% CDO
Acometida  EEQ $ 5,565.97 0.15% CDO
Acometida  Agua Potable $ 9,276.61 0.25% CDO
Acometida  Alcantari l lado $ 1,113.19 0.03% CDO
III.3 MERCADEO Y VENTAS $ 358,801.09 6.00% CDO
Promoción y di fus ión $ 74,212.88 2.00% CDO
Gestión integra l  de ventas $ 284,588.21 4.00% INGRESOS VENTAS
III.4 ADMINISTRACIÓN DE OBRA $ 204,085.42 5.50% CDO
Dirección arquitectónica $ 22,263.86 0.60% CDO
Gerencia  de proyectos $ 107,608.68 2.90% CDO
Fisca l i zación $ 74,212.88 2.00% CDO
III.5 FIDEICOMISO $ 0.00 2.00% CDO
Costos  genera les 0 2.00% CDO
III.6 MANTENIMIENTO DE OBRA $ 110,240.00 2.97% CDO
Guardianía   (2 puntos  24 horas) meses 28 $ 84,000.00 $ 3,000 mes
Adminis tración del  conjunto meses 12 $ 12,000.00 $ 1,000 mes
Mantenimiento meses 12 $ 7,120.00 $ 40 vivienda
Entrega de viviendas  a  propietarios $ 7,120.00 $ 40 vivienda
IV IMPREVISTOS $ 232,468.79
Imprevis tos 5% CDO + C.INDIRECTOS
V TOTAL COSTO PROYECTO INMOBILIARIO SIN FINANCIAMIENTO $ 5,879,844.52
PROYECTO "VILLA ALMENDRO"
PRESUPUESTO GENERAL DE PROYECTO. 25.MAYO.2012
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11.6.7 DEFINICION DE PRECIOS DE VENTA 
 
 
Villa Almendro. Precios de venta 2011 
 
 
TIPOLOGÍA 
No. 
VIVIENDAS 
AREA 
PRELIMINAR 
PRECIO 
DE VENTA 
AREA 
TOTAL 
VALOR 
TOTAL 
PRELIMINAR 
VALOR 
POR M2 
PRECIO 
UNITARIO 
 TOTAL AJUSTE 
T1 22 88  $  44,000  1980  $   968,000  500 45,000 990,000  $        1,000  
T2 118 60  $  33,120  7080  $3,908,160  552 33,120 3,908,160  $             -    
T3 14 92  $  42,780  1386  $1,026,720  465 46,035 644,490  $        3,255  
T4 24 72  $  39,744  1680  $   556,416  552 38,640 927,360 -$       1,104  
SUMAN 178     12126   534   6,470,010 
 
 
 
Villa Almendro.  Precio base final de las viviendas 
 
  
 
TIPOLOGÍA 
No. 
VIVIENDAS 
AREA 
VIVIENDA 
AREA 
TOTAL 
VALOR POR 
M2 
VALOR 
VIVIENDA 
TOTAL 
  
 
T1 22 90 1,980 500 45,000 990,000 
  
 
T2 118 60 7,080 555 33,300 3,929,400 
  
 
T3 14 99 1,386 500 49,500 693,000 
  
 
T4 24 70 1,680 555 38,850 932,400 
  
       
6,544,800 
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DEFINICIÓN DE PRECIOS FINALES (PRECIO BASE MÁS ADICIONALES)
TIPOLOGÍA 
No. 
VIVIENDAS 
VIVIENDA 
BASICA 
  INCREMENTO A PRECIO BASE     
PRECIO 
UNITARIO  
TOTAL 
VENTA 
No. 
VIVIENDAS 
VENDIDAS 
VALOR 
VENDIDO 
No. 
VIVIENDAS 
DISPONIBLES 
VALOR 
POR 
VENDER 
GARAGE 
COMUNAL 
GARAGE 
PRIVADO 
TERRENO ADICIONAL 
VIVIENDA 
ESQUINERA  < 15 M2 
 <  30 
M2 
  > 30 
M2 
T1 a 18 45,000   3,000   4,000     52,000 936,000 7 364,000 11 572,000 
 
b 2 45,000   3,000   4,000   2,000 54,000 108,000 2 108,000 0 0 
 
c 2 45,000 
 
3,000   
 
8,000 2,000 58,000 116,000 1 58,000 1 58,000 
T2 a 90 33,300 2,000           35,300 3,177,000 56 1,976,800 34 1,200,200 
 
b 26 33,300 2,000         2,000 37,300 969,800 22 820,600 4 149,200 
 
c 1 33,300 2,000     4,000   2,000 41,300 41,300 1 41,300 0 0 
  d 1 33,300   3,000   4,000   2,000 42,300 42,300 0 0 1 42,300 
T3 a 12 49,500 2,000 
  
  
  
51,500 618,000 5 257,500 7 360,500 
 
b 2 49,500 2,000     4,000   2,000 57,500 115,000 1 57,500 1 57,500 
T4 a 22 38,850 2,000           40,850 898,700 0 0 22 898,700 
 
b 1 38,850 2,000     4,000   2,000 44,850 44,850 0 0 1 44,850 
  c 1 38,850   3,000   4,000   2,000 47,850 47,850 0 0 1 47,850 
SUMAN 178                 7,114,800 95 3,683,700 83 3,431,100 
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11.6.8 FLUJO MENSUAL DE INGRESOS POR VENTAS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 TOTAL
1 33.5 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 234.4 334.9 334.9
2 33.5 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 234.4 334.9 334.9
3 33.5 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 234.4 334.9 334.9
4 33.5 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 234.4 334.9 334.9
5 33.5 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 234.4 334.9 334.9
6 33.5 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 234.4 334.9 334.9
7 33.5 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 234.4 334.9 334.9
8 33.5 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 234.4 334.9 334.9
9 33.5 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 234.4 334.9 334.9
10 33.5 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 234.4 334.9 334.9
11 33.5 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 234.4 334.9 334.9
1 3 28.6 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 200.5 285.9 285.9
2 4 28.6 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 200.5 285.9 285.9
3 5 28.6 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 200.5 285.9 285.9
4 6 28.6 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 200.5 285.9 285.9
5 7 28.6 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 200.5 285.9 285.9
6 8 28.6 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 200.5 285.9 285.9
7 9 28.6 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 200.5 285.9 285.9
8 10 28.6 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 200.5 285.9 285.9
9 11 28.6 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 200.5 285.9 285.9
10 12 28.6 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 200.5 285.9 285.9
11 13 28.6 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 200.5 285.9 285.9
12 14 28.6 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 200.5 285.9 285.9
13 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
368.4 92.1 92.1 120.7 127.8 134.9 142.0 149.1 156.2 71.2 78.3 2664.2 85.4 85.4 285.9 257.3 250.2 243.1 236.0 228.9 221.8 214.7 207.6 200.5 200.5 200.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3683.9 3431.1 7115.0
VENTAS REALIZADAS desde junio 2011 hasta abril  2012 VENTAS POR EJECUTAR PERÍODO DE VENTAS 12 meses
NÚMERO DE VIVIENDAS 95 unidades NÚMERO DE VIVIENDAS 83 unidades
MODALIDAD DE PAGO 10% recibido antes de junio 2012 mes 0 MODALIDAD DE PAGO 10% cuota de entrada
20% 8 cuotas a partir de julio 2012 meses 1 a 8 20% 8 cuotas
70% 90 días después del último pago mes 11 70% 90 días después del último pago
Villa Almendro. Flujo mensual de ingresos por ventas 
INGRESOS POR VENTAS REALIZADAS JUN-11 / ABR-12
PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN 
INGRESOS POR VENTAS A REALIZAR DESDE EL MES 3 DE CONSTRUCCIÓN
SUBT 2SUBT 1
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11.6.9 PAGOS POR GESTIÓN INTEGRAL DE VENTAS 
VENTAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 SUBT 1 SUBT 2 TOTAL
1 4.0 5.4 4.0 13.4 334.9
2 4.0 5.4 4.0 13.4 334.9
3 4.0 5.4 4.0 13.4 334.9
4 4.0 5.4 4.0 13.4 334.9
5 4.0 5.4 4.0 13.4 334.9
6 4.0 5.4 4.0 13.4 334.9
7 4.0 5.4 4.0 13.4 334.9
8 4.0 5.4 4.0 13.4 334.9
9 4.0 5.4 4.0 13.4 334.9
10 4.0 5.4 4.0 13.4 334.9
11 4.0 5.4 4.0 13.4 334.9
1 3 3.4 4.6 3.4 11.4 285.9
2 4 3.4 4.6 3.4 11.4 285.9
3 5 3.4 4.6 3.4 11.4 285.9
4 6 3.4 4.6 3.4 11.4 285.9
5 7 3.4 4.6 3.4 11.4 285.9
6 8 3.4 4.6 3.4 11.4 285.9
7 9 3.4 4.6 3.4 11.4 285.9
8 10 3.4 4.6 3.4 11.4 285.9
9 11 3.4 4.6 3.4 11.4 285.9
10 12 3.4 4.6 3.4 11.4 285.9
11 13 3.4 4.6 3.4 11.4 285.9
12 14 3.4 4.6 3.4 11.4 285.9
13 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44.0 0.0 0.0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 62.4 3.4 3.4 52.0 8.0 8.0 11.4 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 3.4 3.4 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 147.4 136.8 7115.0
MODALIDAD DE PAGO GESTIÓN DE VENTAS INTEGRAL
DEL 4% DE INGRESOS POR VENTAS 30% Al cierre de ventas, pago de cuota de entrada (10%), con Escritura de Promesa de CompraVenta
40% Al pago de la última cuota de 8 cuotas previstas (20%)
30% Al recibir desembolso de crédito hipotecario (70%)
Villa Almendro. Cronograma de pagos por Gestión integral de Ventas
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11.6.10 FLUJO MENSUAL DE CAJA 
 
VILLA ALMENDRO
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO BASE
FLUJO SIN APALANCAMIENTO
CONCEPTO VALOR PORCENTAJE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
INGRESOS
INGRESOS MENSUALES 7115.0 121% 368.4 92.1 92.1 120.7 127.8 134.9 142.0 149.1 156.2 71.2 78.3 2664.2 85.4 85.4 285.9 257.3 250.2 243.1 236.0 228.9 221.8 214.7 207.6 200.5 200.5 200.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MARGEN 17%
EGRESOS MENSUALES 5,879.8 100.0% 1329.9 77.5 53.7 208.0 177.9 189.7 162.2 192.9 292.6 130.5 172.6 270.6 296.5 181.2 224.1 210.2 241.2 147.1 286.6 247.6 100.6 229.0 216.0 73.8 70.6 43.4 17.1 4.6 30.2 0.0 0.0 0.0
TERRENO 998.0 17.0% 998.0
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 397.7 6.8% 27.3 42.7 23.7 56.2 20.7 30.7 12.5 24.5 26.1 28.9 23.1 12.5 12.5 14.7 16.9 12.3 12.5
CONSTRUCCIÓN ETAPA I 995.8 16.9% 42.2 192.1 139.9 151.5 120.0 153.9 158.4 22.0 15.9
CONSTRUCCIÓN ETAPA II 1,149.6 19.6% 28.0 57.4 182.0 210.1 115.9 171.8 189.7 150.6 25.4 18.6
CONSTRUCCIÓN ETAPA II 914.4 15.6% 50.0 218.0 179.3 67.0 207.9 156.9 20.4 15.0
OBRAS COMPLEMENTARIAS 253.1 4.3% 28.1 1.0 1.0 1.0 17.6 27.1 5.1 4.4 36.2 22.7 14.5 1.0 23.5 24.5 1.0 22.2 22.2
DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN 204.1 3.5% 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
COSTO DE VENTAS 284.6 4.8% 44.0 0.0 0.0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 62.4 3.4 3.4 52.0 8.0 8.0 11.4 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 3.4 3.4 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OTROS COSTOS INDIRECTOS 450.1 7.7% 287.9 17.8 3.0 3.0 3.0 25.3 3.0 3.0 3.0 17.8 3.0 3.0 3.0 3.0 5.4 3.0 3.0 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 7.0 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 7.0
IMPREVISTOS 232.5 4.0% 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.2
SALDO DE CAJA BASE 1235.2 21% 961.5 14.6 38.4 87.3 50.1 54.8 20.2 43.8 136.4 59.3 94.3 2,393.6 211.1 95.8 61.8 47.1 9.0 96.0 50.6 18.7 121.2 14.3 8.4 126.7 129.9 157.1 17.1 4.6 30.2 0.0 0.0 0.0
TASA DE DESCUENTO 21.51% anual
TASA DE DESCUENTO MENSUAL 1.79% mensual
VAN $747.41 TIR 6.09% mensual TIR 103.35 % anual
CUADRO DE ACUMULADOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
INGRESOS ACUMULADOS 368.4 460.5 552.6 673.2 801.0 935.9 1077.9 1227.0 1383.2 1454.4 1532.7 4196.9 4282.3 4367.7 4653.6 4911.0 5161.2 5404.3 5640.3 5869.3 6091.1 6305.8 6513.4 6714.0 6914.5 7115.0 7115.0 7115.0 7115.0 7115.0 7115.0 7115.0
EGRESOS ACUMULADOS 1329.9 1407.4 1461.1 1669.1 1847.0 2036.8 2199.0 2391.9 2684.5 2815.0 2987.6 3258.2 3554.7 3735.9 3960.0 4170.1 4411.3 4558.4 4845.0 5092.6 5193.1 5422.1 5638.1 5711.9 5782.5 5826.0 5843.1 5847.7 5877.9 5877.9 5877.9 5877.9
SALDOS MENSUALES -961.5 -946.9 -908.5 -995.9 -1046.0 -1100.8 -1121.1 -1164.9 -1301.3 -1360.6 -1454.9 938.7 727.6 631.9 693.7 740.8 749.9 845.9 795.4 776.7 897.9 883.7 875.3 1002.0 1131.9 1289.1 1272.0 1267.4 1237.2 1237.2 1237.2 1237.2
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11.6.11 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: INCREMENTO DE COSTOS 
VILLA ALMENDRO
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO PURO
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A INCREMENTO DE COSTOS
CONCEPTO VALOR PORCENTAJE MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
INGRESOS
COBRANZAS 7115.0 121% 368.4 92.1 92.1 120.7 127.8 134.9 142.0 149.1 156.2 71.2 78.3 2664.2 85.4 85.4 285.9 257.3 250.2 243.1 236.0 228.9 221.8 214.7 207.6 200.5 200.5 200.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MARGEN 17%
EGRESOS 5,879.8 100.0% 1329.9 77.5 53.7 208.0 177.9 189.7 162.2 192.9 292.6 130.5 172.6 270.6 296.5 181.2 224.1 210.2 241.2 147.1 286.6 247.6 100.6 229.0 216.0 73.8 70.6 43.4 17.1 4.6 30.2 0.0 0.0 0.0
TERRENO 998.0 17.0% 998.0
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 397.7 6.8% 27.3 42.7 23.7 56.2 20.7 30.7 12.5 24.5 26.1 28.9 23.1 12.5 12.5 14.7 16.9 12.3 12.5
CONSTRUCCIÓN ETAPA I 995.8 16.9% 42.2 192.1 139.9 151.5 120.0 153.9 158.4 22.0 15.9
CONSTRUCCIÓN ETAPA II 1,149.6 19.6% 28.0 57.4 182.0 210.1 115.9 171.8 189.7 150.6 25.4 18.6
CONSTRUCCIÓN ETAPA II 914.4 15.6% 50.0 218.0 179.3 67.0 207.9 156.9 20.4 15.0
OBRAS COMPLEMENTARIAS 253.1 4.3% 28.1 1.0 1.0 1.0 17.6 27.1 5.1 4.4 36.2 22.7 14.5 1.0 23.5 24.5 1.0 22.2 22.2
DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN 204.1 3.5% 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
COSTO DE VENTAS 284.6 4.8% 44.0 0.0 0.0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 62.4 3.4 3.4 52.0 8.0 8.0 11.4 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 3.4 3.4 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OTROS COSTOS INDIRECTOS 450.1 7.7% 287.9 17.8 3.0 3.0 3.0 25.3 3.0 3.0 3.0 17.8 3.0 3.0 3.0 3.0 5.4 3.0 3.0 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 7.0 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 7.0
IMPREVISTOS 232.5 4.0% 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.2
SALDO DE CAJA BASE 1235.2 21% 961.5 14.6 38.4 87.3 50.1 54.8 20.2 43.8 136.4 59.3 94.3 2,393.6 211.1 95.8 61.8 47.1 9.0 96.0 50.6 18.7 121.2 14.3 8.4 126.7 129.9 157.1 17.1 4.6 30.2 0.0 0.0 0.0
TASA DE DESCUENTO 21.51% anual
TASA DE DESCUENTO MENSUAL 1.79% mensual
VAN TIR 6.09% mensual TIR 103.3% anual
VARIACIÓN PORCENTUAL DE COSTOS
VARIACIÓN DE FLUJO 39.3 1% 0 0.4 0.5 2 1.5 1.6 1.6 1.6 2.3 1.1 1.4 2.2 2.9 1.5 2.1 2 2.1 1.3 2.7 2.1 0.9 2.2 1.8 0.7 0.6 0.1 0.1 0 0 0 0 0
NUEVO SALDO DE CAJA 1,197.9 20% 961.5 14.2 37.9 89.3 51.6 56.4 21.8 45.4 138.7 60.4 95.7 2,391.4 214.0 97.3 59.7 45.1 6.9 94.7 53.3 20.8 120.3 16.5 10.2 126.0 129.3 157.0 17.2 4.6 30.2 0.0 0.0 0.0
NUEVOS INDICADORES VAN VAN CON VARIACIÓN DEL 1% VARIACION DEL VAN POR C/1% $ 31.46 31.46
VARIACION PORCENTUAL DE COSTOS x 0% 4% 8% 12% 16% 20% 24% 28% 32%
VAN RESULTANTE y $715.96 747.4 622.1 496.8 371.3 246.2 120.9 -4.3 -129.6 -255.0 125.292
Villa Almendro. Variación del VAN según variación de Costos
23.9% VAN 0.0%
$ 715.96
$747.41
$715.96
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11.6.12 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: REDUCCIÓN DE PRECIOS 
VILLA ALMENDRO
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO PURO
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A DECREMENTO DE PRECIOS
CONCEPTO VALOR PORCENTAJE MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
INGRESOS
COBRANZAS 7115.0 121% 368.4 92.1 92.1 120.7 127.8 134.9 142.0 149.1 156.2 71.2 78.3 2664.2 85.4 85.4 285.9 257.3 250.2 243.1 236.0 228.9 221.8 214.7 207.6 200.5 200.5 200.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MARGEN 17%
EGRESOS 5,879.8 100.0% 1329.9 77.5 53.7 208.0 177.9 189.7 162.2 192.9 292.6 130.5 172.6 270.6 296.5 181.2 224.1 210.2 241.2 147.1 286.6 247.6 100.6 229.0 216.0 73.8 70.6 43.4 17.1 4.6 30.2 0.0 0.0 0.0 5877.9
TERRENO 998.0 17.0% 998.0 998.0
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 397.7 6.8% 27.3 42.7 23.7 56.2 20.7 30.7 12.5 24.5 26.1 28.9 23.1 12.5 12.5 14.7 16.9 12.3 12.5 397.8
CONSTRUCCIÓN ETAPA I 995.8 16.9% 42.2 192.1 139.9 151.5 120.0 153.9 158.4 22.0 15.9 995.9
CONSTRUCCIÓN ETAPA II 1,149.6 19.6% 28.0 57.4 182.0 210.1 115.9 171.8 189.7 150.6 25.4 18.6 1149.5
CONSTRUCCIÓN ETAPA II 914.4 15.6% 50.0 218.0 179.3 67.0 207.9 156.9 20.4 15.0 914.5
OBRAS COMPLEMENTARIAS 253.1 4.3% 28.1 1.0 1.0 1.0 17.6 27.1 5.1 4.4 36.2 22.7 14.5 1.0 23.5 24.5 1.0 22.2 22.2 253.1
DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN 204.1 3.5% 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 204.0
COSTO DE VENTAS 284.6 4.8% 44.0 0.0 0.0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 62.4 3.4 3.4 52.0 8.0 8.0 11.4 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 3.4 3.4 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 283.8
OTROS COSTOS INDIRECTOS 450.1 7.7% 287.9 17.8 3.0 3.0 3.0 25.3 3.0 3.0 3.0 17.8 3.0 3.0 3.0 3.0 5.4 3.0 3.0 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 7.0 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 7.0 450.2
IMPREVISTOS 232.5 4.0% 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.2 231.1
SALDO DE CAJA BASE 1235.2 21% 961.5 14.6 38.4 87.3 50.1 54.8 20.2 43.8 136.4 59.3 94.3 2,393.6 211.1 95.8 61.8 47.1 9.0 96.0 50.6 18.7 121.2 14.3 8.4 126.7 129.9 157.1 17.1 4.6 30.2 0.0 0.0 0.0
TASA DE DESCUENTO 21.51% anual
TASA DE DESCUENTO MENSUAL 1.79% mensual
VAN TIR 6.09% mensual TIR 103.3% anual
VARIACIÓN PORCENTUAL DE PRECIOS DE VENTA
VARIACIÓN COBRANZAS 71.2 -1% -3.7 -0.9 -0.9 -1.2 -1.3 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -0.7 -0.8 -26.6 -0.9 -0.9 -2.9 -2.6 -2.5 -2.4 -2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.1 -2.0 -2.0 -2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VARIACIÓN COSTO DE VENTAS 2.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NUEVO SALDO DE CAJA 1,166.6 20% 964.8 13.7 37.5 88.5 51.4 56.1 21.6 45.3 137.4 60.0 95.1 2,367.5 211.9 96.6 59.0 44.6 6.6 93.7 52.9 20.9 119.1 16.3 10.4 124.7 127.9 155.1 17.1 4.6 30.2 0.0 0.0 0.0
NUEVOS INDICADORES VAN VAN CON VARIACIÓN DEL -1% VARIACION DEL VAN POR C/1% $55.05 55.05
2
110.1
VARIACION PORCENTUAL DE PRECIOS X 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% -18% -20%
VAN RESULTANTE Y $692.36 747.4 638.4 528.1 418.9 309.2 199.3 90.4 -19.6 -129.3 -239.1 -347.8
Villa Almendro. Variación del VAN según variación de Precios
-13.65 VAN 0
$692.36
$747.41
-1.00%
$692.36
-200
0
200
400
600
800
-16% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0%
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11.6.13 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: VELOCIDAD DE VENTAS 
VILLA ALMENDRO
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO PURO
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A VELOCIDAD DE VENTAS
CONCEPTO VALOR PORCENTAJE MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
INGRESOS
COBRANZAS 7115.0 121% 368.4 92.1 92.1 120.7 127.8 134.9 142.0 149.1 156.2 71.2 78.3 2664.2 85.4 85.4 285.9 257.3 250.2 243.1 236.0 228.9 221.8 214.7 207.6 200.5 200.5 200.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MARGEN 17%
EGRESOS 5,879.8 100.0% 1329.9 77.5 53.7 208.0 177.9 189.7 162.2 192.9 292.6 130.5 172.6 270.6 296.5 181.2 224.1 210.2 241.2 147.1 286.6 247.6 100.6 229.0 216.0 73.8 70.6 43.4 17.1 4.6 30.2 0.0 0.0 0.0
TERRENO 998.0 17.0% 998.0
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 397.7 6.8% 27.3 42.7 23.7 56.2 20.7 30.7 12.5 24.5 26.1 28.9 23.1 12.5 12.5 14.7 16.9 12.3 12.5
CONSTRUCCIÓN ETAPA I 995.8 16.9% 42.2 192.1 139.9 151.5 120.0 153.9 158.4 22.0 15.9
CONSTRUCCIÓN ETAPA II 1,149.6 19.6% 28.0 57.4 182.0 210.1 115.9 171.8 189.7 150.6 25.4 18.6
CONSTRUCCIÓN ETAPA II 914.4 15.6% 50.0 218.0 179.3 67.0 207.9 156.9 20.4 15.0
OBRAS COMPLEMENTARIAS 253.1 4.3% 28.1 1.0 1.0 1.0 17.6 27.1 5.1 4.4 36.2 22.7 14.5 1.0 23.5 24.5 1.0 22.2 22.2
DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN 204.1 3.5% 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
COSTO DE VENTAS 284.6 4.8% 44.0 0.0 0.0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 62.4 3.4 3.4 52.0 8.0 8.0 11.4 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 3.4 3.4 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OTROS COSTOS INDIRECTOS 450.1 7.7% 287.9 17.8 3.0 3.0 3.0 25.3 3.0 3.0 3.0 17.8 3.0 3.0 3.0 3.0 5.4 3.0 3.0 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 7.0 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 7.0
IMPREVISTOS 232.5 4.0% 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.2
SALDO DE CAJA BASE 1235.2 21% 961.5 14.6 38.4 87.3 50.1 54.8 20.2 43.8 136.4 59.3 94.3 2,393.6 211.1 95.8 61.8 47.1 9.0 96.0 50.6 18.7 121.2 14.3 8.4 126.7 129.9 157.1 17.1 4.6 30.2 0.0 0.0 0.0
TASA DE DESCUENTO 21.51% anual
TASA DE DESCUENTO MENSUAL 1.79% mensual
VAN $747.41 TIR 6.09% mensual TIR 103.3% anual
VARIACIÓN VELOCIDAD DE VENTAS (meses) 1
NUEVO VALOR COBRANZAS 368.4 92.1 92.1 118.5 125.1 131.7 138.3 144.9 151.5 66.0 72.6 2658.0 79.2 79.2 263.9 263.9 237.5 230.9 224.3 217.7 211.1 204.5 197.9 191.3 184.7 184.7 184.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
VARIACIÓN COBRANZAS 0.0 0.0 0.0 2.2 2.7 3.2 3.7 4.2 4.7 5.2 5.7 6.2 6.2 6.2 22.0 -6.6 12.7 12.2 11.7 11.2 10.7 10.2 9.7 9.2 15.8 15.8 -184.7 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
NUEVO VALOR COSTO DE VENTAS 44.0 0.0 0.0 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 62.1 3.2 3.2 51.5 7.4 7.4 10.6 10.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 3.2 3.2 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VARIACIÓN COSTO DE VENTAS 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.5 0.6 0.6 0.8 -2.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 -4.0 0.2 0.2 -3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NUEVO SALDO DE CAJA 961.5 14.6 38.4 89.3 52.6 57.8 23.7 47.8 140.8 64.3 99.8 2,387.9 216.7 101.4 40.6 51.1 3.1 84.4 61.7 29.3 111.1 23.9 17.5 113.5 114.3 141.5 164.4 4.4 30.2 0.0 0.0 0.0
NUEVOS INDICADORES VAN $726.20 VARIACION DEL VAN POR C/1MES MAS $21.20 21.2
0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00
$747.4 $665.6 $585.7 $505.2 $424.7 $344.2 263.71 $183.2 $102.7 22.2482 -58.239
VARIACION VELOCIDAD DE VENTAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VAN RESULTANTE $747.4 $726.2 $706.3 $686.1 $665.6 $645.0 $627.3 $605.8 $585.7 $565.5 $545.4 $525.3 $505.2 $485.0 $464.9 $444.8 $424.7 $404.6 $384.4 $364.3 $344.2 $324.1 $304.0 $283.8 $263.7 $243.6 $223.5 $203.3 $183.2 $163.1 $143.0 $122.9
37.1 VAN 0
 Perfil 1 del VAN a variación de Velocidad de Ventas
 Perfil del VAN a variación de Velocidad de Ventas
 Perfil 2 del VAN a variación de Velocidad de Ventas
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11.6.14 ESCENARIOS DE VARIACIÓN DE COSTOS Y PRECIOS 
VILLA ALMENDRO
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO PURO
ANÁLISIS DE ESCENARIOS DE VARIACION DE COSTOS Y PRECIOS SIMULTÁNEOS
CONCEPTO VALOR PORCENTAJE MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
INGRESOS
COBRANZAS 7115.0 121% 368.4 92.1 92.1 120.7 127.8 134.9 142.0 149.1 156.2 71.2 78.3 2664.2 85.4 85.4 285.9 257.3 250.2 243.1 236.0 228.9 221.8 214.7 207.6 200.5 200.5 200.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MARGEN 17%
EGRESOS 5,879.8 100.0% 1329.9 77.5 53.7 208.0 177.9 189.7 162.2 192.9 292.6 130.5 172.6 270.6 296.5 181.2 224.1 210.2 241.2 147.1 286.6 247.6 100.6 229.0 216.0 73.8 70.6 43.4 17.1 4.6 30.2 0.0 0.0 0.0
TERRENO 998.0 17.0% 998.0
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 397.7 6.8% 27.3 42.7 23.7 56.2 20.7 30.7 12.5 24.5 26.1 28.9 23.1 12.5 12.5 14.7 16.9 12.3 12.5
CONSTRUCCIÓN ETAPA I 995.8 16.9% 42.2 192.1 139.9 151.5 120.0 153.9 158.4 22.0 15.9
CONSTRUCCIÓN ETAPA II 1,149.6 19.6% 28.0 57.4 182.0 210.1 115.9 171.8 189.7 150.6 25.4 18.6
CONSTRUCCIÓN ETAPA II 914.4 15.6% 50.0 218.0 179.3 67.0 207.9 156.9 20.4 15.0
OBRAS COMPLEMENTARIAS 253.1 4.3% 28.1 1.0 1.0 1.0 17.6 27.1 5.1 4.4 36.2 22.7 14.5 1.0 23.5 24.5 1.0 22.2 22.2
DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN 204.1 3.5% 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
COSTO DE VENTAS 284.6 4.8% 44.0 0.0 0.0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 62.4 3.4 3.4 52.0 8.0 8.0 11.4 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 3.4 3.4 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OTROS COSTOS INDIRECTOS 450.1 7.7% 287.9 17.8 3.0 3.0 3.0 25.3 3.0 3.0 3.0 17.8 3.0 3.0 3.0 3.0 5.4 3.0 3.0 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 7.0 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 7.0
IMPREVISTOS 232.5 4.0% 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.2
SALDO DE CAJA BASE 1235.2 21% 961.5 14.6 38.4 87.3 50.1 54.8 20.2 43.8 136.4 59.3 94.3 2,393.6 211.1 95.8 61.8 47.1 9.0 96.0 50.6 18.7 121.2 14.3 8.4 126.7 129.9 157.1 17.1 4.6 30.2 0.0 0.0 0.0
TASA DE DESCUENTO 21.51% anual
TASA DE DESCUENTO MENSUAL 1.79% mensual
VAN TIR 6.09% mensual TIR 103% anual
VARIACIÓN PORCENTUAL DE PRECIOS DE VENTA -2%
VARIACIÓN PORCENTUAL DE COSTOS 4%
VARIACIÓN DE COSTOS 148.3 4% 0 1.1 1.7 7.7 5.6 6.1 5.9 6.2 8.7 4.0 5.4 8.3 11.1 5.5 8.0 7.6 7.9 5.0 10.6 8.1 3.2 8.3 6.8 2.3 2.2 0.5 0.5 0 0 0 0 0
VARIACIÓN COBRANZAS 7.4 1.8 1.8 2.4 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1 1.4 1.6 53.3 1.7 1.7 5.7 5.1 5.0 4.9 4.7 4.6 4.4 4.3 4.2 4.0 4.0 4.0 0 0 0 0 0 0
VARIACIÓN COSTO DE VENTAS 0.9 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2 0.1 0.1 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0
NUEVO SALDO DE CAJA 952.9 17% 968.0 11.7 34.9 97.3 58.2 63.5 28.8 52.9 147.0 64.6 101.2 2,333.0 223.7 102.8 48.3 34.6 3.7 86.3 65.7 31.2 113.8 26.7 19.2 120.5 123.8 152.7 17.6 4.6 30.2 0.0 0.0 0.0
NUEVOS INDICADORES VAN TIR 4.91% mensual TIR 78% anual
Variacion del VAN  según variación de Costos y Precios
VAN
519.833 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% 519.833 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16%
0% 747.4 638.4 528.1 418.9 309.2 199.3 90.4 -19.6 -129.2 0% 747.4 638.4 528.1 418.9 309.2 199.3 90.4 -19.6 -129.2
4% 628.8 519.8 409.5 300.3 190.6 80.7 -28.2 -138.2 -247.8 2% 688.0 579.0 468.7 359.5 249.8 139.9 30.9 -79.0 -188.7
8% 509.8 400.8 290.5 181.3 71.6 -38.3 -147.2 -257.2 -366.8 4% 628.8 519.8 409.5 300.3 190.6 80.7 -28.2 -138.2 -247.8
12% 391.2 282.2 171.9 62.6 -47.1 -156.9 -265.9 -375.9 -485.5 6% 569.5 460.5 350.2 240.9 131.2 21.3 -87.6 -197.6 -307.2
16% 272.4 163.4 53.1 -56.1 -165.8 -275.7 -384.6 -494.6 -604.2 8% 509.8 400.8 290.5 181.3 71.6 -38.3 -147.2 -257.2 -366.8
20% 153.8 44.9 -65.5 -174.7 -284.4 -394.3 -503.2 -613.2 -722.8 10% 450.5 341.5 231.2 121.9 12.2 -97.7 -206.6 -316.6 -426.2
24% 35.0 -74.0 -184.3 -293.5 -403.2 -513.1 -622.0 -732.0 -841.7 12% 391.2 282.2 171.9 62.6 -47.1 -156.9 -265.9 -375.9 -485.5
28% -83.6 -192.6 -302.9 -412.1 -521.8 -631.7 -740.6 -850.6 -960.2 14% 332.0 223.0 112.7 3.5 -106.2 -216.1 -325.0 -435.0 -544.6
16% 272.4 163.4 53.1 -56.1 -165.8 -275.7 -384.6 -494.6 -604.2
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11.6.15 FLUJO MENSUAL DE CAJA CON APALANCAMIENTO 
VILLA ALMENDRO
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
CREDITO BEV
MONTO 1000.0 mi les  de dólares
TASA DE INTERÉS 6.80%
PLAZO 2 AÑOS
AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL 8 TRIMESTRES
PAGO DE INTERESES 1.70% TRIMESTRAL
FECHA DESEMBOLSO 4 MES
FECHA PAGO CAPITAL E INTERESES 7,10,13,16 19,22,25,28
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MONTO TOTAL 1000 1000
PAGO CAPITAL 1000 117.751 119.752 121.788 123.858 125.964 128.105 130.283 132.498
SALDO DEUDA FIN DE MES 1000 1000 1000 882.249 882.249 882.249 762.497 762.4972 762.497 640.709 640.709 640.709 516.851 516.851 516.851 390.887 390.887 390.887 262.781 262.781 262.781 132.498 132.498 132.498 0
INTERESES S/SALDOS 78.004 17.0 15.0 13.0 10.9 8.8 6.6 4.5 2.3
PROYECTO BASE
FLUJO CON APALANCAMIENTO
CONCEPTO VALOR PORCENTAJE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
INGRESOS 8115.0 368.4 92.1 92.1 120.7 1127.8 134.9 142.0 149.1 156.2 71.2 78.3 2664.2 85.4 85.4 285.9 257.3 250.2 243.1 236.0 228.9 221.8 214.7 207.6 200.5 200.5 200.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INGRESOS MENSUALES 7115.0 102% 368.4 92.1 92.1 120.7 127.8 134.9 142.0 149.1 156.2 71.2 78.3 2664.2 85.4 85.4 285.9 257.3 250.2 243.1 236.0 228.9 221.8 214.7 207.6 200.5 200.5 200.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DESEMBOLSOS CRÉDITO 1000.0 1000.0
EGRESOS MENSUALES 6,957.8 100.0% 1329.9 77.5 53.7 208.0 177.9 189.7 162.2 327.7 292.6 130.5 307.4 270.6 296.5 315.9 224.1 210.2 375.9 147.1 286.6 382.3 100.6 229.0 350.7 73.8 70.6 178.2 17.1 4.6 165.0 0.0 0.0 0.0
TERRENO 998.0 17.0% 998.0
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 397.7 6.8% 27.3 42.7 23.7 56.2 20.7 30.7 12.5 24.5 26.1 28.9 23.1 12.5 12.5 14.7 16.9 12.3 12.5
CONSTRUCCIÓN ETAPA I 995.8 16.9% 42.2 192.1 139.9 151.5 120.0 153.9 158.4 22.0 15.9
CONSTRUCCIÓN ETAPA II 1,149.6 19.6% 28.0 57.4 182.0 210.1 115.9 171.8 189.7 150.6 25.4 18.6
CONSTRUCCIÓN ETAPA II 914.4 15.6% 50.0 218.0 179.3 67.0 207.9 156.9 20.4 15.0
OBRAS COMPLEMENTARIAS 253.1 4.3% 28.1 1.0 1.0 1.0 17.6 27.1 5.1 4.4 36.2 22.7 14.5 1.0 23.5 24.5 1.0 22.2 22.2
DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN 204.1 3.5% 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
COSTO DE VENTAS 284.6 4.8% 44.0 0.0 0.0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 62.4 3.4 3.4 52.0 8.0 8.0 11.4 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 3.4 3.4 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OTROS COSTOS INDIRECTOS 450.1 7.7% 287.9 17.8 3.0 3.0 3.0 25.3 3.0 3.0 3.0 17.8 3.0 3.0 3.0 3.0 5.4 3.0 3.0 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 7.0 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 7.0
IMPREVISTOS 232.5 4.0% 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.2
PAGO DE CAPITAL 1,000.0 117.8 0.0 0.0 119.8 0.0 0.0 121.8 0.0 0.0 123.9 0.0 0.0 126.0 0.0 0.0 128.1 0.0 0.0 130.3 0.0 0.0 132.5 0.0 0.0 0.0
PAGO DE INTERESES 78.0 17.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 10.9 0.0 0.0 8.8 0.0 0.0 6.6 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0
SALDO DE CAJA BASE 1157.2 17% 961.5 14.6 38.4 87.3 949.9 54.8 20.2 178.6 136.4 59.3 229.1 2,393.6 211.1 230.5 61.8 47.1 125.7 96.0 50.6 153.4 121.2 14.3 143.1 126.7 129.9 22.4 17.1 4.6 165.0 0.0 0.0 0.0
TASA DE DESCUENTO 21.51% anual
TASA DE DESCUENTO MENSUAL 1.79% mensual
VAN $882.8 TIR 10.9% mensual TIR 245.28 % anual
CUADRO DE ACUMULADOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
INGRESOS ACUMULADOS 368.4 460.5 552.6 673.2 1801.0 1935.9 2077.9 2227.0 2383.2 2454.4 2532.7 5196.9 5282.3 5367.7 5653.6 5911.0 6161.2 6404.3 6640.3 6869.3 7091.1 7305.8 7513.4 7714.0 7914.5 8115.0 8115.0 8115.0 8115.0 8115.0 8115.0 8115.0
EGRESOS ACUMULADOS 1329.9 1407.4 1461.1 1669.1 1847.0 2036.8 2199.0 2526.6 2819.2 2949.7 3257.1 3527.7 3824.2 4140.1 4364.2 4574.4 4950.3 5097.4 5384.0 5766.3 5866.9 6095.9 6446.6 6520.4 6591.0 6769.2 6786.3 6790.9 6955.9 6955.9 6955.9 6955.9
SALDOS MENSUALES -961.5 -946.9 -908.5 -995.9 -46.0 -100.8 -121.1 -299.6 -436.0 -495.3 -724.4 1669.2 1458.1 1227.6 1289.4 1336.6 1210.9 1306.9 1256.4 1103.0 1224.2 1209.9 1066.8 1193.5 1323.4 1345.8 1328.7 1324.1 1159.1 1159.1 1159.1 1159.1
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11.7  EDT Y CODIFICACIÓN 
 
 
 
CONSTRUCCIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALMENDRO
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO Y CODIFICACIÓN
AÑO CODIGO CODIGO
2012 12 07
IN PN CN VS CR
0100 0100 0100  
0200 0200
0110
0300 0300
0120
0400 0400
0130
0500 0500
0140
0200 0600
0300 1207 PN 0131 01
TERMINOS DE REFERENCIA
0400 CÁLCULO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS
INGENIERÍAS
0500 PLANIFICACIÓN
7mo. PROYECTO DEL AÑO  (V.ALMENDRO)
0600 AÑO 2012
CIERRE CIERRE
PROYECTO CONSTRUCCIÓN 
CONJ. RESID. VILLA ALMENDRO
TRÁMITES MUNICIPALES
PROGRAMACIÓN DE 
OBRAS
VENTAS Y 
TRANSFERENCIA
LEGALIZACIÓN DEL 
CONJUNTO
PROMOCIÓN
VENTAS
CRÉDITOS HIPOTECARIOS
ENTREGA DE VIVIENDAS
EJEMPLO:
PLAN PROMOCIÓN Y 
VENTAS
PROGRAMACIÓN 
FINANCIERA
PROGRAMACIÓN 
ADMINISTRAT.-
CONSTRUCCIÓN
OBRAS PRELIMINARES
OBRA GRIS
ACABADOS
OBRAS EXTERIORES
CONTROL DE OBRAS Y 
HABITABILIDAD
ENTREGA DE OBRAS
PLANIFICACION
PLANIFICACIÓN TÉCNICA
ESTUDIOS PRELIMINARES
ARQUITECTURA
INGENIERÍAS
ESTUD. 
COMPLEMENTARIOS
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11.9.2 SUMARIO EJECUTIVO DEL PROYECTO 
La  construcción del Conjunto Residencial Villa Almendro en Calderón  
representa para el promotor Villalmendro S.A. una oportunidad de 
consolidación en el mercado de vivienda nueva para segmento medio típico y 
medio bajo.  
Para todas las gestiones operativas de diseño, promoción y venta del proyecto, 
Villalmendro S.A.  ha contratado a la empresa IBERHÁBITAT S.A., empresa de 
prestigio en el medio por su trayectoria y experiencia, quien en el plano 
comercial se identifica como Hábitat Ecuador. 
El objetivo principal es construir los 12.300 m2 del proyecto en 24 meses  con 
una inversión de 5,9 millones de dólares, y alcanzar una rentabilidad del 12% 
anual sobre la inversión. 
El proyecto prevé la construcción y entrega del conjunto habitacional de 178 
viviendas en pleno funcionamiento, con los servicios y equipamiento suficientes 
para el desenvolvimiento pleno de una familia contemporánea. 
Para alcanzar estos resultados se ha considerado que el entorno 
macroeconómico del país es estable y se mantendrá así durante el desarrollo 
del proyecto. De igual forma se supone que el entorno jurídico nacional y local 
no sufrirá cambios sustanciales en lo relacionado con la naturaleza del 
proyecto.  
Los riesgos que deberá enfrentar el proyecto son propios de este tipo de 
emprendimiento: riesgos políticos (elecciones), financieros (créditos), laborales 
(accidentes), comerciales (competencia) y legales (trámites municipales), para 
los que se prevé Planes de Acción específicos. 
En cuanto a las características de diseño de las viviendas, se contempla el uso 
del sistema constructivo de muros portantes y elementos prefabricados de 
hormigón de la empresa Ecuacanelos, quien ha participado con IBERHÁBITAT,  
en el desarrollo del proyecto técnico.  
La construcción se ha organizado por fases y subfases, para optimizar el 
empleo de los recursos económicos, tecnológicos y humanos. 
Es importante considerar que el proyecto cuenta con la mitad de viviendas 
vendidas y que se ha programado vender las restantes en un año, a un ritmo 
de 7 unidades por mes. 
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Respecto a la organización, para la gestión financiera y dirección de proyecto 
IBERHÁBITAT cuenta con la Econ. Benedito y el Ing. Chimborazo 
respectivamente, mientras que la gestión de ventas está a cargo del señor 
Figueras. El arquitecto Carvajal se desempeña como jefe del director de 
proyecto. 
11.9.3 VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
IBERHÁBITAT es un promotor con  un largo recorrido en el mercado de 
vivienda colectiva en el Distrito. Su estructura está diseñada para gestionar 
directamente los temas de suelo, planificación, construcción y venta de 
proyectos inmobiliarios.  Su producción supera las 3 mil viviendas en el DMQ y 
ha desarrollado proyectos en Calderón por más de 5 años. 
El conjunto Villa Almendro está implantado en un terreno de casi 20.000 m2, 
ubicado en el barrio Utilcar, subsector Marianas – Zavala de la parroquia de 
Calderón. Este solar, valorado en casi un millón de dólares, es de propiedad de 
uno de los socios de la compañía, y ha sido adquirido por el proyecto con la 
condición de cancelación  al inicio de construcción de obras para facilitarle a la 
organización la compra de nuevo suelo para operaciones futuras. 
“Villa Almendro” es un proyecto habitacional de tamaño mediano (178 
viviendas), planificado  y aprobado a fines de  2010 – inicios de 2011, que se 
comercializó a partir del segundo semestre de 2011 con una absorción del 
mercado superior a 8 unidades por mes. 
El proyecto original fue modificado a inicios de 2012 para responder a una 
reingeniería de la organización, que orientó el diseño técnico hacia un sistema 
de edificación de muros portantes y elementos prefabricados (losas).  
A la fecha se cuenta con el proyecto aprobado por la Municipalidad y con el 
Permiso para ejecución de trabajos preliminares. 
El relanzamiento del proyecto se realizaría a partir de  Julio 2012  con una meta 
de ventas de 7 viviendas por mes durante 12 meses. Como promoción se ha 
previsto la participación en las Ferias específicas de vivienda y la publicidad en 
radio, complementadas con vallas de obra que refieren al contacto con sala de 
ventas y casa modelo. 
Se ha utilizado fondos propios para cubrir los gastos de terreno y de 
preinversión. Las obras serán financiadas con los ingresos por ventas, que se 
complementarán con  un crédito al constructor a tramitar ante la banca pública 
(BEV),  IESS y/o instituciones financieras privadas. 
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11.9.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Los objetivos del proyecto Conjunto Residencial Villa Almendro son los 
siguientes: 
 Objetivo 1. Consolidar la presencia del promotor en el mercado de vivienda 
para el segmento medio típico y medio bajo con una absorción total de la 
oferta del Conjunto Residencial  Villa Almendro en el sector de Calderón  
en el plazo de 12 meses. 
 Objetivo 2. Construir la totalidad del conjunto residencial, 178 viviendas con 
estacionamientos y  áreas comunes correspondientes,  en el plazo de 24 
meses.  
 Objetivo 3. Obtener una rentabilidad del 12% anual sobre la inversión total, 
con los fondos provenientes de la preventa y apalancado con un crédito 
hipotecario al constructor, en el plazo de 28 meses.  
11.9.5 ALCANCE DEL PROYECTO  
El Alcance del proyecto incluye y excluye los siguientes ítems: 
Dentro del Alcance 
 Construcción de 12.348 m2 de obra nueva, distribuida en edificaciones 
de uso privado (178 casas) y edificaciones de uso comunal (guardianía, 
sala comunal, gimnasio). 
 Construcción de las áreas exteriores del conjunto, que consisten en 
estacionamientos individuales y en playa común, áreas recreacionales y 
áreas verdes, ingresos y senderos,   según detalle de planos 
arquitectónicos aprobados. 
 Provisión de servicios de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, 
canalización telefónica, depósito de basura y  aparcamiento de vehículos 
menores. 
 Promoción y venta de los productos inmobiliarios del conjunto, iniciada 
en julio de 2011, que culminará con la entrega de las viviendas a sus 
propietarios. 
Fuera del alcance 
 Modificaciones en aspectos sustanciales a las viviendas, que impliquen 
cambio de superficie o alteración del detalle constructivo o estético 
formal del conjunto. 
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 Modificaciones a la calidad de acabados de las viviendas o 
estacionamientos, que deberán seguir el procedimiento de cambio al 
alcance para ser consideradas en la ejecución. 
 Cambios a la forma de pago establecida en escrituras de promesa de 
compraventa y escrituras definitivas. 
Entregables a producir 
 Obras preliminares: Obras a ejecutar antes del inicio de construcción de 
cimentaciones, como son cerramiento provisional, dotación de servicios 
provisionales de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado,  
guardianía, bodega, comedor, oficina y servicios sanitarios para 
personal. Se ejecutarán de acuerdo a lo planificado, registrado en 
documentos de obra.  
 Plataformas: Movimiento de tierras general y desalojo, que se ejecutará 
previo replanteo aprobado por el Director de proyecto, y de acuerdo al 
plano de detalle respectivo  y recomendaciones de Estudio de suelos. 
Se coordinará la presencia del ingeniero responsable del Estudio antes 
mencionado al inicio de la excavación y periódicamente según criterio a 
definir en obra. 
 Cimentaciones: Obras consistentes en cimientos de hormigón ciclópeo, 
mejoramiento y compactación de suelo, y contrapisos reforzados, según 
diseño  de estructura previsto por la empresa Ecuacanelos, registrado en 
los planos estructurales aprobados. 
 Mampostería estructural: Muros portantes que definen los espacios 
internos de las edificaciones, construidos con bloque de hormigón vibro-
prensado de alta resistencia, reforzado con armadura horizontal y 
vertical según diseño estructural aprobado. El entregable incluye 
enlucido exterior y revocado - estucado interior, con definición de vanos 
(puertas y ventanas). Antes de proceder a enlucidos se ejecutarán las 
pruebas de presión de agua y las correcciones del sistema hasta que 
merezca la aprobación respectiva. De igual manera se procederá con los 
pisos, cuya condición superficial debe ser aprobada para proceder a la 
colocación del piso terminado. 
 Estructura: Elementos de la estructura de hormigón armado de las 
edificaciones, consistente en columnetas, dinteles y losas de todos los 
pisos. Al igual que en cimentaciones, se llevará registro específico de la 
calidad de los elementos de estructura. 
 Acabados: Terminado de las unidades habitacionales y espacios 
comunales en los términos de habitabilidad y confortabilidad 
establecidos en las especificaciones correspondientes. Todos los 
sistemas (de energía, de provisión y evacuación de aguas, de 
seguridad) serán motivo de revisión minuciosa a la entrega recepción. 
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 Redes de servicios: Construcción de obras civiles, tendido de tuberías y 
cables e instalación de equipos que conecten las instalaciones 
domiciliarias a las redes generales de servicio de la ciudad, de energía 
eléctrica, agua potable, alcantarillado y canalización telefónica. 
 Edificaciones comunales: Construcción de sala comunal, cuarto de 
transformadores, depósito de basura, cerramiento perimetral, guardianía 
e ingresos.  
 Áreas exteriores: Construcción de parqueaderos individuales y en playa, 
senderos, jardines, arborización, áreas deportivas  y recreacionales. 
 Actas de entrega recepción: Documento final de cierre de obras en dos 
instancias: provisional y definitiva. Las observaciones a lo construido en 
la primera instancia serán corregidas para proceder a la entrega 
definitiva. 
 Planos de final de obra: Documento técnico que registra las variaciones 
que se hubieren presentado durante la ejecución de obras para su 
entrega a la Administración del conjunto terminado. 
 
Organizaciones afectadas por el proyecto 
Organización Cómo se ven afectadas o cómo están participando 
Barrio Utilcar La construcción afecta al vecindario por la concurrencia de 
proveedores de materiales a la obra y porque las actividades de 
construcción generan ruido y polvo. Se debe determinar horarios 
de provisión y tomar medidas para controlar el nivel de ruido y 
polvo.  
Barrio Utilcar Para evitar afectaciones al libre y seguro flujo de peatones y 
vehículos se debe prever una delimitación de la obra mediante un 
cerramiento firme y seguro y las medidas de protección (redes, 
vallas, etc) correspondientes. 
Proveedores El contacto de proveedores con la empresa se realizará a través 
de la oficina de obra, y de conformidad al instructivo 
correspondiente que define las condiciones de compra, de 
entrega en obra y de pago de materiales y servicios contratados. 
 
11.9.6 ESFUERZO / COSTO / DURACIÓN DEL PROYECTO 
Costo estimado 
El costo total del conjunto habitacional “Villa Almendro” es de $ 5´879.845, que 
se detalla por componentes en la siguiente tabla: 
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Concepto Costo Porcentaje 
Terreno 998,000 17.0% 
Costos Directos 3,896,176 66.3% 
Costos Indirectos 985,668 16.8% 
SUMAN 5,879,845 100.0% 
 
Horas esfuerzo estimadas 
La estimación del esfuerzo se calcula por fase  de trabajo y se detalla en los 
siguientes cuadros: 
INICIACIÓN 
       
PERSONAL 
No. 
PERSONAS 
HORAS/DÍA 
DÍAS 
/MES 
HORAS/MES MESES  
% 
MERMAS 
ESFUERZO 
TOTAL 
Director de proyecto 1 8 22 176 1 0,3 123 
Arquitecto asistente 1 8 22 176 1 0,3 123 
TOTAL 
      
246 
En cuanto a la Fase de Planificación se considera que el Proyecto técnico 
(Arquitectura e Ingenierías) ha sido elaborado con anterioridad y que se 
realizará una revisión por parte de la Coordinación de proyectos para asegurar 
su coherencia y actualización.  
En cuanto a trámites también se cuenta con Visto Bueno de Bomberos, 
Aprobación de Planos y Licencia de trabajos varios, por lo que se considera el 
esfuerzo solamente de la gestión de Licencia de Construcción.   
PLANIFICACIÓN 
       
PERSONAL 
No. 
PERSONAS 
HORAS/DÍA 
DÍAS 
/MES 
HORAS/MES MESES 
% 
MERMAS 
ESFUERZO 
TOTAL 
Director de proyecto 1 8 22 176 1,5 0,3 185 
Arquitecto asistente 1 4 22 88 3 0,3 185 
Coordinador proyectos 1 8 22 176 3 0,3 370 
Especialista trámites 1 8 22 176 3 0,3 370 
Asistente técnico 1 8 22 176 3 0,3 370 
Jefe de Ventas 1 8 22 176 3 0,3 370 
Asistente de Ventas 1 8 22 176 3 0,3 370 
Gerente Adm-Financiera 1 8 22 176 3 0,3 370 
Asistente Administrativa 1 8 22 176 3 0,3 370 
Asistente Financiera 1 8 22 176 3 0,3 370 
TOTAL 
      
3.330 
Para la construcción se ha estimado que se requiere la participación de 60 
personas durante los dos años que duren las obras. 
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CONSTRUCCIÓN 
       
PERSONAL 
No. 
PERSONAS 
HORAS/DÍA 
DÍAS 
/MES 
HORAS/MES MESES  
% 
MERMAS 
ESFUERZO 
TOTAL 
Director de proyecto 1 4 22 88 24 0,3 1.478 
Arquitecto asistente 1 4 22 88 24 0,3 1.478 
Constructor 1 2 22 44 24 0,3 739 
Residente de obra 1 8 22 176 24 0,3 2.957 
Compras 1 8 22 176 24 0,3 2.957 
Bodega 1 8 22 176 24 0,3 2.957 
Maestro mayor 1 8 22 176 24 0,3 2.957 
Maestro segundero 1 8 22 176 24 0,3 2.957 
Albañil 25 8 22 176 24 0,3 73.920 
Oficial 25 8 22 176 24 0,3 73.920 
Coordinador proyectos 1 2 22 44 24 0,3 739 
Especialista trámites 1 1 22 22 24 0,3 370 
TOTAL 
      
166.320 
La Fase de Ventas y Transferencia requiere de 8 personas que participen en el 
proyecto durante los dos años de obras. 
VENTAS Y TRANSFERENCIA 
      
PERSONAL 
No. 
PERSONAS 
HORAS/DÍA 
DÍAS 
/MES 
HORAS/MES MESES  
% 
MERMAS 
ESFUERZO 
TOTAL 
Gerente Prom. - Ventas 1 4 22 88 26 0,3 1.602 
Jefe de Ventas 1 4 22 88 24 0,3 1.478 
Asistente de Ventas 1 8 22 176 24 0,3 2.957 
Atención a clientes 3 8 22 176 24 0,3 8.870 
Asesor Jurídico 1 2 22 44 20 0,3 616 
Asistente Legal 1 4 22 88 20 0,3 1.232 
TOTAL 
      
16.755 
Para el Cierre del proyecto se necesita la participación de los principales 
ejecutivos y asistentes de la organización. 
CIERRE 
       
PERSONAL 
No. 
PERSONAS 
HORAS/DÍA 
DÍAS 
/MES 
HORAS/MES MESES  
% 
MERMAS 
ESFUERZO 
TOTAL 
Constructor 1 4 22 88 2 0,3 123 
Residente de obra 1 8 22 176 2 0,3 246 
Director de proyecto 1 8 22 176 1,5 0,3 185 
Arquitecto asistente 1 4 22 88 2 0,3 123 
Jefe de Ventas 1 8 22 176 2 0,3 246 
Asistente de Ventas 1 8 22 176 2 0,3 246 
Asistente Administrativa 1 8 22 176 2 0,3 246 
Asistente Financiera 1 8 22 176 2 0,3 246 
Coordinador Proyectos 1 8 22 176 2 0,3 246 
Asistente técnico 1 8 22 176 2 0,3 246 
Asesor Jurídico 1 8 22 176 4 0,3 493 
Asistente Legal 1 8 22 176 4 0,3 493 
TOTAL 
      
3.139 
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En conclusión, el proyecto de Construcción del Conjunto Villa Almendro 
requiere de casi 190 mil horas esfuerzo, la mayoría de ellas concentradas en 
las fases de Construcción y Ventas. 
FASE HORAS ESFUERZO PORCENTAJE 
INICIACIÓN 246 0,1% 
PLANIFICACIÓN 3.330 1,8% 
CONSTRUCCIÓN 166.320 87,6% 
VENTAS Y TRANSFERENCIA 16.755 8,8% 
CIERRE 3.139 1,7% 
SUMA TOTAL  189.790 100,0% 
 
Duración estimada 
Durante la ejecución del proyecto se identifican varios hitos, que están 
directamente relacionados con los entregables de cada etapa y que tienen una 
fecha prevista para su cumplimiento. Este detalle de duración del proyecto se 
presenta de la siguiente forma: 
HITO 
FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 
ENTREGABLE 
Validación de proyecto técnico  28-sep-12 Proyecto técnico 
Recepción de Licencia de Construcción 09-nov-12 Licencia de construcción 
Fin de gestión de crédito para 
construcción 
15-mar-12 Desembolso crédito al constructor 
Inicio de entrega de obras 11-dic-13 
Primera Acta de Entrega Recepción de 
Obras 
Fin de entrega de obras 03-dic-14 Última Acta de Entrega Recepción de Obras 
Fin de entrega de viviendas a 
propietarios 
03-feb-15 
Última Acta de Entrega Recepción de 
viviendas 
 
11.9.7 SUPUESTOS  
A partir de la situación actual, se toma en cuenta algunos supuestos considerados para la 
definición de tareas y duración del proyecto.  
 La propiedad del terreno por parte de la empresa es indiscutible. 
 El suelo responde positivamente a la intervención de obras (excavación, fundición de 
muros y cimentaciones). 
 No se encuentran tuberías clandestinas o furtivas enterradas en el suelo. 
 La provisión de materiales y la disponibilidad de mano de obra serán normales y 
constantes a lo largo de los 24 meses de construcción. 
 La inflación  se mantendrá en el promedio del 5% anual. 
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 El incremento anual del salario básico unificado se mantendrá en el 10% registrado en 
los últimos años. 
 Los interesados dispondrán de variadas opciones para obtener el crédito hipotecario 
necesario para la compra de su vivienda. 
 El trámite municipal para control de obras, licencia de habitabilidad y declaratoria de 
propiedad horizontal no sufrirá cambios sustanciales en el lapso de los próximos dos 
años. 
 La economía ecuatoriana se mantendrá estable durante 2012, 2013 y 2014. 
 
 
11.9.8 RIESGOS DEL PROYECTO  
Los riesgos del proyecto son eventos del ambiente del proyecto que pueden 
tener un efecto adverso en la calidad de los entregables del proyecto, el costo o 
las fechas de fin. Para los riesgos identificados se propone un plan de acciones 
de modo que se mitigue el impacto, en caso de que el riesgo se materialice. 
 
  
ÁREA DE RIESGO 
NIVEL 
(A/M/B) 
  PLAN DE ACCIONES RESPONSABLE 
 
1 
Ralentización de las ventas 
por efecto del año electoral 
2013 
M/B 
1.1 Seguimiento cercano al flujo de ventas R. Figueras 
 1.2 Definición de plan alternativo de ventas con 
promoción intensiva y descuento de precios  
R. Figueras 
 1.3 Definición del punto crítico de ventas a partir 
del cual se debe parar la obra. 
R. Figueras 
 
2 
Demora mayor a 3 meses en 
gestión de crédito al 
constructor 
M/B 
2.1 Seguimiento cercano a gestión de crédito M. Benedito 
 2.2 Gestión de crédito puente alternativo por 
valor suficiente para resolver hasta 3 meses 
de demora. 
M. Benedito 
 
3 
Demora mayor a 3 meses en 
gestión y desembolso de 
créditos hipotecarios a 
compradores 
M 
3.1 Seguimiento cercano a gestiones de créditos 
hipotecarios. 
R. Figueras 
 3.2 Disponibilidad de línea de crédito alternativo 
(crédito puente) para resolver demoras de 
hasta 3 meses. 
M. Benedito 
 
4 
Accidentes de trabajo del 
personal de obra 
B 
4.1 Alta exigencia del cumplimiento de  medidas 
de Seguridad Industrial. 
Constructor 
 4.2 Capacitación al personal sobre medidas 
preventivas. 
Constructor 
 4.3 Afiliación al IESS de todo el personal de  obra. Constructor 
 4.4 Contratación de póliza contra todo riesgo Constructor 
 
5 
Demora en Visto bueno y/o 
Habitabilidad de Cuerpo de 
Bomberos Metropolitano 
B 
5.1 Seguimiento cercano a gestiones ante C. de 
Bomberos. 
M. Vásconez 
 5.2 Preparación de un profesional que se 
especialice en la legislación municipal, y en 
especial de aquella contra incendios. 
M.Vásconez 
 5.3 Priorización de las actividades del profesional 
especialista 
M. Vásconez 
 
6 
Demora en Catastro e 
Inscripción de bienes  en 
Registro de la Propiedad 
M/B 
6.1 Seguimiento cercano a gestiones ante DM 
Catastros y Registro  de la Propiedad. 
P. Vargas 
 6.2 Delegación a experto legal  P. Vargas 
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6.3 Intervención directa de socios ante Dir. M. de 
Catastros si demora es superior a 60 días 
R. Figueras 
M/ Benedito 
 
7 
Falta de capital propio para 
iniciar el proyecto 
A 
7.1 Revisión semanal del plan de fondos para el 
proyecto. 
M. Benedito 
 7.2 Definición de fecha límite para disponer de los 
fondos mínimos para inicio de obras. 
M. Benedito 
 7.3 Definición de plan alternativo de asociación 
con capitalista 
M. Benedito 
 7.4 Selección de socio capitalista Socios 
 
8 
Deserción de compradores y  
devolución de valores 
abonados  
A 
8.1 Revisión semanal del estado de clientes R. Figueras 
 8.2 Definición de fecha límite para disponer de los 
fondos mínimos para inicio de obras. 
M. Benedito 
 8.3 Definición de plan alternativo de asociación 
con capitalista 
M. Benedito 
 8.4 Selección de socio capitalista Socios 
 
 
11.9.9 ENFOQUE DEL PROYECTO  
En el terreno cuadrangular, de casi 2 Hás. de superficie, con leve pendiente, se 
implantan las 178 viviendas en bloques simples (de una casa de fondo) o 
dobles (de dos casas de fondo) de casas adosadas. Son 4 tipologías distintas 
de viviendas de dos o tres pisos, con un estacionamiento por casa y servicios 
comunales. 
Para la ejecución de las obras se ha previsto tres etapas de construcción de 
alrededor de 60 viviendas, con la habilitación de las áreas comunales durante 
la segunda etapa. Cada etapa contempla la habilitación del número de 
estacionamientos acorde al número de viviendas terminadas. 
El módulo de construcción es de 30 casas, con un equipo de 50 obreros 
organizados en equipos especializados, durante 6 meses.  
El cronograma general del proyecto considera en primer término la fase de 
Planificación, de la cual los estudios están listos en su totalidad, faltando los 
trámites municipales para el inicio de obras. Está prevista la ejecución de 
obras, entrega de viviendas y cierre del proyecto en 28 meses.  
La construcción se contratará con la empresa Ecuacanelos, con quien se ha 
coordinado el detalle de costos directos a partir de los planos y 
especificaciones técnicas aprobados. 
El sistema constructivo a emplear es el de mampostería estructural o de muros 
portantes y losas prefabricadas, provisto por la empresa Ecuacanelos, con 
quien se ha coordinado los aspectos técnicos para la modulación y demás 
especificaciones de las viviendas. 
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El constructor realizará la gestión de descuentos por volumen con sus 
proveedores, con el apoyo y aprobación de Hábitat Ecuador, y de conformidad 
a las especificaciones técnicas que son parte del contrato de construcción. La 
gestión de administración de obra está a cargo directo del constructor. 
El Ing. Víctor Chimborazo se desempeñará como Director del proyecto. La 
coordinación con el constructor de la obra está a su cargo, por lo que es la 
persona con  todo el poder de decisión respecto a temas técnicos y 
administrativos. 
El pago del contrato de construcción se realizará en función del cronograma de 
obra aprobado, el mismo que contempla hitos que deberán cumplirse para 
proceder al pago de planillas por avance de obra. El Director de proyecto es 
responsable de la revisión y aprobación de planillas, así como del control de 
calidad de las obras. 
Las gestiones municipales las realizará el Arq. Edison Quevedo, especializado 
en el trámite de proyectos en estas instancias. 
El equipo de ventas trabaja directamente a cargo del señor Román Figueras, 
socio de la empresa y patrocinador, quien será responsable  del cumplimiento 
de los planes de promoción y de ventas dentro de los tiempos previstos.  
Considerando que se encuentran vendidas 95 unidades del total de viviendas, 
se programa la venta de 7 viviendas por mes a partir del relanzamiento (Julio 
2012), durante 12 meses. Se implementará la publicidad del proyecto a través 
de Sala de ventas en obra, publicidad en radio, participación en Ferias de 
Vivienda y la inversión en material publicitario y vallas de identificación del 
proyecto. 
La provisión de fondos para el proyecto está bajo la responsabilidad de la 
Economista Montserrate Benedito, quien es socia y patrocinadora del proyecto. 
Para evitar el impacto de posibles demoras en los desembolsos del crédito al 
constructor para el proyecto o en los desembolsos de los créditos hipotecarios,  
el patrocinador gestionará una línea de crédito que se utilizará como crédito 
puente el momento que se presente la demora. 
La comunicación entre Patrocinador,  Gerente de Proyecto y responsable de 
Ventas debe ser coordinada por el Gerente de Proyecto, quien llevará registro 
diario de actividades, con reporte ejecutivo semanal y reunión quincenal de 
trabajo para conocer avance de obras. 
 
CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALMENDRO 
Acta de Constitución del Proyecto 
12 
Plan de Negocios Conjunto Villa Almendro  / MDI 2012 
 
 
11.9.10 ORGANIZACIÓN  
Promotor ejecutivo: Villalmendro S.A., representada por M. Benedito  
Promotor del proyecto: IBERHÁBITAT S.A., representada por J. Carvajal 
Director de Proyectos (Jefe del Director de Proyecto): Arq. Jorge Carvajal 
Miembros del Comité de Dirección: R. Figueras, M. Benedito, J. Carvajal 
Director del Proyecto (Supervisor de Obras Norte): Víctor Chimborazo 
Director de atención al cliente: Jennifer Velásquez 
Miembros del Equipo de proyecto: Arq. Marco Vásconez ( Coordinador técnico 
de estudios), Arq. Edison Quevedo (Asistente de Técnico de gestiones 
municipales). 
 
11.9.11 ORGANIGRAMA 
Para alcanzar los objetivos del proyecto y de la organización, la estructura 
organizacional de IBERHÁBITAT se ha reorientado para evitar la duplicación de 
esfuerzos y laborar mediante especialización y delegación de responsabilidades, así 
como por cumplimiento de objetivos por departamento. Para lo cual se propone la 
siguiente conformación: 
 
Para la construcción de cada proyecto, se contratará un Constructor específico, como es el 
caso en el proyecto Villa Almendro; éste, sea profesional o empresa, dispondrá en obra de un 
residente calificado por IBERHÁBITAT, un bodeguero y una secretaria – asistente de compras. 
 
CONSTRUCTOR 
P1
CONSTRUCTOR 
P2
 TRÁMITES SUPERVISIÓN
POST-VENTA
GERENCIA 
TÉCNICA
ATENCIÓN AL 
CLIENTE
JUNTA DE SOCIOS
ATENCIÓN AL 
CLIENTE
ASESORÍA 
JURÍDICA
JEFATURA 
ADMNSTRTVA
JEFATURA 
FINANCIERA
ADMNSTRCIÓN FINANZAS
GERENCIA 
ADMINISTRAT - 
FINANCIERA
COORDIN. DE 
PROYECTOS
GERENCIA 
GENERAL
JEFATURA 
VENTAS
SUPERVISIÓN 
DE OBRAS
GERENCIA DE 
PROMOCIÓN Y 
VENTAS
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11.9.12 APROBACIONES 
 
______________________________________ _________________________________ 
Promotor Ejecutivo — MONTSERRATE BENEDITO   Fecha  
 
______________________________________ _________________________________ 
Promotor del Proyecto   — JORGE CARVAJAL    Fecha  
 
______________________________________ _________________________________ 
Director de Proyectos — JORGE CARVAJAL    Fecha 
 
______________________________________ _________________________________ 
Director de Ventas — ROMÁN FIGUERAS    Fecha    
 
______________________________________ _________________________________ 
Director de Proyecto — VÍCTOR CHIMBORAZO    Fecha
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11.9.13 FUENTES CONSULTADAS 
Dirección de Proyectos, Curso del MDI Master en Dirección de Empresas Constructoras e 
Inmobiliarias 2012, Universidad San Francisco de Quito. (TenStep Academy, 
www.tenstep.com.ec) 
Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos PMBOK 4ª Edición. Dirección Exitosa 
de Proyectos, Project Management Institute PMI, www.pmiecuador.org. 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
